

DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel: Město Hranice
U Pošty 182,
351 24 Hranice u Aše.
IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár
e-mail: starosta@mestohranice.cz
tel: 602 288 399

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: KLEMPLEX Vacek s.r.o.
Sídlo: Pelhřimov 38, 350 02 Cheb
IČ: 279 71 708
DIČ: CZ27971708
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo běžného účtu: 26 87 09 280/0300
Kontaktní osoba: Jiří Vacek, jednatel společnosti
Tel: +420 603 543 967
Email: klempex@klempex.cz

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a za podmínek dále uvedených, tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „Smlouva“)

„Oprava šikmé střechy základní školy“

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na změnu ukončení VZ. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 6 ZZVZ.

Článek II.

Obsah dodatku

Tento dodatek č. 2 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Ukončení VZ nejpozději:

31.10.2022

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 3/18/22.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Hranicích dne 30.09.2022

.....
Ing. Daniel Mašlár
starosta města Hranice
za objednatele



V Hranicích dne 30.09.2022

.....
Jiří Vacek
jednatel společnosti
za zhotovitele

