

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele 044/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Brod nad Tichou  
Brod nad Tichou 96, 348 15 Planá  
IČO: 00573787  
DIČ: CZ00573787  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 7423401/0100  
Statutární orgán zadavatele: Erik Mára, starosta obce  
Ve věcech smluvních: Erik Mára, starosta obce  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň  
Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice  
IČO: 147 06 768  
DIČ: CZ14706768  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 1518828501/2700  
Ve věcech smluvních: Ing. Lumír Vágner, jednatel společnosti  
Ve věcech technických: Ing. Pavel Heřman, stavbyvedoucí  
**- dále jen zhotovitel**

Smluvní strany se tímto dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace, část kanalizace“:

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo byla dle smlouvy sjednána následovně:

cena celkem bez DPH	8 294 422,18 Kč
DPH 21%	1 741 828,65 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>10 036 250,83 Kč</b>

S ohledem na existenci méněprací a víceprací se cena změnila:

Neprovedeno (bez DPH)	-820 182,24 Kč
Vícepráce (bez DPH)	493 512,90 Kč
Rozdíl (bez DPH)	-326 669,34 Kč

V důsledku toho je konečná cena tímto dodatkem následující:

Cena je tímto dodatkem specifikována v této výši:	
cena celkem bez DPH	7 967 752,84 Kč
DPH 21%	1 673 228,09 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>9 640 980,93 Kč</b>

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové v celkové

výši 2 006 350,28 Kč s DPH.

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

**SO 03 Kanalizační přípojky (tlakové) – veřejná část** – celý oddíl za 1 927 700,28 Kč s DPH

**VON – Vedlejší a ostatní náklady**

Pol. č. 13 – havarijný plán po dobu výstavby – 18 150,- Kč s DPH

Pol. č. 15 – náklady na koordinátora BOZP – 18 150,- Kč s DPH

Pol. č. 19 – kompletační činnost – 42 350,- Kč s DPH

**Uznatelné náklady jsou ve výši 7 634 630,65 Kč s DPH.**

Ostatní, tímto dodatkem nedotčená, ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

V Brodu nad Tichou dne 27. 10. 2022

Ve Štěnovicích dne 21. 09. 2022

Obec Brod nad Tichou  
Brod nad Tichou čp. (1)  
348 15 Píseňka  
1 927 700,28 Kč s DPH

Erik Mára  
Starosta obce

PROSIGNER, spol. s r.o. Píseňka  
Píseňská 565, 302 09 Štěnovice  
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
č. ú. 1316873601/2700

Ing. Lumír Vágner  
jednatel společnosti