

Dodatek č.2

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele S22-023-0018

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Brod nad Tichou
Brod nad Tichou 96, 348 15 Planá
IČO: 00573787
DIČ: CZ00573787
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7423401/0100
Statutární orgán zadavatele: Erik Mára, starosta obce
Ve věcech smluvních: Erik Mára, starosta obce
- dále jen objednatel

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 0212269343/0300
Ve věcech smluvních: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu
Ve věcech technických: Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice
- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo stavby „**Brod nad Tichou – ČOV a splašková kanalizace, část ČOV**“ č. S22-023-0018 ze dne 19. 07. 2021 následovně:

V článku III. **Cena za sjednané dílo** se nahrazuje věta ve druhém odstavci o platnosti cenového ujednání a nově zní takto:

Cena je platná pro období do 15. 11. 2022 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	12 921 883,74 Kč
DPH 21%	2 713 595,59 Kč
Celkem s DPH	15 635 479,33 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Investor obdrží dvě vyhotovení smlouvy, dodavatel jedno vyhotovení smlouvy.

V Brodu nad Tichou

27.10.2022



Erik Mára
Starosta obce


Obec Brod nad Tichou

Brod nad Tichou čp. (1)
348 15 Planá
tel. 374 798 459, IČO 005 73 787

Přílohy tvořící nedílnou součást dodatku :
č.1 – ZL č.2

V Ejpovicích

26.10.2022



Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD
ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavba:

Investor:

1 PS 01.1 Strojní část méněpráce					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 5	Kruhový o průměru 600 mm - vodotěsná nádrž s kónickým dnem, se zklidňo	-1,00	kpl	214 568,73	-214 568,73
2 6	Separátor písku - Kontejner na písek (KO2) - kapacita cca 400 l, s odnímatelným víkem. Rozměry přízp	-1,00	kpl	20 349,65	-20 349,65
3 17	Parshallův žlab P1,	-1,00	kpl	24 068,76	-24 068,76
4 19	pístový,	-1,00	ks	50 517,48	-50 517,48
5 25	Jeřábek s lanovým navijákem s aretací polohy	-1,00	kpl	57 548,94	-57 548,94
Celkem				Odbytová cena bez DPH: -367 053,56	

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Investor:

2 PS 01.3 MaR ČOV méněpráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	000000000 PC + monitor + tiskárna, vč vizualizace a SW a zpracování aplikačního dispečinkového SW	-1,00	kpl	187 752,89	-187 752,89
2	000000000 Pro Parshalův žlab P1 - ultrazvuková měřicí sonda a vyhodnocovací jednotka s archivací dat včetně pr	-1,00	ks	57 382,28	-57 382,28
3	000000000 Zabezpečení objektu samostatnou zabezpečovací jednotkou s numerickou klávesnicí, 3xklávesnice, 6xPIR	-1,00	ks	43 216,78	-43 216,78
Celkem				Odbytová cena bez DPH: -288 351,95	

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Investor:

3 PS 01.1 Strojní část vícepráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	1	1,00	kpl	22 138,09	22 138,09
2	2	1,00	ks	116 990,46	116 990,46
Celkem				Odbytová cena bez DPH: 139 128,55	

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Investor:

4 PS 01.3 MaR ČOV vícepráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	000000000 Zpracování aplikačního SW pro dispečink Vak	1,00	ks	70 238,08	70 238,08
2	000000000 Indukční průtokoměr DN80 Sitrans MAG 5100 v odděleném provedení včetně ověření na odtoku z ČOV	1,00	ks	99 583,32	99 583,32
3	000000000 Indukční průtokoměr DN50 Sitrans MAG 5100 v odděleném provedení měření vratného kalu	1,00	ks	64 676,18	64 676,18
4	000000000 Zabezpečení objektu , 3x pir čidlo , aplikace do SW a dispečinku Vak	1,00	ks	15 000,00	15 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	249 497,58

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:
	21,00	-56 023,67	-266 779,38
			Odbytová cena s DPH:
			-322 803,05

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

..