

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na stavbu „Revitalizace rybníka na Mariánské“

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ 00254622

Bankovní spojení: ČSOB Ostrov

Číslo účtu: 234086011/0300

Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

STREET LINE s.r.o.

Sídlo: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Petr Hudlický, jednatel společnosti

IČ: 29104823

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.8.2022 následovně:

V článku V, bod 5.1 – Cena díla takto:

	Cena díla dle SoD	Měněpráce	Nová cena dodatek č. 1
Cena bez DPH	2 430 685,12 Kč	-10 000,00 Kč	2 420 685,12Kč
DPH 21%	510 443,88 Kč	-2 100,00 Kč	508 343,88 Kč
Cena včetně DPH	2 941 129,00 Kč	-12 100,00 Kč	2 929 029,00 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 2/1/23 ze dne 3.1.2023.

Za objednatele:

v Jáchymově dne 5.1.2023

Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS.
starosta města



Příloha:

Změnový list č. 1

Za zhotovitele:

v Jáchymově dne 16.1.2023

Petr Hudlický
jednatel STREET LINE s.r.o.

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8

360 06 Karlovy Vary

IČO: 291 04 823 DIČ: CZ29104823

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014

REVITALIZACE RYBNÍKA NA MARIÁNSKÉ

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Specifikace:

ODPOČET POLOŽKY "TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

Název stavby:

REVITALIZACE RYBNÍKA NA MARIÁNSKÉ

registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/21_157/0015376

Objednatel:

MĚSTO JÁCHYMOV

Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51

IČO: 00254622

Zhotovitel:

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8, Karlovy Vary, 360 06

IČO: 291 04 823

DIČ: CZ 291 04 823

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov

IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Předmětem změny je odpočet položky technický dozor investora, jejíž plnění zajišťuje objednatel.

REVITALIZACE RYBNÍKA NA MARIÁNSKÉ

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č.01 - Odpočet položky "Technický dozor investora"	-10 000,00 Kč
Celkem	-10 000,00 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 2.430.685,12,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	2 430 685,12 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	0,00 Kč	0,00%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-10 000,00 Kč	0,41%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-10 000,00 Kč	
Celkem	2 420 685,12 Kč	0,41%

Objednatel:

Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS. starosta

Bc. Karla Bláhová

vedoucí odboru hospodářsko-správního

Ing. Roman Havlan

technický dozor objednatele

Zhotovitel:

Petr Hudlický

jednatel

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8

360 06 Karlovy Vary

IČO: 291 04 823 DIČ: CZ29104823

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

REVITALIZACE RYBNÍKA NA MARIÁNSKÉ
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/21_157/0015376

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01

Název stavby: REVITALIZACE RYBNÍKA NA MARIÁNSKÉ
registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/21_157/0015376

Objednatel: Město Jáchymov
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
IČ: 00254622

Zhotovitel: Street line s.r.o.
Chodovská 395/8, Karlovy Vary, 360 06
IČ: 291 04 823
DIČ: CZ 291 04 823

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 2.430.685,12,-Kč bez DPH
Celkem					-10 000,00	
Vícepráce					0,00	0,00%
Méněpráce					-10 000,00	-0,41%
Změnový list č.01 - Odpočet položky "Technický dozor investora"					-10 000,00	
041203000	Technický dozor investora	...	-1,00	10 000,00	-10 000,00	-0,41%