



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

Město Horní Bříza

se sídlem Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

IČ: 002 57 770

zastoupené: Davidem Kaprem, starostou

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: David Kapr

Ve věcech technických: Fetr Frdlik

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Stavatelství Kamínek s.r.o.

se sídlem Líšťany 11, 330 35 Líšťany

IČ: 26021471

DIČ: CZ26021471

zastoupená jednatelem Radkem Kamínkem

dále jen zhotovitel

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/16 (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je dílo „**Oprava chodníku – Třída 1. máje, Horní plnění: Horní Bříza, Třída 1. máje v úseku křižovatka s ul. Průmyslová – křižovatka s ul. U Husa.**

Článek III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, který byl sjednán v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to z důvodu, že společnost CETIN a.s. požádala objednatele o možnost uložení ochranných trubek HDPE pro záfuk optických kabelů do chodníku na ul. Třída 1. máje, pozemek parc. č. 1776/37, 1776/40 v úseku od křižovatky s ul. U Husa až po křižovatku s ul. Průmyslová v termínu 04/23 – 06/23 a aby tak mohla učinit v rámci rekonstrukce komunikací. Tato instalace optických kabelů v součinnosti s prováděním opravy chodníku dle Smlouvy je pro objednatele i pro zhotovitele výhodná a akceptovatelná.

Zhotovitel se tak zavazuje, provést dílo v termínu od 01.04.2023 do 30.06.2023 a předat jej objednateli nejpozději do 30.06.2023.


2. Smluvní strany se dohodly, že změně termínu nemá vliv na výši ceny díla dle čl. IV Smlouvy.
3. Strany se dohodly na změně čl. V. odst. 2 o termínu splatnosti ceny díla tak, že toto ustanovení nově zní: „**Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně vždy na základě podepsaného soupisu provedených prací a dodaného materiálu, a to až do výše 50 % ceny díla dle čl. IV. Smlouvy. Zbývající část ceny díla je splatná na základě konečné faktury po předání celého díla bez vad a nedodělků se splatností faktury 15 dnů od doručení faktury.**“

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo z 11.3.2022 byl uzavřen jako svobodný, srozumitelný a vážný projev vůle, nikoli v tísní a na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
3. Tento dodatek byl pořízen ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Horní Bříze dne: 20.12 2022

za objednatele


MĚSTO HORNÍ BŘÍZA
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
-11-

.....
Město Horní Bříza
David Kapr, starosta

za zhotovitele


STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.
Lištany 11, 330 35 Lištany
IČO: 260 21 471
DIČ: CZ26021471

.....
Stavatelství Kamínek s.r.o.
Radek Kamínek, jednatel