

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL 61171344 IČO		2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL		202300044	
MENE INDUSTRY, s. r. o. LOBEZSKÁ 53 326 00 PLZEŇ		CZ61171344 DIČ		308	
Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433					
PENĚŽNÍ ÚSTAV ČSOB PLZEŇ		205 108 488	0300	4. ODBĚRATEL IČO: 00257893	

2. PŘÍJEMCE		DIČ: CZ00257893			
DTTO		Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov			

5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ		6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI		4. 5. 2023	
DTTO		DATUM VYSTAV. DOKLADU		4. 4. 2023	
		DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ		31. 3. 2023	

OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH
------------------	---------------------	------------------	--------	-----

Dle uzavřené Smlouvy o dílo za provedené práce na akci: „Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:


	2,163.559,88 Kč
DPH 21 %	454.347,57 Kč
Celkem	2,617.907,45 Kč


 MENE S.R.O.
 Lobezská 53, 326 00 Plzeň
 DIČ: CZ01171344

ODSOULASEM
 INC. PETR AUBRECHT

Nevyjadříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury


 MĚSTO KAZNĚJOV
 KE ŠKÁLE 220
 PSČ 331 51

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. březen - 31. březen 2023

OBJEDNATEL: Město Kaznějov Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov Mgr. Eva Šimlová, starostka města	ZHOTOVITEL: MENE Industry s.r.o. Lobežská 53 326 00 Plzeň IČO: 61171344 DIČ: CZ61171344
--	---

STAVBA: Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko
--

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č.1 a 2

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:	14 531 295,10 Kč								
Ř2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Název</th> <th style="width: 20%;">Od zahájení do konce předchozího měsíce</th> <th style="width: 30%;">Ve sledovaném měsíci</th> <th style="width: 20%;">Od zahájení do konce sledovaného měsíce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD</td> <td style="text-align: right;">2 586 542,72 Kč</td> <td style="text-align: right;">2 189 417,68 Kč</td> <td style="text-align: right;">4 775 960,40 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD	2 586 542,72 Kč	2 189 417,68 Kč	4 775 960,40 Kč	
Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce							
Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD	2 586 542,72 Kč	2 189 417,68 Kč	4 775 960,40 Kč							



Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:	523 776,54 Kč								
Ř4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Název</th> <th style="width: 20%;">Od zahájení do konce předchozího měsíce</th> <th style="width: 30%;">Ve sledovaném měsíci</th> <th style="width: 20%;">Od zahájení do konce sledovaného měsíce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD</td> <td style="text-align: right;">515 717,40 Kč</td> <td style="text-align: right;">-25 857,80 Kč</td> <td style="text-align: right;">489 859,60 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD	515 717,40 Kč	-25 857,80 Kč	489 859,60 Kč	
Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce							
Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD	515 717,40 Kč	-25 857,80 Kč	489 859,60 Kč							


Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:	15 055 071,64 Kč								
Ř10	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Název</th> <th style="width: 20%;">Od zahájení do konce předchozího měsíce</th> <th style="width: 30%;">Ve sledovaném měsíci</th> <th style="width: 20%;">Od zahájení do konce sledovaného měsíce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rupočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2</td> <td style="text-align: right;">3 102 260,12 Kč</td> <td style="text-align: right;">2 163 559,88 Kč</td> <td style="text-align: right;">5 265 820,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rupočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2	3 102 260,12 Kč	2 163 559,88 Kč	5 265 820,00 Kč	
Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce							
Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rupočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2	3 102 260,12 Kč	2 163 559,88 Kč	5 265 820,00 Kč							

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele předal: Jméno: <u>JOSEF PAREŠ</u>	Datum: <u>4.4.2023</u>	Podpis: 
Za objednatele převzal: Jméno: <u>IWC. PETR KUBICEK</u>	Datum:	Podpis: 



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021

Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo:

Datum:

04.04.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

14 531 295,10

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období	Zůstatek
		01.03.2023 - 31.03.2023	
	2 586 542,72	2 189 417,68	9 755 334,70

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 543 173,97	Výše daně 459 777,71	Výše daně 2 048 620,29
--------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

K úhradě v CZK 2 649 195,39

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344
Datum a podpis: 4.4.2023

Objednatel:


MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51
Datum a podpis:

TDI:

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512
Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	2 586 542,72	2 189 417,68	9 755 334,70
O	01	Stavební část	8 388 910,44	1 664 778,99	935 756,70	5 788 374,75
O	02	ZTI	1 031 081,89	195 353,47	239 321,20	596 407,22
O	03	Vytápění	1 239 134,11	198 870,85	37 799,09	1 002 464,17
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	478 052,58	420 849,51	2 295 409,62
O	05	Větrání	116 909,95	23 986,83	90 044,18	2 878,94
O	06	Gastro	509 947,00	0,00	465 647,00	44 300,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00


Ing. Petr AUBRECHT
 Sušická 1194/15
 326 00 Plzeň
 iČ: 611 60 512

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021/01
Objekt: Stavební část

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ: DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 01			Stavební část					935 756,70
D HSV			Práce a dodávky HSV					152 235,59
D 4			Vodorovné konstrukce					9 880,00
6	K	444125001.R01	Montáž ŽB desek hmotnosti do 1 t	m2	339,000	260,00	38,000	9 880,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					23 978,20
7	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	85,000	259,00	10,000	2 590,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	250,000	202,00	30,000	6 060,00
23	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,196	4 470,00	1,200	5 364,00
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtzuže	m3	9,196	351,00	1,200	421,20
25	K	631362021	Výtzuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,237	49 900,00	0,150	7 485,00
26	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	167,200	68,60	30,000	2 058,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					68 588,00
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 300,000	61,60	200,000	12 320,00
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	886,830	130,00	350,000	45 500,00
42	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	30,000	192,00	4,000	768,00
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	339,000	200,00	50,000	10 000,00
D 997			Přesun sutě					41 358,45
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	18,084	13 364,19
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	542,525	6 781,56
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	18,084	7 378,33
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	18,084	13 834,37
D 998			Přesun hmot					8 430,94
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	8,893	8 430,94
D PSV			Práce a dodávky PSV					783 521,11
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					10 031,62
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	183,920	11,20	40,000	448,00
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,061	51 800,00	0,010	518,00
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	91,960	23,50	23,000	540,50
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	183,920	113,00	30,000	3 390,00
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	214,359	164,00	30,000	4 920,00
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,292	1 110,00	0,194	215,12
D 713			Izolace tepelné					7 191,60
68	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	183,920	32,00	23,000	736,00

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
69	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	183,920	25,20	23,000	579,60
70	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	187,598	190,00	23,000	4 370,00
73	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	183,920	10,50	20,000	210,00
74	M	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	214,359	64,80	20,000	1 296,00
D 763 Konstrukce suché výstavby								66 505,00
89	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	501,230	828,00	60,000	49 680,00
90	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,010	887,00	10,000	8 870,00
92	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	886,850	39,60	65,000	2 574,00
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	23,100	64,10	10,000	641,00
96	K	763173114	Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci	kus	20,000	258,00	5,000	1 290,00
97	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	20,000	690,00	5,000	3 450,00
D 766 Konstrukce truhlářské								135 800,97
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	53,000	784,00	33,000	25 872,00
109	M	61161012	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	5,000	1 820,00	3,000	5 460,00
110	M	61161013	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	1 830,00	2,000	3 660,00
111	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	46,000	1 850,00	25,000	46 250,00
112	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	851,00	3,000	2 553,00
113	M	61161015	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	2 060,00	3,000	6 180,00
116	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	56,000	179,00	33,000	5 907,00
117	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	56,000	823,00	33,000	27 159,00
118	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	56,000	212,00	33,000	6 996,00
119	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	56,000	713,00	6,000	4 278,00
123	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m	kus	1,000	243,00	1,000	243,00
124	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	0,900	491,00	0,900	441,90
125	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	49,20	2,000	98,40
126	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,484	947,00	0,742	702,67
D 771 Podlahy z dlaždic								238 895,50
127	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	509,790	15,00	229,890	3 448,35
128	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	509,790	56,20	229,890	12 919,82
129	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	509,790	362,00	140,000	50 680,00
130	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	130,000	122,00	65,000	7 930,00
131	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	321,750	179,00	100,000	17 900,00
132	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	509,790	518,00	229,890	119 083,02
134	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	60,070	17,60	20,000	352,00
135	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	70,630	374,00	23,000	8 602,00
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	130,000	41,30	65,000	2 684,50
137	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	98,000	177,00	38,000	6 726,00
138	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	509,790	24,70	229,890	5 678,28
139	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	17,794	650,00	4,449	2 891,53
D 776 Podlahy povlakové								146 721,15
140	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	454,190	43,70	100,000	4 370,00
141	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	377,040	27,60	159,590	4 404,68

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.03. - 31.03.)		
							Množství	Cena	
142	K	776141222	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	377,040	201,25	159,590	32 117,49	
145	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	181,930	195,50	74,000	14 467,00	
146	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	200,123	166,75	80,000	13 340,00	
147	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	195,110	218,50	80,000	17 480,00	
148	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	214,621	396,75	90,000	35 707,50	
150	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	278,000	66,70	100,000	6 670,00	
151	M	69751204	lišta koberecová 55x9mm	m	149,940	33,35	49,000	1 634,15	
152	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	133,620	90,85	59,000	5 360,15	
153	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	24,000	109,25	8,000	874,00	
154	M	59054113	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 15x30mm	m	24,480	304,75	8,000	2 438,00	
155	K	776991111	Spárování silikonem	m	278,000	25,30	130,000	3 289,00	
156	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	377,040	13,80	159,590	2 202,34	
157	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	4,288	1 379,92	1,715	2 366,84	
D 781							57 563,27		
Dokončovací práce - obklady									
162	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	400,000	587,00	83,000	48 721,00	
164	K	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	25,000	451,00	2,000	902,00	
165	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	27,500	1 070,00	2,200	2 354,00	
166	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	90,000	63,50	15,000	952,50	
167	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	60,000	76,20	10,000	762,00	
168	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	30,000	88,90	5,000	444,50	
169	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	400,000	24,70	85,000	2 099,50	
170	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	8,171	649,99	2,043	1 327,77	
D 784							120 812,00		
Dokončovací práce - malby a tapety									
185	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 700,000	17,40	380,000	6 612,00	
186	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 660,928	18,00	220,000	3 960,00	
187	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 660,928	68,90	1 600,000	110 240,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021/02
 Objekt: ZTI

Místo:

Datum: 04.04.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 02			ZTI					239 321,20
D PSV			Práce a dodávky PSV					231 896,20
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					39 671,60
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PVC-KG odpadní DN 110	m	30,000	713,00	5,000	3 565,00
14	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	28,000	509,00	10,000	5 090,00
15	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	29,000	515,90	14,000	7 222,60
16	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	53,000	622,60	10,000	6 226,00
17	K	721194105R1	Oblouk/ 110-45°/PVC - KG	kus	52,000	260,00	15,000	3 900,00
20	K	721194105R4	Oblouk/ 160-45°/PVC - KG	kus	5,000	345,00	2,000	690,00
21	K	721194105R5	Redukce nesouosá 160/110/PVC - KG	kus	2,000	350,00	1,000	350,00
26	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	15,000	1 144,00	7,000	8 008,00
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 160	m	265,000	38,50	120,000	4 620,00
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					42 956,60
29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	330,000	64,90	50,000	3 245,00
30	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	50,000	91,30	15,000	1 369,50
31	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	85,000	342,10	6,000	2 052,60
32	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,3 mm	m	50,000	365,00	10,000	3 650,00
33	K	722174023.1	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x2,4 mm	m	50,000	434,50	10,000	4 345,00
34	K	722174023.2	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	70,000	408,10	10,000	4 081,00
35	K	722174023.3	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x3,5 mm	m	90,000	442,00	15,000	6 630,00
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	58,000	144,10	10,000	1 441,00
42	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	100,000	266,20	10,000	2 662,00
43	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	10,000	463,10	5,000	2 315,50
44	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	330,000	157,30	50,000	7 865,00
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	330,000	66,00	50,000	3 300,00
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					149 268,00
47	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	23,000	2 653,20	14,000	37 144,80
48	M	64231121	klozet keramický bílý samostatně stojící dětský ploché splachování odpad svislý 295x385x350mm	kus	15,000	1 880,00	2,000	3 760,00
49	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	8,000	1 550,00	3,000	4 650,00
50	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	23,000	1 650,00	5,000	8 250,00
53	K	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	28,000	2 081,20	14,000	29 136,80
54	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	15,000	1 620,00	2,000	3 240,00
55	M	64211047	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	13,000	2 080,00	1,000	2 080,00
58	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	3,000	4 274,60	1,000	4 274,60
59	M	55495010	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé dvoukřídlé rohová na vaničku š 900mm	kus	3,000	7 490,00	1,000	7 490,00
62	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,000	1 755,60	2,000	3 511,20
63	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	4,000	5 210,00	2,000	10 420,00
64	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	26,000	540,10	2,000	1 080,20
65	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	26,000	1 280,00	2,000	2 560,00
66	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	15,000	552,20	7,000	3 865,40

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
67	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká, termostatická	kus	15,000	1 500,00	5,000	7 500,00
68	K	725829131.1	Montáž baterie sprchová termostatická	kus	3,000	750,00	1,000	750,00
69	M	55144006.1	baterie sprchová, termostatická	kus	3,000	4 900,00	1,000	4 900,00
70	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	28,000	321,00	14,000	4 494,00
72	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	3,000	879,00	1,000	879,00
73	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	30,000	663,00	14,000	9 282,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					7 425,00
76	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	45,000	495,00	15,000	7 425,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021/03
 Objekt: Vytápění

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 03			Vytápění					37 799,09
D PSV			Práce a dodávky PSV					30 104,09
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					5 901,00
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	750,000	19,67	300,000	5 901,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury					24 203,09
17	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	48,000	324,05	35,000	11 341,75
18	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	48,000	366,80	35,000	12 838,00
19	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,039	831,06	0,028	23,34
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					7 695,00
29	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	50,000	384,75	20,000	7 695,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021/04
 Objekt: Elektroinstalace

Místo: Město Kaznějov Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ: DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 04			Elektroinstalace					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							420 849,51	
							34 685,82	
							26 290,00	
2	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	200,000	309,10	50,000	15 455,00
3	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	100,000	433,40	25,000	10 835,00
D 997			Přesun sutě					
							8 354,46	
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	11,421	816,20	2,284	1 864,36
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	342,630	15,62	68,526	1 070,38
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,421	502,70	2,284	1 148,27
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	11,421	1 870,00	2,284	4 271,45
D 998			Přesun hmot					
							41,36	
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,097	1 065,90	0,039	41,36
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							354 525,64	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
							304 738,33	
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	219,000	94,38	23,000	2 170,74
11	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	219,000	39,93	23,000	918,39
12	K	741112301.R01	Rozvaděče vč. vystrojení	kus	3,000	87 174,34	1,000	87 174,34
13	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	400,000	18,92	100,000	1 892,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 414,500	19,69	150,000	2 953,50
18	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	940,000	42,68	200,000	8 536,00
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 071,600	32,34	200,000	6 468,00
26	K	741122033_R1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY)	m	79,000	69,93	19,000	1 328,67
32	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	70,000	109,56	15,000	1 643,40
33	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	70,000	26,84	15,000	402,60
34	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	70,000	136,40	15,000	2 046,00
37	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	14,000	109,56	4,000	438,24
38	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	14,000	26,84	4,000	107,36
39	M	34539000.1	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky - pohybové čidlo	kus	14,000	983,91	4,000	3 935,64
40	K	741313001	Montáž dvojzásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	131,000	117,70	28,000	3 295,60
41	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné dvojnásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	131,000	150,70	28,000	4 219,60
42	M	34539059.1	rámeček dvojnásobný	kus	131,000	49,39	28,000	1 382,92
47	K	741371004_r	Montáž svítidlo - nouzové, min 1h, s piktogramem	kus	31,000	459,15	12,000	5 509,80
48	M	34823741_r	svítidlo nouzové, svítivost min. 1h, s piktogramem	kus	31,000	1 508,65	12,000	18 103,80
49	K	741371004_r1	Montáž svítidlo - světelný vývod nástěnný	kus	21,000	498,51	4,000	1 994,04
50	M	34823741_r1	světelný vývod nástěnný, LED 12W	kus	21,000	1 639,84	4,000	6 559,36
51	K	741371004_r2	Montáž svítidlo - svítidlo č. 1, LED 36W, IP 65	kus	6,000	498,51	2,000	997,02
52	M	34823741_r2	svítidlo č. 1, LED 36W, IP 65	kus	6,000	1 508,65	2,000	3 017,30

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
53	K	741371004_r3	Montáž svítidlo - svítidlo č. 2, LED 20W	kus	19,000	498,51	5,000	2 492,55
54	M	34823741_r3	svítidlo č. 2, LED 20W	kus	19,000	1 738,23	5,000	8 691,15
55	K	741371004_r4	Montáž svítidlo - svítidlo č. 3, LED 50W, UČEBNY	kus	30,000	590,35	10,000	5 903,50
56	M	34823741_r4	svítidlo č. 3, LED 50W, UČEBNY	kus	30,000	3 955,29	10,000	39 552,90
57	K	741371004_r5	Montáž svítidlo - svítidlo č. 4, LED 33W	kus	69,000	590,35	10,000	5 903,50
58	M	34823741_r5	svítidlo č. 4, LED 33W	kus	69,000	3 909,38	10,000	39 093,80
59	K	741371004_r6	Montáž svítidlo - svítidlo č. 6, LED 10W	kus	23,000	498,51	4,000	1 994,04
60	M	34823741_r6	svítidlo č. 6, LED 10W	kus	23,000	1 771,03	4,000	7 084,12
63	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	207,000	178,20	50,000	8 910,00
66	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	18 810,00	0,500	9 405,00
67	K	741820101	Měření umělé složky osvětlení, Em=500 Lx	soubor	1,000	4 389,00	0,500	2 194,50
68	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	3,527	4 774,00	1,764	8 418,95
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							49 787,31	
69	K	741122033_R2	Montáž kabel FTP/UTP CAT5E, stíněný	m	330,000	59,69	330,000	19 697,70
70	M	34113034_R2	kabel FTP/UTP CAT 5E, stíněný	m	379,500	18,63	379,500	7 070,09
71	K	742110501_r	Montáž zvonku s displejem a kamerou - set (zvonek + 4 displeje)	kus	1,000	3 082,90	1,000	3 082,90
72	M	34571457_r	video zvonek set - jeden zvonek 4 displeje	kus	1,000	1 771,03	1,000	1 771,03
73	K	742110501_r1	Montáž ozvučení - reproduktor	kus	3,000	1 134,77	3,000	3 404,31
74	M	34571457_r1	reproduktor - ozvučení učeben	kus	3,000	3 082,90	3,000	9 248,70
75	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	1,099	5 016,00	1,099	5 512,58
D M Práce a dodávky M							29 869,25	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							29 869,25	
76	K	460941121	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	500,000	111,10	80,000	8 888,00
77	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	3 599,000	73,26	100,000	7 326,00
78	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	3 599,000	67,98	100,000	6 798,00
79	K	468112122	Frézování drážek pro vodiče ve stropích z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	500,000	82,50	50,000	4 125,00
80	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	17,100	385,00	0,855	329,18
81	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	17,100	601,70	0,855	514,45
82	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	495,900	20,79	24,795	515,49
83	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,100	1 606,00	0,855	1 373,13
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 768,80	
84	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	589,60	3,000	1 768,80

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021/05

Objekt: Větrání

Místo:

Datum: 04.04.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 05			Větrání					90 044,18
D HSV			Práce a dodávky HSV					9 332,18
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 140,00
1	K	644941111_R	Osazování digestoře V=250 m3/h	kus	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00
2	K	55341410_R	digestoř V= 250 m3/h, led osvětlení, regulovatelný odtah, energetická třída A, hlučnost max. 60 dB	kus	1,000	6 140,00	1,000	6 140,00
D 997			Přesun sutě					177,01
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,058	739,00	0,058	42,86
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,740	12,50	1,740	21,75
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,058	408,00	0,058	23,66
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,058	1 530,00	0,058	88,74
D 998			Přesun hmot					15,17
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,016	948,00	0,016	15,17
D PSV			Práce a dodávky PSV					80 712,00
D 751			Vzduchotechnika					80 712,00
9	K	751322012	Montáž axiální. Ventilátoru 8W/230V	kus	4,000	178,00	4,000	712,00
10	K	42972202	axiální ventilátor 8 W/230 V s tlumičem hluku	kus	4,000	20 000,00	4,000	80 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021/06
 Objekt: Gastro

Místo:

Datum: 04.04.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 06			Gastro					465 647,00
D D1			Gastro					453 147,00
D D2			Příprava jídel I					100 390,00
1	K	Pol1a	Pracovní stůl, lamino provedení 2050x600x900	kus	1,000	9 200,00	1,000	9 200,00
2	K	Pol2a	Nástěnná stříška - délka 2050	kus	1,000	4 950,00	1,000	4 950,00
3	K	Pol3	Profesionální chladnička, hrubý objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 600x600x845	kus	1,000	9 890,00	1,000	9 890,00
4	K	Pol4	Servírovací vozík	kus	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00
5	K	Pol5	Výrobek filtrované kávy a čaje, objem 1x10 litrů, teoretický výkon 60lt / hod., výška kohoutku 185 mm, udržovací teplota 80°C až 85°C, papírový filtr, Ovládání LCD TOUCH, čistící program, signalizace stavu náplně na vodoznaku zásobníku 590x470x790	kus	1,000	64 350,00	1,000	64 350,00
6	K	Pol6	Pracovní stůl - podstavec pod výrobek filtrované kávy a čaje, zadní lem, levý lem, trnož 400x400x900	kus	1,000	9 000,00	1,000	9 000,00
D D4			Mytí stolního nádobí I					252 367,00
8	K	Pol10	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností časově řízené regenerace, elektronické ovládání, rozsah nastavení pro regeneraci 0 - 99m3, objem pryskyřice 10 lt, průtok 1m3 / hod 320x662x635	kus	1,000	12 990,00	1,000	12 990,00
9	K	Pol11	Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, myčka vč. funkce THERMOSTOP zajišťující správnou teplotu	kus	1,000	86 000,00	1,000	86 000,00
10	K	Pol12	Podstavec pod podstolovou myčku nádobí, 1x plná police, nerezové provedení, podstavec kompatibilní s myčkou nádobí dle myčky	kus	1,000	8 490,00	1,000	8 490,00
11	K	Pol18	Mycí stůl lamino, se dvěma dřezy vč baterie - 1400x650	kus	1,000	16 700,00	1,000	16 700,00
12	K	Pol19	Domácnostní myčka nádobí	kus	1,000	14 000,00	1,000	14 000,00
13	K	Pol20	Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, myčka vč. funkce THERMOSTOP zajišťující správnou teplotu	kus	1,000	86 000,00	1,000	86 000,00
14	K	Pol21	Změkčovač vody pro konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením, možnost regenerace též časové, teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 5 lt 225x400x530	kus	1,000	12 990,00	1,000	12 990,00
15	K	Pol8	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, zvýšený zadní lem - výška lemu 150mm, nerezové provedení, částečná kapotáž dřezu z čela - vlevo ve s	kus	1,000	7 599,00	1,000	7 599,00
16	K	Pol9	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100	kus	1,000	7 598,00	1,000	7 598,00
D D5			Příprava jídel II					100 390,00
17	K	Pol1	Pracovní stůl, lamino provedení, 2050x600x900	kus	1,000	9 200,00	1,000	9 200,00

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
18	K	Pol14	Chladnička	kus	1,000	9 890,00	1,000	9 890,00
19	K	Pol15	Výrobník filtrované kávy a čaje, objem 1x10 litrů, výkon 60l/h, výška kohoutku 185 mm, udržovací teplota 80 až 85°C, papírový filtr, Ovládání LCD TOUCH, čistící program, signalizace stavu náplně na vodoznaku zásobníku, 590x470x790	kus	1,000	64 350,00	1,000	64 350,00
20	K	Pol16	Pracovní stůl - podstavec pod výrobek filtrované kávy a čaje, zadní lem, pravý lem, trnož 400x400x900	kus	1,000	9 000,00	1,000	9 000,00
21	K	Pol2	Nástěnná stříška - délka 2050	kus	1,000	4 950,00	1,000	4 950,00
22	K	Pol4	Servírovací vozík	kus	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00
D HSV		HSV						12 500,00
D D20		Ostatní						12 500,00
24	K	D2001	Montáž, doprava, montážní materiál a zaškolení	soubor	1,000	12 500,00	1,000	12 500,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2
Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 523 776,54

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.03.2023 - 31.03.2023	Zůstatek
	515 717,40	-25 857,80	33 916,94


DPH	základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
		21,0 %	108 300,65	-5 430,14	7 122,56

K úhradě v CZK -31 287,94

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

Datum a podpis: 4.4 2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:


Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2
 Stavba: Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021_d2	Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo	523 776,54	515 717,40	-25 857,80	33 916,94
O	1	Dveře - exteriér	76 055,28	0,00	67 449,64	8 605,64
O	2	Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení	76 825,60	0,00	39 261,26	37 564,34
O	3	Gastro	-49 625,00	0,00	-217 845,00	168 220,00
O	4	Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm	29 988,11	0,00	66 517,50	-36 529,39
O	5	Vytápění	390 532,55	515 717,40	18 758,80	-143 943,65


Ing. Petr AUBRECHT
 Sušická 1194/15
 326 00 Plzeň
 IČ: 611 60 512

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2/1
 Objekt: Dveře - exteriér

Místo:

Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

Zhotovitel: MENE Industry

DIČ:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S		323/2021_d1	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo					
O	1		Dveře - exteriér					
D	HSV		Práce a dodávky HSV					67 449,64
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 478,64
0	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,640	202,00	7,320	1 478,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV					1 478,64
D	766		Konstrukce truhlářské					65 971,00
0	K	766-03	Demontáž + likvidace stávajících dvoukřídlových dveří rozměru 1780/2770 mm	kus	2,000	2 190,00	1,000	2 190,00
0	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	4 680,00	1,000	4 680,00
0	M	766-02	Vchodové dvoukřídlové dveře prosklené s proskleným nadsvětlíkem, bezpečnostní sklo Connex 6,8 - třída bezpečnosti P1A - P2A, spodní křídla dveří plná do výšky 400 mm, rozměr dveří 1780x2785 mm s přípravou pro elektrický otvírač	kus	1,000	56 614,00	1,000	56 614,00
0	M	766-04	Elektrický otvírač FAB Profi 2411 20-24V AC/DC	kus	2,000	2 487,00	1,000	2 487,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2/2
 Objekt: Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d2			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O 2			Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení					39 261,26
D PSV			Práce a dodávky PSV					39 261,26
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					-17 506,94
71	K	742110501_r	Montáž zvukou s displejem a kamerou - set (zvonek + 4 displeje)	kus	-1,000	3 082,90	-1,000	-3 082,90
72	M	34571457_r	video zvonek set - jeden zvonek 4 displeje	kus	-1,000	1 771,03	-1,000	-1 771,03
73	K	742110501_r1	Montáž ozvučení - reproduktor	kus	-3,000	1 134,77	-3,000	-3 404,31
74	M	34571457_r1	reproduktor - ozvučení učeben	kus	-3,000	3 082,90	-3,000	-9 248,70
D 742.1			Elektroinstalace - slaboproud - data					30 391,78
0	K	M044	Jistič 16C/1 PL7	ks	1,000	165,00	1,000	165,00
0	M	M006	Jistič 16C/1 PL7	ks	1,000	242,19	1,000	242,19
18	K	M045	CYKY-J 3x2,5	m	30,000	42,68	30,000	1 280,40
19	M	M009	CYKY-J 3x2,5	m	30,000	32,34	30,000	970,20
0	K	M046	CY 6 zž	m	30,000	66,00	30,000	1 980,00
0	M	M010	CY 6 zž	m	30,000	26,33	30,000	789,90
0	K	M047	Kabel FTP 6e - cca	m	120,000	24,20	120,000	2 904,00
0	M	M011	Kabel FTP 6e - cca	m	120,000	15,44	120,000	1 852,80
0	K	M048	Rozvaděč DATA povrch. 6U	ks	1,000	1 650,00	1,000	1 650,00
0	M	M012	Rozvaděč DATA povrch. 6U	ks	1,000	3 154,20	1,000	3 154,20
0	K	M049	Zás. ABB šedá jedn.	ks	1,000	132,00	1,000	132,00
0	M	M015	Zás. ABB šedá jedn.	ks	1,000	109,35	1,000	109,35
0	K	M050	Konektor Keystone FTP 6e	ks	6,000	104,50	6,000	627,00
0	M	M016	Konektor Keystone FTP 6e	ks	6,000	115,94	6,000	695,64
0	K	M051	Kabel UV FTP 6e - cca	m	60,000	66,00	60,000	3 960,00
0	M	M017	Kabel UV FTP 6e - cca	m	60,000	28,38	60,000	1 702,80
0	K	M052	Trub. PVC 23	m	30,000	82,50	30,000	2 475,00
0	M	M018	Trub. PVC 23	m	30,000	17,71	30,000	531,30
0	M	M020	Pomocný materiál	kpl	1,000	880,00	1,000	880,00
0	K	M022	Doprava	kpl	1,000	1 100,00	1,000	1 100,00
0	K	M053	Vrtání průrazů - slaboproud	kpl	1,000	2 420,00	1,000	2 420,00
0	M	M023	Montáž - slaboproud, vrtání průrazů (spotřební materiál)	kpl	1,000	770,00	1,000	770,00
D 742.3			Elektroinstalace - slaboproud - montáž + materiál pro obě etapy (videotelefon)					3 201,01
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	94,38	1,000	94,38
0	M	74231	Krab. KU68-1901	kus	3,000	8,43	1,000	8,43
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	80,000	40,70	30,000	1 221,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,000	19,69	40,000	787,60
0	K	K001	Montáž trubka PVC	m	20,000	69,00	10,000	690,00
0	M	M054	Trub. PVC 23	m	20,000	12,02	10,000	120,20
0	K	K055	Montáž jistič	kus	2,000	115,00	1,000	115,00
0	M	M056	Jistič 10B/1 PL7	kus	2,000	164,40	1,000	164,40
D 742.4			Elektroinstalace - slaboproud - 1. etapa (videotelefon)					23 175,41
0	K	K002	Montáž krabice do zdi	kus	1,000	201,25	1,000	201,25
0	M	M055	BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 1M	kus	1,000	298,67	1,000	298,67
0	K	K056	Montáž rám + šasi	kus	1,000	109,25	1,000	109,25
0	M	M057	BTNS RÁM+ŠASÍ KOV 1M	kus	1,000	1 264,09	1,000	1 264,09
0	K	K058	Montáž jednotka	kus	1,000	1 132,75	1,000	1 132,75
0	M	M059	BTNS BAR. AUD/VIDEO JEDN.	kus	1,000	8 828,01	1,000	8 828,01
0	K	K060	Montáž kovový kryt	kus	1,000	109,25	1,000	109,25
0	M	M061	BTNS KRYT 351200 KOV	kus	1,000	928,33	1,000	928,33
0	K	K062	Montáž zdroj	kus	1,000	920,00	1,000	920,00
0	M	M063	BT ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN	kus	1,000	2 970,90	1,000	2 970,90

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
0	K	K064	Montáž konfigurátor	kus	1,000	5,75	1,000	5,75
0	M	M065	BT KONFIGURÁTOR 1	kus	1,000	14,71	1,000	14,71
0	K	K066	Montáž video telefon	kus	1,000	1 092,50	1,000	1 092,50
0	M	M067	BT NEW CL100 VIDEO BASIC	kus	1,000	5 299,95	1,000	5 299,95

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2/3

Objekt: Gastro

Místo:

Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d2			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O 3			Gastro					-217 845,00
D D1			Gastro					-406 579,00
D D2			Příprava jídel I					-100 390,00
1	K	Pol1a	Pracovní stůl, lamino provedení 2050x600x900	kus	-1,000	9 200,00	-1,000	-9 200,00
2	K	Pol2a	Nástěnná střížka - délka 2050	kus	-1,000	4 950,00	-1,000	-4 950,00
3	K	Pol3	Profesionální chladnička, hrubý objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C 600x600x845	kus	-1,000	9 890,00	-1,000	-9 890,00
4	K	Pol4	Servírovací vozík	kus	-1,000	3 000,00	-1,000	-3 000,00
5	K	Pol5	Výrobník filtrované kávy a čaje, objem 1x10 litrů, teoretický výkon 60lt / hod., výška kohoutku 185 mm, udržovací teplota 80°C až 85°C, papírový filtr, Ovládání LCD TOUCH, čistící program, signalizace stavu náplně na vodoznaku zásobníku 590x470x790	kus	-1,000	64 350,00	-1,000	-64 350,00
6	K	Pol6	Pracovní stůl - podstavec pod výrobník filtrované kávy a čaje, zadní lem, levý lem, trnož 400x400x900	kus	-1,000	9 000,00	-1,000	-9 000,00
D D4			Mytí stolního nádobí I					-205 799,00
8	K	Pol10	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností časově řízené regenerace, elektronické ovládání, rozsah nastavení pro regeneraci 0 - 99m3, objem pryskyřice 10 lt, průtok 1m3 / hod 320x662x635	kus	1,000	12 990,00	1,000	12 990,00
9	K	Pol11	Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, myčka vč. funkce THERMOSTOP zajišťující správnou teplotu	kus	-1,000	86 000,00	-1,000	-86 000,00
10	K	Pol12	Podstavec pod podstolovou myčku nádobí, 1x plná police, nerezové provedení, podstavec kompatibilní s myčkou nádobí dle myčky	kus	-1,000	8 490,00	-1,000	-8 490,00
11	K	Pol18	Mycí stůl lamino, se dvěma dřezy vč baterie - 1400x650	kus	-1,000	16 700,00	-1,000	-16 700,00
12	K	Pol19	Domácnostní myčka nádobí	kus	-1,000	14 000,00	-1,000	-14 000,00
13	K	Pol20	Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 500x500, výška vstupního otvoru 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody 2,4 lt, myčka vč. funkce THERMOSTOP zajišťující správnou teplotu	kus	-1,000	86 000,00	-1,000	-86 000,00
15	K	Pol8	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěnný vlevo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní deska, zvýšený zadní lem - výška lemu 150mm, nerezové provedení, částečná kapotáž dřezu z čela - vlevo ve s	kus	-1,000	7 599,00	-1,000	-7 599,00
D D5			Příprava jídel II					-100 390,00
17	K	Pol1	Pracovní stůl, lamino provedení, 2050x600x900	kus	-1,000	9 200,00	-1,000	-9 200,00
18	K	Pol14	Chladnička	kus	-1,000	9 890,00	-1,000	-9 890,00
19	K	Pol15	Výrobník filtrované kávy a čaje, objem 1x10 litrů, výkon 60l/h, výška kohoutku 185 mm, udržovací teplota 80 až 85°C, papírový filtr, Ovládání LCD TOUCH, čistící program, signalizace stavu náplně na vodoznaku zásobníku, 590x470x790	kus	-1,000	64 350,00	-1,000	-64 350,00
20	K	Pol16	Pracovní stůl - podstavec pod výrobník filtrované kávy a čaje, zadní lem, pravý lem, trnož 400x400x900	kus	-1,000	9 000,00	-1,000	-9 000,00

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
21	K	Pol2	Nástěnná střížka - délka 2050	kus	-1,000	4 950,00	-1,000	-4 950,00	
22	K	Pol4	Servírovací vozík	kus	-1,000	3 000,00	-1,000	-3 000,00	
D (01)			Gastro dle dohody na místě stavby					188 734,00	
D (01.1)			Kuchyně					188 734,00	
0	K	1	SPT 70/080 11 E - Sporák el. s horkovzdušnou el. troubou GN 1/1 - 4x plotýnka 400 V	ks	1,000	45 492,00	1,000	45 492,00	
0	K	2	nerezový stůl, 2x zásuvka, spodní police, bez lemu, rozměru 1500x700x900 mm	ks	2,000	18 162,00	2,000	36 324,00	
0	K	3	nerezová police rozměru 1500x300 mm	ks	1,000	4 734,00	1,000	4 734,00	
0	K	4	nerezový stůl skříňový s posuvnými dvířky a vnitřní a spodní policí rozměru 1200x700x900 mm	ks	1,000	20 963,00	1,000	20 963,00	
0	K	5	Skříň chladicí 350 l, bílá, rozměru 600x615x1870 mm	ks	1,000	19 900,00	1,000	19 900,00	
0	K	7	Plošinový vozík	ks	1,000	9 605,00	1,000	9 605,00	
0	K	8	nerezový regál, 4 police rozměru 1200x500x1800 mm	ks	1,000	16 073,00	1,000	16 073,00	
0	K	10	nerezový dvoudřez - 140x70, nádoby 2 x 60x50x25 cm, prolamovaná deska, zadní lem rozměru 1400x700x900 mm	ks	1,000	13 390,00	1,000	13 390,00	
0	K	11	nerezový stůl se spodní policí, zadní a levý lem rozměru 1300x600x900 mm	ks	1,000	10 653,00	1,000	10 653,00	
0	K	14	sestava skladových pozinkových regálů - 5 polic rozměru 2200x500x1840 mm	ks	2,000	5 800,00	2,000	11 600,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2/4
Objekt: Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm

Místo: Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S	323/2021_d2		Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O	4		Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm					66 517,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV					66 517,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					66 517,50
0	M	3132481.r	Svařované pletivo - výšky 150 cm, drát 2,5 mm, oko 50x50 mm	m	350,000	190,05	350,000	66 517,50

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2023 - 31.03.2023

Kód: 323/2021_d2/5
 Objekt: Vytápění

Místo:

Datum: 04.04.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.03. - 31.03.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d2			Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O 5			Vytápění					18 758,80
D PSV			Práce a dodávky PSV					18 758,80
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					7 937,00
0	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	450,000	79,30	50,000	3 965,00
0	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	260,000	99,30	40,000	3 972,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury					10 821,80
0	K	734-01	Svěrné šroubení	kus	160,000	85,80	70,000	6 006,00
0	K	734-03	Kulový kohout DN 32	kus	12,000	1 452,00	2,000	2 904,00
0	K	734-04	T kus, vsuvka a kulový kohout plnicí	kus	12,000	955,90	2,000	1 911,80