

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

k provedení díla

Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce – 1.etapa

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Název: **Město Hranice**
Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice
IČ: 00253961
DIČ: CZ00253961
Statutární zástupce: **Ing. Daniel Mašlár, starosta města**

Zhotovitel

Název: **BURETAS s.r.o.**
Sídlo: Vrázova 739/10, 350 02 Cheb
IČ: 05648912
DIČ: CZ 05648912
Statutární zástupce: **Iveta Burešová, jednatelka**
Obchodní rejstřík: C 33777 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo běžného účtu: 2101129961/2010
Kontaktní osoba: Iveta Burešová
Tel: +420 724 108 477
Email: Iveta.buresova@buretas.cz

Preamble

Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se dohodli o změně stávající smlouvy o dílo ze dne 19.9.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně lhůty pro dokončení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v období březen a duben 2023 a většího objemu odstraňovaných betonů v prostoru MK u garáží. Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat.

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce 2. článku II. Termín plnění smlouvy o dílo ve znění:

Termíny plnění:

Zahájení: 19.09.2022
Ukončení: nejpozději do 31.05.2023

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Termíny plnění:

Zahájení: 19.09.2022
Ukončení: nejpozději do 31.06.2023

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Hranicích dne 4.5.2023

Ing. Daniel Mašlár
starosta města
za objednatele



V Chebu dne.....

BURETAS s.r.o.
Iveta Burešová, jednatelka
za zhotovitele

BURETAS s.r.o.
Vrázova 739/10, 350 02 Cheb
IČ: 05648912