

DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS., starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

COLAS CZ, a.s

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/550
Telefon: 286 003 511
Datová schránka: 4indfqd

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 5 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 na dílo „**Rekonstrukce ulice Palackého. II. etapa**“ následovně:

V článku 4, 4.2 – Termín zhotovení díla, se mění:

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: 30.6.2022

Plnění termínu díla dle Dodatku č.2: 30.4.2023

Plnění termínu díla dle Dodatku č. 5: 31.5.2023

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatky č. 1, 2, 3, a 4 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 188/9/2023 ze dne 25.4.2023.

Za objednatele:

V Jáchymově dne 16.5.2023



Mgr. et Mgr. Michal Baláž, DiS
starosta města

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 16.5.2023



COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič – ředitel oblasti Západ



COLAS CZ, a.s.
Vítězslavská 190 00 Praha 9
IČO: 250 7005 (62)
TEL: +420 286 003 511
www.colas.cz