

# FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL <b>61171344</b> IČO <b>MENE INDUSTRY, s. r. o.</b> <b>LOBEZSKÁ 53</b> <b>326 00 PLZEŇ</b> <b>CZ61171344</b> DIČ  Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433  PENĚŽNÍ ÚSTAV <b>ČSOB PLZEŇ</b>	2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL  HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO	<b>202300064</b>   <b>308</b>
205 108 488	0300	4. ODBĚRATEL  IČO : <b>00257893</b>  DIČ: <b>CZ00257893</b>

2. PŘÍJEMCE  <b>DTTO</b>	Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov
--------------------------------	---

5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ  <b>DTTO</b>	6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI  <b>9. 6. 2023</b>  DATUM VYSTAV. DOKLADU <b>10. 5. 2023</b>  DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ <b>30. 4. 2023</b>
---	--

OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH
------------------	---------------------	------------------	--------	-----

Dle uzavřené Smlouvy o dílo, identifikační číslo projektu: 117D8220E8936, za provedené práce na akci: „Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:

	1,157.782,67 Kč
DPH 21 %	243.134,36 Kč
-----	
<b>Celkem</b>	<b>1,400.917,03 Kč</b>
=====	

**MENE s.r.o.**  
**INDUSTRY** <sup>®</sup>  
 Lobežská 53, 326 00 Plzeň  
 DIČ: CZ61171344

ODSOUHLASEN  
 TDI INC. PETR KUBROCHA

Nevyjadříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury

J. Frýčková

**MĚSTO KAZNĚJOV**  
 KE ŠKÁLE 220  
 PSČ 331 51

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

## o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. duben - 30. duben 2023

<b>OBJEDNATEL:</b> Město Kaznějov Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov Mgr. Eva Šimlová, starostka města	<b>ZHOTOVITEL:</b> MENE Industry s.r.o. Lobezská 53 326 00 Plzeň IČO: 61171344      DIČ: CZ61171344
--	---

<b>STAVBA:</b> Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko
--

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č.1 a 2

### ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:			14 531 295,10 Kč
Ř2	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř3	<b>Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD</b>	<b>4 775 960,40 Kč</b>	<b>1 151 442,06 Kč</b>	<b>5 927 402,46 Kč</b>

Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:			523 776,54 Kč
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	<b>Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD</b>	<b>489 859,60 Kč</b>	<b>6 340,61 Kč</b>	<b>496 200,21 Kč</b>

Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:			15 055 071,64 Kč
Ř10	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř11	<b>Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rozpočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2</b>	<b>5 265 820,00 Kč</b>	<b>1 157 782,67 Kč</b>	<b>6 423 602,67 Kč</b>

### PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

### PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele předal:

Jméno: JOSEF DADĚC

Datum: 9.5.2023

Podpis:

Za objednatele převzal:

Jméno: ING. PETR PUSBECH

Datum: 3.5.2023

Podpis:

**MENE S.R.O.**  
**INDUSTRY** ①

Lobezská 53, 326 00 Plzeň  
DIČ: CZ61171344

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021  
Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací\_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 03.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:  
DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu 14 531 295,10**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.04.2023 - 30.04.2023	Zůstatek
	<b>4 775 960,40</b>	<b>1 151 442,06</b>	<b>8 603 892,64</b>

DPH základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
	<b>21,0 %</b>	<b>1 002 951,68</b>	<b>241 802,83</b>	<b>1 806 817,45</b>

**K úhradě v CZK 1 393 244,89**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.


Zhotovitel:

  
MENE S.R.O.  
INDUSTRY  
Lobezská 53, 326 00 Plzeň  
DIČ: CZ61171344  
Datum a podpis: 9.5. 2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:

  
Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021  
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací\_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo:  
 Objednatel: Město Kaznějov  
 Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Datum: 03.05.2023

IČ:  
 DIČ:

IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	Měně práce
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	4 775 960,40	1 151 442,06	8 603 892,64	0,00
O	01	Stavební část	8 388 910,44	2 600 535,69	1 044 618,11	4 743 756,64	0,00
O	02	ZTI	1 031 081,89	434 674,67	0,00	596 407,22	0,00
O	03	Vytápění	1 239 134,11	236 669,94	74 691,70	927 772,47	0,00
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	898 902,09	8 632,25	2 286 777,37	0,00
O	05	Větrání	116 909,95	114 031,01	0,00	2 878,94	0,00
O	06	Gastro	509 947,00	465 647,00	23 500,00	20 800,00	0,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00

TDI. 



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021/01  
Objekt: Stavební část

Místo: Město Kaznějov  
Objednatel: Město Kaznějov

Datum: 03.05.2023

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
<b>S 323/2021</b>			<b>3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr</b>					
<b>O 01</b>			<b>Stavební část</b>	<b>1 044 618,11</b>				
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>736 844,68</b>				
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>641 339,50</b>				
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	255,000	47,00	50,000	2 350,00
12	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	267,750	76,50	60,000	4 590,00
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	177,000	41,00	40,000	1 640,00
14	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	185,850	33,30	50,000	1 665,00
15	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	699,000	908,00	350,000	317 800,00
16	K	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	733,950	510,00	550,000	280 500,00
17	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	278,000	221,00	50,000	11 050,00
18	K	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	61,160	160,00	15,000	2 400,00
19	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	760,160	57,90	300,000	17 370,00
22	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	200,000	35,90	55,000	1 974,50
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>49 931,26</b>				
31	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 200,000	71,80	300,000	21 540,00
32	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,88	10 000,000	8 800,00
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 200,000	20,90	300,000	6 270,00
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	72 000,000	0,38	10 000,000	3 800,00
45	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	153,949	140,00	68,009	9 521,26
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>	<b>41 358,45</b>				
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	120,561	739,00	18,084	13 364,19
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 616,830	12,50	542,525	6 781,56
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	120,561	408,00	18,084	7 378,33
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	120,561	765,00	18,084	13 834,37
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>	<b>4 215,47</b>				
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	88,934	948,00	4,447	4 215,47
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>307 773,43</b>				
<b>D 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>	<b>51 711,88</b>				
71	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	90,000	264,00	70,000	18 480,00
72	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300!PA tl 100mm	m2	94,500	443,00	74,500	33 003,50

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
75	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,435	1 050,00	0,218	228,38
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>7 808,00</b>	
100	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	135,000	97,60	80,000	7 808,00
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>4 735,00</b>	
101	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	45,000	150,00	25,000	3 750,00
102	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	45,000	39,40	25,000	985,00
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>14 821,18</b>	
143	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	108,870	48,30	48,870	2 360,42
144	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	345,320	48,30	195,320	9 433,96
149	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	288,000	16,10	188,000	3 026,80
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>228 697,37</b>	
177	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	421,483	58,10	411,483	23 907,16
178	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	421,483	70,10	411,483	28 844,96
179	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	421,483	5,13	411,483	2 110,91
180	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	421,483	121,00	411,483	49 789,44
181	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	421,483	118,00	411,483	48 554,99
182	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	421,483	122,00	411,483	50 200,93
183	K	783301401_R	Očištění zámečnických konstrukcí od dřevin a náletů	m2	421,483	60,00	421,483	25 288,98

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021/03  
 Objekt: Vytápění

Místo: Datum: 03.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S	323/2021		3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr						
O	03		Vytápění					74 691,70	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					70 844,20	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					70 844,20	
20	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	545,000	289,16	245,000	70 844,20	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					3 847,50	
29	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	50,000	384,75	10,000	3 847,50	



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021/04  
 Objekt: Elektroinstalace

Místo: Datum: 03.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
<b>S 323/2021</b>			<b>3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr</b>					
	<b>O 04</b>		<b>Elektroinstalace</b>					<b>8 632,25</b>
	<b>D PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>8 632,25</b>
	<b>D 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoprúd</b>					<b>8 632,25</b>
9	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m	355,000	23,65	205,000	4 848,25
13	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	400,000	18,92	200,000	3 784,00





## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021/06  
 Objekt: Gastro

Místo: Datum: 03.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
S		323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr						
O	06		Gastro					23 500,00	
D	D1		Gastro					23 500,00	
D	D3		Výdej jídel I					23 500,00	
7	K	Pol7	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, pojízdná, dělená - kapacita 2x GN 1/1-200 hl., každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, nerezové provedení, 4x kolečka pr.	kus	1,000	23 500,00	1,000	23 500,00	

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021\_d2  
Stavba: Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo: Datum: 05.05.2023  
Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: MENE Industry IČ:  
DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu 523 776,54**

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období 01.04.2023 - 30.04.2023	Zůstatek
	<b>489 859,60</b>	<b>6 340,61</b>	<b>27 576,33</b>

DPH základní	Sazba daně 21,0%	Výše daně 102 870,52	Výše daně 1 331,53	Výše daně 5 791,03
--------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

**K úhradě v CZK 7 672,14**

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

**MENE S.R.O.**  
**INDUSTRY**  
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Datum a podpis: 9.5.2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:

INC. PETR KUBRČKA

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021\_d2  
 Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo:  
 Objednatel: Město Kaznějov  
 Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 05.05.2023  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	323/2021_d2	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo	523 776,54	489 859,60	6 340,61	27 576,33
O	1	Dveře - exteriér	76 055,28	67 449,64	0,00	8 605,64
O	2	Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení	76 825,60	39 261,26	0,00	37 564,34
O	3	Gastro	-49 625,00	-217 845,00	49 140,00	119 080,00
O	4	Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm	29 988,11	66 517,50	-42 799,39	6 270,00
O	5	Vytápění	390 532,55	534 476,20	0,00	-143 943,65



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021\_d2/3  
 Objekt: Gastro

Místo: Datum: 05.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S	323/2021_d2		Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O	3		Gastro					49 140,00
D	(01)		Gastro dle dohody na místě stavby					49 140,00
D	(01.2)		Výdejny do jednotlivých třech tříd					49 140,00
0	K	15	Profesionální myčka nádobí s odpadovým čerpadlem CO-500 B DD 220-240 V 1N 50 Hz	ks	3,000	49 140,00	1,000	49 140,00



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.04.2023 - 30.04.2023

Kód: 323/2021\_d2/4  
 Objekt: Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm

Místo: Datum: 05.05.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:  
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.04. - 30.04.)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
<b>S 323/2021_d2</b>			<b>Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo</b>						
	<b>O 4</b>		<b>Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm</b>					<b>-42 799,39</b>	
	<b>D HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>127 655,52</b>	
	<b>D 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>103 313,96</b>	
0	K	348401150	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v do 1,5 m	m	328,940	209,00	298,940	62 478,46	
0	M	3132481.r1	Přichytka PVC na napínací drát	ks	820,000	12,41	820,000	10 176,20	
0	M	3132481.r2	Vzpěra poplastovaná - PVC výška 150 cm, 38 mm průměr	ks	50,000	220,50	50,000	11 025,00	
0	M	3132481.r4	Spojovací materiál	kpl	1,000	2 450,00	1,000	2 450,00	
0	M	3132481.r5	Vázací drát poplastovaný (PVC) zelený 1,0/1,4 mm, délka 50 m	ks	6,000	64,05	6,000	384,30	
0	K	3-01	Oprava betonových podhrabových desek	kpl	1,000	16 800,00	1,000	16 800,00	
	<b>D 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>24 341,56</b>	
0	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	328,940	74,00	328,940	24 341,56	
	<b>D PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>-170 454,91</b>	
	<b>D 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					<b>-170 454,91</b>	
177	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	-366,818	58,10	-366,818	-21 312,13	
178	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	-280,335	70,10	-280,335	-19 651,48	
179	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	-366,818	5,13	-366,818	-1 881,78	
180	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-280,335	121,00	-280,335	-33 920,54	
181	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-335,000	118,00	-335,000	-39 530,00	
182	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-335,000	122,00	-335,000	-40 870,00	
183	K	783301401_R	Očištění zámečnických konstrukcí od dřevin a náletů	m2	-221,483	60,00	-221,483	-13 288,98	