
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 40/2023

„Oprava střechy - Kotelna U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří“

Číslo smlouvy objednatele: 40/2023

1. Smluvní strany

Zadavatel: **Město Kynšperk nad Ohří**
se sídlem: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený: Markem Matouškem, ve věcech smluvních, starostou města
IČ: 00259454
DIČ: CZ00259454
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 19-4587390287/0100
Telefonní spojení: 352 350 421
e-mail : podatelna@kynsperk.cz

dále jen „Objednatel“

Dodavatel: **KLEMPEX Vacek s r.o.**
se sídlem: Pelhřimov 38, 350 02 Cheb
IČ: 279 71 708
DIČ: CZ27971708

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je nepodstatná změna předmětu smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 05. 2023 na veřejnou zakázku „Oprava střechy - Kotelna U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří“

V průběhu provádění prací byl zjištěn nevyhovující stav stávajících atik a detailu napojení střešní roviny na atiky. Z výše uvedených důvodů bude dílo provedeno v těchto místech mírně odlišně, než se předpokládalo při uzavření smlouvy o dílo. Dílo bude doplněno o pomocnou konstrukci pod klempířské prvky z OSB pro kotvení krytiny a klempířských prvků v oblastech stávajících atik. Doplněno bude truhlářská konstrukce a jedna řada vnitřních L profilů pro kotvení krytiny formou tak, aby byl eliminován chybějící stávající degradovaný dřevěný prvek (trámek). Vnitřní roh tak bude proveden formou postupného náběhu 2x 45°, místo původně plánované 1x 90°. V souvislosti tím dochází k nárůstu objemu klempířských prvků.

2. Tímto dodatkem se mění čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění:

8.2 *Cena za dílo:*

Cena za provedení díla	957 864,68 Kč
DPH 21%	201 151,58 Kč

Celkem včetně DPH **1 159 016,26 Kč**

Nové znění:

8.2. Cena za dílo:

Cena za provedení díla	1 045 972,97 Kč
DPH 21%	219 654,32 Kč
Celkem včetně DPH	1 265 627,29 Kč

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek1), a to oběma Smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl projednán a schválen Radou města Kynšperk nad Ohří usnesením č. RM 227/2023 ze dne 09. 08. 2023.

Za Objednatele:

V Kynšperku nad Ohří, dne ...

Za Zhotovitele:

V Kynšperku nad Ohří, dne

Marek Matoušek, starosta města

Jiří Vacek, jednatel