

# MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Město Kaznějov  
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov  
Mgr. Eva Šimlová, starostka města  
IČ: 00257893

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TEL

PLZEŇ, DNE

Ing. Josef Mareš 702 272 092

21. 6. 2023

Akce : „Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště,,

ZL č.11: „Změna rozsahu prací – zateplovací systém, silikonový nátěr“

Na základě jednání na 17. kontrolním dni Vám předkládáme tuto naši nabídku, změnu rozsahu prací oproti uzavřené SOD:

1. Ve výkazu výměr byla provedena chyba ve výpočtu plochy zateplovacího systému fasády a s barevnými pruhy na povrchu fasády nebylo v PD ani ve výkazu výměr počítáno.
2. V navrhovaném řešení je provedeno dopočtení chybějící plochy zateplovacího systému fasády a proveden výpočet barevných pruhů silikonovou barvou dle požadavku a zákresu do výkresu pohledů objednatelem stavby.
3. Uvažovaný 5 % prořez ve výkazu výměr dle SOD je nedostačující s ohledem na členitost a množství oken v obvodovém plášti mateřské školky. Z tohoto důvodu je nově uvažováno s 10 % prořezem – skutečně spotřebované množství minerální izolace na montáž fasádního zateplovacího systému.
4. Změna ceny díla činí: **200 984,42 Kč bez DPH.**

Přílohy:

Rozpočet ke změně č. 11

Vypracoval: Ing. Josef Mareš

Telefon 702 272 092

E-mail: [Josef.mares@meneindustry.cz](mailto:Josef.mares@meneindustry.cz)  
[meneindustry@centrum.cz](mailto:meneindustry@centrum.cz)

bankovní spojení  
ČSOB Plzeň  
č.ú. 205108488/0300

IČO 61171344  
DIČ CZ61171344