

# Smlouva o dílo

## Dodatek č. 1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### Preambule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na  
stavební práce s názvem:

**„Dopravní uspořádání v obci Kostelec“**

### Č.I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Kostelec**  
Kostelec 34, 349 01 Stříbro  
Zastoupený: starostou Františkem Trhlíkem  
IČO: 00479292  
DIČ: CZ00479292  
tel.: +420 724 182 129  
e-mail: [urad@obeckostelec.cz](mailto:urad@obeckostelec.cz)  
*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 7634  
Zastoupený: Milan Krbec, technický vedoucí provozní jednotky, zmocněn k jednání  
tel.: 724 278 372, e-mail: [milan.krbec@strabag.com](mailto:milan.krbec@strabag.com)  
Bc. Alena Červená, ekonomka provozní jednotky, zmocněna k jednání  
tel.: 604 263 827, e-mail: [alena.cervena@strabag.com](mailto:alena.cervena@strabag.com)  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
č.ú: 1100029040/5500  
*(dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:

**Čl. IV.  
Cena díla, placení a fakturace**

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1.587.727,50	333.422,78	1.921.150,28
vícepráce	250.000,00	52.500,00	302.500,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	<b>1.837.727,50</b>	<b>385.922,78</b>	<b>2.223.650,28</b>

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 05.05.2023 se nemění

Tento Dodatek č. 1 vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré zůstane objednateli akce.

V Kostelci dne 31.8.2023

Objednatel



.....  
František Trhlík, starosta




Smlouvu prověřila: *Kroschus dard*  
Ing. Leona Vorschneiderová

**Přílohy:**

Příloha č. 1\_Soupis prací

V Plzni dne 02-08-2023

Zhotovitel



.....  
Milan Krbec, tech. vedoucí PJ STRABAG a.s.

*Červená*  
.....  
Bc. Alena Červená, ekonom PJ STRABAG a.s.



## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-UCBA-01 - Dopravní uspořádání v obci Kostelec



Objednatel: Obec Kostelec Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
<b>1.</b>		<b>20221108 - Úprava dopravního řešení v obci Kostelec</b>				
<b>1.1.</b>		<b>Komunikace z asfaltobetonu</b>				
<b>1.1.1.</b>		<b>Zemní práce</b>				
1.1.1.01	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně (položka z SOD)	m2	276,088	186,69	51 542,78
<b>1.1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>51 542,78</b>
<b>1.1.2.</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				
1.1.2.01	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 (položka z SOD)	m2	276,088	16,90	4 665,88
1.1.2.02	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (položka z SOD)	m2	276,088	701,92	193 791,34
<b>1.1.2.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>198 457,22</b>
<b>1.1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace z asfaltobetonu</b>				<b>250 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Celkem</b>	<b>20221108 - Úprava dopravního řešení v obci Kostelec</b>				<b>250 000,00</b>
<b>Projekt: 841-UCBA-01</b>	<b>Celkem</b>	<b>Dopravní uspořádání v obci Kostelec</b>				<b>250 000,00</b>