

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: **Město Hranice**  
Sídlo: U Pošty 182, 351 24 Hranice  
IČ: 00253961  
DIČ: CZ00253961  
Statutární zástupce: **Ing. Daniel Mašlár, starosta města**

#### Zhotovitel

Název: **MAROSANA WORXXX s.r.o.**  
Sídlo: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady  
IČ: 09197371  
DIČ: CZ09197371  
Statutární zástupce: **Filip Majkus, jednatel**  
Obchodní rejstřík: Vedený u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331 757  
Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav  
Číslo běžného účtu: 123-1741770277/0100  
Kontaktní osoba: Filip Majkus  
Tel: 736 608 323  
Email: f.majkus@schneestern.com

uzavřeli níže uvedeného dne následující  
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

### II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Pumptrack Růžák - Hranice**“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  
Předmětem stavby je vybudování pumptrackové dráhy v rámci volnočasového areálu Růžák v Hranicích. Stavba je navržena na pozemcích č. 1602/1 a 1602/6 v k.ú. Hranice u Aše. Součástí stavby jsou terénní úpravy a zasakování vody ze zpevněných ploch.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.
3. Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu.
4. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

### III. Termíny plnění

1. Dodavatel se zavazuje započít s plněním předmětu smlouvy bezprostředně po nabytí její účinnosti.
2. Termíny plnění:  
Zahájení: 18.09.2023  
Ukončení: nejpozději do 30.06.2024
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
4. Lhůta pro ukončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

### IV. Staveniště, stavební deník

1. Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3. Přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

### V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
**Cena bez DPH : 3 984 969,08 Kč**  
**DPH 21 % : 836 843,51 Kč**  
**Cena včetně DPH : 4 821 812,59 Kč**
2. Dle položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
4. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady, na řádné dokončení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů provedených dle položkového rozpočtu, které je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max 100% těchto sborníkových cen.
  - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů
7. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## **VI. Platební podmínky**

1. Zálohy jsou nepřipustné. Platba za předmět plnění bude realizována jednorázově po ukončení plnění veřejné zakázky a převzetí díla objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. Doba splatnosti faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu.
2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění ve znění pozdějších předpisů.
3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá náležitost chybět, bude objednatel oprávněn fakturu do 14 dnů po obdržení vrátit. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

## **VII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení**

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu:
  - a) za nedodržení sjednaného termínu řádného a bezvadného dokončení a předání díla ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení
  - b) za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu z předání a převzetí části díla), ve výši 1 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení, od data dohodnutého v předávacím protokolu do data odstranění
  - c) smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování
2. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo odstraněním vad v případě, že práce byl nucen bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nemohl bez svého zavinění zahájit práce od data sjednaného nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se doba předání dokončeného díla nebo odstraněné vady prodlužuje o příslušný počet dnů, po kterou přerušeni, nemožnost předání díla nebo pozdní nástup k provádění díla trvaly.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli za prodlení s placením splatných závazků faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s placením smluvní pokuty zaplatí kterákoliv smluvní strana smluvní pokutu 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

#### **VIII. Způsob provedení díla**

1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Zhotovitel vede dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitel připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě
9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

#### **IX. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle č. IV této smlouvy

2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

#### **X. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovních volna a klidu.
3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

#### **XI. Odevzdání a převzetí díla**

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele
4. Zhotovitel vypracuje předávací protokol k příjemce díla a vyzve objednatele k převzetí díla, která se uskuteční nejpozději do tří dnů od výzvy. Výzva je platná i ve formě e-mailu. Objednatel je povinen převzít dílo, podepsat předávací protokol, popřípadě do protokolu doplnit (zápis o vadách, nedodělky, připomínky). Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o převzetí, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámení zhotovitelem objednateli jako den předání díla, obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k převzetí vůbec. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn dílo řádně vyfakturovat a objednatel je povinen zaplatit.
5. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. Do té doby je vlastnické právo k dílu na straně zhotovitele a ten může s dílem nakládat dle svého uvážení.

#### **XII. Reklamacce**

1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepiší zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - Datum prohlídky
  - Datum zjištění závady
  - Rozsah závady či poškození díla
  - Návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - Předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
  - Uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
  - Podpis zástupců zhotovitele a objednatele
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady a nastoupí

bude-li v daném případě technicky možné (např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN práce provádět).

4. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
5. I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.
6. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

### **XIII. Odpovědnost za vady**

1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.
2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelné pohromy). Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla způsobené vadami části stavby, které nejsou předmětem této smlouvy (např. vady v podloží, ochranné vrstvy, podklady, atd.)

### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) dílo nebude zahájeno do více jak patnáct (15) pracovních dnů od termínu sjednanému v čl. III. bod 2 této smlouvy
  - b) zhotovitel je v likvidaci nebo insolvenčním řízení
  - c) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, zadávací dokumentací, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu
  - d) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy o dílo, zejména pokud se týká nesplnění termínů dokončení
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, tj. včetně včasného neuhrazení faktury
3. Před odstoupením od smlouvy musí být strana porušující povinnost na porušení písemně upozorněna a musí jí být dána doba 14 kalendářních dnů na zjednání nápravy. Neodstraní-li porušující strana závadný stav v této lhůtě, má druhá strana právo odstoupit od této smlouvy o dílo. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu s oznámením o odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od této smlouvy o dílo vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o dílo, týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před odstoupením od této smlouvy o dílo.

## XV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy o dílo. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku podána k poštovní přepravě.
2. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy o dílo řešit dohodou. Nedojde-li k řešení dohodou, pak všechny spory vznikající z této smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR dle českého právního řádu.

## XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
5. Platnost o účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získávají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany, a to ani po skončení platnosti této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Hranice potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 08/21/23 ze dne 11.09.2023, a to na základě řádně vyhlášeného a vyhodnoceného výběrového řízení v poptávkovém řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.“

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

*Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*

V Hranicích dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Ing. Daniel Mašlár**  
starosta města  
za objednatele

.....  
**Filip Majkus**  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Volnočasový areál Růžák  
Objekt:  
**SO 303 - Pumptrack**

KSO:  
Místo: Hranice

CC-CZ:  
Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:  
Město Hranice

IČ: 00253961  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Vladimír Dušek

IČ: 12874809  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Materiál			412 620,19
Montáž			3 572 348,89
<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 984 969,08</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 984 969,08	21,00%	836 843,51
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>4 821 812,59</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Volnočasový areál Růžák

Objekt: **SO 303 - Pumptrack**

Místo: Hranice  
Zadavatel: Město Hranice  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 7. 2023  
Projektant: Ing. Vladimír Dufek  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>412 620,19</b>	<b>3 572 348,89</b>	<b>3 984 969,08</b>
1 - Zemní práce	0,00	435 481,48	435 481,48
110 - Sadové a krajinářské úpravy	31 073,90	126 715,05	157 788,95
2 - Základy a zvláštní zakládání	4 721,50	35 307,00	40 028,50
5 - Komunikace	327 424,79	2 586 184,30	2 913 609,09
8 - Trubní vedení	25 400,00	131 165,80	156 565,80
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 000,00	405,00	24 405,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00	156 090,26	156 090,26
VN - Vedlejší náklady	0,00	101 000,00	101 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Volnočasový areál Růžák

Objekt: SO 303 - Pumptrack

Místo: Hranice  
Zadavatel: Město Hranice  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 7. 2023  
Projektant: Ing. Vladimír Dufek  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 3 984 969,08**

D 1		Zemní práce		435 481,48					
1	K	115101221	Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l	h	48,000		156,00	7 488,00	
2	K	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,000		59,20	118,40	
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	383,800		105,00	40 299,00	
	vv		1919*0,2					383,800	
	vv		Součet					383,800	
4	K	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	356,538		170,00	60 611,46	
	vv		45,71*26*0,3					356,538	
	vv		Součet					356,538	
5	K	122207119	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	382,538		15,20	5 814,58	
6	K	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,000		430,50	11 193,00	
7	K	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,100		1 850,00	185,00	
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	382,638		99,00	37 881,16	
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	382,638		82,50	31 567,64	
10	K	171102105	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS	m3	382,638		148,00	56 630,42	
11	K	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	383,800		430,00	165 034,00	
12	K	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 188,460		15,70	18 658,82	
	vv		45,71*26					1 188,460	
	vv		Součet					1 188,460	

D 110		Sadové a krajinářské úpravy		157 788,95					
13	K	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	50,000	154,00		7 700,00	
14	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 485,000		28,00	41 580,00	
15	K	181301113	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 485,000		19,30	28 660,50	
16	K	183402111	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	1 485,000		28,90	42 916,50	
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 485,000		5,90	8 761,50	
18	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	29,700		161,50	4 796,55	
	vv		1485*0,02					29,700	
	vv		Součet					29,700	
19	K	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	29,700	787,00		23 373,90	

D 2		Základy a zvláštní zakládání		40 028,50					
20	K	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	110,000		39,70	4 367,00	
	vv		110					110,000	
	vv		Součet					110,000	
21	K	212531111	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	26,000		1 190,00	30 940,00	
22	K	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,100	3 105,00		310,50	
23	K	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm	kus	2,000	434,50		869,00	
24	K	67352004	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	126,500	28,00		3 542,00	

D 5		Komunikace		2 913 609,09					
25	K	162201203R0A	Vodorovné přemíst. asfalt. směsí, kolečko, do 20 m	t	138,446		150,00	20 766,90	
26	K	181201111	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	1 736,000		62,70	108 847,20	
27	K	271531114R0S	Polštář základu z kameniva drceného 0-22 mm	m3	868,000		1 850,00	1 605 800,00	
28	K	566111211	Příplatek za rozprostření kameniva na plochu	m2	434,000		10,30	4 470,20	
29	K	566223R0A	Ruční rozprostření a modelace asfaltu DN 70/100 mm - minimální tl. 80 mm po zhutnění	m2	434,000		1 950,00	846 300,00	
30	K	58942431	Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 8	t	138,446	2 365,00		327 424,79	
	vv		434*0,11*2,9					138,446	
	vv		Součet					138,446	

D 8		Trubní vedení		156 565,80					
31	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	12,160		1 374,00	16 707,84	
	vv		61*0,6*0,45					16,470	
	vv		-0,15*0,15*3,14*61					-4,310	
	vv		Součet					12,160	
32	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžšího 0 - 4 mm	m3	5,490		1 404,00	7 707,96	
	vv		61*0,6*0,15					5,490	
	vv		Součet					5,490	
33	K	871373121R0SX	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, včetně materiálu, kompletní odvodnění	m	61,000		1 750,00	106 750,00	
34	K	899088	Osazení a dodávka odbočných tvarovek	soubor	1,000	25 400,00		25 400,00	

D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		24 405,00					
35	K	953943122	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	2,000		202,50	405,00	
36	K	INFO-TAB	D+M tabule s provozním řádem 50 x 70 cm , konstrukce ocel - pozink	kpl	1,000	24 000,00		24 000,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 156 090,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 295,445		68,00	156 090,26	
D		VN	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>101 000,00</b>	
38	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000		15 000,00	15 000,00	
39	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		70 000,00	70 000,00	
40	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000		16 000,00	16 000,00	