



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

kteřá byla uzavřena dne 22. 05. 2023 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

se sídlem v: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

kontaktní adresa: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

zastoupená starostkou: Janou Kortusovou

IČ: 00259616

DIČ: CZ00259619

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 4223391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jana Kortusová, starostka obce

a

2. BAUPORT s. r. o.

se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Velenovského 3251, PSČ: 106 00

kontaktní adresa: Březová, Smetanova 155, PSČ: 356 01

zastoupená: Aleksandr Brytkov, jednatel

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Miroslav Mrázek

Hlavní osoba odpovědná za vedení stavby: Aleksandr Brytkov

Telefon: +420 775 170 165

E-mail: a.brytkov@bauport.cz

IČO: 290 77 516

DIČ: CZ29077516

Bank. spojení: MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 237161347/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 smlouvy o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je vzájemná úprava práv a povinností z původního závazku, spočívající v prodloužení lhůty pro plnění díla.
- 2.2. Na základě tohoto dodatku č. 1 se doba plnění prodlužuje do **31. 10. 2023**.
- 2.3. Důvodem pro prodloužení doby plnění je požadavek zhotovitele, spočívající v požadavku prodloužení lhůty z důvodu nutnosti opravy nedostatků.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení původního závazku, nedotčená výše uvedeným, zůstávají bez změny.

Ve Stříbrné dne 2. 10. 2023


.....
Jana Kortusova
starostka obce



V Březové dne 26. 9. 23


BAUPOINT s.r.o.
Velenovského 3251/1
106 00 Praha 10
IČO: 290 77 516, DIČ: CZ29077516

.....
Aleksandr Brytkov, jednatel