

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 12.5.2023

Stavební úpravy objektu pro uskladnění techniky obce Kostelec – II.etapa

Smluvní strany:

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

se sídlem Havlíčkova 6

344 01 Domažlice

IČ: 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Domažlice

Číslo účtu: 172108704/ 0600

dále jen „**zhotovitel**“

a

Obec Kostelec

se sídlem Kostelec 34

34901 Stříbro

IČ: 00479292

Tel./fax: 724 182 129

E-mail: urad@obeckostelec.cz

Zastoupeny: František Trhlík, starosta obce

Zástupce ve věcech technických: dtto

dále jen „**objednatel**“

Článek 4 Cena díla, placení a fakturace :

Na základě provedených víceprací se obě strany dohodly na změně konečné ceny díla. Vícepráce jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní cena díla bez DPH : 910 991,88 Kč
Vícepráce bez DPH : 34 234,33 Kč

Nová cena díla bez DPH: 945 226,21 Kč

Ostatní ujednání:

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají neměnné a dodatek č.1 je odsouhlasen oběma smluvními stranami.

V Kostelci dne : 27-09-2023

V Domažlicích dne: 27-03-2023

Objednatel:

František Trhlík
starosta obce



Zhotovitel:

Jan Sloup
jedenatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
IČ: 25200631
DIČ: CZ25200631

③

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/12** **Stavební úpravy objektu pro uskladnění materiálu a techniky obce Kostelec**

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.** IČO: **25200631**
Havlíčková 6 DIČ: **CZ25200631**
34401 **Domažlice-Bezděkovské Předměstí**

Objednatel: **Obec Kostelec** IČO: **00479292**
34 DIČ: **CZ00479292**
34901 **Kostelec**

Vypracoval: **Pavel Konop**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	34 234,33 CZK
Základní DPH	21 %	7 189,21 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **41 423,54 CZK**

V Domažlice dne 8. 9. 2023

Pavel Konop

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčková 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631 ©

Za objednatele



Stavba:	2022/12	Stavební úpravy objektu pro uskladnění materiálu a techniky obce Kostelec	List č. 2
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížená dane	Základ základní dane
Stavba		34 234,33	0,00	34 234,33
01	Vlastní objekt	34 234,33	0,00	34 234,33
32	Vyztužení krovu, dozdivky	34 234,33	0,00	34 234,33

Stavba:	2022/12	Stavební úpravy objektu pro uskladnění materiálu a techniky obce Kostelec	List č. 3
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	34 234,33	4,62582
			34 234,33	4,62582

Stavba:	2022/12	Stavební úpravy objektu pro uskladnění materiálu a techniky obce Kostelec	List č. 4
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	32	Vyztužení krovu, dozdívky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	1,00000	1 534,00	1 534,00
2	310238211RT1	Zazdívka plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,94400	8 690,00	16 893,36
3	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	7,50000	1 038,00	7 785,00
4	762311103R00	Dodávka a montáž kotvení krovu - výztuhy	kus	8,00000	432,00	3 456,00
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,62582	395,00	1 827,20
6	001T	Mimostaveništní doprava, provozní náklady	Soubor	1,00000	2 738,77	2 738,77
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 234,33