

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO,

která byla uzavřena dne 14.11.2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY

Obec Dolní Nivy  
Sídlo: Dolní Nivy 75, 356 01 Dolní Nivy  
IČ: 00259306  
Zastoupená: Pavel Hrysz, starosta  
Telefon: +420 724 777 113  
Profil zadavatele: [https://qcm.ezak.cz/profile\\_display\\_41.html](https://qcm.ezak.cz/profile_display_41.html)

a

Název: Sokolovská vodárenská s.r.o.  
Sídlo: Svatopluka Čecha 1001, Sokolov 356 01  
IČ: 26348675  
Statutární orgán: Miroslav Bouda, jednatel a Ing. Petr Janura, jednatel

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., projekční a inženýrská kancelář**

Sídlo: Kolová 2, 362 14 Kolová  
IČO: 1386096  
DIČ: CZ5809181037  
Bankovní ústav: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 44747-341/0100  
Zastoupený: Ing. Janem Šintákem  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary.  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **1. Předmět dodatku**

1.1. Tímto dodatkem se upravuje členění fáze služeb 2 - Výkon inženýrské a obstaravatelské činnosti za účelem vydání společného povolení (FS2). Potřeba této úpravy vychází z dosud nedokončeného majetkoprávního řešení pozemků dotčených projektem gravitační kanalizace Boučí s novou ČSOV a výtlakem na ČOV pro průmyslovou zónu a nového zásobovacího potrubí vodovodu Boučí z průmyslové zóny. Vzhledem ke zdlouhavému jednání s jedním z vlastníků takto dotčených pozemků je tak blokováno rovněž zahájení FS 2 i u projektu gravitační kanalizace Horní a Dolní Nivy s novou vegetační ČOV a vodovodu Horní a Dolní Nivy. Objednatel tak z objektivních důvodů není schopen Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost a nemůže tak vydat pokyn k zahájení prací na další části sjednaného díla za účelem získání společného povolení.

Z výše uvedeného důvodu se 4. Řádek tabulky v příloze č. 1 smlouvy **upravuje** z:






FS2 Výkon inženýrské obstaravatelské činnosti za účelem vydání společného povolení	181.500,- Kč	60
--	--------------	----

na

FS2a Výkon inženýrské obstaravatelské činnosti za účelem vydání společného povolení k realizaci stavby dle dokumentace označené jako fáze služeb FS1	90.750,- Kč	60
FS2b Výkon inženýrské obstaravatelské činnosti za účelem vydání společného povolení k realizaci stavby dle dokumentace označené jako fáze služeb FS1.1 a FS1.2	90.750,- Kč	60

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy, nedotčené výše uvedeným, zůstávají bez změny.

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:	
V Dolních Nivách	dne 23.10.2023	V Karlových Varech dne 15. 11. 2023	
			
Pavel Hrysz, starosta		Ing. Jan Šinták	
V Sokolově	dne 1. 11. 2023		
			
Miroslav Bouda, jednatel a Ing. Petr Janura, jednatel			