

## DODATEK č. 3

### ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

**Město Jáchymov**

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov  
IČ: 00254622  
DIČ: CZ 00254622  
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov  
Číslo účtu: 234086011/0300  
Statutární zástupce: Jiří Kaucký, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

**KV Realinvest, s.r.o.**

Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary  
Zastoupen: Lukáš Kolár, jednatel společnosti  
IČ: 29113903  
DIČ: CZ 29113903  
Obchodní rejstřík: zapsaný Krajským soudem v Plzni  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-651190207/0100  
Telefon: 777 775 322  
Datová schránka: 6rtyhc7

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2023 na dílo „**Jáchymov – třída Dukelských hrdinů parkovací plochy**“ následovně:

**v článku 4, odst. 4.2. – Termín zhotovení díla, se mění:**

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: 18.12.2023

Plnění termínu díla dle Dodatku č.3: 15. 4.2024

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č.1 a 2 a 3 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 626/25/2023 ze dne 7.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jáchymově dne 2023

V Karlových Varech dne .....

.....  
Jiří Kaucký  
starosta města

.....  
KV-REALINVEST s.r.o.  
Lukáš Kolár, jednatel společnosti