

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Město Nové Sedlo,

Sídlo: Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo.
IČ: 00259527
DIČ: CZ00259527
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 201293786/0300
Statutární zástupce: **Robert Zelenka - starosta**
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

RUNAKO Sokolov s.r.o.

se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256,356 01 Sokolov
zastoupena: ing. Jindřichem Částkou - jednatelem
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 371809634/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni , oddíl C vložka 6966
a straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci zakázky

„Rekonstrukce dvou bytových jednotek, Masarykova ulice č.p. 299, Nové Sedlo u Lokte“

Článek 1.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Rekonstrukce dvou bytových jednotek, Masarykova ulice č.p. 299, Nové Sedlo u Lokte“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo bylo změněno od 1. 1. 2024 DPH na bytové objekty z 15% na 12%. Z tohoto důvodu dochází k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci.
3. Dodatek č. 2 řeší vzniklé vícepráce v průběhu realizace stavby.

Článek 2.

1. Cena za provedené dílo je stanovena takto a činí:

Cena bez DPH	2.097.658,-- Kč
Cena za vícepráce	154.291,51 Kč
Cena celkem bez DPH	2.251.949,51 Kč
DPH 12 %	270.233,94 Kč
Cena celkem	2.522.183,45 Kč

(slovy: dvěmilionydvěstěpadesátjednatisícdevětsetčtyřicetdevět a padesátjedna haléřů - bez DPH korun českých)

Článek 3.

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 8. 4. 2024 pod č. usnesení 164/2024.
2. Přílohou dodatku je položkový rozpočet.

za objednatele

V Novém Sedle dne 10. 4. 2024

Město Nové Sedlo

Masarykova 502
357 34 Nové Sedlo
IČ: 002 59 527



Robert Zelenka – starosta města

za zhotovitele

V Sokolově dne 10. 4. 2024

STAVAKO SOKOLOV s.r.o.

Kaňka Hradiště, Nový 2256

357 01 Sokolov

IČ: 043 38 1111

TEL: 720 777 719 050

Ing. Jindřich Částka - jednatel



Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce bytových jednotek ,Masarykova č.p.299,Nové Sedlo - vícepráce			Objednatel:		Město Nové Sedlo				
Druh stavby:		rekonstrukce			Začátek výstavby:		ing.Vladimir Holovský				
Lokalita:		Nové Sedlo u Lokte			Konec výstavby:		30.04.2024 Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.				
JKSO:		Zpracováno dne:			Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			
								Dodávka	Montáž	Celkem	
1		763	Dřevostavby	m2	109,63	42,94	12	372,74	4 334,77	4 707,51	
									149 584,00	0,00	149 584,00
Ostatní materiál											
2		611403075	Lemování okna Velux EDS 2000 MK04 780 x 980 mm pro plochou krytíni kus		5,00	3 700,00	12	18 500,00	0,00	18 500,00	
3		611402782	Okno sřešní VELUX GLU 0061 B MK04 780 x 980 mm kyvné kus		2,00	9 388,00	12	18 776,00	0,00	18 776,00	
4		611402792	Okno sřešní VELUX GLL 1061 B MK04 780 x 980 mm kyvné kus		3,00	7 256,00	12	21 768,00	0,00	21 768,00	
5		61143595	Okno plastové 1křídlové trojsklo 1550 x 870 mm kus		4,00	9 360,00	12	37 440,00	0,00	37 440,00	
6		59764206	Dlažba keramická matná 300 x 600 m2		40,00	450,00	12	18 000,00	0,00	18 000,00	
7		59761002	Obkládačka 300 x 600 mm povrch hladký m2		78,00	450,00	12	35 100,00	0,00	35 100,00	
								Celkem:	154 291,51		

Poznámka: