

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.1.2024 na akci
„Krásné Údolí, Rekonstrukce místních obslužných komunikací“ uzavřené podle § 2586 a násl.
zákonu číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí 77, 364 01 Toužim
Statutární zástupce: Ing. Martin Frank, starosta města
IČ: 00573256
Peněžní ústav: ČNB Plzeň
Č. účtu: 94-613341/0710

a

1.2. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo : Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Statutární zástupce : Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
IČ : 48035599
DIČ : CZ48035599
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav ČSOB, a.s.
Č. účtu 0212269343/0300

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše specifikované Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Krásné Údolí, Rekonstrukce místních obslužných komunikací“. Předmětné méněpráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o méněpráce vyhodnocené jako zbytné ve vztahu k řádnému dokončení díla.

III. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn méněprací dle Položkového rozpočtu změny je:

-74 010,72 Kč bez DPH
-15 542,25 Kč DPH 21%
-89 552,97 Kč včetně DPH

2. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

1 970 382,88 Kč bez DPH
413 780,41 Kč DPH 21%
2 384 163,29 Kč včetně DPH

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu každého z nich. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Položkový rozpočet změny (méněpráce)

V Karlových Varech

dne elektronického podpisu

.....
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Miloš Paul a Jiří Karásek
na základě pověření

V Krásném Údolí

dne: elektronického podpisu

.....
Objednatel: Město Krásné Údolí
Ing. Martin Frank
starosta města