

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky:

Vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Podkrušnohorská výsypka a Staré Sedlo – projekční a související práce

**Zadavatel:** Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov; IČO: 26348349 (dále jen „Zadavatel“).

**Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:** Čtyři oči, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO: 07080646

**Identifikace veřejné zakázky:** nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Podkrušnohorská výsypka a Staré Sedlo – projekční a související práce“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28.5.2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení dokumentace nebyla doručena včas, zadavatel nicméně v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona přesto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byla zveřejněna zadávací dokumentace, a to na profilu zadavatele: [https://ezak.olivius.cz/profile\\_display\\_1258.html](https://ezak.olivius.cz/profile_display_1258.html).

### **Žádost č. 1**

Je zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla nebo dílčích termínů, pokud dojde k prodlení z důvodů odvolání účastníka řízení (zejména majitelé sousedních pozemků v obcích) dle §182 nového stavebního zákona 283/2021 nebo následné odvolací doby, pokud důvody k odvolání nejsou na straně zhotovitele???

### **Odpověď:**

Dle čl. IV. Doba a místo plnění písm. a) smlouvy o dílo (projektová dokumentace pro povolení Záměru) je výslovně v uvedené tabulce, konkrétně pak části „Finalizace části díla dle čl. III., odst. 2 písm. a) této smlouvy (projektová dokumentace pro povolení záměru) uvedeno následující:

*„Pokud řízení bude trvat déle z důvodů, které nebudou na straně Zhotovitele, prodlužuje se termín „Finalizace části díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy“ o počet dnů, o které řízení přesáhne dobu 60 dnů. Tento termín se dále též prodlužuje o počet dní, o něž došlo k prodloužení termínu pro „Dokončení dokumentace pro povolení Záměru včetně projednání“ v souladu s druhou a příp. třetí větou příslušného odstavce výše.“*

Pokud bude podáno v odvolací lhůtě odvolání ze strany účastníka řízení o povolení záměru definovaného v § 182 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a odvolací důvody nebudou dány na straně Zhotovitele, pak jsou podmínky pro prodloužení termínu plnění díla, resp. jeho části naplněny a Zhotovitel tak nebude v prodlení s prováděním díla.

V Třinci dne: 29.5.2024

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Čtyři oči, s.r.o.

zast. Mgr. Tereza Skotnicová, advokátka