

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO,

která byla uzavřena dne 17.7.2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY

Obec Dolní Nivy  
Sídlo: Dolní Nivy 75, 356 01 Dolní Nivy  
IČ: 00259306  
Zastoupená: Pavel Hrysz, starosta  
Telefon: +420 724 777 113

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
Sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
IČ: 27967638  
Zastoupená: Martin Štorch, obchodní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **1. Předmět dodatku**

1.1. Tímto dodatkem se **upravuje** text článku IV. Doba plnění, odstavec 4.1. smlouvy z

Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. III jsou následující:

Zahájení stavby po účinnosti smlouvy a předání staveniště zhotoviteli, které proběhne do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitelem, přičemž nejzazší termín předání staveniště proběhne ke dni 1.8.2023.

Dokončení stavby a protokolární předání díla do 2 měsíců ode dne předání staveniště.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a nedodělků a současně řádně protokolárně předaného díla zhotovitelem objednateli.

na

Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. III jsou následující:

Zahájení stavby po účinnosti smlouvy a předání staveniště zhotoviteli, které proběhne do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitelem.

Dokončení stavby a protokolární předání díla do 2 měsíců ode dne předání staveniště.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a nedodělků a současně řádně protokolárně předaného díla zhotovitelem objednateli.

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy, nedotčené výše uvedeným, zůstávají bez změny.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Dolních Nivách      dne	V ..... dne .....
_____	_____
Pavel Hrysz, starosta	