



## Město Bochov

váš dopis zn:  
ze dne:  
naše zn.: MUBO/1947/2024  
sp. zn./sk. lh.: 91.2/V5  
vyřizuje: Zuzana Záluská  
referentka správy majetku  
tel.: 353 67 01 31  
e-mail: zaluska@mesto-bochov.cz  
datum: 1. 7. 2024

### Cena za plnění smlouvy v roce 2024 veřejné zakázky

Skutečná cena za plnění smlouvy v roce 2024 veřejné zakázky s názvem „OPRAVA OHRADNÍ ZDI A MÁRNICE KOSTELA KOZLOV, K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV“ byla ve výši 1.033.015,34 Kč bez DPH (1.249.948,57 Kč s DPH).

Miroslav Egert  
starosta města Bochov

Dodavatel:

**BOLID M s.r.o.**

Voršilská 2085/3

110 00 Praha 1

Česká republika

IČ: 26347741

DIČ: CZ26347741

, www.bolid-m.cz

Peněžní ústav:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

177635095/0300

SWIFT kód:

CEKO CZ PP

IBAN kód:

CZ23 0300 0000 0001 7763 5095

Příjemce:

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.****20240014****Odběratel:**

IČ: 00254444

Město Bochov

Náměstí Míru č.p. 1

364 71 Bochov

Česká republika

Variabilní symbol:

20240014

Konstantní symbol:

0308

DIČ: CZ00254444

|                                                                                     |                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  | <b>MĚSTSKÝ ÚŘAD<br/>BOCHOV</b> | Zpracovatel: |
| Došlo:                                                                              | <b>07. 06. 24 09 40</b>        | Kopie:       |
| Č.j.:                                                                               |                                | PL:          |
| č. dop. zás.:                                                                       |                                | PI/PL:       |
| NP počet/druh:                                                                      |                                |              |

Datum vystavení:

07.06.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

31.05.2024

Datum splatnosti:

21.06.2024

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Objednávka:

Dod. list:

Způsob dopravy:

Zakázka:

963

Přílohy:

Fakturuje Vám na základě SoD 53a/2023, Dodatku 3 (6/2024) a soupisu provedených prací stavební práce na akci "OPRAVA OHRADNÍ ZDI A MÁRNICE KOSTELA KOZLOV, K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV"

| Název položky               | Počet / MJ | Cena/MJ      | Sleva % | DPH % | Cena         | DPH        | Celkem       |
|-----------------------------|------------|--------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|
| provedené práce dle přílohy | 1          | 1 033 015,34 | 0,00    | 21    | 1 033 015,34 | 216 933,22 | 1 249 948,56 |

**Celkem:****1 033 015,34****216 933,22****1 249 948,56**

Záloha:

0,00

Zaokrouhlení:

0,01

## Rekapitulace DPH v Kč

| Sazba | Základ       | DPH        | Celkem s DPH |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 0%    | 0,00         | -          |              |
| 12 %  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 21 %  | 1 033 015,34 | 216 933,22 | 1 249 948,56 |

**Zbývá uhradit v Kč****1 249 948,57**

**BOLID M** s.r.o.  
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1  
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741  
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně  
OZ: Samaritská 165/1, 301 00 Plzeň

Fakturu vystavil/a: Eva Sýkorová


Tel.: 773446642/ e-mail: eva.sykorova@bolid-m.cz

Úrok z prodlení činí 0,100 % za každý den prodlení platby.




QR platba telefonem

|                            |         |                                                                                                                                                       |        |                 |                                       |            |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Stavba:                    | 23-11_1 | Kozlov ML, Oprava ohradní zdi a márnice, BOLID                                                                                                        |        |                 |                                       |            |
| Objekt:                    | 01      | Oprava ohradní zdi a márnice Kozlov                                                                                                                   |        |                 |                                       |            |
| Rozpočet:                  | 001     | Oprava ohradní zdi a márnice Kozlov                                                                                                                   |        |                 |                                       |            |
| SPP1 provedeno k 31.5.2024 |         |                                                                                                                                                       |        |                 |                                       |            |
| Poř.č. I Číslo             |         | Název                                                                                                                                                 | MJ     | Množství        | celkový smluvní rozpočet<br>Cena / MJ | Celkem     |
| Díl 31                     |         | Zdi podpěrné a volné                                                                                                                                  |        |                 |                                       | 620 878,57 |
| 18 31821119R00             |         | Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 15                                                                                                       | m3     | 68,90000        | 9 011,30                              | 620 878,57 |
| Díl 782                    |         | Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene                                                                                                        |        |                 |                                       | 120 212,95 |
| 41 782631326R00            |         | Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 8 a 9 cm                                                                                                           | m2     | 107,52500       | 1 118,00                              | 120 212,95 |
| Díl H15                    |         | Objekty pozemní zvláštní                                                                                                                              |        |                 |                                       | 673 141,62 |
| 49 998151111R00            |         | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m                                                                                                    | t      | 511,73910       | 830,20                                | 424 845,80 |
| 50 998151115R00            |         | Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 5 km                                                                                                         | t      | 511,73910       | 249,00                                | 127 423,04 |
| 51 998151116R00            |         | Přesun hmot, oplocení zděné příplatek dalších 5 km                                                                                                    | t      | 1 023,47820     | 118,10                                | 120 872,78 |
| Díl ON                     |         | Ostatní náklady                                                                                                                                       |        |                 |                                       | 354 708,90 |
| 54 005121 R                |         | Zařízení staveniště                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000         | 354 708,90                            | 354 708,90 |
| Díl Nové položky           |         |                                                                                                                                                       |        |                 |                                       |            |
|                            |         | Dopočítání rozdílu v ceně kamene dle odsouhlasených vzorků OPP                                                                                        | m3     | 0,00000         | 8 200,00                              |            |
|                            |         | Dopočítání rozdílu v ceně malty dle požadavku OPP vápenná malta s příměsí trasového vápna bez použití cementu a v barevném odstínu dle doporučení OPP | m3     | 0,00000         | 1 500,00                              |            |
|                            |         | Dodávka kamene pro korunu zdiva - materiál pro obklad parapetů dle odsouhlasených vzorků OPP                                                          | m3     | 0,00000         | 10 700,00                             |            |
| Cena celkem bez DPH        |         |                                                                                                                                                       |        | 1 033 015,34 Kč |                                       |            |
| DPH 21%                    |         |                                                                                                                                                       |        | 216 933,22 Kč   |                                       |            |
| Celkem včetně DPH          |         |                                                                                                                                                       |        | 1 249 948,57 Kč |                                       |            |
| Množství                   |         |                                                                                                                                                       |        | Celkem          |                                       |            |
| 39,60000                   |         |                                                                                                                                                       |        | 356 847,48      |                                       |            |
| 40,00000                   |         |                                                                                                                                                       |        | 44 720,00       |                                       |            |
| 105,46000                  |         |                                                                                                                                                       |        | 138 722,08      |                                       |            |
| 105,46000                  |         |                                                                                                                                                       |        | 87 552,89       |                                       |            |
| 210,92000                  |         |                                                                                                                                                       |        | 26 259,54       |                                       |            |
| 0,20000                    |         |                                                                                                                                                       |        | 24 909,65       |                                       |            |
|                            |         |                                                                                                                                                       |        | 70 941,78       |                                       |            |
|                            |         |                                                                                                                                                       |        | 611 231,34      |                                       |            |
| 39,60000                   |         |                                                                                                                                                       |        | 421 784,00      |                                       |            |
| 39,60000                   |         |                                                                                                                                                       |        | 324 720,00      |                                       |            |
|                            |         |                                                                                                                                                       |        | 59 400,00       |                                       |            |
| 3,52000                    |         |                                                                                                                                                       |        | 37 664,00       |                                       |            |


  
**BOLID** s.r.o.
   
 IČ: 26347741, DIČ: CZ06347741
   
 Zapsaná v SÚK, 523 01 Brno-Líšeň
   
 O: Společná 155/1, 301 03 Písek

**Zápis o předání a převzetí díla**

Datum zahájení přejímacího řízení: 7. 6. 2024  
Při předání zastupuje zhotovitele: Jan Riess  
Při převzetí zastupuje objednatele: Miroslav Egert, starosta města



Název stavebního díla: **OPRAVA OHRADNÍ ZDI A MÁRNICE KOSTELA KOZLOV,  
K. Ú. KOZLOV, PARC. Č. 37/1, OBEC BOCHOV**

Místo stavby: Kozlov, kostel  
Popis díla: Jedná se zejména o provedení kamenného zdiva ohradní zdi.  
Objednatel: **Město Bochov**  
Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov  
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Miroslav Egert, starosta města a Ing. Martin Volný

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**  
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha  
IČ: 263 47 741  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Maršík, Ph.D, Petr Stránský, prokurista spol. BOLID M s.r.o.  
Zástupce ve věcech technických: Jan Riess

Smlouva o dílo: ze dne 9. 8. 2023 a dodatky následující k této smlouvě o dílo

Datum zahájení realizace díla: duben 2024

Datum ukončení realizace díla: 31. 5. 2024

Vyřádění účastníků řízení:


**Dílo – dílčí část určená pro rok 2024 je provedeno řádně, je kompletní bez vad a nedodělků v rozsahu dle smlouvy o dílo a dodatků k této smlouvě o dílo v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s vydaným ZS OPP.**

Datum skončení předávacího řízení: 7. 6. 2024


Zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle smlouvy o dílo a podle ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele přejímá

Za zhotovitele předává



Miroslav Egert, starosta města / Ing. Martin Volný



BOLID M s.r.o.  
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1  
IČ: 263 47 741, DIČ: CZ26347741  
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně  
OZ: Voršílská 155/1, 301 00 Plzeň

Jan Riess