

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Okrouhlá
Sídlo zadavatele:	Okrouhlá č.p. 47, 350 02 Cheb
IČO:	00572691
Zastupující:	Mgr. Iva Váňová, starostka obce
Bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
Číslo účtu:	15527331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

sídlo:	3x N spol. s r.o.
zastoupený:	Rosnická 198, 360 10 Karlovy Vary
kontaktní osoby:	Ing. Karel Nevšimal, Jan Nevšimal, jednatelé společnosti
IČ:	Jan Nevšimal
DIČ:	25215078
Bankovní spojení:	CZ25215078
Číslo účtu:	ČSOB a.s.
	276431493/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9209.

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 30.4.2024, kterým upravuje termín ukončení plnění díla z důvodu toho, že dle projektové dokumentace není možné provést zateplení podstřešní části objektu a proto je nutné provést demontáž stávající krytiny a tesařských konstrukcí a následně se může provést zateplení stropu. Jelikož není možné pokračovat na další části KZT bez demontáže střechy, zejména na klempířské prvky.

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle SoD: do 2 měsíců od zahájení realizace

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle Dodatku č. 1: **30.9.2024**

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Okrouhlé, dne 2024

za Objednatele
Mgr. Iva Váňová
starostka obce

za Zhotovitele
Jan Nevšimal
jednatel společnosti