

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2024
(dále jen „smlouva“)

na realizaci zakázky s názvem:
„Energetické úspory MŠ Svatava“,
dílní část „DČ3 – výměna výplní“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Městys Svatava

sídlem: ČSA 277, 357 03 Svatava
zastoupen: Ing. Eva Třísková, starostka
IČ: 00573141
DIČ: CZ00573141
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 11925391/0100
kontaktní osoba: Ing. Eva Třísková, tel.: +420 724 180 758, email: starosta@mestyssvatava.cz
jako objednatel na straně jedné

a

NELAN spol. s r.o.

sídlem: Horní Ves 1, 350 02 Cheb
zastoupen: Dana Harantová Jelínková, jednatelka
IČ: 18233821
DIČ: CZ18233821
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 180882134/0300
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Petr Jelínek, +420 602 461 739, jelinek.p@nelan.cz
Dana Harantová Jelínková, +420 602 944 493, harantova@nelan.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Marcela Kučerová, tel.: +420 724 335 794, email: kucerova@nelan.cz
jako zhotovitel na straně druhé

Dále také obecně jako „smluvní strany“
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava celkové ceny díla v souvislosti se provedenou redukcí odchylek projektové dokumentace vůči skutečnému stavu.

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla (navýšení) o 62 930 Kč bez DPH (76 145,30 Kč včetně DPH).

1. **Čl. VI. Cena díla bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„ 1. Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

971 816,34 Kč včetně DPH

(slovy: devět set sedmdesát jedna tisíc osm set šestnáct korun českých, třicet čtyři haléřů)

bez DPH: 803 154 Kč

(slovy: osm set tři tisíc sto padesát čtyři koruny české)

sazba 21 % DPH: 168 662,34 Kč

(slovy: jedno sto šedesát osm tisíce šest set šedesát dvě koruny české třicet čtyři haléřů)“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.
5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a byl schválen zastupitelstvem městysu Svatava dne 18.07.2024 usnesením č. 343.

Přílohy Dodatku č. 1:

- 1) aktualizovaný položkový rozpočet

Ve Svatavě dne dle data el. podpisu

V Horní Vsi dne dle data el. podpisu

.....
Ing. Eva Třísková, starostka

.....
Dana Harantová Jelínková, jednatelka

18	demontáž a montáž dvoukřídlých dveří	1ks	4580							
19	montáž vnějších parapetů	59m	14192							
20	montáž vnitřních parapetů	55m	13220							
21	montáž žaluzií	67ks	9690							
22	parotěsné a paropropustné pásy	354m	49473							
24	zednické začistění	269m	64387							
25	zednické začistění 1kf. Dveří	3ks	6840							
24	zednické začistění 2kf. dveří	1ks	3360							

celkem bez DPH 740224
celkem s DPH 895671,04

18	demontáž a montáž dvoukřídlých dveří	1ks	4580								0
19	montáž vnějších parapetů	59m	14192								0
20	montáž vnitřních parapetů	55m	13220								0
21	montáž žaluzií	68ks	9834								144
22	parotěsné a paropropustné pásy + VKP páska pozice č. 23,24	364	52369								2896
24	zednické začistění	269m	64387								0
25	zednické začistění 1kf. Dveří	3ks	6840								0
24	zednické začistění 2kf. dveří	1ks	3360								0
25	demontáž mříží	5ks	2500								2500
26	úprava otvoru pro dveře pozice 25,26,27	19m	9500								9500

celkem bez DPH 803154
celkem s DPH 971816

více/méně práce celkem 62930 bez DPH

VKP páska navíc