



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2024 na akci „Hory – místní komunikace k OÚ“

I. Smluvní strany

1. Obec Hory

se sídlem: Hory 47, 360 01 Hory

zastoupená starostkou obce: Lucie Hostašová, starostka

IČO 497 50 500

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 180324634/0600

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Lucie Hostašová, starostka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Menger, technický pracovník provozní jednotky, Ing. Jitka Tesařová, ekonomická vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Menger, technický vedoucí provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech stavby: František Beduš, stavbyvedoucí

Telefon: +420 377 832 811

E-mail: jan.biba@strabag.com

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hory – místní komunikace k OÚ“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro žádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, které nebyly obsaženy v projektu díla. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě

víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku, a to v celkové výši **52 002,14 Kč bez DPH** tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo.
- 2.4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na **úpravě ceny díla** v čl. V odst. 5.1. smlouvy tak, že nově cena díla činí celkem **3 257 794,50 Kč bez DPH**.
- 2.5. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu jednoho vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Doložka platnosti právního jednání

Obec Hory podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny, když uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hory ze dne 17. 6. 2024 č. 35/06/2024.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Horách dne

.....
Obec Hory

starostka Lucie Hostašová

.....
Luboš Mengr

technický vedoucí provozní jednotky zmocněn STRABAG a.s.

.....
Ing. Jitka Tesařová

ekonomický vedoucí provozní jednotky zmocněn STRABAG a.s.