



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	3 x N spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Nevšímal	
Datum:	29.2.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny:</b> 1) Podlahy 2) Střecha 3) SDK 4) Technologie TČ <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> 1a) PD řeší podlahové vytápění, ale už neřeší bourání stávajících vrstev. Dále v rozpočtu chybí m <sup>2</sup> podlahové krytiny <b>odstavec 6, § 222</b> 1b) Dále na žádost investora bude podlahové vytápění rozšířeno i na místnosti v prodejně- <b>odstavec 4, § 222</b> 2) Na základě zjištění chybí v rozpočtu bednění pro střešní krytinu. Dále na základě požadavku investora nebude realizován střešní výlez - <b>odstavec 6, § 222</b> 3a) Při realizaci bouracích prací bylo zjištěno, že stávající příčky jsou v dožilém stavu, proto se investor rozhodl pro jejich obnovu - <b>odstavec 4, § 222</b> 3b) Projekt řeší zateplení půdy. Při realizaci bylo zjištěno, že nelze zateplit půdu, proto bylo domluveno zateplení stropu a realizovat podhled z SDK - <b>odstavec 6, § 222</b> 4) Z důvodu výskytu podzemní vody v 1PP nelze umístit technologii do tohoto prostoru, proto je nutné umístění v 1 NP. Dále bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí rozvody a určitá technologie pro správnou funkci topení i ZTI - <b>odstavec 6, § 222</b>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 9.306,11 Kč	929.018,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
919.712,49 Kč	30.9.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Obec Okrouhlá ① Okrouhlá 47, 350 02 Cheb		
Datum: 19.8.2024	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

---

Ministerstvo životního prostředí