

Číslo rámcové smlouvy: 100/2023
Číslo smlouvy: 12/2024 (1), Dodatek č. 1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(uzavřena dle ust. § 2586 – 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří

Jana A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří

Jednající: Marek Matoušek, starosta

IČO: 00259454

DIČ: CZ00259454

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

BOLID M s. r. o.

Praha, Voršilská 2085/3, PSČ 110 00

Jednající: Petr Stránský, prokurista

Bankovní spojení: ČSOB 177635095/0300

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

Dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna smlouvy o dílo č. 12/2024 (1) uzavřené dne 28.04.2024 v souladu s rámcovou smlouvou o dílo na předmět veřejné zakázky „Oprava městské branky“ uzavřené dne 27.11.2023 mezi Městem a zhotovitelem BOLID M s.r.o., se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČO 26347741 v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a rámcovou smlouvou.

Jedná se upřesnění odstavce 1. článku II., věty za dvojtečkou – smlouvy o dílo č. 12/2024 (1) uzavřené dne 28.03.2024, který nemá vliv na rozsah, cenu a provádění díla. Současně se upravuje název rozpočtu v souladu s textem opraveného článku smlouvy.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ odstavce 1) článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY A URČENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za cenu dohodnutou v této smlouvě následující dílo: na základě cenové nabídky ze dne 31.10.2023.

NOVÉ ZNĚNÍ odstavce 1) článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY A URČENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za cenu dohodnutou v této smlouvě následující dílo: rozebrání dřevěných konstrukcí a stabilizace zděných konstrukcí 1. a 2. NP na domě č. p. 9, který je součástí pozemku p. č. 551 k.ú. Kynšperk nad Ohří, v rozsahu dle rozpočtu označeného jako „Kynšperk nad Ohří - Rámcová smlouva ze dne 27.11.2023 Rozsah prací pro rok 2024: č.p. 9 na p.č. 551, k.ú. Kynšperk nad Ohří.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. č. RM 217/2024 ze dne 28.08.2024.

Přílohy

1. Položkový rozpočet aktuální rok „Kynšperk nad Ohří - Rámcová smlouva ze dne 27.11.2023, Rozsah prací pro rok 2024: č.p. 9 na p.č. 551, k.ú. Kynšperk nad Ohří

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Marek Matoušek, starosta

.....
Petr Stránský, prokurista

Kynšperk nad Ohří - Ramcova smlouva ze dne 27.11.2023
Rozsah prací pro rok 2024: č.p. 9 na p.č. 551, k.ú. Kynšperk nad Ohří

Stavba : 23-36_1_2

Kynšperk Branka 2023 CN BOLID rozsah 2024

Zhotovitel : BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3
11000 Praha 1

IČO : 26347741
DIČ : CZ26347741

Objednatel : Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 231/13, Kynšperk nad Ohří

IČO : 0025454
DIČ : CZ259454

	cena celkem dle SoD		rozsah prací na rok 2024	bude zbývat
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	10 900 000,00	1 751 246,54	1 751 246,54	9 148 753,46
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	10 900 000,00	1 751 246,54	1 751 246,54	9 148 753,46

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	cena celkem dle SoD		rozsah prací na rok 2024	bude zbývat
01	Oprava objektu městské branky	10 900 000,00	1 751 246,54	1 751 246,54	9 148 753,46
001	Stavební práce	8 836 469,00	1 751 246,54	1 751 246,54	7 085 222,46
002	ZTI	706 994,00	0,00	0,00	706 994,00
003	Elektro - silnoproud	760 609,00	0,00	0,00	760 609,00
004	Elektro - slaboproud	595 928,00	0,00	0,00	595 928,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	cena celkem dle SoD		rozsah prací na rok 2024	bude zbývat
1	Zemní práce	251 319,45	0,00	0,00	251 319,45
2	Základy a zvláštní zakládání	35 403,20	0,00	0,00	35 403,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	203 937,55	0,00	0,00	203 937,55
4	Vodorovné konstrukce	74 124,43	0,00	0,00	74 124,43
5	Komunikace	57 406,98	0,00	0,00	57 406,98
61	Úpravy povrchů vnitřní	395 364,38	0,00	0,00	395 364,38
62	Úpravy povrchů vnější	321 206,50	0,00	0,00	321 206,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	85 975,20	0,00	0,00	85 975,20
8	Trubní vedení	57 929,22	0,00	0,00	57 929,22
94	Lešení a stavební výtahy	159 590,77	79 795,39	79 795,39	79 795,38
95	Dokončovací konstrukce na pozemcích	39 913,75	0,00	0,00	39 913,75
96	Bourání konstrukcí	113 923,67	113 923,67	113 923,67	0,00
99	Staveništní přesun hmot	132 322,22	2 412,79	2 412,79	129 909,43
711	Izolace proti vodě	56 965,47	0,00	0,00	56 965,47
713	Izolace tepelné	114 680,82	0,00	0,00	114 680,82
721	Vnitřní kanalizace	192 326,00	0,00	0,00	192 326,00
722	Vnitřní vodovod	31 064,00	0,00	0,00	31 064,00
723	Vnitřní plynovod	125 043,00	0,00	0,00	125 043,00
725	Zařizovací předměty	21 243,00	0,00	0,00	21 243,00
730	Ústřední vytápění	337 318,00	0,00	0,00	337 318,00
762	Konstrukce tesařské	3 686 112,27	780 146,43	780 146,43	2 905 965,84
764	Konstrukce klempířské	50 210,00	0,00	0,00	50 210,00
765	Krytiny tvrdé	255 888,00	0,00	0,00	255 888,00
766	Konstrukce truhlářské	882 020,00	0,00	0,00	882 020,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13 401,57	0,00	0,00	13 401,57
772	Kamenné dlažby	71 037,48	0,00	0,00	71 037,48
781	Obklady keramické	51 228,91	0,00	0,00	51 228,91
783	Nátěry	71 067,16	12 800,00	12 800,00	58 267,16
784	Malby	71 122,01	0,00	0,00	71 122,01
M21	Elektromontáže	760 609,00	0,00	0,00	760 609,00
M22-1	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	339 473,00	0,00	0,00	339 473,00
M22-2	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	256 455,00	0,00	0,00	256 455,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	582 277,01	463 815,83	463 815,83	118 461,18
VN	Vedlejší náklady	504 192,00	62 000,00	62 000,00	442 192,00
ON	Ostatní náklady	497 848,98	236 352,43	236 352,43	261 496,55

0			
Stavba:	23-36_1_2	Kynšperk Branka 2023 CN BOLID rozsah 2024	
Objekt:	01	Oprava objektu městské branky - dům č.p. 9 na p. č. 551 k.ú. Kynšperk nad Ohří	
Rozpočet:	001	Stavební práce	

			cena celkem SoD		rozsah prací na rok 2024	bude zbývat
Pof.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Název						
94 Lešení a stavební výtahy			159 590,77	79 795,39	79 795,39	79 795,38
68 941941031R00	m2	68,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m			250,00000	125,00000	125,00000	125,00000
69 941941191RT4	m2	59,00	59 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronaj			1 000,00000	500,00000	500,00000	500,00000
70 941941502R00	km	153,00	21 420,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00
Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2			140,00000	70,00000	70,00000	70,00000
71 941941831R00	m2	57,00	14 250,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m			250,00000	125,00000	125,00000	125,00000
72 941955004R00	m2	187,00	32 670,77	16 335,39	16 335,39	16 335,38
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m			174,71000	87,35500	87,35500	87,35500
73 944944011R00	m2	16,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Montáž ochranné sítě z umělých vláken			250,00000	125,00000	125,00000	125,00000
74 944944031R00	m2	9,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011			1 000,00000	500,00000	500,00000	500,00000
75 944944081R00	m2	9,00	2 250,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken			250,00000	125,00000	125,00000	125,00000
96 Bourání konstrukcí			113 923,67	113 923,67	113 923,67	0,00
78 460080101RT1	m3	4 877,00	6 788,78	6 788,78	6 788,78	0,00
Rozbourání betonového základu, vybourání betonu			1,39200	1,39200	1,39200	0,00000
79 962031116R00	m2	186,00	491,04	491,04	491,04	0,00
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm			2,64000	2,64000	2,64000	0,00000
80 962032241R00	m3	960,00	2 205,12	2 205,12	2 205,12	0,00
Bourání zdiva z cihel pálených na MC			2,29700	2,29700	2,29700	0,00000
81 965042141RT2	m3	3 701,00	15 122,29	15 122,29	15 122,29	0,00
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 -			4,08600	4,08600	4,08600	0,00000
82 965081713RT1	m2	89,00	2 052,34	2 052,34	2 052,34	0,00
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramick			23,06000	23,06000	23,06000	0,00000
83 965082933RT1	m3	391,00	7 691,95	7 691,95	7 691,95	0,00
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm,			19,67250	19,67250	19,67250	0,00000
84 967042714R00	m2	1 295,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00
Odsekání zdiva plošné, jednotlivé nesoudržné části zdiva			15,00000	15,00000	15,00000	0,00000
85 968061113R00	kus	24,00	672,00	672,00	672,00	0,00
Vyvěšení dřevěných okenních křidel			28,00000	28,00000	28,00000	0,00000
86 968061125R00	kus	17,00	153,00	153,00	153,00	0,00
Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2			9,00000	9,00000	9,00000	0,00000
87 968062355R00	m2	277,00	3 157,80	3 157,80	3 157,80	0,00
Vybourání dřevěných ráků oken			11,40000	11,40000	11,40000	0,00000
88 968062455R00	m2	255,00	4 164,41	4 164,41	4 164,41	0,00
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2			16,33100	16,33100	16,33100	0,00000
89 978013161R00	m2	47,00	6 399,52	6 399,52	6 399,52	0,00
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %, odstranění novodobý			136,16000	136,16000	136,16000	0,00000
90 978013191R00	m2	90,00	8 237,70	8 237,70	8 237,70	0,00
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, odstranění novodobý			91,53000	91,53000	91,53000	0,00000
91 978015261R00	m2	52,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %			400,00000	400,00000	400,00000	0,00000
92 978015291R00	m2	116,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %			71,00000	71,00000	71,00000	0,00000
93 978059531R00	m2	117,00	7 423,07	7 423,07	7 423,07	0,00
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2			63,44500	63,44500	63,44500	0,00000
94 979054441R00	m2	53,00	903,65	903,65	903,65	0,00

0			
Stavba:	23-36_1_2	Kynšperk Branka 2023 CN BOLID rozsah 2024	
Objekt:	01	Oprava objektu městské branky - dům č.p. 9 na p. č. 551 k.ú. Kynšperk nad Ohří	
Rozpočet:	001	Stavební práce	

			cena celkem SoD		rozsah prací na rok 2024	bude zbývat
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým		17,05000	17,05000	17,05000	0,00000
	99 Staveništní přesun hmot		132 322,22	2 412,79	2 412,79	129 909,43
95	999281108R00 t	827,00	132 322,22	2 412,79	2 412,79	129 909,43
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		160,00268	2,91752	2,91752	157,08516
	762 Konstrukce tesařské		3 686 112,27	780 146,43	780 146,43	2 905 965,84
118	762112811R2 m2	4 300,00	534 662,00	534 662,00	534 662,00	0,00
	Demontáž hrázdných stěn		124,34000	124,34000	124,34000	0,00000
119	762112811R3 m2	998,00	106 386,80	106 386,80	106 386,80	0,00
	Demontáž stropních trámových konstrukcí		106,60000	106,60000	106,60000	0,00000
127	762331815R7 kompl	89 320,00	89 320,00	89 320,00	89 320,00	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů, vč. odstrojení zbytku střešního pláště		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
131	762521811R00 m2	76,00	3 689,80	3 689,80	3 689,80	0,00
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm		48,55000	48,55000	48,55000	0,00000
132	762521812R00 m2	98,00	12 911,50	12 911,50	12 911,50	0,00
	Demontáž podlah bez polštářů z fošen tl. do 50 mm		131,75000	131,75000	131,75000	0,00000
133	762522812R00 m2	114,00	2 798,70	2 798,70	2 798,70	0,00
	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm		24,55000	24,55000	24,55000	0,00000
139	762811811R00 m2	39,00	3 221,40	3 221,40	3 221,40	0,00
	Demontáž záklopů z hrubých fošen		82,60000	82,60000	82,60000	0,00000
143	762841812R00 m2	138,00	18 105,60	18 105,60	18 105,60	0,00
	Demontáž podbití stropů z prken		131,20000	131,20000	131,20000	0,00000
144	762911121R00 m3	1 766,00	44 150,00	8 830,00	8 830,00	35 320,00
	Impregnace řeziva Bochemit QB		25,00000	5,00000	5,00000	20,00000
145	998762102R00 t	1 571,00	23 377,30	220,63	220,63	23 156,67
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		14,88052	0,14044	0,14044	14,74008
	783 Nátěry		71 067,16	12 800,00	12 800,00	58 267,16
179	783782205R00 m2	64,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00
	Nátěr Bochemitem QB 2x		200,00000	200,00000	200,00000	0,00000
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		582 277,01	463 815,83	463 815,83	118 461,18
186	979081111R00 t	256,00	34 521,22	27 498,06	27 498,06	7 023,16
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		134,84851	107,41429	107,41429	27,43422
187	979081121R00 t	24,00	93 854,56	74 760,35	74 760,35	19 094,21
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, předpoklad celkem 30 km		3 910,60678	3 115,01444	3 115,01444	795,59234
188	979082111R00 t	349,00	47 062,13	37 487,59	37 487,59	9 574,54
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		134,84851	107,41429	107,41429	27,43422
189	979082121R00 t	37,00	14 968,18	11 922,99	11 922,99	3 045,19
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, předpoklad celkem do 2		404,54553	322,24287	322,24287	82,30266
190	979084212R00 t	367,00	6 767,78	5 390,91	5 390,91	1 376,87
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m, přemístění rozebran		18,44082	14,68913	14,68913	3,75169
191	979087213R00 t	723,00	6 666,36	5 310,12	5 310,12	1 356,24
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace, pro přemístění ro		9,22041	7,34457	7,34457	1,87584
192	979990001R00 t	691,00	93 180,32	74 223,27	74 223,27	18 957,05
	Poplatek za skládku stavební suti		134,84851	107,41429	107,41429	27,43422
193	979990107R00 t	1 980,00	285 256,46	227 222,54	227 222,54	58 033,92
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170		144,06892	114,75886	114,75886	29,31006
	VN Vedlejší náklady		504 192,00	62 000,00	62 000,00	442 192,00
195	005121 R Soubor	246 501,00	246 501,00	50 000,00	50 000,00	196 501,00
	Zařízení staveniště		1,00000	0,20284	0,20284	0,79716
197	005211080R Soubor	86 135,00	86 135,00	12 000,00	12 000,00	74 135,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,00000	0,13932	0,13932	0,86068
	ON Ostatní náklady		497 848,98	236 352,43	236 352,43	261 496,55

	0	
Stavba:	23-36_1_2	Kynšperk Branka 2023 CN BOLID rozsah 2024
Objekt:	01	Oprava objektu městské branky - dům č.p. 9 na p. č. 551 k.ú. Kynšperk nad Ohří
Rozpočet:	001	Stavební práce

			cena celkem SoD		rozsah prací na rok 2024	bude zbývat
Poř.č.	Číslo Název	MJ Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
198	OST 01 Restaurátorský průzkum fasády a vnitřních omítek	kompl 112 284,00	112 284,00 1,00000	112 284,00 1,00000	112 284,00 1,00000	0,00 0,00000
200	OST 03 Archeologický dohled a průzkum	m3 3 562,00	248 404,98 69,73750	124 068,43 34,83111	124 068,43 34,83111	124 336,55 34,90639