



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 04. 2024 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

se sídlem v: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

kontaktní adresa: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

zastoupená starostkou: Janou Kortusovou

IČ: 00259616

DIČ: CZ00259619

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 4223391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jana Kortusová, starostka obce

a

2. RUNAKO Sokolov s.r.o.

se sídlem Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov

kontaktní adresa: Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov

zastoupená ing.Jindřichem Částkou - jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: ing.Jindřich Částka

Hlavní osoba odpovědná za vedení stavby: Rudolf Eliáš

Telefon: 777 719 050

E-mail: runako@volny.cz

IČO: 64359603

DIČ: CZ64359603

Bank. spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 371809634/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je vzájemná úprava práv a povinností z původního závazku na základě nutnosti provedení nezbytných víceprací v rámci dokončení díla.
- 2.2. Na základě provedených víceprací se cena plnění z původního závazku mění dohodou smluvních stran takto:

Cena celkem (přístřešek + zastávka) bez DPH	335 006,31 Kč
21 % DPH	70 351,33 Kč
Cena vč. DPH	405 357,64 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení původního závazku nedotčená výše uvedeným zůstávají bez změny.

Přílohy:

Zhotovitelem oceněný změnový list

Ve Stříbrné dne 26.8. 2024

V Sokolově dne 26.8. 2024

Jana Kortušová
starostka obce



Ing. Jindřich Částka - jednatel

RUNAKO SOKOLOV s.r.o.
Karlův Mlýn 2256
356 01 Sokolov
IČ: 643 59 603, DIČ: CZ64359603
tel.: +420 777 719 050