

Adresát:

S T A R – nova, spol. s r. o.,
IČO: 18227007, DIČ: CZ18227007,
se sídlem: Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role
ID datové schránky: 4dyyr27
(dále jen jako „**zhotovitel**“).

Odesílatel:

Město Rotava,
IČO: 00259551, DIČ: IČO 00259551,
se sídlem: Sídliště 721, 357 01 Rotava,
zastoupeno Michalem Červenkou, starostou města,
ID datové schránky: w4tb7kv
(dále jen jako „**objednatel**“).

ODSTOUPENÍ
od smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 8. 2018
(dále jen „**odstoupení**“):

- 1.1 Objednatel, toho času zastoupen starostou města Ing. Mgr. Miroslavem Šusem, spolu se zhotovitelem uzavřeli smlouvu o dílo dne 17. 8. 2018 na zhotovení díla s názvem: „Oprava havarijního stavu kamerového systému“ (dále jen „**smlouva o dílo**“) na dodávku 15 kusů kamer různých specifikací a jejich příslušenství, 1 kusu nahrávacího zařízení, 4 kusů 8TB hard disků, technické podpory, a 48vláknového optického kabelu v celkovém množství 1.582 metrů (dále souhrnně jen „**kamerový systém**“), jak byl v příloze č. 1 smlouvy o dílo blíže specifikován.
- 1.2 Předmětem a účelem smlouvy bylo dodání kamerového systému za podmínek sjednaných smlouvou o dílo s termínem zahájení díla 20. 8. 2018 a ukončení díla nejpozději do 30. 9. 2018, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo.
- 1.3 Fakturace byla sjednána dohodou smluvních stran ve formě zálohy ve výši 350.000 Kč dle ustanovení čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo, přičemž objednatel tuto zálohovou fakturu č. 201801293 uhradil dne 24. 9. 2018. Dle čl. 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo byla smluvními stranami sjednána konečná fakturace po písemném předání a převzetí díle bez vad a nedodělků, dle skutečně provedených prací. V rozporu s tímto ujednáním však zhotovitel vystavil a doručil objednateli konečnou fakturu č. 201801389 dne 5. 10. 2018 se splatností 19. 10. 2018, aniž by dílo fakticky v plném rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo zhotovil a protokolárně předal bez vad a nedodělků. Vzhledem k shledaným vadám díla nechal objednatel na svůj náklad vyhotovit znalecký posudek č. 03/10/2019 zde dne 6. 11. 2019 znalce p. Pavla Kupilíka, který mimo jiné potvrdil, že instalovaný optický kabel není dodán ve sjednané kvalitě, a že se jedná pouze o 12vlákonový optický kabel, jež v mnoha případech nebyl zaústěn do příslušných skříněk určených k ochraně kabelového spoje a převodu z elektrických na optické signály.
- 1.4 Z výše uvedeného vyplývá, že dílo nebylo dokončeno a protokolárně předáno objednateli a vzhledem ke své neúplnosti a vykazovaným vadám nemohlo být ani uvedeno do provozu. Svou výzvu č. j. ROT/1125/2020/STA ze dne 21. 2. 2020 vyzval objednatel opakovaně zhotovitele, aby v termínu nejpozději do 30. 3. 2020 doložil ke smlouvě o dílo nepřipojenou přílohu č. 2 smlouvy o dílo, kterou je „Seznam dodavatelů komponent systému s uvedením jejich záručních lhůt“, aby předložil typy a výrobce (dodavatele) kabelů, kamer, switchů, routerů a dalšího hardwaru, který byl nainstalován v rámci díla, výpis instalovaného materiálu a prvků, včetně množství, se stavem k 3. 10. 2018, projektovou dokumentaci ke zhotovovanému dílu a jiné technické výkresové či textové podklady k prováděným či provedeným pracím, stavební deník, popis současného stavu díla (montáže). Zhotovitel však k dílu žádné z požadovaných dokumentů ve lhůtě nedodal.

- 1.5 Jelikož nebylo dílo zhotoveno v termínu, nebylo realizováno písemné předání a převzetí díla objednatelem, dílo je neúplné a vykazuje vady, a jelikož se i přes návrh objednatele zaslaný zhotoviteli pod č. j. ROT/1160/2020/STA ze dne 21. 2. 2020, jakož i z návrhu zhotovitele zaslaném dne 13. 5. 2024 pod názvem: Návrh na vypořádání pohledávky za akci „Oprava havarijního stavu kamerového systému Rotava“ nepodařilo uzavřít oběma smluvními stranami akceptovatelnou smírnou dohodu o narovnání k řešení plnění ze smlouvy, nezbývá objednateli než od smlouvy o dílo odstoupit. Tímto projevem vůle Město Rotava odstupuje od smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2018.
- 1.6 Toto odstoupení od smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno na IV. zasedání Zastupitelstva města Rotava konaném dne 9. září 2024 pod usnesením č. ZM/62/4/24.

V Rotavě, dne 11. září 2024

.....
Město Rotava
Michal Červenka, starosta města
(„elektronicky podepsáno“)