

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - střecha nad terasou a nová okna

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČNB, pobočka Plzeň, č. ú.: 94-613341/0710

Zhotovitel: Jiří CHRENÁK
Sídlo: Družstevní 84
Zastoupen: majitel firmy, tel. 724744508
IČO: 76540359
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Toužim, č. ú.: 235672645/0300

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - střecha nad terasou a nová okna“ z důvodu změny článku „2. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 07. 03. 2024 a činí:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) – střecha nad terasou a nová okna	806.062,53	0,00	806.062,53
Celkem	806.062,53	0,00	806.062,53

Cena díla se mění takto:


Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) – střecha nad terasou a nová okna	806.062,53	0,00	806.062,53
Více a méněpráce – 22. 08. 2024 – Dodatek č. 1 – změny krytiny a izolace, vzhled oken (29x), chybějící betonový věnec a navýšení podezdívek parapetů (18x),	91.895,07	0,00	91.895,07
Celkem	897.957,60	0,00	897.957,60

Uváděné Vícepráce a Méněpráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny, resp. neprovedeny nebo nedodány. Přesné specifikace jednotlivých víceprací a méněprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v přehledném soupisu, který je součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 03. 2024.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 22. 08. 2024


za Objednatele:
Ing. Martin Frank
starosta města

364 01 TOUŽIM


za Zhotovitele: **JIRÍ CHRENAK**
TRuhlARSTVÍ, PODLAHARSTVÍ
Jiří Chrenák
zástupce firmy: 765 40 359 - DIČ: CZ8612182029
provozovna: Karlovarská ulice, Toužim
mobil: 724 724 724

PŘÍLOHY DODATKU: 1. Změnový list - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE - 22. 08. 2024 - SOUPIS

pol.	č.pol.	VÍCEPRÁCE - popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
Vzduchotechnika						
4	01.4	Izolace požární čtyřhranného potrubí EI 45 typ izolace ULTIMATE Protect Slab 4.0 Alu1 - tloušťka 50 mm	m2	19,000	1 280,00	24 320,00
Střecha nad terasou						
68	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° - KLIK	m2	44,100	740,00	32 634,00
		Ztužující betonový věnec včetně armatur	mb	12,000	1 820,00	21 840,00
Okna						
		Příčky oken - úzké z vrchu v 1/3 výšky - 29x	soubor	1,000	43 450,00	43 450,00
		Podezdívky parapetů betonem - 18x	soubor	1,000	14 300,00	14 300,00
Celkem bez DPH					136 544,00	

pol.	č.pol.	MĚNĚPRÁCE - Rozpočet D.1.4A-Vzduchotechnika -popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
4	01.4	Izolace požární čtyřhranného potrubí EI 45 typ izolace 60 Al.S - tloušťka desky 40mm	m2	-19,000	470,00	-8 930,00
pol.	č.pol.	MĚNĚPRÁCE - Rozpočet D.1.1.-Střecha nad terasou -popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
14	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvích omítek stěn	m2	-16,203	65,00	-1 053,20
15	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-16,203	410,00	-6 643,23
68	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° - imitace střešních tašek	m2	-44,100	590,00	-26 019,00
pol.	č.pol.	MĚNĚPRÁCE - Rozpočet -Nová okna -popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
		Montáž pomocí systémových pásek	m2	-151,780	13,20	-2 003,50
Celkem bez DPH					-44 648,93	

celkem vícepráce	136 544,00
celkem méněpráce	-44 648,93
Rozdíl k fakturaci bez DPH	91 895,07



JIRÍ CHRENA
 TRUHLÁŘSTVÍ, PODLAHÁŘSTVÍ
 Družstevní 84, 364 01 TOUŽIM
 IČ: 765 40 359 - DIČ: CZ8612182029
 provozovna: Karlovarská ulice, Toužim
 mobil: 724 784 600