

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovení OZ mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: František Holý, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Projekt stav, spol. s.r.o.

Sídlo zadavatele : Želivského 2227, Sokolov, 356 01
Zastoupený : Ing. Martinem Volným – jednatelem společnosti
IČO : 49787942
DIČ : CZ49787942
Číslo účtu : KB, a.s., pobočka Sokolov, 6406391/0100
Zapsán : do OR KS Plzeň, odd. C, vl. 4587

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.6.2023 o zpracování **projektové dokumentace opravy, stavebních úprav a přístavba objektu domu č. p. 8, parc. č. 231, obec a k. ú. Jáchymov** následovně:

v článku IV. : Čas a místo plnění:

Plnění termínu díla dle SoD: 12/2023

Plnění termínu díla dle Dodatku č.1: 6/2024

Plnění termínu díla dle Dodatku č.2: 12 /2024

Plnění termínu díla dle Dodatku č.3: 6/2025

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č.1 , 2 a 3

Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 629/27/2024 ze dne 19.12.2024.

Přílohy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jáchymově dne 19.12.2024

V Sokolově dne2024

.....

.....

František Holý
starosta města

Ing. Martin Volný
jednatel společnosti