

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **MUBO/1670/2024**
Číslo smlouvy zhotovitele: **24 027 00**
Název akce: **„Most Bochov-1, Most v ulici Karlovarská přes Bochovský potok“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel:****Město Bochov**

sídlo Městského úřadu: náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
zastoupený: p. Miroslavem Egertem, starostou
IČO: 00254444
DIČ: CZ00254444
e-mail: podatelna@mesto-bochov.cz
telefon (ústředna): 353 670 121

Oprávněn k jednání ve věcech technických: Mgr. Tomáš Krejčí
Správa majetku města – stavby
email: krejci@mesto-bochov.cz
telefon:

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:**Pontex, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním pod spis. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem –
jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem (každý
z nich jedná a podepisuje za společnost samostatně)
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení:
číslo účtu:

Oprávněn k jednání ve věcech technických: Ing. Tomáš Míčka
email: micka@pontex.cz
telefon:

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 06. 06. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) včetně nezbytných přípravných prací v podrobnosti zadávací dokumentace stavby (ZDS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (PDPS), soupis prací a rozpočet na rekonstrukci mostu se zachováním stáv. NK v rozsahu dle hlavní prohlídky a související inženýrská činnost (IČ) (dále jen „SOD“).

3. ZMĚNA SOD

3.1. S ohledem na skutečnosti, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na navýšení ceny díla dle Článku 3. odst. 3.1. a současně na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku 4, odst. 4.1. SOD a text se upravuje takto:

3.1. Původní cena za dílo bez DPH: 574 200,00 Kč se navyšuje o 40 hod x 950,00 Kč/hod a nově cena za dílo bez DPH: 612 200,00 Kč, tj. 740 762,00 Kč včetně DPH 21%.

za část díla dle čl. 2. odst. 2.1.1. SOD	536 200,00 Kč
za část díla dle čl. 2. odst. 2.1.2. SOD	76 000,00 Kč (neobsahuje případné správní poplatky)

**4.1. Zhotovitel se zavazuje kompletní dílo řádně dokončit a předat objednateli:
DUSP/PDPS v tištěné podobě nejpozději do 31. 3. 2025
IČ – zajištění SP předpoklad 09/2025**

3.2. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, stejně jako SOD, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak

4.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Bochov, usnesením č. **R/8/2/25** dne 13. 1. 2025.

Objednatel:

V Bochově dne

Elektronicky podepsal(a)
Miroslav Egert
Datum: 2025.01.17 09:50:17

p. Miroslav Egert

starosta

podepsáno elektronicky

Zhotovitel:

V Praze dne

Ing. Martin
Havlík

Podepsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=havlik@pontex.cz
Datum: 2025.01.16 12:57:00
+01'00'

Ing. Martin Havlík

jednatel společnosti

podepsáno elektronicky