



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SMLOUVA O DÍLO – **DODATEK č. 1**

„Stavební úpravy a památková obnova kostela sv. Vavřince, opatření proti zemní vlhkosti a repase oken, 364 01 Krásné Údolí, st.p.č. 33, k.ú. Krásné Údolí“

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Krásné Údolí

Zastoupena: **Ing. Martin Frank, starosta města**
Se sídlem: **č.p. 77, 364 01 Krásné Údolí**
IČO: **00573256**
Bankovní spojení: **██████████**
Číslo účtu: **████████████████████**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: **Ing. Martin Frank**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Martin Frank a**
Ing. Jan Chyška, technický dozor
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: **Ing. Martin Frank a**
Ing. Jan Chyška, technický dozor
(dále jen „**Objednatel**“)

I. Designstav Karlovy Vary s.r.o.

Zastoupený: **Reginou Krnáčovou**
Se sídlem: **Mezirolí 161, 362 25 Nová Role**
IČO: **01486381**
DIČ: **CZ01486381**

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod
oddíl C, vložka 28495.

Bankovní spojení: **████████████████████**
Číslo účtu: **████████████████████**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Eduard Juraška
Osoba oprávněná za vedení stavby: Ing. Miloslav Rychtář
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Eduard Juraška

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 08. 2024 Smlouvu o dílo na výše uvedenou akci.
I.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění sjednaného ve Smlouvě v čl. IV (Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění) a za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností uzavírají k provedení výše uvedené změny tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

II. Změny a doplnění Smlouvy

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že lhůta provedení Díla sjednaná ve Smlouvě (do 7 kalendářních měsíců od předání staveniště – viz čl. IV, odst. IV.1. Smlouvy) se ruší a nahrazuje se termínem „do 8 kalendářních měsíců“.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ustanovení Smlouvy Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná v jejich původním znění.
III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
III.3. Je-li zákonem vyžadováno uveřejnění Dodatku v registru smluv, zavazuje se jeho uveřejnění zajistit Objednatel.
III.4. Každé ustanovení Smlouvy lze vykládat ve shodě s platnými právními předpisy a s ohledem na smysl a účel Dodatku. V případě, že mezi dílčími ustanoveními dle Dodatku a Smlouvy vznikne jakýkoli rozpor, převažují ustanovení Dodatku.
III.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Krásném Údolí dne 27. 02. 2025,

V Mezirolí dne 27. 02. 2025,

za **Objednatele**

za **Zhotovitele**

Ing. Martin Frank, starosta města

Regina Krnáčová, jednatelka

DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381