

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na akci: „Stavební úpravy stropu, krovu a střechy na č.p. 31 a 32“, ze dne 05.08.2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Bezručice**
Se sídlem: ČSA 196, 349 53 Bezručice
Zastoupený: Lumírem Kadlecem, starostou
Telefon: +420 602 672 356
Email: starosta@bezrucice.cz
IČO: 002 59 705
DIČ: CZ00259705
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1981434379/0800
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
Smluvních: Lumír Kadlec Telefon: + 420 602 672 356
Technických: Ing. Marcel Coufal Telefon: + 420 725 145 237
Ing. Josef Voříšek Telefon: + 420 774 511 906
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**
Se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D. – jednatelem
Lukášem Havlíkem, prokuristou
Telefon a fax: +420 777 300 639
IČO: 263 47 741
DIČ: CZ26347741
Bankovní spojení, číslo účtu: 177635095/0300
Společnost zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
Smluvních: Lukáš Havlík, prokurista Telefon: + 420 777 300 639
Technických: Lukáš Múlling Telefon: + 420 725 422 920
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla „**Stavební úpravy stropu, krovu a střechy na č.p. 31 a 32**“. Ke změně rozsahu díla dochází v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, čl. V, odst. 1 a 2. Rozsah změny je zpracován ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

1. Na základě zpracovaných změn dochází k úpravě celkové ceny díla:

Cena díla dle SOD a Změnového listu č. 1	8 209 992,45 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	- 401 064,32 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce – ZDIVO	85 209,78 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce – TESAŘSKÉ PRÁCE, STROP	130 363,27 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce – STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	340 042,10 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	8 364 543,28 Kč
DPH 21%	1 756 554,09 Kč
Cena včetně DPH	10 121 097,37 Kč

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání v tomto dodatku neuvedená, zůstávají v plné platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

XVIII. Přílohy k tomuto dodatku

Příloha č.1	Změnový list č.2
Příloha č.2	Rekapitulace změn

V Bezručicích, dne

V Chotíkově, dne

.....
za objednatele
Lumír Kadlec
starosta Města Bezručice

.....
za zhotovitele
Lukáš Havlík
prokurista BOLID M s.r.o.