



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023, (resp. Dodatku č. 1 ze dne 8.2.2024)
na akci „Zpracování územního plánu pro obec Libá“

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
Tel.:
E-mail:
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Obec Libá

Libá 220, 351 31 Libá
Radkem Jarochem, starostou
00254037
Neplátce
japb3za
+420 774 502 030
starosta@obec-liba.eu

a

Zhotovitel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající ve věcech smluvních:
Jednající ve věcech technických:
na straně druhé jako dodavatel (dále jen „dodavatel“)

Atelier Stoeckl s.r.o.
Mikulášská 455/9, Východní předměstí – Plzeň 326 00
02099624
CZ02099624
Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 29042
Komerční banka, a. s.
107-5406390267/0100
Ing. David Kojan
Ing. arch Jaroslav Aust

(objednatel a dodavatel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Preambule:

Tímto dodatkem řešené změny byly provedeny analogicky dle odstavce (6), § 222 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není považována změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ČÁST PRVNÍ Účel a předmět dodatku

1. Z důvodu, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu díla, se mění specifikace počátku běhu provedení díla - II. Etapy, uvedený v čl. 3, odst. 3.1., Smlouvy o dílo, resp. čl. 1, části první, Dodatku č. 1 ze dne 8.2.2024.

Původní znění:

Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících lhůtách:

0. a I. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.1 a bodu 2.2.2., této Smlouvy	0. Etapa – Analýza vstupních podkladů - Zpracování průzkumů a rozborů, zajištění podkladů, odsouhlasení návrhu zadání ÚP Libá I. Etapa - Zpracování návrhu ÚP Libá – Společně projednání dle § 50 odst. 1 stavebního zákona	Do 10ti měsíců od podpisu této Smlouvy
---	---	---

II. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.3, této Smlouvy	II. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 52 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od společného projednání
III. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.4, této Smlouvy	III. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá pro vydání zastupitelstvem obce Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 54 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od prvního a každého následného vyvolaného veřejného projednání
IV. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.5, této Smlouvy	IV. Etapa - Čistopis ÚP Libá	Do 2 měsíců od vydání ÚP zastupitelstvem obce Libá

Nové znění:

0. a I. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.1 a bodu 2.2.2., této Smlouvy	0. Etapa – Analýza vstupních podkladů - Zpracování průzkumů a rozborů, zajištění podkladů, odsouhlasení návrhu zadání ÚP Libá I. Etapa - Zpracování návrhu ÚP Libá – Společné projednání dle § 50 odst. 1 stavebního zákona	Do 10ti měsíců od podpisu této Smlouvy
II. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.3, této Smlouvy	II. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 52 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od předání výzvy k úpravě ÚP pořizovatelem.
III. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.4, této Smlouvy	III. Etapa - Zpracování návrh ÚP Libá pro vydání zastupitelstvem obce Libá – Veřejné projednání - Úprava ÚP Libá po společném jednání s dotčenými orgány dle § 54 odst. 1 stavebního zákona	Do 4 měsíců od předání výzvy k úpravě ÚP pořizovatelem.
IV. Etapa: Dle čl. 2, odst. 2.2., bodů 2.2.5, této Smlouvy	IV. Etapa - Čistopis ÚP Libá	Do 2 měsíců od vydání ÚP zastupitelstvem obce Libá

ČÁST DRUHÁ **Společná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích se osvědčuje, že byl Dodatek schválen a byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením zastupitelstvem obce Libá na schůzi konané dne 18.3.2025, usnesením č. 253/03/2025.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Libě dne

.....
Radek Jaroch
Starosta obce Libá

.....
Ing. David Kojan
Jednatel