



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Cisterciácké opatství Osek
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz

Zhotovitel

Název: Rudolf Perner České Budějovice spol. s r.o.
Sídlo: Kněžská 370/16, 370 01 České Budějovice
IČ: 62497391
DIČ: CZ62497391
Statutární zástupce: Rudolf Maria Perner
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4602
Kontaktní osoba: Rudolf Maria Perner
Tel: +420 386 351 839, +420 604 711 646
Email: info@zvonyperner.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku:

Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím

Tato zakázka

*je financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě dodatečného požadavku objednatele se objednatel a zhotovitel dohodli, že dojde k výrobě a dodání dalších dvou zvonů.

1.2 Dodatkem č. 1 se mění text článku 3 následujícím způsobem:

Cena díla za výrobu a dodání dvou dalších zvonů:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	749 586,77
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	157 413,23
Celková cena díla včetně DPH	907 000,00

Původní znění článku 3, bodu 1, celková cena díla:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	10 750 960,50
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2 257 701,71
Celková cena díla včetně DPH	13 008 662,21

Nové znění článku 3, bodu 1, celková cena díla:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	11 500 547,27
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	2 415 114,94
Celková cena díla včetně DPH	13 915 662,21

1.3 Z důvodu navýšení plnění smlouvy o díle se tímto dodatkem dále mění text článku 5 – DOBA PLNĚNÍ. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno nejpozději do 30.6.2025.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet k výrobě dvou nových zvonů

za objednatele

za zhotovitele

V Oseku dne 30.4.2025

V Českých Budějovicích dne 29.04.2025

MVDr. Jindřich KOSKA
statutární zástupce opatství
Cisterciácké opatství Osek
Rooseveltova 1, 417 05 Osek
IČO: 49086910

RUDOLF PERNER
ČESKÉ BUDĚJOVICE spol. s r.o.
KNEŽSKÁ 16
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel. 386351839, 602885683
DIČ: CZ62497391 IČO: 62497391
www.svatyparnice.cz, email: svatyparnice@volny.cz

Příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - položkový rozpočet

zakázka: Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím

č. pol.	popis položky	počet	jednotka	jednotková cena	cena celkem
100-0700	Výroba nového bronzového zvonu b1, ca 500 kg, ca 900mm ruční výroba zvonu odlitím do jílové formy zhotovené tradičním postupem	1	ks	152.000,00	152.000,00
102	Zvonovina zvonařský bronz sestávající z 78% mědi a 22% cínu nejčistší kvality, včetně 5% ztrát při odlévání	1	ks	182.701,78	182.701,78
100-0700	Výroba nového bronzového zvonu es2, ca .200 kg, ca 670mm ruční výroba zvonu odlitím do jílové formy zhotovené tradičním postupem	1	ks	136.000,00	136.000,00
102	Zvonovina zvonařský bronz sestávající z 78% mědi a 22% cínu nejčistší kvality, včetně 5% ztrát při odlévání	1	ks	105.705,00	105.705,00
30JLA030	Břevno z dubového dřeva s kováním sestávající z - zvon ,b1	1	ks	49.300,00	49.300,00
30JLA015	Břevno z dubového dřeva s kováním sestávající z - zvon es2	1	ks	31.200,00	31.200,00
314K0300	Ručně kované srdce - zvon b1	1	ks	32.480,00	32.480,00
317M0300	Spojovací šrouby zhotovené na míru s - zvon b1	1	ks	13.860,00	13.860,00
314K0300	Ručně kované srdce - zvon es2	1	ks	32.480,00	32.480,00
317M0300	Spojovací šrouby zhotovené na míru s - zvon es2	1	ks	13.860,00	13.860,00

celkem bez DPH	749.586,78
dph (21%)	157.413,22
celkem včetně DPH	907.000,00




29.09.2025
RUDOLF PERNER,
ČESKÉ BUDĚJOVICE spol. s r.o.
 KNĚŽSKÁ 16
 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 tel. 386351039, 602855823
 DIČ: CZB2497391 IČO: 62407391
 www.rudolfperner.cz, e-mail: rudyperner@rudolf.cz

Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 7. 2024 mezi Cisterciánským opatstvím Osek, IČ: 49086910, zastoupeným statutárním zástupcem opatství MVDr. Jindřichem Koskou (dále jen objednatelem) a firmou Rudolf Perner České Budějovice spol. s r.o., IČ: 62497391, zastoupenou statutárním zástupcem Rudolf Maria Perner (dále jen zhotovitelem) na realizaci zakázky financované ze zdrojů Evropské unie „Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím“ nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo podepsaného oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00445126, které je na základě zvláštní právní úpravy zřizovatelem objednatele. Biskupství litoměřické není vázáno projevem smluvních stran učiněným v tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a není povinno schvalovací doložku připojit.

- 7-05- 2025 Schvalovací potvrzení


Mons. Mgr. Radek Jurnečka
Generální vikář

