



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

uzavřené dne 16. 04. 2025 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

Sídlo: č. p. 670, Stříbrná 358 01

IČ: 00259616

DIČ: 00259619

Zastoupená: Jana Kortusová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. SOKOSTAV HT, s. r. o.

se sídlem: Kraslická 574, Sokolov 356 01

kontaktní adresa: Kraslická 574, Sokolov 356 01

zastoupená: Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Pavel Karas

Hlavní stavbyvedoucí: Milan Gaži

Telefon: 725719524

E-mail: karas@sokostav.cz

IČO: 25239198

DIČ: CZ25239198

Bank. spojení: KB Sokolov

Číslo účtu: 19-4491710207/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo
(dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je vzájemná úprava práv a povinností, a to na základě zjištěné potřeby více prací na stavební akci s názvem „**Parkovací stání č. 2 - Stříbrná**“, kdy soupis těchto víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel akceptuje zhotovitelem předložený rozsah víceprací a proto se smluvní cena díla upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH	546 949,91 Kč
21 % DPH	114 859,48 Kč
Cena vč. DPH	661 809,39 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, výše uvedeným nedotčená, zůstávají bez změny.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet víceprací

Ve Stříbrné dne 2.6.2025


.....
Jana Kortusová
starostka obce Stříbrná



V Sokolově dne 2.6.2025


.....
Ing. Pavel Karas, jednatel společnosti


SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov
IČO: 25239198, DIČ: CZ25239198
TEL. 352 467 520, FAX: 352 467 521

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava komunikace u parkoviště	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Stříbrná
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Stříbrná	00259616	
Projektant			
Zhotovitel	SOKOSTAV HT, s.r.o.	25239198	CZ25239198
Zpracoval	Ing.Pavel Karas		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	13.05.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	37 921,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	27 066,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		64 987,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH		64 988,00
			DPH	%	Základ daně
			snížená	12,0	0,00
			základní	21,0	64 988,00
			DPH celkem		0,00
			Cena s DPH		78 635,48
			E Přípočty a odpočty		
			Dodá zadavatel		0,00
			Klouzavá doložka		0,00
			Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikace u parkoviště
Objekt:



Objednatel: Obec Stříbrná
Zhotovitel: SOKOSTAV HT, s.r.o.
Místo: Stříbrná

Zpracoval: Ing.Pavel Karas
Datum: 13. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 64 987,60 16,275

1 Zemní práce 8 601,10 0,000

1	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	23,240	283,00	6 576,90	0,000
2	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	38,630	52,40	2 024,20	0,000

5 Komunikace 42 853,70 16,274

3	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,390	301,00	4 632,40	5,956
4	564851011	Podklad ze štrédkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,390	237,00	3 647,40	5,310
5	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38,630	895,00	34 573,90	5,009

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 246,00 0,000

6	919723212	Zalití spár podélných asfaltem	m	35,000	100,00	3 500,00	0,000
7	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	35,000	135,60	4 746,00	0,000

997 Doprava sutí a vybouraných hmot 3 242,70 0,000

8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,278	335,00	763,10	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,506	14,50	891,80	0,000
10	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,278	520,00	1 184,60	0,000
11	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,278	177,00	403,20	0,000

998 Přesun hmot 2 044,10 0,000

12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,275	125,60	2 044,10	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 64 987,60 16,275