

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci díla s názvem:

„Habartov – stezka od muzea do Lítova, 1. etapa – II. vyhlášení“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Město Habartov

se sídlem:	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupené:	Ing. Petr Janura, starosta
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Janura, starosta
Tel/fax:	+420 352 661 477
E-mail:	starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0862162329/0100
Identifikační číslo:	00259314
DIČ:	CZ00259314
ID datové schránky:	s63b5gx
(dále jako „objednatel“)	

a

Komunikace Sokolov, s.r.o.

IČ: 280 36 166
DIČ: CZ 28036166
se sídlem: Dolní 98, Všebořovice, 362 63 Dalovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22228
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 2055777/0300
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Charvát, prokurista
zástupce ve věcech technických: Pavel Charvát, prokurista
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

Článek I.

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení změn na stavbě, které byly zapříčiněny nepředvídatelnými skutečnostmi v místě stavby. Podrobné odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 5., bodu 5.11 a 5.15 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a. Celková výše ceny za dílo v rozsahu dle čl. 5, bodu 5.1 smlouvy o dílo se mění:

Cena bez DPH	15 032 481,24 Kč (slovy: patnáct milionů třicet dva tisíc čtyři sta osmdesát jedna celých dvacet čtyři korun českých)
DPH 21 % ve výši	3 156 821,06 Kč (slovy: tři miliony sto padesát šest osm set dvacet jedna celých nula šest korun českých)
Cena včetně DPH	18 189 302,30 Kč (slovy: osmnáct milionů sto osmdesát devět tisíc tři sta dva celých třicet korun českých)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list ZL1 s naceněnými vícepracemi a méněpracemi a zdůvodněním.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy.
6. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 16.06.2025, usnesením č. 133/RM/2025 Rady města Habartova.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko TDI
Příloha č. 2 – změnový list ZL1

V Habartově dne dle elektronického podpisu

V Dalovicích dne dle elektronického podpisu

Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov

Pavel Charvát, prokurista
Komunikace Sokolov, s.r.o.