

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 251421201

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

OBEC KOSTELEČ

Se sídlem:

Kostelec34, 349 01 Stříbro

Zastoupený:

František Trhlík, starosta obce

IČ:

00479292

Bankovní spojení:

KB, a.s. Tachov

Číslo účtu:

5620401/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

František Trhlík, starostka obce

b) ve věcech technických:

František Trhlík, starosta obce

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Ing. Rudolf Moses

(dále jen „objednatel“)

A

ZHOTOVITEL:

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený:

Milan Pleva, manažer regionu, na základě plné moci

IČO:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

5030013729/5500

Zapsána:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Milan Pleva, manažer regionu, na základě plné moci

b) ve věcech technických: Milan Pleva, manažer regionu

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

A.

Dne 13.06.2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „**Kostelec-dopravní infrastruktura, zpevněná plocha**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

B.

Tímto dodatkem dochází ke změně v čl. 3 odst. 1b z následujícího důvodu:

- před vlastním zahájením stavebních prací je nutné stavebně dokončit výstavbu dešťové kanalizace umístěnou pod zpevněnými plochami, které jsou předmětem Smlouvy o dílo. Objednatel však nemůže danou akci zahájit, dokud nebude mít k dispozici projektovou dokumentaci ve stupni DPS, jelikož původní projektová dokumentace ve stupni DSP je již řadu let bez jakýchkoli úprav. Tím, že došlo dle čl. 3 odst. 3 k prodloužení na straně objednatele dle č. VI. odst. a), bude posunut termín dokončení, aniž by byl Zhotovitel v

prodlení s plněním závazku.

Termín plnění dle odst. 1b je posunut následovně:

b) Konečné předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců od předání staveniště** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem. **Nejpozději však do 31.1.2026**

Zároveň si Objednatel uvědomuje, že Zhotovitel nemůže realizovat dílo po dobu letních měsíců, ale posunuje se termín realizace až do zimních měsíců. V případě, že by klimatické podmínky z důvodu zajištění technologických postupů neumožňovaly dokončení veškerých prací do výše uvedeného termínu, prodloužila by se lhůta dokončení díla o tolik dnů, o kolik budou tyto klimatické podmínky přetrvávat. Nejpozději však do 31. 3. 2026

C.

1. V případě nejasností, či pochybností platí přiměřené uplatnění změn provedených v tomto dodatku Smlouvy o dílo i na ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, a to pouze v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.
2. V případě, že by přiměřeným uplatněním dodatku Smlouvy o dílo v jiné části Smlouvy došlo, nebo mohlo dojít ke znevýhodnění jedné, či obou smluvních stran, nebo zneplatnění některé části Smlouvy, nebude takto dodatek Smlouvy uplatňován. Na takovou okolnost je strana, která takovou nejasnost zjistí, povinna upozornit druhou smluvní stranu a tento nedostatek smluvně ošetřit, nebo provést úpravu takového dodatku Smlouvy o dílo, aby se předešlo případným nejasnostem, či škodám.
3. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo ze dne 13. 6. 2025 nedotčena.

D.

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva Obce Kostelec na jednání konané dne 2.9.2025, číslo Usnesení: 11.

V Kostelci

V Plzni

.....
za Objednatele

František Trhlík
starosta obce Kostelec

.....
za Zhotovitele

Milan Pleva
manažer regionu
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.



2025/027/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva a Arnaud Martin, člen představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Milanu Plevovi

Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského

Datum narození: 10.12.1977

Bytem: Zelená 239/4, Plzeň – Doudlevice, PSČ 301 00

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz



2025/027/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing.
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim
Kokočev
Datum: 2025.02.05
09:54:02 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

 Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2025.02.05
09:55:34 +01'00'

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Milan
Pleva

Digitálně podepsal
Milan Pleva
Datum: 2025.02.06
08:26:39 +01'00'

Milan Pleva