

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Vintířov

Název: Obec Vintířov

Sídlo: Vintířov 62, 357 44 Vintířov

IČ: 00259641

DIČ: CZ00259641

Zastoupená: Markem Chocem, starostou

Telefon: +420 352 665 416

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. BAUPORT s.r.o.

se sídlem: Praha 10 - Záběhlice, Velenovského 3251/1, PSČ : 106 00

kontaktní adresa: Březová, Smetanova 155, PSČ: 356 01

zastoupená Aleksandr Brytkov, jednatel

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Aleksandr Brytkov

Hlavní stavbyvedoucí (autorizovaná osoba): Aleksandr Brytkov

Telefon: +420 775 170 165

E-mail: a.brytkov@bauport.cz

IČ: 290 77 516

DIČ: CZ29077516

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 237161347/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen "dodatek").

II – Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „**Novostavba garáže, Vintířov**“

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla došlo k nepředvídaným okolnostem spočívajícím v dlouhodobému nepříznivému počasí a z důvodu prodlevy vyjádření statika ohledně provedení vyztužení základů, které nebyly při zadávání veřejné zakázky objektivně předvídatelné.
- 3.2. Na základě toho je nutné prodloužit lhůtu pro dokončení díla.
- 3.3. Tato změna je přípustná dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

IV. Změna smlouvy


- 4.1 Termín dokončení díla sjednaný v čl. 4.1. Smlouvy se mění takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do **30.9.2025**.”
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem poslední smluvní strany. Účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo je vázaná na účinnost smlouvy hlavní.
- 5.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Vintřově dne 6.8.2025

V Březové dne 6.8.2025



Marek Choc

Starosta obce



Aleksandr Brytkov

Jednatel

OBEC
357 44 VINTÍŘOV 62
okres Sokolov (8)
IČ 002 59 641

BAUPORT s.r.o.
Velenovského 3251/1
106 00 Praha 10
IČO: 290 77 516, DIČ: CZ29077516