

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2

Krásné Údolí, Opravy - 2. etapa akce „chodníky Nové paneláky“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256 **DIČ:** neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: Zemika s.r.o.
Sídlo: Odolenovice 8, 364 01 Krásné Údolí
Zastoupen: p. Michal Kašpar - jednatel spol., tel. 602640303
IČO: 17381410 **DIČ:** CZ17381410
Bank. spojení: 6264024319/0800

2. Znění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „Krásné Údolí, Opravy - část akce „chodníky Nové paneláky“ z důvodu změny článku „2. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

2. Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 06. 03. 2025 následovně:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Opravy – chodníky Nové paneláky	355.052,85	74.561,10	429.613,95
Krásné Údolí, Opravy – střecha čp. 1	295.712,00	62.099,52	357.811,52
Celkem	650.764,85	136.660,62	787.425,47

3. Cena díla se mění takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Opravy – střecha čp. 1 a chodníky Nové paneláky	650.764,85	136.660,62	787.425,47
Vícepráce – 09. 06. 2025 – Dodatek č. 1 – navýšení plochy krytiny (40 m ²)	45.403,60	9.534,76	54.938,36
Vícepráce – 18. 08. 2025 – Dodatek č. 2 – navýšení prací s náhradou za vrstvu stávajících podkladních písků	35.526,15	7.460,49	42.986,64
Celkem	731.694,60	153.655,87	885.350,47

4. Uváděné Vícepráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem dle nejlevnější vítězné nabídky naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny. Přesné specifikace jednotlivých víceprací a méněprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v přehledném soupisu, který je součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 03. 2025.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 18. 08. 2025



za Objednatele:
Ing. Martin Frank
starosta města



Zemika s.r.o.
za Zhotovitele:
Michal Kašpar
zástupce firmy

Odolenovice 8
364 01 Toužim
Česká republika
IČ: 173 81410
DIČ: CZ17381410
Tel: 602640303
Email: zemika@email.cz

PŘÍLOHY DODATKU: 2. Změnový list - VÍCEPRÁCE - 18. 08. 2025 - SOUPIS