

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„ZÁZEMÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU NA P. P. Č.1195/22, K. Ú. KYNŠPERK NAD OHŘÍ“

1. Smluvní strany

Zadavatel: **Město Kynšperk nad Ohří**
se sídlem: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Zastoupený: Markem Matouškem, ve věcech smluvních, starostou města
IČ: 00259454
DIČ: CZ00259454
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 19-4587390287/0100
Telefonní spojení: 352 350 421
e-mail : podatelna@kynsperk.cz

dále jen „Objednatel“

Dodavatel: **Společnost „STAVBYT – PIC“**
zastoupená vedoucím společnosti: STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.
se sídlem: Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886
Zastoupený: Jiřím Benešem, jednatelem společnosti

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 3 odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 06. 11. 2024 dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je nepodstatná změna předmětu smlouvy, specifikovaná **ve změnovém listu č. ZL 02, který je přílohou tohoto dodatku.**

2. **Tímto dodatkem se mění čl. 3 odstavce 1. smlouvy o dílo následovně:**

Původní znění (ve znění dodatku č. 1)

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	6 823 719,14 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 432 981,02 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 256 700,16 Kč

Nové znění:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	6 969 184,19 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 463 528,67 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 432 712,86 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 257/2025 ze dne 24. 09.2025 a č. RM 286/2025 ze dne 22.10.2025.

Za Objednatele:

V Kynšperku nad Ohří

Za Zhotovitele:

V Kynšperku nad Ohří

Marek Matoušek, starosta města

Jiří Beneš, jednatel

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 02