


ROBSTAV k.s.

SÍDLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email:robstavstavby@robstavstavby.cz



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Koterovská 462/162

326 00 Plzeň

Obec Kostelec

Kostelec 34

349 01 Stříbro

V Plzni dne 22.10.2025

Vyřizuje: Šnebergerová, tel. 602 391 203

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Veřejná zakázka: „III/193 35 a III/193 36 Nedražice průtah, oprava“ a „Nedražice, chodníky a úpravy vnitřních prostor obce“

Vážení,


Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o prodloužení termínu plnění na výše uvedených akcích.

Na tyto akce byla uzavřena smlouva o dílo dne 06.05.2025 a 07.05.2025 s termínem dokončení stavebních prací díla do 5 měsíců od předání stavby dne 30.5.2025, tedy do 30.10.2025. Další jeden měsíc běží lhůta pro předání dokladů požadovaných objednatelem. Konečný termín pro dokončení kompletního díla je 6 měsíců, tedy do 30.11.2025.

Z důvodu neprovedení přeložky ČEZ v dostatečném předstihu, ale není možné tyto termíny dodržet. Dle našich informací mají být přeložky provedeny až do 12.04.2026.

Vzhledem k výše uvedenému **žádáme o prodloužení termínu**. Navrhujeme dokončení stavebních prací do 31.05.2026, konečný termín pro dokončení kompletního díla (tzn. vč. dodání dokladů) do 30.06.2026 a vytvoření dodatku.

Za kladné vyjádření předem děkuji.



ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 PRAHA 4 - MODRANY
IČ: 0374 30 774
DIČ: CZ037430774

Michaela Šnebergerová

ROBSTAV k.s. – vedoucí OTU