

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 11/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 25090235/09000420

Město Habartov

sídlo: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov

IČO: 00259314

DIČ: CZ00259314

zastoupené: Ing. Petrem Janurou, starostou

bankovní spojení: 0862162329/0800

ID datové schránky: s63b5gx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Metrostav CZ s.r.o. (dříve, do 1. 11. 2025, Metrostav DIZ s.r.o.)

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93177

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem,
jednatel

bankovní spojení: 115-2529270237/0100

ID datové schránky: 355y79n

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“);

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**OZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Obsah

Smlouva o dílo	1
1. Předmět smlouvy	3
2. Specifikace díla	3
3. Doba plnění	5
4. Místo provádění díla	6
5. Cena za dílo a platební podmínky	6
6. Součinnost smluvních stran.....	9
7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele	9
8. Bankovní záruky	12
9. Staveniště a jeho zařízení	13
10. Podmínky provádění díla.....	14
11. Vady díla a záruka.....	16
12. Předání a převzetí díla.....	17
13. Úrok z prodlení a smluvní pokuta	19
14. Odstoupení od smlouvy	20
15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva	20
16. Pojištění.....	21
17. Společná ustanovení a komunikace smluvních stran.....	21
18. Závěrečná ustanovení	23

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- a) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy, a je tak způsobilý jej zhotovit;
- b) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy městského úřadu Habartov“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) byla objednatelem coby zadavatelem vybrána jako nabídka nejvhodnější;
- c) zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu; zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy;
- d) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži;
- e) zhotovitel si je rovněž vědom, že zhotovení díla je součástí projektu „Rekonstrukce budovy městského úřadu Habartov“ (reg. č. CZ.10.01.01/00/23_039/0000381 (dále jen „**Projekt**“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro spravedlivou transformaci v rámci „Operačního programu Spravedlivé transformace 2021–2027“ (dále jen „**OP ST**“). Zhotovitel bere na vědomí, že jelikož je cena díla financována z prostředků dotace, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele dopad na financování. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých, případné udělení odvodu či správních sankcí v důsledku porušení této povinnosti bude představovat škodu, která objednateli vznikla;

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1. a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.
- 1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které nemá vady, jež samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky či podstatným způsobem omezují užívání díla finálními uživateli.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla jsou stavební úpravy (rekonstrukce) objektu– budovy č. p. 112; stavba pro

administrativu, nacházející se na pozemku parc. č. 1, zapsaného na LV č. 1088, a v demolici objektů – budovy bez č. p./č. ev.; garáž, nacházející se na pozemku parc. č. 868/10, a budovy bez č. p./č. ev.; stavba pro výrobu a skladování, nacházející se na pozemku parc. č. 868/11, zapsaných na LV č. 1, vše v katastrálním území Habartov, obec Habartov, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění (tj. včetně technické zprávy a výkresové části; dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), hlavním projektantem Ing. Šárkou Dubskou, ČKAIT 0301319, pozemní stavby, se sídlem Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary – Dvory (dále jen „**projektová dokumentace**“).

2.2. Předmět díla musí odpovídat technickým podmínkám stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (viz též čl. 2.6 této smlouvy) a zahrnuje provedení všech činností, prací a dodávek požadovaných v této smlouvě (viz též čl. 2.3 této smlouvy) nebo obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, popř. v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, tj. rozhodnutí Městského úřadu Sokolov, Odboru stavebního a územního plánování, ze dne 20. 3. 2023, č.j. MUSO/29765/2023/OSÚP/MAVO, ve znění rozhodnutí téhož úřadu ze dne 7. 2. 2025, č. j. R/2025/23051/3 (dále též „**výchozí dokumenty**“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást. Výkaz výměr má v případě rozporu přednost před uvedeným rozhodnutím.

2.3. Součástí předmětu plnění díla je:

- a) příprava staveniště;
- b) zajištění zařízení staveniště, jeho řádné označení a jeho dopravní zpřístupnění;
- c) provedení demoličních prací, včetně vyklizení staveniště a likvidace stavební suti a odpadu v souladu s právními předpisy a požadavky této smlouvy;
- d) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve stavebních úpravách objektu v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou;
- e) dodání a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen „**FVE**“) včetně veškerých souvisejících prací, připojení a uvedení do provozu dle projektové dokumentace;
- f) dodání a instalace výtahů a dalších zařízení či technologií podle výkazu výměr, včetně obstarání veškerých požadovaných atestů a revizí;
- g) obstarání návrhů servisních smluv souvisejících se zabudovanými technologiemi v rámci díla;
- h) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o použití prací a dodávek;
- i) zaškolení personálu provozu a údržby díla před předáním díla objednateli, vč. předání veškerých návodů na obsluhu a údržbu předaných zařízení a částí díla v českém jazyce;
- j) zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba;
- k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla;
- l) veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním díla (předmětu veřejné zakázky) dle platných ČSN, požárních, hygienických a bezpečnostních norem, zejm. veškeré zkoušky a testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- m) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- n) obstarání kolaudačního rozhodnutí k části stavby; a
- o) obstarání kolaudačního rozhodnutí k ostatním částem stavby.

- 2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a v ujednané době plnění.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí především:
- touto smlouvou,
 - projektovou dokumentací,
 - obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - podmínkami stanovenými ČSN (EN) a
 - obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zákony, související právní předpisy a normy, které byly použity při zpracování projektové dokumentace, budou pro realizaci díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se jinak. Objednatel připouští, aby zhotovitel nabídnul použití rovnocenných řešení (tj. i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení) ve všech případech, kdy projektová dokumentace stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy či technické dokumenty nebo na obchodní označení určitých dodavatelů či výrobků.
- 2.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla. V případě potřeby změny díla se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s Pravidly pro provádění změn díla, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „**Pravidla**“).

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli způsobem upraveným v článku 12. této smlouvy. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Projekt je financován z prostředků OP ST a případné zpoždění termínu dokončení díla by mohlo vést ke ztrátě této podpory a k případnému vzniku nároku objednatele na náhradu škody. Pro plnění jsou stanoveny následující dílčí milníky:
- 3.1.1. Předání staveniště a zahájení stavebních prací: 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele dle článku 3.2 této smlouvy;
- 3.1.2. 1. etapa – dokončení střechy (bez instalace FVE): do 8 měsíců od zahájení stavebních prací;
- 3.1.3. 2. etapa – uvedení prostor městského úřadu (2. NP v pravé části budovy) do stavu umožňujícího jejich vybavení, příprava těchto prostor pro užívání a obstarání kolaudačního rozhodnutí k části stavby v rozsahu těchto prostor: do 10 měsíců od zahájení stavebních prací;
- 3.1.4. 3. etapa – dokončení a předání ostatních částí stavby (včetně instalace FVE): do 18 měsíců od zahájení stavebních prací;
- 3.1.5. 4. etapa – předání kolaudačního rozhodnutí k ostatním částem stavby: do 6 měsíců od dokončení a předání ostatních částí stavby.
- 3.2. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel není oprávněn převzít staveniště v určeném termínu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se

považuje za řádně dokončené, bude-li způsobilé k převzetí ze strany objednatele. Dokumentaci skutečného provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou zhotovitel předá objednateli do dvou (2) týdnů od předání díla dle článku 12. této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel je povinen dodržet výše stanovené milníky a zároveň postupovat v souladu s časovým harmonogramem postupu prací vypracovaným zhotovitelem a schváleným objednatelem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli po částech (etapách) uvedených v článku 3.1 této smlouvy. Částečné převzetí díla je právem objednatele, které není povinen využít. Pro předání a převzetí části díla se použije článek 12. této smlouvy obdobně.
- 3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku 12. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.8. Má-li zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v článku 3.6. nebo 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1, zapsaný na LV č. 1088, a parc. č. 868/1, 868/8, 868/9, 868/10 a 868/11 zapsané na LV č. 1, vše pro katastrální území Habartov, obec Habartov, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov.

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1. Cena bez DPH: **118 317 994,18 Kč**

5.1.2. Sazba DPH: **21 %** a výše DPH: **24 846 778,78 Kč**

5.1.3. Cena včetně DPH ve výši: **143 164 772,96 Kč**

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době uzavření této smlouvy). Jiná změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny za provedení díla tzv. méněprací, resp. navýšení ceny za provedení díla o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu článku 5.10. této smlouvy. Zhotovitel tímto na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
- 5.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům zhotoviteli nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), likvidace stavebního odpadu, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejich částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.
- 5.5. Objednatelům nebudou na cenu za provedení díla poskytovány žádné zálohy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad (dále jen „**daňový doklad**“) vždy po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací za dané období. Fakturované práce musí být oceněny dle nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
- 5.6. Nedílnou součástí každého daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací vztahujících se k danému období, podepsaný technickým dozorem. Technický dozor se k soupisu provedených prací vyjádří do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich předložení. V případě, že bude soupis skutečně provedených prací vrácen k úpravám, je zhotovitel povinen předložit upravený soupis skutečně provedených prací. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každému daňovému dokladu a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
- 5.7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí dále obsahovat informaci, že plnění bylo poskytnuto v rámci OP ST (uvést celým názvem Operačního programu Spravedlivé transformace 2021-2027), název Projektu a registrační číslo Projektu („Rekonstrukce budovy městského úřadu Habartov“, reg. č. CZ.10.01.01/00/23_039/0000381). V případě, že daňový doklad

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen technickým dozorem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části. V případě postupu v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude daňový doklad vystaven rovněž v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 5.8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na čtyřicet (40) kalendářních dnů ode dne řádného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže bude mezi zhotovitelem a objednatelem řádně ujednána změna závazku ze smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), resp. dle Pravidel. O takové změně bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.10. V případě nutnosti provedení změn (méněpráce, vícepráce a návrh na zlepšení) se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a jako podklad pro vytvoření položek rozpočtu bude použita rovněž cenová soustava ÚRS v aktuálním znění (dále jen „ceník ÚRS“). Pro výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné změny bude použito:
- a) smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v oceněném soupisu prací práce obsaženy, určí se jednotková cena písemnou dohodou smluvních stran; výše takto dohodnuté jednotkové ceny nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku ÚRS,
 - c) není-li cena nové položky v ceníku ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, jež byla odsouhlasena objednatelem.

Změna díla bude provedena v souladu s Pravidly.

- 5.11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.
- 5.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za zhotovitelem, která bude způsobilá k započtení.
- 5.13. Zaplacení daňových dokladů vystavených zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti díla nebo jeho části.
- 5.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tzn. plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá tímto poddodavatelem zhotoviteli pro účely plnění předmětu této smlouvy, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za cenu za provedení díla, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující skutečnosti:
 - 7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném a účinném znění (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - 7.2.2. vstup zhotovitele do likvidace;
 - 7.2.3. změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
 - 7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;
 - 7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
 - 7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;
 - 7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné dokončení díla či řádné dokončení díla ohrožují či ztěžují; a/nebo
 - 7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností objednatele

V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, zejména Ministerstvu životního prostředí nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky, přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí zhotovitel u svých případných poddodavatelů.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro či v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z něhož je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace Projektu, minimálně však do konce roku 2037. Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
- 7.5. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba tvořící s ním podnikatelské seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění); to neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 7.6. Zhotovitel s ohledem na povinnosti objednatele vyplývající zejména ze ZZVZ a ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi zhotovitelem a objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat náležitě pravidla publicity v rámci OP ST na všech relevantních materiálech souvisejících s prováděním díla, včetně daňových dokladů.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (povinnosti viz zejména § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**stavební zákon**“). Zhotovitel je povinen zajistit plnění smlouvy za přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci veřejné zakázky. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami.
- 7.9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.10. Objednatel je oprávněn:
 - 7.10.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.10.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí min. tři (3) pracovní dny předem. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor provede o kontrole zápis. Pokud budou konstrukce zakryty, zajistí zhotovitel jejich opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení termínu díla. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna pracovníkům zhotovitele dát příkaz k přerušení prací za účelem provedení kontrolní prohlídky dílčího provedení částí stavby (například před tím, než budou při dalším postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že zhotovitel nedbá pokynů osoby vykonávající kontrolně-technický dozor a zahájením prací znemožní provedení předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny v požadované jakosti, a objednatel má dle dalších ustanovení této smlouvy nárok na slevu z ceny díla. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost dodržet termíny řádného dokončení díla dle článků 3.1. a 3.2. této smlouvy.

- 7.11. **Stavební deník:** Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 9. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 7.13. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.15. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která je dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. V případě vzniku potřeby změny díla se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s Pravidly.

8. Bankovní záruky

- 8.1. Bankovní záruka po dobu realizace stavby: Zhotovitel poskytne objednateli ke dni podpisu této smlouvy originál bankovní záruky k zajištění řádného provedení částí díla (etap) podle článků 3.1.2 až 3.1.4 této smlouvy ve výši 5 % z ceny za provedení díla bez DPH. Tato bankovní záruka zůstává platná a účinná po celou dobu realizace 1. až 3. etapy díla, tj. až do řádného dokončení a předání stavby. Zhotovitel se zavazuje po tuto dobu udržovat bankovní záruku v platnosti a účinnosti, a to i v případě prodloužení doby realizace 1. až 3. etapy díla podle článků 3.1.2 až 3.1.4 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na požádání, tj. umožňuje bezpodmínečné čerpání ze strany objednatele bez jakýchkoli námitek banky dle § 2035 OZ a bez nutnosti předchozí výzvy objednatele k plnění povinností zhotovitele. Bankovní záruka zajišťuje finanční nároky objednatele vůči zhotoviteli (např. smluvní pokuty, náhrady škody, náklady na převod vlastnického práva apod.), které mohou vzniknout v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele během realizace stavby. Bankovní záruka se vztahuje i na povinnost zhotovitele udržovat ji v platnosti a účinnosti až do řádného dokončení a předání rekonstruované stavby objednateli.
- 8.2. Bankovní záruka do dodání kolaudačního souhlasu: Zhotovitel poskytne objednateli při předání dokončené stavby originál bankovní záruky ve výši 2 % z ceny za provedení díla bez DPH, zajišťující veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které mohou vzniknout od okamžiku předání rekonstruované stavby (dokončení 3. etapy dle článku 3.1.4 této smlouvy) do okamžiku vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (splnění 4. etapy dle článku 3.1.5 této smlouvy). Tato bankovní záruka zůstává platná a účinná až do okamžiku vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, přičemž zhotovitel se zavazuje zachovat její platnost a účinnost i v případě prodloužení této doby. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na požádání, tj. umožňuje bezpodmínečné čerpání bez námitek banky podle § 2035 OZ a bez nutnosti předchozí výzvy objednatele k plnění povinností zhotovitele. Bankovní záruka kryje veškeré finanční nároky objednatele, které mohou vzniknout z důvodu nesplnění povinností zhotovitele ve vztahu k uvedení stavby do řádného provozu, včetně nákladů na odstranění vad, náhrady škody nebo jiných nákladů, které vzniknou v důsledku prodloužení s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
- 8.3. Bankovní záruka po dobu záruční doby: Zhotovitel poskytne objednateli při předání dokončené stavby originál bankovní záruky ve výši 2 % z ceny za provedení díla bez DPH, která zajišťuje veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli vzniklé během záruční doby podle této smlouvy. Tato bankovní záruka zůstává platná a účinná po celou dobu záručních dob dle článku 11.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku v platnosti a účinnosti po celou dobu, kdy trvá alespoň jedna ze záručních dob dle článku 11.1 této smlouvy, včetně případného prodloužení těchto dob. Bankovní záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na požádání, tj. umožňuje objednateli bezpodmínečné čerpání bez námitek banky dle § 2035 občanského zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy zhotovitele k odstranění vad nebo plnění jiných záručních povinností. Bankovní záruka kryje zejména nároky objednatele na odstranění vad, náhradu škody a jiné náklady vzniklé v záruční době v důsledku porušení záručních povinností zhotovitele.
- 8.4. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem (věřitelem) doručit objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit předmětnou bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení smlouvy

9. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v souladu s článkem 3.1.1 této smlouvy do pěti pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele dle článku 3.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi (uložit do kontejnerů), technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 9.4. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 9.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 9.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - 9.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel po celou dobu provádění díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby podílející se na provádění díla nevykonávaly činnost pod vlivem alkoholu ani jiných omamných nebo psychotropních látek a nekonzumovaly tyto látky na staveništi. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se na staveništi nekouřilo mimo k tomu určená místa.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přípojný body pro dodávky elektřiny a vody. Náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí zhotovitel.

10. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli nebo jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění této smlouvy zajistit nejen stavební práce spočívající v rekonstrukci, ale rovněž související demolici, vyklizení a likvidaci stavebního odpadu. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi, který není klasifikován jako nebezpečný odpad (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 dle Katalogu odpadů stanoveného rozhodnutím Komise 2000/532/ES), bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo k jinému materiálovému využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, s Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem, a dále v souladu s příslušnou právní úpravou, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhláškou č. 8/2021 Sb., katalogem odpadů. Zhotovitel se dále zavazuje důsledně dbát na předcházení vzniku odpadu během výstavby a postupovat v souladu s metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Veškerý vzniklý stavební odpad musí být řádně evidován a zhotovitel je povinen doložit objednateli způsob nakládání s tímto odpadem vážnými listy a, pokud možno, i dalšími věrohodnými doklady (fakturami, předávacími listy odpadu, ohlašovacími listy přepravy nebezpečného odpadu apod.). Zhotovitel bere na vědomí, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při realizaci stavby, které mohou přicházet do styku s uživateli, se při zkouškách prováděných v souladu s přílohou XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) nesmí uvolňovat více než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a zároveň méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku, a to podle zkušebních metod uvedených v normách CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných metod.
- 10.4. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele předložit vzorky dodávek stavby vč. jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně deseti (10) pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. článek 10.5. této smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději pět (5) pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

- 10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně dokumentace skutečného provedení zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednatelem tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby:
- 10.6.1. provádění díla probíhalo v souladu s podmínkami v platném rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (viz článek 2.2 této smlouvy a výchozí dokumenty);
 - 10.6.2. provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb. S tímto požadavkem je spojena povinnost zhotovitele provádět dílo výhradně v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hodin a povinnost omezit provádění hlučných a prašných prací o víkendech a státních svátcích. V odůvodněných případech, může objednatel na žádost zhotovitele povolit jiný časový režim provádění díla. ;
 - 10.6.3. při provádění díla byl umožněn bezpečný přístup osob do okolních budov a zároveň byly chráněny a zpřístupněny vstupy k bankomatům Komerční banky a České spořitelny umístěným na budově dle pokynu objednatele;
 - 10.6.4. při provádění díla bylo respektováno, že budova, na níž je dílo prováděno, zůstává po dobu realizace v provozu, a tomu odpovídajícím způsobem byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v budově a v její blízkosti; zhotovitel je v této souvislosti povinen učinit veškerá nezbytná opatření k předcházení úrazům a škodám, např. zajištěním stavebních konstrukcí, ochranných prvků či vymezením a zabezpečením rizikových zón. Zhotovitel je dále povinen zajistit nerušený a plynulý provoz ve vyhrazených prostorách nacházejících se v levé části budovy následujícím uživatelům: Policie ČR (2. NP), Česká pošta (1. NP) a společnost CETIN (1. PP);
 - 10.6.5. jakékoliv omezení v dodávkách elektrické energie, tepla nebo vody, které může ovlivnit provoz uživatelů budovy, písemně oznámil objednateli nejméně deset (10) pracovních dnů předem, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak; a
 - 10.6.6. při provádění díla bylo zabezpečeno odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit plnění smlouvy za účasti poddodavatelů, které uvedl v seznamu poddodavatelů v

rámci nabídky. Tito poddodavatelé mohou být nahrazeni pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele; tím není dotčen článek 7.8. této smlouvy.

- 10.8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku převzetí díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla nejpozději v termínu stanoveném článku 3.2. této smlouvy.
- 10.10. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku a smluvní strany budou postupovat v souladu s Pravidly.

11. Vady díla a záruka

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad, jež samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky či podstatným způsobem omezují užívání díla finálními uživateli, a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce sedmdesáti dvou (72) měsíců ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem (tj. ode dne dokončení 3. etapy dle článku 3.1.4 této smlouvy) s výjimkou technických zařízení (výtahů a FVE), na něž se vztahuje záruka samostatně stanovená v následující větě. U technických zařízení (výtahů a FVE) činí záruční doba třicet šest (36) měsíců ode dne předání dokončené stavby (tj. ode dne dokončení 3. etapy dle článku 3.1.4 této smlouvy). Na jednotlivé výrobky, u nichž výrobce poskytuje odlišnou delší záruční dobu, se vztahuje záruka v délce poskytnuté jejich výrobcem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů v případě vady bránící provozu a do osmi (8) pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady

s odstraněním takové vady.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba reklamované části díla, s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- 11.5.1. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11.3. této smlouvy;
- 11.5.2. nezačíná-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11.3. této smlouvy;
- 11.5.3. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- 11.5.4. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, odstranění závadného stavu (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil peněžní částku (náklady), kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle OZ a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

11.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo nebo jeho část dokončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10.) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

12.2. K předání díla nebo jeho části objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo nebo jeho část převzato. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že dílo nebo jeho část dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a

zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno řádně dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku 1. a 2. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si smluvní strany v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení stavby k provedenému dílu nebo jeho části je povinen zhotovitel předat v souladu s článkem 3.2. výše. V případě, že nedojde k předložení a předání shora uvedených dokladů objednateli v souladu s touto smlouvou, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje místo provádění díla (staveniště) vyklidit a uklidit do deseti (10) pracovních dnů ode dne dokončení stavby. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavebními pracemi dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního nebo lepšího stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, jež samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky či podstatným způsobem omezují užívání díla finálními uživateli, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 12. této smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.9. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo v případě, že zhotovitel k sjednanému dni předání a převzetí stavby nepředloží Bankovní záruku do dodání kolaudačního souhlasu dle článku 8.2 této smlouvy nebo nepředloží Bankovní záruku po dobu záruční doby dle článku 8.3 této smlouvy či řádně a prokazatelně nevypořádal veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

13. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele splnit milníky pro provádění díla dle článků 3.1.1. až 3.1.5. je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, i pouze započatý den prodlení, pokud prodlení nebylo způsobeno objednatelem.
- 13.2. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (jiné než uvedené v člancích 13.3 a 13.4 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
- 13.3. Za porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku 9.6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu výkonu práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo požívání alkoholu nebo jiných návykových látek na staveništi.
- 13.4. Za porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku 9.6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, kdy poruší stanovenou pracovní dobu tím, že provádí hlučné nebo prašné práce mimo dobu určenou v článku 10.6.2 této smlouvy.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo nebo jeho část převzato v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každou takovou vadu.
- 13.8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou záruční vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.9. Za porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace (viz článek 7.8. této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý takový případ a každou osobu, a to i opakovaně.
- 13.10. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla či její části se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do sedmi (7) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
- 13.12. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části ceny za provedení díla.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy se rozumí zejména:
- 14.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3.1. této smlouvy, které bude delší než dvacet jedna (21) kalendářních dnů;
 - 14.2.2. jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku 3.6. a 3.7. této smlouvy;
 - 14.2.3. jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy;
 - 14.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - 14.2.5. zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 14.2.6. plnění smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace.
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že nezíská účelovou dotaci či její část na financování díla z Projektu z OP ST.
- 14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 2 ZZZV.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- 15.1.1. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - 15.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- 15.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - 15.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

15.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám zhotovitel či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí alespoň 30.000.000,- Kč. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění stavebně-montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši alespoň nabídkové ceny bez DPH (tj. ceny díla dle článku 5.1.1 této smlouvy). Existenci pojistných smluv dle tohoto článku 16 zhotovitel prokázal předložením jejich kopie nebo pojistného certifikátu ještě před uzavřením této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojistitele (pojišťovny) o zaplaceném pojistném na toto období.

17. Společná ustanovení a komunikace smluvních stran

- 17.1. Objednatel jmenoval pro účely komunikace se zhotovitelem ve věcech týkajících se předmětu této smlouvy následující oprávněné osoby:

Ve věcech technických:

Ing. Jitka Jakobcová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

Pavčina Jetelová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve věcech smluvních:

Ing. Petr Janura

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- 17.2. Zhotovitel jmenoval pro účely komunikace s objednatelem ve věcech týkajících se předmětu této smlouvy následující oprávněné osoby:

Ve věcech technických:

Ing. Pavel Löbel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

Ing. Jan Wojciech Antosz

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Löbel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- 17.3. Změna oprávněných osob uvedených v této smlouvě je možná jednostranným oznámením druhé smluvní straně zaslaným elektronickou poštou, a to za podmínky, že bude v oznámení výslovně požádáno o potvrzení doručení. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, musí být takové oznámení učiněno nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně oprávněné osoby došlo.
- 17.4. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, veškerá oznámení mezi smluvními stranami podle této smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně prostřednictvím oprávněného doručovatele, osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučenou poštou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo mohou být učiněna elektronickou komunikací s elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky (identifikátory datových schránek jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy). Má-li být podle této smlouvy doručen dokument, kterým se oznamuje určité právní jednání, považuje se tento dokument za doručený dnem jeho převzetí adresátem. Je-li takový dokument zaslán doporučenou poštou a není-li prokázáno jeho převzetí adresátem, považuje se za doručený nebo za účinný z hlediska právních účinků oznámeného právního jednání desátým (10.) dnem po jeho opětovném odeslání výše uvedeným způsobem, nestanoví-li právní předpisy v konkrétním případě jinak. Zároveň musí být kopie takového

dokumentu podle své povahy zaslána e-mailem oprávněné osobě určené pro komunikaci ve věcech technických a/nebo smluvních dle této smlouvy.

- 17.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.
- 17.6. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 17.7. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 17.8. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 18.2. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické podobě. V případě listinné podoby bude tato smlouva vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 18.5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Výchozí dokumenty;
 - Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací;
 - Příloha č. 3: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr);
 - Příloha č. 4: Pravidla pro provádění změn díla

- 18.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 18.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Habartov č. 193/RM/2025 ze dne 22. 9. 2025.
- 18.8. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově dne *dle data el. podpisu*

Ing. Petr Janura
Digitálně podepsal
Ing. Petr Janura
Datum: 2025.11.19
07:50:08 +01'00'

Ing. Petr Janura, starosta
Město Habartov

V Praze dne *dle data el. podpisu*

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
18.11.2025 18:52:56

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.



Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
14.11.2025 14:30:35

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

Příloha č.1

Výchozí dokumenty

https://qcm.ezak.cz/contract_display_2764.html

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06_Hab
Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

KSO:
Místo: Habartov

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

IČ:
DIČ: CZ00259314

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 317 994,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 118 317 994,18	Výše daně 24 846 778,78
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			143 164 772,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06 Hab

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Místo: Habartov

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov

Projektant: Ing. Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 317 994,18	143 164 772,96
001	Uznatelné náklady	99 021 357,39	119 815 842,44
001001	Stavební část	49 111 910,58	59 425 411,80
001002	Bourání a sanace	12 204 852,98	14 767 872,11
001003	Stavebněkonstrukční část - statika	5 962 739,38	7 214 914,65
001004	Zastřešení	5 029 877,96	6 086 152,33
001101	Zdravotechnické instalace	5 347 860,50	6 470 911,21
001102	Vytápění, chlazení a MaR	5 189 309,14	6 279 064,06
001102_10	Ústřední topení - 1PP	1 113 427,21	1 347 246,92
001102_20	Ústřední topení - 1-3NP	1 526 422,24	1 846 970,91
001102_30	Zařízení pro vytápění	2 314 009,65	2 799 951,68
001102_40	Měření a regulace	235 450,04	284 894,55
001103	Vzduchotechnika	1 564 351,81	1 892 865,69
001104	Silnoproud	3 349 729,72	4 053 172,96
001105	Slaboproud	4 270 964,42	5 167 866,95
1a	PZTS - U	412 517,38	499 146,03
2a	EPH - U	659 150,10	797 571,62
3a	STK - U	2 876 756,99	3 480 875,96
4a	CCTV - U	322 539,95	390 273,34
001106	Fotovoltaika	1 645 760,90	1 991 370,69
D1.2.5.f	Fotovoltaika	1 645 760,90	1 991 370,69
001900	Vedlejší rozpočtové náklady	5 344 000,00	6 466 240,00
002	Neuznatelné náklady	18 082 537,19	21 879 870,00
002001	Stavební část	9 917 128,39	11 999 725,35
002002	Bourání a sanace	1 838 294,80	2 224 336,71
002101	Zdravotechnické instalace	1 249 922,11	1 512 405,75
002102	Vytápění, chlazení a MaR	1 173 381,52	1 419 791,64
002102_10	Ústřední topení - 1PP	394 065,37	476 819,10
002102_20	Ústřední topení - 1-3NP	403 042,29	487 681,17
002102_30	Zařízení pro vytápění	376 273,86	455 291,37
002103	Vzduchotechnika	832 651,27	1 007 508,04
002104	Silnoproud	693 734,46	839 418,70
002105	Slaboproud	1 041 424,64	1 260 123,81
1b	PZTS - N	61 577,83	74 509,17
2b	EPH - N	122 099,81	147 740,77
3b	STK - N	787 325,86	952 664,29
4b	CCTV - N	70 421,14	85 209,58
002900	Vedlejší rozpočtové náklady	1 336 000,00	1 616 560,00
008	Prostory policie ČR	1 214 099,60	1 469 060,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001001 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		49 111 910,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 111 910,58	21,00%	10 313 501,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 425 411,80

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001001 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 111 910,58
HSV - Práce a dodávky HSV	20 440 582,13
1 - Zemní práce	15 757,48
2 - Zakládání	768 104,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 164 272,73
4 - Vodorovné konstrukce	47 386,76
5 - Komunikace pozemní	1 130 315,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 354 476,97
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	172 524,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 101 434,87
998 - Přesun hmot	686 308,57
PSV - Práce a dodávky PSV	28 671 328,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 109 565,51
713 - Izolace tepelné	1 164 045,44
714 - Akustická a protiotřesová opatření	225 944,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 598,29
755 - Dopravní zařízení	1 649 372,83
762 - Konstrukce tesařské	97 524,13
763 - Konstrukce suché výstavby	1 579 805,61
764 - Konstrukce klempířské	171 964,82
766 - Konstrukce truhlářské	1 448 191,23
767 - Konstrukce zámečnické	13 079 759,30
771 - Podlahy z dlaždic	1 901 248,99
776 - Podlahy povlakové	914 561,28
781 - Dokončovací práce - obklady	3 262 777,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	839 783,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	469 146,79
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	748 039,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum: 25. 5. 2025		
Objekt:		001 - Uznatelné náklady			Projektant: Ing.Šárka Dubská		
Soupis:		001001 - Stavební část			Zpracovatel:		
Místo:							
Zadavatel:		Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov					
Uchazeč:		Metrostav DIZ s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							49 111 910,58	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 440 582,13	

D	1	Zemní práce					15 757,48	

288	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	597,780	26,36	15 757,48	CS ÚRS 2025 01
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
VV		"obnova zámkové dlažby podél objektu"						
VV		(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4						597,780

D	2	Zakládání					768 104,27	

1	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovně drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	308,015	135,80	41 828,44	CS ÚRS 2025 01
PP		Odvětrání radonu vodorovně kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111113						
VV		"2pp"17,18						17,180
VV		"pod podlahou						
VV		1PP"14,09*5+10,81+2,1+12,265+2,7+8,825*4+2,7+3,5*2+2,6+7+2,6+10,25*2						176,025
VV		9,9*3+2,1+2,1+4,27*3+2+2,1+2,1+9,4+11,3*2+2,75*2+11,2*2						114,810
VV		Součet						308,015

36	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	32,000	570,36	18 251,52	CS ÚRS 2025 01
PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 140 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121112						
VV		"svisle"2*16						32,000

2	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	127,192	1 207,12	153 536,01	CS ÚRS 2025 01
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211						
VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*0,35						25,354
VV		"1PP podlaha P3+P4"						
VV		(116,23+157,17+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+39+14,35)*0,2						101,838
VV		Součet						127,192

3	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	25,354	4 721,30	119 703,84	CS ÚRS 2025 01
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511						
VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*0,35						25,354

121	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	46,860	5 334,61	249 979,82	CS ÚRS 2025 01
PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322611						
VV		"1pp podlaha P4 tl 150 mm"(116,23+157,17+39)*0,15						46,860

4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,576	40 385,63	184 804,64	CS ÚRS 2025 01
PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021						
VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*3,033*2*1,2*0,001						0,527
VV		"1pp podlaha P4 - 150/150/8						4,049
VV		KARIx2"(116,23+157,17+39)*5,4*2*1,2*0,001						
VV		Součet						4,576

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 164 272,73	

47	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m	m2	24,240	2 253,28	54 619,51	CS ÚRS 2025 01
PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice do P2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081						
VV		"1pp"1,5*2,1*2						6,300
VV		"1np"0,9*0,9*2+1,2*2,1+2,4*3,5						12,540
VV		"2np"0,9*0,9+0,6*0,6*3						1,890
VV		"3np"0,9*0,9*3+1,2*0,9						3,510
VV		Součet						24,240

29	K	311270331	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárníc 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	461,696	1 659,78	766 313,79	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311270331					
			VV "2PP"(4,6+6,3+2,875*2+1,75+3,2*2)*3,5-1,8*2,05		83,110			
			VV "1pp"(1,65*2+2,65*2)*3,5-0,4*1,97-1,08*2,1		27,044			
			VV (3,6*3+2,9*2+1,65)*3,5-0,9*1,97-1,08*2,1		59,834			
			VV "1np"(2,05+2,7+1,65+2,7)*3,5-0,4*1,97-1,085*2,1		28,784			
			VV (6,3+2,675*2+1,65+3,2*2)*3,5-0,8*1,97-1,65*1,97-1,085*2,1		61,845			
			VV "2np"(2,65*2+1,65*2)*3,5-0,4*1,97-1,08*2,05		27,098			
			VV (6,3+2,725*2+3,2*2+1,65)*3,5-0,8*1,97-1,08*2,05		65,510			
			VV "3np"(1,75*2+2,75*2)*3,5-1,13*2,1-0,4*1,97		28,339			
			VV (3,6*2+2,875*2+1,8+1,75)*3,5-1,13*2,1-0,9*2,05		53,532			
			VV "nadezdívka výtahové		26,600			
			VV šachty"(3,6+3,6+3,075+3,075+3,2+1,75+2*2+2*2,15)*1					
			VV Součet		461,696			
39	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	266,176	1 036,80	275 971,28	CS ÚRS 2025 01
			PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030					
			VV "1pp"(6,3+6,3+4,9+6,3*2+6,3+6,3+1,75+3,1+2,4*4)*3,5		200,025			
			VV "otvory"-(0,9*1,97*5+1,5*1,97)		-11,820			
			VV "1np"(6,3+0,75+2,85)*3,5		34,650			
			VV "2np"(3,15+2,4+1,5+2,4+1+1,5+1,75)*3,5		47,950			
			VV "otvory"-(1,55*1,97+0,8*1,97)		-4,630			
			VV "3np"0		0,000			
			VV Součet		266,176			
40	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	473,927	1 296,00	614 209,39	CS ÚRS 2025 01
			PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111					
			VV "1pp"(6,3+2,4+2,4+3,65+0,925+6,3)*3,5-1,8*2,05		73,223			
			VV "1np"(5,685+0,15+2,86+0,15+2+2,4*2+6,3+2,65+2,65)*3,5		95,358			
			VV "otvory"-(1,65*1,97*5)		-16,253			
			VV "2np"6,3*3,5		22,050			
			VV "3np"(1,825*2+5,675+0,25+1,9*2+5,675+0,25+4,2+1,9*2+5,775+0,15+2,4+1,9*2+5,675+0,25+1,9*2+5,675+0,25+6,3+2,4+4,1+2,15+2,15+2,5+2,925+2+2,4+2,4)*3,5		295,400			
			VV (2,4+2,4+1,65+4,65+6,3+2,825)*3,5		70,788			
			VV "otvory"-(2*2,8*10+0,9*1,97*6)		-66,638			
			VV Součet		473,927			
53	K	317121219	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2600 mm	kus	12,000	1 227,23	14 726,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 2600 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121219					
			VV 4*3		12,000			
54	K	317121221	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x3000 mm	kus	12,000	1 498,84	17 986,08	CS ÚRS 2025 01
			PP Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 3000 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121221					
			VV 4*3		12,000			
41	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	749,42	6 744,78	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422					
			VV "1np"2		2,000			
			VV "2np"4		4,000			
			VV "3np"3		3,000			
			VV Součet		9,000			
42	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	59,000	961,67	56 738,53	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142442					
			VV "1pp"2		2,000			
			VV "1np"7		7,000			
			VV "2np"19		19,000			
			VV "3np"31		31,000			
			VV Součet		59,000			
43	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	6,000	2 011,86	12 071,16	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143431					
			VV "1pp"5		5,000			
			VV "1np"0		0,000			
			VV "2np"1		1,000			
			VV Součet		6,000			
44	K	317143434	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	2,000	3 037,91	6 075,82	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143434					
			VV "1pp"1		1,000			
			VV "2np"1		1,000			
			VV Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	317143441	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm	kus	6,000	2 494,71	14 968,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143441					
	VV		"3np"6		6,000			
45	K	317143444	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	8,000	3 752,12	30 016,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143444					
	VV		"1pp"1		1,000			
	VV		"1np"6		6,000			
	VV		"3np"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	328,248	725,76	238 229,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	VV		"1np"(6,3+6,3+2,19+2,6+1,465+2,4+6,3)*3,5		96,443			
	VV		"otvory"-(0,8*1,97+0,7*1,97)		-2,955			
	VV		"2np"(2,875+2,15*2+2,4+2+1,15+5,4+2,5+2,5+2,45+6,3)*3,5		111,563			
	VV		"3np"(1,8*2+0,95+1,5)*3,5		21,175			
	VV		"otvory"-0,6*1,97-0,7*1,97*2		-3,940			
	VV		(2,4+3,6+2,875+4,4*2+6,3*2)*3,5		105,963			
	VV		Součet		328,248			
38	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1 028,420	1 026,43	1 055 601,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	VV		"1pp"(6,3+2,7+2,9)*3,5-0,9*1,97*2		38,104			
	VV		"1np"(6,3+1,54+2,19+1+2,2+4,05+4,05+5,9)*3,5		95,305			
	VV		"otvory"-(0,8*1,97*3+1*1,97+0,7*1,97*3)		-10,835			
	VV		"2np"(5,4*2+0,75+2,925+2,875+2,925*2+4,325+1,25+1,1+1,25+2,3+2,65+2,9+2,95+2,4+2,7+6,3+5,7+2,95+2,975+0,3+1,46+2,8+2,9*3+0,45+6,3+2,55+1,5)*3,5		311,535			
	VV		(4,65*9+2,55+1+1,46+6,3+5,4*3)*3,5		242,760			
	VV		"otvory"-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*18+2*2,1)		-38,084			
	VV		"3np"(3,125+3,125+0,5+0,5+6,3+2,725+6,3+1,15*2+2+4+1,8+2,4*6+2,75+2+5,525+2,975+2,925+3+2,875+4,75+4,65*2)*3,5		291,113			
	VV		(2,225+0,825+1,05+2,4+1,55+2,15+2,15+1,85+2,4+2,375+1,4+1,05+2,65*3+6,3+1,65+1,8)*3,5		136,938			
	VV		"otvory"-(0,6*1,97*2+0,7*1,97*9+0,8*1,97*15)		-38,415			
	VV		Součet		1 028,420			
D	4		Vodorovné konstrukce				47 386,76	
178	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,306	8 285,42	19 106,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
	VV		"strop výtahové šachty"(3,6*3,075+2,15*2)*0,15		2,306			
176	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	15,370	562,31	8 642,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers s povrchem pozinkovým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354245					
	VV		"strop výtahové šachty"(3,6*3,075+2,15*2)		15,370			
177	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,277	46 171,53	12 789,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
	VV		"strop výtahové šachty"(3,6*3,075+2,15*2)*0,15*120*0,001		0,277			
174	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,148	11 970,56	1 771,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"(2*3,6+2*2,15)*12,9*0,001		0,148			
175	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,148	34 302,21	5 076,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140					
D	5		Komunikace pozemní				1 130 315,52	
289	K	564750103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	812,780	292,73	237 925,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750103					
	VV		"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
	VV		(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
	VV		"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
	VV		Součet		812,780			
291	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	597,780	51,00	30 486,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111					
		VV	"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
		VV	(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
290	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	812,780	247,46	201 130,54	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851114					
		VV	"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
		VV	(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
		VV	"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
		VV	Součet		812,780			
308	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	215,000	483,85	104 027,75	CS ÚRS 2025 01
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111					
		VV	"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
310	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	215,000	41,24	8 866,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111113					
311	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	215,000	12,88	2 769,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
309	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	215,000	451,66	97 106,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577154121					
		VV	"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
292	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	597,780	340,00	203 245,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
		VV	"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
		VV	(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
293	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	603,758	405,39	244 757,46	CS ÚRS 2025 01
		PP	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
		VV	597,78*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		603,758			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 354 476,97	
207	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	728,900	28,17	20 533,11	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
		VV	"pod cementovou stěrku stropů"					
		VV	"2pp" 72,44		72,440			
		VV	"1pp" 578,7		578,700			
		VV	"1NP" 19,74+19,22		38,960			
		VV	"2NP"38,8		38,800			
		VV	Součet		728,900			
208	K	611331122	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	728,900	336,99	245 632,01	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331122					
		VV	"cementová stěrka stropů"					
		VV	"2pp" 72,44		72,440			
		VV	"1pp" 578,7		578,700			
		VV	"1NP" 19,74+19,22		38,960			
		VV	"2NP"38,8		38,800			
		VV	Součet		728,900			
209	K	611331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 457,800	79,47	115 851,37	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331191					
		VV	"cementová stěrka stropů - dalších 10mm"					
		VV	"2pp" 72,44*2		144,880			
		VV	"1pp" 578,7*2		1 157,400			
		VV	"1NP" (19,74+19,22)*2		77,920			
		VV	"2NP"38,8*2		77,600			
		VV	Součet		1 457,800			
75	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	840,000	266,57	223 918,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením výsprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vysprávané plochy do 30 % z celkové plochy stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612111121					
		VV	"předpokládaná oprava stávajících stěn"840		840,000			
76	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5 057,782	237,40	1 200 717,45	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
		VV	"stávající stěny"840		840,000			
		VV	"příčky100"328,248*2		656,496			
		VV	"příčky150"1028,42*2		2 056,840			
		VV	"příčky200"266,176*2		532,352			
		VV	"příčky250"473,927*2		947,854			
		VV	"zazdívky"24,24		24,240			
		VV	Součet		5 057,782			
78	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5 057,782	326,93	1 653 540,67	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
		VV	"stávající stěny"840		840,000			
		VV	"příčky100"328,248*2		656,496			
		VV	"příčky150"1028,42*2		2 056,840			
		VV	"příčky200"266,176*2		532,352			
		VV	"příčky250"473,927*2		947,854			
		VV	"zazdívky"24,24		24,240			
		VV	Součet		5 057,782			
77	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5 056,782	174,03	880 031,77	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
		VV	"stávající stěny"840		840,000			
		VV	"příčky100"328,248*2		656,496			
		VV	"příčky150"1028,42*2		2 056,840			
		VV	"příčky200"266,176*2		532,352			
		VV	"příčky250"473,927*2		947,854			
		VV	"Odečet keram obkladu"-1		-1,000			
		VV	"zazdívky"24,24		24,240			
		VV	Součet		5 056,782			
79	K	613111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	1 328,000	337,99	448 850,72	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613111121					
		VV	"předpokládaná oprava stávajících sloupů po bourání" 1328		1 328,000			
80	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	1 328,000	267,58	355 346,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001					
81	K	613311131	Vápenný štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	1 328,000	184,09	244 471,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311131					
82	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1 328,000	342,02	454 202,56	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321121					
104	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	168,000	955,63	160 545,84	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211011					
		VV	"pod oplechováním atiky"168		168,000			
105	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	50,400	176,04	8 872,42	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm					
		VV	48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,400			
106	M	28376455	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm	m2	126,000	266,57	33 587,82	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm					
		VV	120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
115	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	456,600	45,27	20 670,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
		VV	72+75+309,6		456,600			
116	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	479,430	35,21	16 880,73	CS ÚRS 2025 01
		PP	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
		VV	456,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		479,430			
117	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 238,400	25,15	31 145,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
		VV	309,6+928,8		1 238,400			
119	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	325,080	45,27	14 716,37	CS ÚRS 2025 01
		PP	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
		VV	309,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		325,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	975,240	45,27	44 149,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		928,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		975,240			
111	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	39,500	905,34	35 760,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221011					
	VV		"sloupy - lodžie skladba F7" 39,5		39,500			
112	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	41,475	221,30	9 178,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm					
	VV		39,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,475			
102	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	42,000	1 005,93	42 249,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
	VV		"atika - nad oplechováním" 42		42,000			
103	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	44,100	362,13	15 969,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm					
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100			
96	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	1 588,000	1 458,60	2 316 256,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221031					
	VV		"skladba F1" 871		871,000			
	VV		"skladba F2"717		717,000			
	VV		Součet		1 588,000			
97	M	63151553	deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 150mm	m2	1 667,400	553,26	922 505,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 150mm					
	VV		1588*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 667,400			
83	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	513,150	321,90	165 182,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošné stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622111111					
	VV		"vyspravení stěn po odstranění hydroizolace a očištění tlakovou vodou"513,15		513,150			
84	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 296,150	55,33	127 045,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		"zdívo pod úrovní terénu" 513,15		513,150			
	VV		"fasáda"726+652+235+75+42+20+33		1 783,000			
	VV		Součet		2 296,150			
109	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	717,000	55,33	39 671,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	VV		"skladba F2"717		717,000			
113	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	158,000	221,30	34 965,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		158		158,000			
114	M	59051668	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	165,900	266,57	44 223,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
	VV		158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,900			
95	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	379,805	352,08	133 721,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
	VV		"vyspravení podkladu fasády - plocha 25%"					
	VV		(726+652+42+99,22)*0,25		379,805			
110	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	717,000	362,13	259 647,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	VV		"skladba F2"717		717,000			
85	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5 536,540	55,33	306 336,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim tlakovou vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
		VV	"střecha po vybourání původní skladby"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
		VV	"stopy pro vybourání skladeb" 2854		2 854,000			
		VV	"očistění fasády po otlučení"1878		1 878,000			
		VV	Součet		5 536,540			
5	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,795	8 818,99	835 996,16	CS ÚRS 2025 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*0,05		15,651			
		VV	"1pp podlaha P4"(116,23+157,17+39)*0,05		15,620			
		VV	"1PP podlaha P5" (15,33+15,78+30,96)*0,05		3,104			
		VV	"1np - podlaha P5" (17,16+10,05+81,49+75,95+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+39,24+14,19)*0,05		21,417			
		VV	"2np - polaha P5"(19,38+19,42+13,40)*0,05		2,610			
		VV	"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)*0,07		36,394			
		VV	Součet		94,795			
120	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	38,546	5 910,84	227 839,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
		VV	"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*0,1		7,244			
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*0,1		31,302			
		VV	Součet		38,546			
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	10,071	38 225,33	384 967,30	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*3,033*2*1,2*0,001		0,527			
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*3,033*2*1,2*0,001		2,279			
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*3,033*1*1,2*0,001		1,139			
		VV	"1pp podlaha P4"(116,23+157,17+39)*3,033*2*1,2*0,001		2,274			
		VV	"1PP podlaha P5" (15,33+15,78+30,96)*3,033*1*1,2*0,001		0,226			
		VV	"1np - podlaha P5" (17,16+10,05+81,49+75,95+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+39,24+14,19)*3,003*1*1,2*0,001		1,544			
		VV	"2np - polaha P5"(19,38+19,42+13,40)*3,033*1*1,2*0,001		0,190			
		VV	"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)*3,033*1*1,2*0,001		1,892			
		VV	Součet		10,071			
133	K	632451032	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	986,850	296,75	292 847,74	CS ÚRS 2025 01
		PP	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451032					
		VV	"1PP - podlaha P5" 15,33+15,78+30,96		62,070			
		VV	"1np - podlaha P5" 17,16+10,05+81,49+75,95+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+39,24+14,19		428,340			
		VV	"2np - polaha P5"19,38+19,42+13,40		52,200			
		VV	"2np - polaha P6"10,62+433,62		444,240			
		VV	Součet		986,850			
136	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	585,190	653,85	382 626,48	CS ÚRS 2025 01
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103					
		VV	"1np- podlaha P7"324,84-13,53-14,19		297,120			
		VV	"2np- podlaha P7"19,38+19,42+249,27		288,070			
		VV	Součet		585,190			
287	K	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	10,213	1 056,23	10 787,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211114					
		VV	(10,45+7,675+1,2+1,1)*0,5		10,213			
253	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	111,000	1 589,19	176 400,09	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
254	M	55331480	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	16,000	3 266,66	52 266,56	CS ÚRS 2025 01
		PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
		VV	7+6+3		16,000			
255	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	22,000	3 266,66	71 866,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
		VV	1+2+9+10		22,000			
256	M	55331482	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	70,000	3 266,66	228 666,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		5+12+4+12+2+15+2+1+7+7+3		70,000			
257	M	55331483	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	3 266,66	9 799,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		1+1+1		3,000			
258	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 589,19	1 589,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942721					
259	M	55331748	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 884,67	3 884,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
260	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	10,000	1 589,19	15 891,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
261	M	55331557	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		2		2,000			
262	M	55331558	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	3 266,66	9 799,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		3		3,000			
263	M	55331555	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 500/1970, 2100mm	kus	4,000	3 266,66	13 066,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 500/1970, 2100mm					
	VV		4		4,000			
264	M	55331556	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 266,66	3 266,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		1		1,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				172 524,96	
30	K	894302152	Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,849	8 285,42	40 176,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894302152					
	VV		"topný kanál"					
	VV		(0,8+1,1+1,1)*0,15*(1,405+6,07+3,3)		4,849			
31	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	64,650	1 388,62	89 774,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501111					
	VV		"topný kanál"(0,8+1,1+1,1)*2*(1,405+6,07+3,3)		64,650			
32	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	64,650	347,16	22 443,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501112					
	VV		"topný kanál"(0,8+1,1+1,1)*2*(1,405+6,07+3,3)		64,650			
33	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,436	46 171,53	20 130,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894608112					
	VV		"topný kanál"					
	VV		(0,8+1,1+1,1)*0,15*(1,405+6,07+3,3)*90*0,001		0,436			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 101 434,87	
294	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,445	345,03	51 563,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
	VV		(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)		149,445			
295	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	152,434	193,14	29 441,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		149,445*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		152,434			
296	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,967	4 395,91	39 418,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		149,445*0,2*0,3		8,967			
313	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 838,085	40,24	114 204,54	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122 VV "JH"(49+1,2+19,075+1,2+1,2+4,5+1,2)*17 VV "sever"(49+1,2+12,725+1,2+1,2+3)*14 VV "západ"10,3*14+5*17 VV "východ"12*14+10,5*9+7,3*10,2 VV Součet		1 315,375 956,550 229,200 336,960 2 838,085			
314	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	340 570,200	1,11	378 032,92	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111222 VV 4měsíce tj 120dní VV 2838,085*120		340 570,200			
328	K	941111332	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 011,86	2 011,86	CS ÚRS 2025 01
			PP Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111332					
315	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 838,085	30,18	85 653,41	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111822					
316	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	322,763	40,24	12 987,98	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211112 VV "výtahové šachty"(2,725*2,65+3,4*3,15)*18		322,763			
317	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	19 365,780	1,11	21 496,02	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211212 VV 322,763*60		19 365,780			
318	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	322,763	30,18	9 740,99	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211812					
319	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 838,085	6,04	17 142,03	CS ÚRS 2025 01
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
320	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	340 570,200	0,20	68 114,04	CS ÚRS 2025 01
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
321	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 838,085	4,02	11 409,10	CS ÚRS 2025 01
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
322	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	40,24	804,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711112					
323	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	2 400,000	1,11	2 664,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711212 VV 20*120		2 400,000			
324	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	30,18	603,60	CS ÚRS 2025 01
			PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711812					
312	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 618,000	69,71	182 500,78	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
325	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	40,24	804,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511112					
326	K	949511212	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	2 400,000	1,01	2 424,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	30,18	603,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511812					
7	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	1,000	402,37	402,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953171022					
	VV		"2PP"1		1,000			
8	M	55241020	poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 118,38	3 118,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace					
	P		Poznámka k položce: Pozinkovaná ocel, slzičkový plech					
283	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	27,000	215,27	5 812,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
284	M	44932211	přístroj hasičí ruční sněhový KS 5 BG	kus	2,000	2 434,35	4 868,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj hasičí ruční sněhový KS 5 BG					
286	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	25,000	1 317,77	32 944,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE					
	VV		"21A"8		8,000			
	VV		"34A"17		17,000			
	VV		Součet		25,000			
25	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,900	5 934,99	11 276,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126					
	VV		"2pp - prostup pro topné rozvody" 2*0,25*2		1,000			
	VV		"2pp-prostup pro radonové odv"2*0,25+2*0,2		0,900			
	VV		Součet		1,900			
34	K	985312134	Stěrka k vyrovnnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	13,323	855,04	11 391,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěrka k vyrovnnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312134					
	VV		"2PP-schody" 18*0,5*0,95+2,515*1,5+1*1		13,323			
	D	998	Přesun hmot				686 308,57	
329	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m	t	1 772,125	387,28	686 308,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012102					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 671 328,45	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 109 565,51	
9	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1 163,260	16,20	18 844,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*2		144,880			
	VV		"1pp podlaha P3+P4"					
	VV		(116,23+157,17+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+39+14,35)*2		1 018,380			
	VV		Součet		1 163,260			
10	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,454	110 903,76	50 350,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		1163,26*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,454			
65	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	531,150	24,04	12 768,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"zdivo pod úrovní terénu"531,15		531,150			
66	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,181	69 006,79	12 490,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		531,15*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,181			
11	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	581,630	108,64	63 188,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)		72,440			
	VV		"1pp podlaha P3+P4"					
	VV		(116,23+157,17+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+39+14,35)		509,190			
	VV		Součet		581,630			
12	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	677,890	184,59	125 131,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		581,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		677,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 062,300	124,23	131 969,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"vnější zdivo ve 2 vrstvách"531,15*2		1 062,300			
68	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	626,556	200,68	125 737,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		513,15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		626,556			
73	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	626,556	200,68	125 737,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		513,15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		626,556			
69	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	513,150	234,38	120 272,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711192102					
70	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	2 180,888	111,66	243 517,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby					
	VV		513,15*4,25 'Přepočtené koeficientem množství		2 180,888			
13	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	72,440	34,20	2 477,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)		72,440			
14	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	76,062	30,08	2 287,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		72,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,062			
15	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	72,440	40,49	2 933,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)		72,440			
16	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	76,062	30,08	2 287,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		72,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,062			
71	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	513,150	67,90	34 842,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
74	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	538,808	30,08	16 207,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		513,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		538,808			
330	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,439	1 378,12	18 520,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D		713	Izolace tepelné				1 164 045,44	
134	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 064,970	35,21	37 497,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"podlahový pol kročejový"					
	VV		"1PP - podlaha P5"15,33+15,78+30,96		62,070			
	VV		"1np-podlaha P5"229,53+150,63+17,22+19,22+14,19		430,790			
	VV		"2np - polaha P5"19,38+19,42+13,40		52,200			
	VV		"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)		519,910			
	VV		Součet		1 064,970			
135	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	572,313	90,53	51 811,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm					
	VV		545,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		572,313			
146	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	545,906	150,89	82 371,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
	VV		"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)		519,910			
	VV		519,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		545,906			
86	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	513,150	87,46	44 880,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
87	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm	m2	538,808	567,37	305 703,49	CS ÚRS 2025 01
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm					
VV			513,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	146,650	100,59	14 751,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131151					
VV			akustické přičky					
VV			"2np"(6,3+5,325)*3,5					
VV			"3np" (2,4+3,6+2,875+4,4*2+6,3*2)*3,5					
VV			Součet					
49	M	63166912	deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	146,650	67,40	9 884,21	CS ÚRS 2025 01
PP			deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm					
88	K	713131651	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	513,150	59,75	30 660,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131651					
89	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	213,872	320,46	68 537,42	CS ÚRS 2025 01
PP			deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm					
VV			"v místě anglického dvorku"72,29*1,75+15,25*4,69					
VV			198,03*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
90	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	315,120	267,55	84 310,36	CS ÚRS 2025 01
PP			deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
VV			513,150					
VV			"odečet desky tl 18"-198,03					
VV			Součet					
299	K	713511521	Provedení protipožárního nástřiku tl 20 mm na podklad z pletiva ocelových stropů	m2	178,910	482,85	86 386,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení protipožárního nástřiku stropů ocelových (nástřik ve specifikaci) rovných spodem na podklad opatřený pletivem, tl. 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713511521					
VV			"strop v 1pp mč 1.1.9-1.1.11"26,51+18,95+17,22					
VV			"mč.1.1.5"116,23					
VV			Součet					
301	K	713511541	Provedení protipožárního nástřiku tl 20 mm podklad pletivo ocel sloupů, průvlaků trámů	m2	169,520	482,85	81 852,73	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení protipožárního nástřiku sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilu I, T, U, L (nástřik ve specifikaci) na podklad opatřený pletivem, tl. 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713511541					
VV			"sloupky a trámy v 1pp mč 1.1.9-1.1.11 a v mč.1.1.5"70+47,52+52					
VV			Součet					
300	M	24597000	hmota nástřiková protipožární endotermní	kg	1 829,258	140,83	257 614,40	CS ÚRS 2025 01
PP			hmota nástřiková protipožární endotermní					
VV			"5 kg na 1m2" (178,91+169,52)*5*1,05					
331	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,281	633,74	7 782,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					
50	K	714113101	Montáž akustických obkladů stěn z dřevěných lamelových panelů navrtaných do zdiva	m2	45,325	855,04	38 754,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů stěn, ukotvených do zdiva navrtáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714113101					
VV			"2np"(5+1+6,3+0,65)*3,5					
51	M	60712000	panel lamelový akustický na stěny a strop z dřevoláknitých desek s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou	m2	48,951	3 809,46	186 476,88	CS ÚRS 2025 01
PP			panel lamelový akustický na stěny a strop z dřevoláknitých desek s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou					
VV			45,325*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
332	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,465	1 534,19	713,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714102					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
281	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	32,000	125,74	4 023,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291667					
VV			"pro wc"					
VV			1+2+4+9+10+3+3					
282	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	32,000	174,03	5 568,96	CS ÚRS 2025 01
PP			piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez					
333	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	941,55	5,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	755	Dopravní zařízení					1 649 372,83	
91	K	755001R	Demontáž stávajícího výtahu včetně konstrukce pojezdu - odpojení, snesení, rozebrání, odvoz a likvidace	kus	1,000	37 219,40	37 219,40	
PP			Demontáž stávajícího výtahu včetně konstrukce pojezdu - odpojení, snesení, rozebrání, odvoz a likvidace					
92	K	755111163	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti do 630 kg rychlosti přes 1,5 do 1,75 m/s 4 stanice	kus	2,000	160 546,40	321 092,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž výtahů elektrických pro dopravu osob nebo osob a nákladů nosností do 630 kg bez strojovny rychlosti přes 1,5 do 1,75 m/s 4 stanice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/755111163					
93	M	47113035	výtah osobní trakční bez strojovny nosnost do 630kg rychlost přes 1,5 do 1,75m/s provedení nerez 4 stanice	komplet	2,000	642 185,60	1 284 371,20	CS ÚRS 2025 01
PP			výtah osobní trakční bez strojovny nosnost do 630kg rychlost přes 1,5 do 1,75m/s provedení nerez 4 stanice					
94	K	998755102	Přesun hmot tonážní pro dopravní zařízení v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,750	1 408,30	6 689,43	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro dopravní zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998755102					
D	762	Konstrukce tesařské					97 524,13	
107	K	762431036	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	120,000	781,99	93 838,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431036					
VV			"podklad pod oplechování atiky" 120			120,000		
334	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,704	2 162,75	3 685,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
D	763	Konstrukce suché výstavby					1 579 805,61	
159	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	656,690	714,21	469 014,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
VV			"1np"2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+13,71+40,96+39,88+10,93+19,35+4,52+1,75+1,71+1,98+8,4+7,44+17,22			187,740		
VV			"2np"10,62+13,4+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96			83,340		
VV			"3np"1,69+2+21,07+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+3,98+33,27+7,9+4,91+14,36+153,88+136,03			390,250		
VV			"odečet SDK do vlhka"-4,64			-4,640		
VV			Součet			656,690		
160	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,640	734,33	3 407,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
VV			"2np"2,64			2,640		
VV			"3np"2			2,000		
VV			Součet			4,640		
46	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	91,000	704,15	64 077,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164611					
VV			"1pp"9*3,5			31,500		
VV			"1np"3*3,5			10,500		
VV			"2np"5*3,5			17,500		
VV			"3np"9*3,5			31,500		
VV			Součet			91,000		
212	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	6,100	12 574,12	76 702,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411116					
VV			"D46+D47"1,55*2+1,5*2			6,100		
213	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	19 012,07	38 024,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411126					
VV			"D46+D47"1+1			2,000		
161	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	923,120	502,96	464 292,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely výjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431011					
VV			"1pp"39,33			39,330		
VV			"1np"17,16+10,05+324,84			352,050		
VV			"1np akust"81,49+75,95			157,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2np akust"70,05+16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+ 27,71+14,32+14,33+24,36+14,2+9,66+4,03+14,20+15,72+15, 99+8,12		374,300			
			"3np"0		0,000			
			Součet		923,120			
162	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	410,949	513,02	210 825,06	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm					
		VV	"1pp"39,33		39,330			
		VV	"1np"17,16+10,05+324,84		352,050			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		391,380			
		VV	391,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		410,949			
163	M	59036517	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2	558,327	402,37	224 654,03	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm					
		VV	"1np akust"81,49+75,95		157,440			
			"2np akust"70,05+16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+ 27,71+14,32+14,33+24,36+14,2+9,66+4,03+14,20+15,72+15, 99+8,12		374,300			
		VV	Součet		531,740			
		VV	531,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		558,327			
335	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	20,311	1 418,36	28 808,31	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				171 964,82	
108	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	120,000	369,86	44 383,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764042419					
		VV	"oplechování atiky"120		120,000			
28	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	223,000	568,95	126 875,85	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226442					
		VV	18*1,8+7*2,4+13*2,4+7*0,9+1*1,05+2*1,2+1*1,45+48*2,4+12* 1+2*0,9+1*1,2+1*1,2		223,000			
336	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,273	2 585,24	705,77	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 448 191,23	
235	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	105,000	803,00	84 315,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
		VV	"D5"1		1,000			
		VV	"D7"5		5,000			
		VV	"D14"12		12,000			
		VV	"D17"6		6,000			
		VV	"D18"7		7,000			
		VV	"D19"4		4,000			
		VV	"D28"9		9,000			
		VV	"D31"2		2,000			
		VV	"D33"0		0,000			
		VV	"D40"7		7,000			
		VV	"D41"7		7,000			
		VV	"D42"10		10,000			
		VV	"D43"3		3,000			
		VV	"D44"3		3,000			
		VV	"D21" 12		12,000			
		VV	"D26"15		15,000			
		VV	"D22"2		2,000			
		VV	Součet		105,000			
236	M	61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	20,000	5 120,71	102 414,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> D28 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - včetně lakovan zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek, u úklidové místnosti s cylindrickou vložkou - na vstupní straně piktogram dle funkce místnosti D42 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - WC zámek - kování klíka - klíka - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti VV "D5" 1 VV "D28"9 VV "D42"10 VV Součet					
237	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	28,000	5 645,70	158 079,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm					
	VV		"D14"12		12,000			
	VV		"D19"4		4,000			
	VV		"D31"2		2,000			
	VV		"D33"0		0,000			
	VV		"D41"7		7,000			
	VV		"D44"3		3,000			
	VV		Součet		28,000			
238	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm	kus	16,000	5 137,25	82 196,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm					
	VV		"D17"6		6,000			
	VV		"D18"7		7,000			
	VV		"D43"3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
239	M	61161008	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	41,000	6 886,46	282 344,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm					
	VV		"D7"5		5,000			
	VV		"D21"12		12,000			
	VV		"D22"2		2,000			
	VV		"D26"15		15,000			
	VV		"D40" 7		7,000			
	VV		Součet		41,000			
240	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	794,59	2 383,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	VV		"D6"1		1,000			
	VV		"D16"1		1,000			
	VV		"D23"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
241	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	5 208,99	15 626,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
251	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660012					
	VV		"D45"1		1,000			
	VV		"D15"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
252	M	61161050	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm	kus	1,000	14 567,51	14 567,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> D45 - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - částečně prosklené - neprůhledné prosklení - zámek na cylindrickou vložku - kování klíka - klíka VV "D45"1					
					1,000			
347	M	61161043	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1450x1970-2100mm	kus	1,000	13 699,96	13 699,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1450x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>poz D15</i> <i>- vnitřní dveře</i> <i>- otočné</i> <i>- dvoukřídle</i> <i>- do stávající zárubně</i> <i>- zárubeň očistit, opatřit novým nátěr</i> <i>- dveřní křídlo plné, polodrážkové</i> <i>- lakované</i> <i>- kování klika-klika, bezpečnostní</i> <i>- zámek na cylindrickou vložku</i> <i>"D15"1</i>		1,000			
244	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	882,88	2 648,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021					
	Online PSC							
	VV		"D24"2		2,000			
	VV		"D34"0		0,000			
	VV		"D39"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
246	M	61161025	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	8 652,22	8 652,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
247	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	9 755,82	19 511,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
242	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	882,88	2 648,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022					
	Online PSC							
	VV		"D36"3		3,000			
243	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	8 872,94	26 618,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm					
248	K	766660112	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660112					
	Online PSC							
	VV		"D27"1		1,000			
	VV		"D29"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
249	M	61161050	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm	kus	2,000	4 899,98	9 799,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>D27</i> <i>- vnitřní dveře</i> <i>- otočné</i> <i>- jednokřídle s bočním pevným panelem</i> <i>- křídlo plné, boční panel prosklený</i> <i>- neprůhledné zasklení</i> <i>- lakované</i> <i>- kování klika-klika</i> <i>- zámek na cylindrickou vložku</i> <i>- minimální průchozí šířka 800 mm</i>					
	P							
250	M	61161053	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 200x2100mm	kus	2,000	7 990,06	15 980,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 200x2100mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>D29</i> <i>- vnitřní dveře</i> <i>- otočné, trojdílné</i> <i>- prostřední část otvírává, minimální průchod 800 mm</i> <i>- boční části pevné</i> <i>- neprůhledné zasklení</i> <i>- rámová konstrukce</i> <i>- lakované</i> <i>- kování klika-klika</i> <i>- zámek na cylindrickou vložku</i>					
	P							
232	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	794,59	794,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660312					
	Online PSC							
	VV		"D32"1		1,000			
233	M	55331614	pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1000mm v do 2100mm	kus	1,000	12 875,90	12 875,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1000mm v do 2100mm					
234	M	61161004	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus	1,000	5 518,00	5 518,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D32 - vnitřní dveře - včetně zárubní pro posuvné dveře - jednokřídle - lakované - kování pro posuvné dveře - osazený do pouzdra pro posuvné dveře - pouzdro do zděné stěny tl. 150 mm - s tlumičím pojezdovým mechanismem					
228	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	6,000	1 589,19	9 535,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660351					
	VV		"D8"2		2,000			
	VV		"D30"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
229	M	55331647	kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle	sada	6,000	3 068,09	18 408,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle					
230	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	9 226,10	18 452,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D8 - vnitřní dveře - posuvné na stěnu - dřevěné - jednokřídle - dveřní křídlo plně - lakované - kování pro posuvné dveře - mušle - WC zámek					
231	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	9 226,10	36 904,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D30 - vnitřní dveře - posuvné na stěnu - jednokřídle - dveřní křídlo plně - lakované - kování pro posuvné dveře					
23	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	4 617,22	4 617,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660451					
	VV		"2pp"1		1,000			
24	M	61140507	dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 4,84m2	m2	3,690	13 278,27	48 996,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 4,84m2					
	VV		bezpečnostní třídy RC2 "D1"1,8*2,05		3,690			
269	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	121,000	210,24	25 439,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
270	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	119,000	701,13	83 434,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
	VV		1+5+12+1+1+6+6+4+12+2+1+15+1+9+1+2+4+4+7+7+10+3+3+1+1		119,000			
272	M	54914133	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez	kus	1,000	3 560,99	3 560,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez					
	VV		"pro D24" 1		1,000			
273	M	54914120	dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný nerez	kus	1,000	4 255,08	4 255,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný nerez					
274	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	47,000	237,40	11 157,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730					
275	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	47,000	485,86	22 835,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC					
277	K	766660748	Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím	kus	6,000	57,64	345,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660748					
	VV		2+4		6,000			
278	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	6,000	810,78	4 864,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování k posuvným dveřím mušle					
280	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	3,000	230,36	691,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668					
279	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus	3,000	1 217,18	3 651,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm					
	VV		"dveře D44"3		3,000			
267	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	168,000	149,88	25 179,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
268	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	168,000	298,76	50 191,68	CS ÚRS 2025 01
PP			vložka cylindrická stavební 35+55					
26	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	223,000	68,40	15 253,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
VV			18*1,8+7*2,4+13*2,4+7*0,9+1*1,05+2*1,2+1*1,45+48*2,4+12*1+2*0,9+1*1,2+1*1,2		223,000			
27	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	223,000	253,49	56 528,27	CS ÚRS 2025 01
PP			parapet plastový vnitřní š 250mm					
206	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	113,000	49,99	5 648,87	CS ÚRS 2025 01
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
VV			18+7+13+7+1+2+1+48+12+2+1+1		113,000			
337	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,283	1 358,01	4 458,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102					
276	K	R766990	Příplatek za generální klíč dle požadavku investora - rozsah upřesněn při realizaci	kus	168,000	754,45	126 747,60	
PP			Příplatek za generální klíč dle požadavku investora - rozsah upřesněn při realizaci					
D 767			Konstrukce zámečnické				13 079 759,30	
216	K	767114132	Montáž stěn a příček rámových zasklených do zdiva bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	7,830	1 454,57	11 389,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 6 do 9 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767114132					
VV			"D48"2,7*2,9		7,830			
217	M	55341364	stěna rámová prosklená fixní rám AL dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér včetně automatických dveří	m2	7,830	8 556,44	66 996,93	CS ÚRS 2025 01
PP			stěna rámová prosklená fixní rám AL dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér včetně automatických dveří					
P			Poznámka k položce: POZ D48 vnitřní prosklená dělicí stěna - dvoukřídlé středové automatické posuvné dveře - celková průchozí šířka 1200 mm - celohliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dveře vybaveny mechanismem pro možnost ručního otevření z vnitřní strany					
184	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	7,524	422,49	3 178,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767122112					
VV			"ZK5"1*1,205*2,34		2,820			
VV			"ZK6"1*0,85*2,24		1,904			
VV			"ZK7"4*1*0,7		2,800			
VV			Součet		7,524			
185	M	R767001	Atypické výplně vstupu do anglického dvorku	m2	7,524	3 118,38	23 462,69	
PP			Atypické výplně vstupu do anglického dvorku					
P			Poznámka k položce: ZK5 - kombinovaná výplň vstupu do anglického dvorku a VZT žaluzie - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - pravá část otevírává, výplň tahokov - levá část řešena v koordinaci s dodavatelem vzduchotechniky s výplní s protidešťovou žaluzií - otevírává část uzamykatelná - dodavatel zajistí dílenskou dokumentaci ZK6 - výplň vstupu do anglického dvorku - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - otevírává výplň, plný rám z válcovaného profilu, středová výplň tahokov - uzamykatelná - dodavatel zajistí dílenskou dokumentaci ZK7 - výplň otvoru do anglického dvorku - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - pevná výplň, plný rám z válcovaného profilu, výplň tahokov - dodavatel zajistí dílenskou dokumentaci					
179	K	767163102	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru	m	13,250	1 106,52	14 661,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163102					
VV			"prvek ZK8"3,15+2,1+5,77+2,23		13,250			
180	M	55342281	zábradlí s výplní z tahokovu, horní kotvení, kulatý sloupek úprava zinkováním	m	13,250	4 426,09	58 645,69	CS ÚRS 2025 01
PP			zábradlí s výplní z tahokovu, horní kotvení, kulatý sloupek úprava zinkováním					
P			Poznámka k položce: - ocelové typizované zábradlí - povrch upraven žárovým zinkováním - výplň tahokov - minimální výška nad podlahou rampy 1,0 m - součástí je branka u schodiště a dvoukřídlá brána na nakládací rampě - včetně zábradlí na schodišti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	767163223	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na lodžií nebo francouzském okně v exteriéru	m	36,650	2 917,20	106 915,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžií nebo francouzském okně kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163223					
	VV		"prvek ZK1"12*0,95		11,400			
	VV		"prvek ZK2"5*5,05		25,250			
	VV		Součet		36,650			
182	M	55342280	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek	m	25,250	8 867,27	223 898,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek					
			Poznámka k položce:					
			- skleněné zábradlí lodžie					
			- kotvení přes kotevní sloupek pro sklo, nebo U profil do podlahy lodžie					
	P		- kotvicí profily nerez -povrch brus, návrh kotvení k podkladu na základě kvality nosného prvku					
			- stropu - závitovou tyčí + lepidlo					
			- včetně nerezového madla min. DN 40 mm, povrchová úprava brus					
			- horní hrana madla ve výšce 1,1 m nad podlahou lodžie					
			- bezpečnostní sklo průhledné min. dvouvrstvé, lepené					
	VV		"prvek ZK2"5*5,05		25,250			
183	M	55342282	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider	m	11,400	9 606,63	109 515,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider					
			Poznámka k položce:					
			- skleněné zábradlí pro francouzské okno					
			- kotvení do bočních U profilů na rámu okna					
	P		- barva U profilů shodná s barvou okna					
			- včetně nerezového madla min. DN 40 mm, povrchová úprava brus					
			- horní hrana madla ve výšce 1,1 m nad hranou parapetu					
			- bezpečnostní sklo průhledné min. dvouvrstvé, lepené					
			- pro okno stavební šířky 1000 mm					
144	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	444,240	297,76	132 276,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411					
	VV		"konstrukce podlahy v prostorách úřadu - P6"10,62+433,62		444,240			
145	M	60795206	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 44mm 600x600mm	m2	466,452	502,96	234 606,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 44mm 600x600mm					
	VV		444,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		466,452			
137	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	444,240	148,88	66 138,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubovaním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590124					
	VV		"konstrukce podlahy v prostorách úřadu - P6"10,62+433,62		444,240			
138	M	42412303	stojka pro zdvojené podlahy 150/200mm	kus	892,922	55,33	49 405,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		stojka pro zdvojené podlahy 150/200mm					
	VV		444,24*2,01 'Přepočtené koeficientem množství		892,922			
139	M	30902800	kladivový šroub pro zdvojené podlahy M8x20mm	kus	3 571,690	25,15	89 828,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kladivový šroub pro zdvojené podlahy M8x20mm					
	VV		444,240*2,01*4		3 571,690			
140	M	28319100	PVC podložka zdvojených podlah středová	kus	892,922	25,15	22 456,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		PVC podložka zdvojených podlah středová					
	VV		444,240*2,01		892,922			
141	M	30902803	šroub rastrový pro zdvojené podlahy M6x12mm	kus	1 781,402	25,15	44 802,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		šroub rastrový pro zdvojené podlahy M6x12mm					
	VV		444,240*4,01		1 781,402			
142	M	28319103	podložka gumová pro zdvojené podlahy 0,5x23x23mm	kus	1 781,402	22,13	39 422,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		podložka gumová pro zdvojené podlahy 0,5x23x23mm					
	VV		444,240*4,01		1 781,402			
143	M	24747400	lepidlo pod strojky zdvojené podlahy 720g/600ml	kus	45,000	40,94	1 842,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		lepidlo pod strojky zdvojené podlahy 720g/600ml					
	VV		444,240*2,01/20+0,354		45,000			
192	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,870	5 431,02	4 724,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620352					
	VV		"O8"1*1,45*0,6		0,870			
193	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,870	31 964,43	27 809,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
19	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	50,595	3 413,12	172 686,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620353					
	VV		"O1"18*0,9*1,8		29,160			
	VV		"O5"7*0,9*2,1		13,230			
	VV		"O6"1*1,05*2,1		2,205			
	VV		"O13"1*1,2*2		2,400			
	VV		"O11"2*0,9*2		3,600			
	VV		Součet		50,595			
20	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	50,595	19 347,05	978 863,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		"O1"18*0,9*1,8		29,160			
	VV		"O5"7*0,9*2,1		13,230			
	VV		"O6"1*1,05*2,1		2,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"O13"1*1,2*2		2,400			
		VV	"O11"2*0,9*2		3,600			
		VV	Součet		50,595			
194	K	767620354	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	458,980	2 633,52	1 208 733,01	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 2,5 do 6 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620354					
		VV	"O3"7*2,4*2,4		40,320			
		VV	"O4"13*2,4*2,1		65,520			
		VV	"O7"2*1,2*2,1		5,040			
		VV	"O9"48*2,4*2		230,400			
		VV	"O10"12*1*2,7		32,400			
		VV	"O12" 1*(1,2*2+1,2*2,75)		5,700			
		VV	"O14"2*2,8*8		44,800			
		VV	"O21"4*2,4*2,9		27,840			
		VV	"O22"1*2,4*2,9		6,960			
		VV	Součet		458,980			
195	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	82,900	14 503,50	1 202 340,15	CS ÚRS 2025 01
		PP	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
		VV	"O10"12*1*2,7		32,400			
		VV	"O12" 1*(1,2*2+1,2*2,75)		5,700			
		VV	"O14"2*2,8*8		44,800			
		VV	Součet		82,900			
196	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	376,080	15 114,10	5 684 110,73	CS ÚRS 2025 01
		PP	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
		VV	"O3"7*2,4*2,4		40,320			
		VV	"O4"13*2,4*2,1		65,520			
		VV	"O7"2*1,2*2,1		5,040			
		VV	"O9"48*2,4*2		230,400			
		VV	"O21"4*2,4*2,9		27,840			
		VV	"O22"1*2,4*2,9		6,960			
		VV	Součet		376,080			
199	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 875,95	2 875,95	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640112					
		VV	"O15"1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
200	M	55341336	dveře jednokřídle Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000	16 378,55	16 378,55	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
			Poznámka k položce:					
			- dveře jednokřídle otevíravé s nadsvětlíkem					
			- otevíravá část vysoká 2100 mm					
			- tříkomorový izolovaný hliníkový rám					
			- prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K					
			- izolační trojsklo v nadsvětlíku					
		P	- neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení					
			- středové a dorazové těsnění					
			- pěnová izolace zasklení					
			- barevnost RAL 9007					
			- systémové kování					
			- kování koule - klika, bezpečnostní zámek					
			- automatický dveřní práh "padací", s těsněním					
203	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	4 852,61	14 557,83	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
		VV	"O17"1		1,000			
		VV	"O18"1		1,000			
		VV	"D9" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
204	M	55341335	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,880	26 915,66	158 264,08	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
			Poznámka k položce:					
			O17					
			- dveře dvoukřídle otevíravé					
			- tříkomorový izolovaný hliníkový rám					
			- prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K					
			- středové a dorazové těsnění					
			- barevnost RAL 9007					
			- systémové kování					
			- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek					
			- automatický dveřní práh "padací", s těsněním					
		P	- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm					
			O18					
			- dveře dvoukřídle otevíravé					
			- tříkomorový izolovaný hliníkový rám					
			- prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K					
			- středové a dorazové těsnění					
			- barevnost RAL 9007					
			- systémové kování					
			- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek					
			- automatický dveřní práh "padací", s těsněním					
			- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm					
		VV	"O17"1*1,35*2,1		2,835			
		VV	"O18"1*1,45*2,1		3,045			
		VV	Součet		5,880			
343	M	55341346	dveře dvoukřídle Al max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI45 C2 DP1	m2	3,780	25 407,78	96 041,41	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře dvoukřídle Al max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI45 C2 DP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - hliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - protipožární s koordinátorem zavírání EI45DP1+C2 "D9" 1,8*2,1		3,780			
201	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	3 377,91	3 377,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlikem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640222					
	VV		"O16" 1		1,000			
202	M	55341333	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 5,5m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,220	19 238,41	100 424,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 5,5m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dveře dvoudílné otevíravé s nadsvětlikem - tříkomorový izolovaný hliníkový rám - prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K - izolační trojsklo v nadsvětlíku - neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení - středové a dorazové těsnění - pěnová izolace zasklení - barevnost RAL 9007 - systémové kování - kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek - automatický dveřní práh "padací", s těsněním - průchozí šířka hlavního křídla 900 mm					
	VV		1,8*2,9		5,220			
221	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	6,000	882,88	5 297,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640311					
	VV		"D11"1		1,000			
	VV		"D33" 1		1,000			
	VV		"D34"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
222	M	55341323	dveře jednokřídle ocelové interierové plné 900x1970mm	kus	1,000	6 886,46	6 886,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové plné 900x1970mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D11 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - plné - kování klika-klika - zámek bezpečnostní - barva RAL 9007					
348	M	55341322	dveře jednokřídle ocelové interierové plné 800x1970mm	kus	1,000	13 957,48	13 957,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové plné 800x1970mm					
	VV		"D33"1		1,000			
349	M	55341166	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rámová zárubeň 500x1970mm	kus	4,000	16 275,14	65 100,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rámová zárubeň 500x1970mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> poz D34 atypické vnitřní šachtové dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně rámové zárubně - dveřní křídlo plné - zámek na cylindrickou vložku - protipožární EI30DP1					
	VV		"D34"4		4,000			
225	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	5,000	3 554,96	17 774,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640322					
	VV		"D20"1		1,000			
	VV		"D37" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
226	M	55341334	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	3,690	11 847,84	43 718,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D20 - vnitřní dveře - otočné - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osové 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - barva RAL 9007					
	VV		"D20"1,8*2,05*1		3,690			
344	M	55341347	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C2 DP1	m2	11,760	22 348,74	262 821,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C2 DP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní dveře - hliníková rámová konstrukce - jednokřídlé s bočním pevným panelem - minimální průchozí šířka 900 mm - křídlo otočné - částečně prosklené - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - zámek bezpečnostní - protipožární E130DP3+C2					
		VV	"D37"4*1,4*2,1		11,760			
197	K	767641111	Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m š do 1,0 m	kus	5,000	11 424,34	57 121,70	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky do 1000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641111					
		VV	"O21"4		4,000			
		VV	"O22"1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
198	M	55329131	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle průchozí šířka min 1100x2100mm	kus	5,000	74 715,44	373 577,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle průchozí šířka min 1100x2100mm <i>Poznámka k položce:</i> O21 2400x2900 - prosklená stěna, ve spodní části posuvná horní část pevná - průchozí šířka min. 1,1 m x 2,1 m - celohliníková rámová konstrukce - prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K - izolační trojsklo, průhledné zasklení - na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - středové a dorazové těsnění - pěnová izolace zasklení - barevnost RAL 9007 - systémové kování - automatické, pohybové čidlo - mechanismus pro ruční otevření z vnitřní strany O22 2400x2900 - prosklená stěna, ve spodní části posuvná, horní část otevíravá a výklopná - průchozí min. šířka 1,1 m x 2,1 m - otevíravá horní část - ovládání pákou 1,2 m nad podlahou - celohliníková rámová konstrukce - prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K - izolační trojsklo, průhledné zasklení - na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - středové a dorazové těsnění - pěnová izolace zasklení - barevnost RAL 9007 - systémové kování - automatické, pohybové čidlo - mechanismus pro ruční otevření z vnitřní strany					
		VV	"O21"4		4,000			
		VV	"O22"1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
214	K	767642111	Montáž automatických dveří lineárních v do 3,0 m š do 1,0 m	kus	2,000	12 300,51	24 601,02	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky do 1000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767642111					
		VV	"D48 1 kus automatů ze dvou křídel"2		2,000			
215	M	55329133	dveře automatické vnější lineární, rám PVC, zasklení ditherm izolační, 2křídle 1200x2100mm	kus	1,000	80 441,19	80 441,19	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře automatické vnější lineární, rám PVC, zasklení ditherm izolační, 2křídle 1200x2100mm <i>Poznámka k položce:</i> D48 - vnitřní prosklená dělicí stěna - dvoukřídle středové automatické posuvné dveře - celková průchozí šířka 1200 mm - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dveře vybaveny mechanismem pro možnost ručního otevření z vnitřní strany - prosklená stěna viz položka : 767114132					
		VV	"D48"1		1,000			
219	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	14,000	882,88	12 360,32	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646510					
		VV	"D10"3+1		4,000			
		VV	"D12"1+1		2,000			
		VV	"D35"1+3		4,000			
		VV	"D34"4		4,000			
		VV	Součet		14,000			
220	M	55341183	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm	kus	6,000	13 007,76	78 046,56	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> D10 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - kovové, včetně zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární - barva RAL 9007 a EW45DP1+C2 3 x L b EW30DP1+C2 1 x P D12 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - kovové, včetně zárubně - plné - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku - protipožární a EI-S200 30DP1+C2 1x L b EI-S200 60DP1+C2 1 x L "D10" 4 "D12" 2 Součet					
		VV			4,000			
		VV			2,000			
		VV			6,000			
227	M	55341182	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm	kus	4,000	9 093,66	36 374,64	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> D35 vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - kovové, včetně zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární - barva RAL 9007 EW30DP1 1 x L EI30DP1 3 x L "D35"1+3		4,000			
223	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm	kus	3,000	1 373,09	4 119,27	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646522					
		VV	"D13" 2		2,000			
		VV	"D25" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
224	M	55341345	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární	m2	10,865	23 288,28	253 027,16	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární					
			<i>Poznámka k položce:</i> D13 - vnitřní dveře - otočné - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - průhledné bezpečnostní zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídlé - kovové, rámová konstrukce - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární, koordinátor zavírání EI30DP3+C2 D25 - vnitřní dveře - otočné - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídlé - kovové, rámová konstrukce - barva RAL 9007 - kování koule-klika - zámek na cylindrickou vložku - protipožární EI30DP3+C2					
		VV	"D13" 1,8*2,05*2		7,380			
		VV	"D25"1,7*2,05*1		3,485			
		VV	Součet		10,865			
189	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	10,000	10 542,14	105 421,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651112					
190	M	55345868	vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm	kus	2,000	41 578,10	83 156,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - sekční garážová vrata s prosvětlenou částí - dvouplošťová - prostup tepla Uwvrat 1,0 W/m2K - hliníková konstrukce, izolované lamely - elektrický pohon s dálkovým ovládáním - RAL 9007 - protipádová brzda - uzamykatelné "O23"2		2,000			
191	M	55345873	vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm	kus	8,000	41 578,10	332 624,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm <i>Poznámka k položce:</i> - sekční garážová vrata s prosvětlenou horní částí - dvouplošťová - prostup tepla Uwvrat 1,0 W/m2K - hliníková konstrukce, izolované lamely - elektrický pohon s dálkovým ovládáním - RAL 9007 - protipádová brzda - uzamykatele "O24"8		8,000			
186	K	767893127	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š do 1,50 m	kus	4,000	1 458,60	5 834,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky do 1,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893127					
	VV		"prvek ZK3"3		3,000			
	VV		"prvek ZK4" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
187	M	28319031	stříška vchodová z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 2000x900mm	kus	3,000	28 669,00	86 007,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		stříška vchodová z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 2000x900mm <i>Poznámka k položce:</i> - obdélníková vchodová stříška - nosná konstrukce - práškové lakovaný hliník - zastřešení práškové lakovaný hliník vyplněný PU pěnou - barva antracit - s integrovaným osvětlením - nutno počítat s přívodem el. energie - není uvedeno v elektročásti!!! - nosnost min. 85 kg/m2					
188	M	28319030	stříška vchodová z lakovaného hliníku, 2000x900mm	kus	1,000	26 053,58	26 053,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		stříška vchodová z lakovaného hliníku, 2000x900mm <i>Poznámka k položce:</i> - obdélníková vchodová stříška - nosná konstrukce - práškové lakovaný hliník - zastřešení práškové lakovaný hliník vyplněný PU pěnou - barva antracit - nosnost min. 85 kg/m2					
338	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	37,769	3 065,79	115 791,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
218	K	R767002	Vnitřní skleněná přepážka 1200x1500 mm, dodávka a montáž	m2	1,800	10 562,26	19 012,07	
	PP		Vnitřní skleněná přepážka 1200x1500 mm, dodávka a montáž <i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní skleněná přepážka - z bezpečnostního lepeného čirého skla: min. Float 3mm + Folie PVB 0,36 + Float 3mm - otvor pro předávání dokumentů a hotovosti- přesné rozměry zadá investor					
	P		"D46"1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 901 248,99	
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 128,580	35,21	39 737,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"1np"17,16+10,05+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+17,22+324,84		559,530			
	VV		"2np"10,62+13,4+70,05+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96+249,27		402,660			
	VV		"3np"57,53+11,14+22,07+1,69+2+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+9,78+4,14+1,47+1,94+1,7+9,78+9,78+5,4+1,85+1,71+1,47+2+9,78		166,390			
	VV		Součet		1 128,580			
123	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1 128,580	231,36	261 108,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	Online PSC		"1np"17,16+10,05+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+17,22+324,84		559,530			
	VV		"2np"10,62+13,4+70,05+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96+249,27		402,660			
	VV		"3np"57,53+11,14+22,07+1,69+2+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+9,78+4,14+1,47+1,94+1,7+9,78+9,78+5,4+1,85+1,71+1,47+2+9,78		166,390			
	VV		Součet		1 128,580			
157	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 048,000	181,07	189 761,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	Online PSC		"1np"539,6		539,600			
	VV		"2np"351,3		351,300			
	VV		"3np"157,1		157,100			
	VV		Součet		1 048,000			
158	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	1 152,800	168,47	194 212,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		1048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 152,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1 128,580	754,45	851 457,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	VV		"1np"17,16+10,05+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+17,22+324,84		559,530			
	VV		"2np"10,62+13,4+70,05+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96+249,27		402,660			
	VV		"3np"57,53+11,14+22,07+1,69+2+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+9,78+4,14+1,47+1,94+1,7+9,78+9,78+5,4+1,85+1,71+1,47+2+9,78		166,390			
	VV		Součet		1 128,580			
125	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1 241,438	265,25	329 291,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		1128,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 241,438			
339	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	45,710	780,60	35 681,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				914 561,28	
149	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	589,870	52,31	30 856,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111112					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
150	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	589,870	16,09	9 491,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
151	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	589,870	48,28	28 478,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
152	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	589,870	352,08	207 681,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
147	K	776145111	Položení podložky pod koberec podlah	m2	589,870	15,09	8 901,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn volné položení podložky pod koberec včetně obvodového fixování lepidlem podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776145111					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
148	M	28451101	podložka pod koberec z recyklované industriální pěny, povrch polymerní film se stabilizačním netkaným roumem, tl 8mm	m2	637,060	90,53	57 673,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		podložka pod koberec z recyklované industriální pěny, povrch polymerní film se stabilizačním netkaným roumem, tl 8mm					
	VV		589,87*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		637,060			
153	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	589,870	150,89	89 005,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 750g/m2 koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 750g/m2 589,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	648,857	556,28	360 946,17	CS ÚRS 2025 01
155	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111 "1np"173,2 "2np"334,7 "3np"141 Součet	m	648,900	48,28	31 328,89	CS ÚRS 2025 01
156	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm lišta kobercová 55x9mm 648,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	661,878	29,17	19 306,98	CS ÚRS 2025 01
297	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt Montáž lišt přechodových šroubovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312	m	231,000	80,47	18 588,57	CS ÚRS 2025 01
298	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro 231*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	235,620	204,20	48 113,60	CS ÚRS 2025 01
340	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102	t	6,729	622,67	4 189,95	CS ÚRS 2025 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 262 777,10	
101	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 VV "stěny"871 VV "atika"42 VV "lodžie" 75 VV "sloupy - lodžie" 39,5 VV Součet	m2	1 027,500	55,33	56 851,58	CS ÚRS 2025 01
164	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 VV Keram obklady VV "1pp"0 VV "1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2 VV "2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2 VV "3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2 VV (2*2+1*2)*2 VV Součet	m2	416,360	35,21	14 660,04	CS ÚRS 2025 01
165	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 VV Keram obklady VV "1pp"0 VV "1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2 VV "2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2 VV "3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2 VV (2*2+1*2)*2 VV Součet	m2	416,360	452,67	188 473,68	CS ÚRS 2025 01
166	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215 VV Keram obklady VV "1pp"0 VV "1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2 VV "2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2 VV "3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2 VV (2*2+1*2)*2 VV Součet	m2	416,360	724,27	301 557,06	CS ÚRS 2025 01
167	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 416,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	478,814	311,14	148 978,19	CS ÚRS 2025 01
173	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472292	m2	416,360	30,18	12 565,74	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Keram obklady					
	VV		"1pp"0		0,000			
	VV		"1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2		108,160			
	VV		"2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2		125,200			
	VV		"3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2		171,000			
	VV		(2*2+1*2)*2		12,000			
	VV		Součet		416,360			
168	K	781492311	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	153,210	251,48	38 529,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492311					
169	M	19416007	lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm	m	160,871	56,33	9 061,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm					
	VV		153,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		160,871			
170	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	208,180	251,48	52 353,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492351					
171	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	218,589	56,13	12 269,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	VV		208,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		218,589			
172	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	366,210	65,39	23 946,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
98	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	1 027,500	754,45	775 197,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734111					
	VV		"stěny"871		871,000			
	VV		"atika"42		42,000			
	VV		"lodžie" 75		75,000			
	VV		"sloupy - lodžie" 39,5		39,500			
	VV		Součet		1 027,500			
99	M	59623113	pásek obkladový flexibilní hladký 240x71x14mm červený	kus	59 677,200	18,81	1 122 528,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		pásek obkladový hlexibilní hladký 240x71x14mm červený					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně rohových a doplňkových pásků !!!					
			1027,5*58,08 'Přepočtené koeficientem množství		59 677,200			
100	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za spárování	m2	1 027,500	454,80	467 307,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za spárování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781739195					
	VV		"stěny"871		871,000			
	VV		"atika"42		42,000			
	VV		"lodžie" 75		75,000			
	VV		"sloupy - lodžie" 39,5		39,500			
	VV		Součet		1 027,500			
341	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	49,382	779,60	38 498,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				839 783,00	
265	K	783314203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	175,680	241,42	42 412,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	VV		"nátěr zárubní"175,68		175,680			
266	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	175,680	181,07	31 810,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
126	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	2 853,780	5,03	14 354,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,845*2+3,4*2+6,5*2+2,975*2+5*2+8,8*2+6,3*2+6,3*2+6,3*2+24,275*2+10,625*2+6,3*2+6,6*2,6*2+2,825*2+4*2+2,9*2+13,1*2+2,8*2+2*2+6,3*2+5,94*2)*2		607,540			
	VV		"1np"(5,575*2+2,7*2+2,9*2+3,375*2+2,975*2+6,3*22,65*2+5,2*2+6,55*2+5,9*2+2,8*2+6,375*2+2,85*2+1,35*2+3,5*2+2*2+1*2+2,4*2+2*2+1,35+4*2+4,3*2)*2		844,680			
	VV		(3,325*2+6,3*2)*2		38,500			
	VV		"2np"(3,6*2+2,95*2+6,3*2+2,945*2+6,55*2+2,95*2+4*2+4,05*2+1,5*2+1,2*2+6,3*2+2,925*2+2,725*2+2,7*2)*2		202,780			
	VV		"3np"(6,55*2+8,75*2+1,75*2+6,3*2+2,95*2+6,55*2+3,25*2+6,3*22,65*2+1*2+5,675*2+6,05*2+2,875*2+2,75*2+2,875*2+1,75*2)*2		807,080			
	VV		(8,9*2+2,575*2+5,525*2+4,75*2+3,65*2+2,075*2+6*2+6,3*2+1,875*2+5,525*2+5,525*2+2,75*2+4,35*2+3,125*2+6,3*2+3,025*2+2,725*2+3,95*2+6,65*2+2,725*2)*2		353,200			
	VV		Součet		2 853,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2 853,780	35,21	100 481,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,845*2+3,4*2+6,5*2+2,975*2+5*2+8,8*2+6,3*2+6,3*2+6,3*2+24,275*2+10,625*2+6,3*2+6,6*6+2,6*2+2,825*2+4*2+2,9*2+13,1*2+2,8*2+2*2+6,3*2+5,94*2)*2		607,540			
	VV		"1np"(5,575*2+2,7*2+2,9*2+3,375*2+2,975*2+6,3*22,65*2+5,2*2+6,55*2+5,9*2+2,8*2+6,375*2+2,85*2+1,35*2+3,5*2+2*2+1*2+2,4*2+2*2+1,35+4*2+4,3*2)*2		844,680			
	VV		(3,325*2+6,3*2)*2		38,500			
	VV		"2np"(3,6*2+2,95*2+6,3*2+2,945*2+6,55*2+2,95*2+4*2+4,05*2+1,5*2+1,2*2+6,3*2+2,925*2+2,725*2+2,7*2)*2		202,780			
	VV		"3np"(6,55*2+8,75*2+1,75*2+6,3*2+2,95*2+6,55*2+3,25*2+6,3*22,65*2+1*2+5,675*2+6,05*2+2,875*2+2,75*2+2,875*2+1,75*2)*2		807,080			
	VV		(8,9*2+2,575*2+5,525*2+4,75*2+3,65*2+2,075*2+6*2+6,3*2+1,875*2+5,525*2+5,525*2+2,75*2+4,35*2+3,125*2+6,3*2+3,025*2+2,725*2+3,95*2+6,65*2+2,725*2)*2		353,200			
	VV		Součet		2 853,780			
128	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2 853,780	101,80	290 514,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827125					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,845*2+3,4*2+6,5*2+2,975*2+5*2+8,8*2+6,3*2+6,3*2+6,3*2+24,275*2+10,625*2+6,3*2+6,6*6+2,6*2+2,825*2+4*2+2,9*2+13,1*2+2,8*2+2*2+6,3*2+5,94*2)*2		607,540			
	VV		"1np"(5,575*2+2,7*2+2,9*2+3,375*2+2,975*2+6,3*22,65*2+5,2*2+6,55*2+5,9*2+2,8*2+6,375*2+2,85*2+1,35*2+3,5*2+2*2+1*2+2,4*2+2*2+1,35+4*2+4,3*2)*2		844,680			
	VV		(3,325*2+6,3*2)*2		38,500			
	VV		"2np"(3,6*2+2,95*2+6,3*2+2,945*2+6,55*2+2,95*2+4*2+4,05*2+1,5*2+1,2*2+6,3*2+2,925*2+2,725*2+2,7*2)*2		202,780			
	VV		"3np"(6,55*2+8,75*2+1,75*2+6,3*2+2,95*2+6,55*2+3,25*2+6,3*22,65*2+1*2+5,675*2+6,05*2+2,875*2+2,75*2+2,875*2+1,75*2)*2		807,080			
	VV		(8,9*2+2,575*2+5,525*2+4,75*2+3,65*2+2,075*2+6*2+6,3*2+1,875*2+5,525*2+5,525*2+2,75*2+4,35*2+3,125*2+6,3*2+3,025*2+2,725*2+3,95*2+6,65*2+2,725*2)*2		353,200			
	VV		Součet		2 853,780			
21	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	665,628	187,10	124 539,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
	VV		"2pp podlaha P1+sokl"(15,95+19,15+37,34)*1,2		86,928			
	VV		"1pp podlaha P3+P4+P5"578,70		578,700			
	VV		Součet		665,628			
22	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	665,628	347,05	231 006,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
	VV		"2pp podlaha P1+sokl"(15,95+19,15+37,34)*1,2		86,928			
	VV		"1pp podlaha P3+P4+P5"578,70		578,700			
	VV		Součet		665,628			
35	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	13,323	350,06	4 663,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
	VV		"2PP-schody"18*0,5*0,95+2,515*1,5+1*1		13,323			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			469 146,79		
130	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 334,320	5,03	21 801,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		"stěny"5057		5 057,000			
	VV		"sloupy"1238		1 238,000			
	VV		"stropy"44,88+83,34+734,95-215,04		648,130			
	VV		"SDK podhled"661,33		661,330			
	VV		"odečet keram obkladu"-416,36		-416,360			
	VV		"odečet omyvatelného nátěru"-2853,78		-2 853,780			
	VV		Součet		4 334,320			
131	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 334,320	25,95	112 475,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		"stěny"5057		5 057,000			
	VV		"sloupy"1238		1 238,000			
	VV		"stropy"44,88+83,34+734,95-215,04		648,130			
	VV		"SDK podhled"661,33		661,330			
	VV		"odečet keram obkladu"-416,36		-416,360			
	VV		"odečet omyvatelného nátěru"-2853,78		-2 853,780			
	VV		Součet		4 334,320			
132	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 334,320	77,26	334 869,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny"5057		5 057,000			
	VV		"sloupy"1238		1 238,000			
	VV		"stropy"44,88+83,34+734,95-215,04		648,130			
	VV		"SDK pohled"661,33		661,330			
	VV		"odečet keram obkladu"-416,36		-416,360			
	VV		"odečet omyvatelného nátěru"-2853,78		-2 853,780			
	VV		Součet		4 334,320			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				748 039,16	
302	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	6,000	2 011,86	12 071,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
	VV		"1np O5"4		4,000			
	VV		"1pp O6"0		0,000			
	VV		"2np O11" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
303	M	55342545	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2	m2	11,160	8 047,44	89 809,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2					
	VV		"okno O5"0,9*2,1*4		7,560			
	VV		"okno O11"0,9*2*2		3,600			
	VV		Součet		11,160			
305	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	33,000	3 017,79	99 587,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023					
	VV		"1np O4"13		13,000			
	VV		"2np O9"17		17,000			
	VV		"3np O9"2		2,000			
	VV		"2np O12" 1		1,000			
	VV		Součet		33,000			
306	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	156,720	3 017,79	472 948,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2					
	VV		"okno O4" 2,4*2,1*13		65,520			
	VV		"okno O9" 2,4*2*(17+2)		91,200			
	VV		Součet		156,720			
307	M	55342550	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	5,700	3 520,75	20 068,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2					
	VV		"okno O12"1,2*2+1,2*2,75		5,700			
345	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	57,600	341,01	19 642,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786624121					
	VV		"okna v pozici O9 v prostoru MŮ celkem 12ks"2,4*2*12		57,600			
346	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	57,600	583,44	33 606,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
342	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,248	1 237,29	306,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001002 - Bourání a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 204 852,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 204 852,98	21,00%	2 563 019,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 767 872,11

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: **001002 - Bourání a sanace**
Místo:
Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing. Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 204 852,98
HSV - Práce a dodávky HSV		10 702 567,77
1 - Zemní práce		3 722 019,28
2 - Zakládání		514 496,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		16 625,02
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 005,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 273 599,84
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		2 118 140,06
998 - Přesun hmot		56 681,63
PSV - Práce a dodávky PSV		1 502 285,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		40 677,40
712 - Povlakové krytiny		128 583,04
713 - Izolace tepelné		4 348,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		27 683,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		32 674,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		27 763,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud		24 192,94
762 - Konstrukce tesařské		56 670,71
763 - Konstrukce suché výstavby		240 144,80
764 - Konstrukce klempířské		169 956,60
765 - Krytina skládaná		50 914,24
766 - Konstrukce truhlářské		26 928,44
767 - Konstrukce zámečnické		207 222,22
771 - Podlahy z dlaždic		151 809,72
775 - Podlahy skládané		100 512,55
776 - Podlahy povlakové		130 430,80
781 - Dokončovací práce - obklady		81 771,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:		25. 5. 2025	
Objekt:		001 - Uznatelné náklady			Projektant:		Ing.Šárka Dubská	
Soupis:		001002 - Bourání a sanace			Zpracovatel:			
Místo:								
Zadavatel:		Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov						
Uchazeč:		Metrostav DIZ s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem						12 204 852,98		

D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 702 567,77		

D	1	Zemní práce				3 722 019,28		

46	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	576,000	111,66	64 316,16	CS ÚRS 2025 01

PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123						
VV		"kolem objektu úřadu"71*4+(50+19+4)*4						
					576,000			

47	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	610,000	422,49	257 718,90	CS ÚRS 2025 01

PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107123						
VV		576+34						
					610,000			

48	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	34,000	502,96	17 100,64	CS ÚRS 2025 01

PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107130						
VV		"stávající betonové okapové chodníky"34*1						
					34,000			

54	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	91,84	66 124,80	CS ÚRS 2025 01

PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201						
VV		60*12						
					720,000			

55	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	53,31	3 198,60	CS ÚRS 2025 01

PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301						
VV		60						
					60,000			

50	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	864,540	422,49	365 259,50	CS ÚRS 2025 01

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451105			
VV	"Obkopání objektu"			
VV	23*(3+1)*0,5*3			138,000
VV	(49,025+4,3+19,075+10,475+6,035+7,4+4,175+12,725+3,75+49,025+15,65)*2*2			726,540
VV	Součet			864,540

49	K	131451204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	292,353	543,20	158 806,15	CS ÚRS 2025 01

PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451204						
VV		"výkop pažené jámy" 23*2,23*5,7						
					292,353			

51	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	311,423	1 508,89	469 903,05	CS ÚRS 2025 01

PP	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

16	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	135,000	251,48	33 949,80	CS ÚRS 2025 01

PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111						
VV		15*9						
					135,000			

17	M	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	8,691	53 314,28	463 354,41	CS ÚRS 2025 01

PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200						
VV		15*9*61,309*1,05*0,001						
					8,691			

18	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	135,000	337,99	45 628,65	CS ÚRS 2025 01

PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711131						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	219,920	3 520,75	774 283,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151712111					
	VV		5*16+8*6,8		134,400			
	VV		2,23*24+2*16		85,520			
	VV		Součet		219,920			
20	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	219,920	704,15	154 856,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151712121					
23	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	136,360	1 478,72	201 638,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721112					
	VV		(18,5+3+2,85)*5,6		136,360			
56	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	311,423	301,78	93 981,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151113					
	VV		"odkopání vrstvy zeminy pod stávající podlahou"		311,423			
	VV		(14,6*6,3+23,95*13,1+6,3*9+12,34*13)*0,5		311,423			
	VV		Součet		311,423			
57	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	520,602	140,83	73 316,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		520,602		520,602			
58	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	947,714	50,30	47 670,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112					
	VV		"zemina z vnitřku objektu"311,423		311,423			
	VV		"přebytek z obkopání"(864,54+292,353)-520,602		636,291			
	VV		Součet		947,714			
59	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	947,741	221,30	209 735,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	947,741	10,06	9 534,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
61	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 753,321	120,71	211 643,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		947,741*1,85		1 753,321			
D	2		Zakládání				514 496,02	
24	K	226111213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl přes 5 m hornina III	m	150,000	2 213,05	331 957,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226111213					
	VV		15*10		150,000			
27	K	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	47,250	201,19	9 506,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231111111					
	VV		15*3,15		47,250			
28	M	58932314	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	4,544	6 538,54	29 711,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22					
	VV		15*3,15*3,14*0,175*0,175		4,544			
29	K	262111111	Tenká těsnící podzemní stěna tl do 100 mm hl do 10 m s jílocementovou výplní	m2	136,360	533,14	72 698,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tenká těsnící podzemní stěna s jílocementovou výplní tloušťky do 100 mm, hloubky stěny od 0 do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/262111111					
	VV		(18,5+3+2,85)*5,6		136,360			
30	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,984	4 628,73	32 327,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321311					
	VV		"rozpěrná deska v záporové stěně"		6,984			
			(2,75*1,475*2+15,25*1,3)*0,25					
31	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,483	46 171,53	22 300,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021 "rozpěrná deska v záporové stěně" (2,75*1,475*2+15,25*1,3)*7,2*2*1,2*0,001		0,483			
52	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/242111113 "provizorní jímky na čerpání spodní vody"3	m	3,000	2 122,51	6 367,53	CS ÚRS 2025 01
53	M	59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm PP skruž betonová studniční 100x100x9cm	kus	3,000	3 208,92	9 626,76	CS ÚRS 2025 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 625,02	
33	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121 "2PP"(2*1,2+2*1,2)*8,34*1,05*0,001 VV "1PP"3*1,3*8,34*1,05*0,001 VV "1np"3*1,2*8,34*1,05*0,001 VV "2np"(1+1+1)*1,2*11,1*1,05*0,001 VV Součet	t	0,150	13 177,68	1 976,65	CS ÚRS 2025 01
34	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100-120 PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100-120	t	0,150	35 811,10	5 371,67	CS ÚRS 2025 01
65	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381 "2PP"(2*1,2+2*1,2)*0,5 VV "1PP"3*1,3*0,5 VV "1np"3*1,2*0,5 VV "2np"(1+1+1)*1,2*0,5 VV Součet	m2	7,950	1 166,88	9 276,70	CS ÚRS 2025 01
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				1 005,92	
2	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103211 "poklopy jímky v -2PP"2	kus	2,000	502,96	1 005,92	CS ÚRS 2025 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 273 599,84	
165	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111	m2	900,000	69,71	62 739,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého PP Bourání základů z betonu prostého Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 "základy přístavků"(7,2+8,15*2+9,05*9,36*2)*0,6*1,1 VV "základová deska přístavků" (7,2*8,15+9,05*9,36)*0,25 VV Součet	m3	163,172	980,78	160 035,83	CS ÚRS 2025 01
26	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm PP Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132 "vnější zdívo -2PP" 18,8*2,5	m2	47,000	171,01	8 037,47	CS ÚRS 2025 01
3	K	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 PP Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových cementovou, objemu do 1 m3 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032240 "zdívo v -2pp" 6,55*3*0,25 VV 4,05*3*0,15 VV (0,95+3,3+1,6+1,2+1,65)*3*0,1 VV 0,2*0,3*2,1*2 VV 0,4*0,4*3*2 VV Mezisoučet VV "1pp" (8,825+4,7+3,45+4,7+4,7+3,275+1,5+1,5+4,7+4,35+6,3+1,85+0,85+1,3+6,3+6,3+2,55+1,6+1,45+1,35+0,85+2,95+1,5+1,1+1,1+0,9+1,9+3,95+3,2+1,6)*3,4*0,1 VV (6,5*3+2,7+1+1,2+0,9+1,5+3,02*3+1,3+1,7+0,85+1,1*2)*3,4*0,1 VV (4,35+1,75*2+3,375+1+2,4+2,4+1,9+4,8)*3,4*0,15 VV (2,65+3,05+6,5+6,3)*3,4*0,3 VV (5,525+1,7)*3,4*0,25 VV (1,8*0,9+1,8*0,9+1,8*2,9+2,4*2,9*8+1,8*0,9)*0,25 VV (1,8*0,9*10)*0,5 VV Mezisoučet VV "1np"(5,7+1,65*3+1,2+1,85+2,45+2,1+4,85+1,45+2,85+1,35+1,6+1,2+2,5+1,2+3,2+3,025+1,35+1,725+1+2,7+5,8+6,55+4,7+4,7+1*3+2,9+2,9+1,9)*3,5*0,1 VV (2,4+6,3+1+2,4+2,95+1,2)*3,5*0,1 VV (1,45+4,7+4,15+0,8+5,45+2,4+2,575+2,825+6,3+2,05+1,49+1,585+2,825+6,55+2,9+1,8+1,4+6,55+3,025+6,55)*3,5*0,15 VV (1,2*0,95+0,45*0,6+0,85*0,5+1,35*0,865+0,3*0,4+0,75*0,6+0,55*0,55+0,5*1,7+0,45*0,3)*3,5	m3	382,360	301,78	115 388,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "balkónové zídky"(3,025+2,4*2+2,6*5+1,5*12)*3,5*0,3-2,4*2,9*8*0,3		24,062			
			VV Mezisoučet		110,378			
			VV "2np"					
			VV (5,1+2,65+2,2+2,65+1,45+1,4+1,45+1,4+0,2+1+1+1,9+4,3+1,9+2,8+2,6+1,9+4,4+2,925+1,9+0,15+0,15+1,3+1,4+1,1*2+1*3+0,8+0,6+1,3+1,4+1,45+1,6)*3,5*0,1		21,166			
			VV (1,1+1+2,84+1,4+4,9+3,9*6+2,925*2+5,95+2,925*2+2,84+3,9+0,55+6,3*4+1+2,565+0,75+0,8+0,8+1,55+3,45+2,85+0,65+0,61+0,9)*3,5*0,1		35,247			
			VV (2+3,925+1,51+1,675+0,65+2+2+2+0,725+2,3+1,525+0,875+2,4+6,3)*3,5*0,15		15,690			
			VV 2,85*3,5*0,25+1,6*3,5*0,4		4,734			
			VV 6,3*3,5*0,285		6,284			
			VV Mezisoučet		83,121			
			VV "3np"					
			VV (2,4*3+3,6+2,875+6,3+6,3+2,4+2,4+2,4*2+3,55+1,385+1+2,45+1,1+0,9+0,9+0,9+2,35*4+1,45+2,4+2,4*6+6,3*4+2,4+1,575+2,15+1,25+2,9+1,4*4)*3,5*0,1		40,875			
			VV (1,4+1,45+0,95+5,9+2,95+5,95+4,2*6+2,675+3,175+5,95+3,2)*3,5*0,1		20,580			
			VV (2,4+6,3)*3,5*0,15		4,568			
			VV 1,75*2,1*0,375+2,4*3,5*0,5		5,578			
			VV Mezisoučet		71,600			
			VV Součet		382,360			
102	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic betonových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	11,712	754,45	8 836,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032254					
	VV		"atlikové zdivo"					
	VV		(12,725+2,5+48,225+0,725)*0,25*0,73		11,712			
4	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	23,815	2 112,45	50 308,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321					
	VV		"betonový blok v -2PP*1,325*2,5*0,4		1,325			
	VV		"anglické dvorky"(2,475*1+2,7*1+1,7*1)*3-		11,175			
	VV		(0,9*2+0,9*1,1+0,9*1,1)*2,5		12,500			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"1PP"					
	VV		"Dvorky"		8,300			
	VV		(1+1+1,7)*2*0,3*2+(1+1+2,475)*2*0,3+(2,475*1+1,7*1*2)*0,2					
	VV		(1,85+1,5)*0,3*3		3,015			
	VV		Mezisoučet		11,315			
	VV		Součet		23,815			
32	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	40,530	3 218,98	130 465,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211					
	VV		"1PP bazén"3,65*3,15*2+1*1,875*0,5		23,933			
	VV		"OZ u terasy a CETINU" 4,48*3*0,33		4,435			
	VV		"schody s terasou" 1,2*2,6*0,3+(3,1*5,2-1,8*1,5)*0,3		4,962			
	VV		"OZ u kadeřnictví"4*3*0,6		7,200			
	VV		Součet		40,530			
62	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	17,889	2 514,82	44 987,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113					
	VV		"1np"					
	VV		"balkóny" (3,025*1,5+3*1,5*2+9,05*1,5+6,025*1,5)*0,15		5,423			
	VV		"stříška"2,99*1,55*0,15		0,695			
	VV		Mezisoučet		6,118			
	VV		"2np"9,05*0,95*0,15+1,45*0,9*0,1+(3,425*1,55+3,2*1,55+6,225*1,55+9,25*1,55+3,2*1,5+2,85*0,9+5,875*0,9+5,875*0,9+5,875*0,9+3,25*0,9)*0,15		10,481			
	VV		Mezisoučet		10,481			
	VV		"3np" 9,05*0,95*0,15		1,290			
	VV		Součet		17,889			
37	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	28,071	3 822,53	107 302,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051213					
	VV		"strop nad 2pp" 5,1*6,3*0,25		8,033			
	VV		"strop nad 1np"(2,59*2,75+3,05*6,3+3,3*1,45)*0,25		7,781			
	VV		"2np"(2,84*1,8+2,84*1,8+3,05*3,34+2,625*2,775)*0,25		6,924			
	VV		"3np" (2,065*2,4+2,625*2,775+3,4*2,675)*0,25		5,334			
	VV		Součet		28,071			
44	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	19,351	2 213,05	42 824,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963053936					
	VV		(3+3+1,3)*0,8		5,840			
	VV		(3,3*1,4*2+2,825*1,4*2)*0,3		5,145			
	VV		(1,8*0,8*2+1,45*0,8+0,8*0,8*2)*0,3		1,596			
	VV		(2,01*0,8*2+1,15*0,8+0,8*0,8*2)*0,3		1,625			
	VV		(3,3*1,4*2+2,825*1,4*2)*0,3		5,145			
	VV		Součet		19,351			
103	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	8,022	4 023,72	32 278,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964052111					
	VV		"věnec v atice"					
	VV		(12,725+2,5+48,225+0,725)*0,5*0,25		8,022			
111	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	9,241	4 023,72	37 183,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964052111					
	VV		"původní základy pro technologie na střeše"					
	VV		(1,25*0,75+0,6*0,6+0,6*0,6+1,7*1,15+1,25*0,75+1,215*0,75+0,6*0,6)*0,4		2,329			
	VV		(0,268*1,05*2+1,05*0,395)*0,6+(3,665+3,535)*0,25*0,25*2+(3,535+0,83+0,83)*0,25*3,15+3,535*0,83*0,15+(1,255+1,52)*2,15*0,15		6,913			
	VV		Součet		9,241			
104	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	120,681	628,71	75 873,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965041441					
	VV		(13,2*48,225+13,2*12,725)*0,15		120,681			
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	48,822	502,96	24 555,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		"podlahy v -2PP"					
	VV		(2,51*6,55+4,05*6,55)*0,1		4,297			
	VV		"podlaha v 1pp" 13,7*6,5*0,5		44,525			
	VV		Součet		48,822			
5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	428,118	502,96	215 326,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		"podlahy v -2PP"6,55*10,635*0,3		20,898			
	VV		"podlahy v 1PP" (624-6,3*15)*0,15		79,425			
	VV		"Podlahy v 1np"(29,7*13+17,8*13)*0,15		92,625			
	VV		"podlahy v 2np"(624+12,3*13)*0,15		117,585			
	VV		"podlahy v 3np"(624+12,3*13)*0,15		117,585			
	VV		Součet		428,118			
105	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	40,227	251,48	10 116,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113					
	VV		(13,2*48,225+13,2*12,725)*0,05		40,227			
106	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	80,454	402,37	32 372,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
	VV		(13,2*48,225+13,2*12,725)*0,1		80,454			
101	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	64,175	804,74	51 644,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966054121					
	VV		12,725+2,5+48,225+0,725		64,175			
113	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1 878,000	120,71	226 693,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
	VV		"fasáda"1878		1 878,000			
41	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	18,000	100,59	1 810,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374					
	VV		"1PP"0,9*0,9*11		8,910			
	VV		"1NP" 0,9*0,9*4		3,240			
	VV		"2NP"0,9*0,9*3+0,6*0,6*3		3,510			
	VV		"3np"0,9*0,9+0,5*0,9+0,6*0,9*2		2,340			
	VV		Součet		18,000			
42	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	476,030	201,19	95 772,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376					
	VV		"1PP"1,1*2,1+1,15*2,2+2,4*2,9		11,800			
	VV		"1np"2,4*2,9*8+0,9*1,8+0,9*2,1+2,4*2,4*9+2,4*2,1*4+1,2*2,1*2		136,230			
	VV		"2NP"2,4*2,1*34+2,4*2,9+4+1,2*2,9*2+1,2*2,1*2		194,320			
	VV		"3np"2,4*2,1*19+2,4*2,9+18+1,2*2,1+1,2*2,9+2,4*2,9		133,680			
	VV		Součet		476,030			
43	K	973011191	Vysekání kapes ve stěnách nebo stropech z betonu lehkého do 15x15x100 mm	kus	26,000	50,30	1 307,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání kapes ve stěnách a stropech z lehkých betonů do 150x150x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973011191					
	VV		"2PP"2*4		8,000			
	VV		"1PP"3*2		6,000			
	VV		"1np"3*2		6,000			
	VV		"2np"6		6,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	975111131	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	32,130	804,74	25 856,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111131					
	VV		"strop nad 2PP"5,1*6,3		32,130			
39	K	975111132	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8 do 11 kPa za první a ZKD den použití	m2	449,820	150,89	67 873,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111132					
	VV		"strop nad 2PP"5,1*6,3*14		449,820			
40	K	975111133	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	32,130	201,19	6 464,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111133					
	VV		"strop nad 2PP"5,1*6,3		32,130			
36	K	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	28,750	3 319,57	95 437,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru přes 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212112					
	VV		"strop nad 2PP"6*5*0,25+5*6*0,25		15,000			
	VV		"ostatní patra"55*0,25		13,750			
	VV		Součet		28,750			
120	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3 226,660	40,24	129 840,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		3226,66		3 226,660			
121	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 878,000	50,30	94 463,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127					
	VV		"fasáda"1878		1 878,000			
35	K	981011412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	1 147,104	382,25	438 480,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011412					
	VV		"venkovní přístavby"7,2*8,15*8+9,05*9,36*8		1 147,104			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	781,813	151,90	118 757,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	VV		"schodiště v -2PP"2,51*1,3+0,95*(0,25+0,17)*20		11,243			
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny v -2PP"18,8*2,5		47,000			
	VV		Mezisoučet		268,663			
	VV		"očistění stěn po odstranění vnější hydroizolace"513,15		513,150			
	VV		Mezisoučet		513,150			
	VV		Součet		781,813			
11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2	381,290	150,89	57 532,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		"-2PP"221,663+112,627+47		381,290			
10	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	731,177	100,59	73 549,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		731,177			
12	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	257,420	931,49	239 784,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311112					
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny 2PP" 18,8*2,5		47,000			
	VV		Součet		257,420			
13	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	731,177	1 118,59	817 887,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311212					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		731,177			
14	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	988,597	296,75	293 366,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321211					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny v 2PP" 18,8*2,5		47,000			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		988,597			
15	K	985323212	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	988,597	281,66	278 448,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323212					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny v 2PP" 18,8*2,5		47,000			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		988,597			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 118 140,06	
138	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	755,378	50,30	37 995,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
139	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	1 648,191	50,30	82 904,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
140	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	264,298	50,30	13 294,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
122	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	4 032,588	60,36	243 407,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
123	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v přes 10 do 20 m	m	24,000	653,85	15 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312					
	VV		2*12		24,000			
124	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	2 880,000	50,30	144 864,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322					
	VV		2*12*120		2 880,000			
125	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4 032,588	171,01	689 612,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
126	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40 325,880	7,54	304 057,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		"skládku do vzdálenosti celkem 11 km"4032,588*10		40 325,880			
132	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	81,183	1 005,93	81 664,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
133	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	5,439	1 760,38	9 574,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
134	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	9,455	2 011,86	19 022,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
127	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1 648,191	100,59	165 791,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
128	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	264,298	100,59	26 585,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
129	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	755,378	100,59	75 983,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
135	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1 033,630	201,19	207 956,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
130	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	186,446	60,36	11 253,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
131	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kódu odpadu 17 03 01	t	25,875	1 760,38	45 549,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
136	K	R997900	Zisk z odkupu kovového odpadu	t	-22,693	2 514,82	-57 068,81	
PP			Zisk z odkupu kovového odpadu					
D	998	Přesun hmot					56 681,63	
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	129,834	436,57	56 681,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 502 285,21	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					40 677,40	
25	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	513,150	79,27	40 677,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142821					
VV			"vnější zdivo -2PP" 18,8*2,5		47,000			
VV			"Vnější líc obkopeného zdiva"(12,725+10,725+6,05+31+9,1+5)*4		298,400			
VV			(49+4,7+20+10,175)*2		167,750			
VV			Součet		513,150			
D	712	Povlakové krytiny					128 583,04	
73	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	108,059	74,14	8 011,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300843					
110	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	804,540	12,57	10 113,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331801					
VV			"původní separační lepenka ve skladbě střechy"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
109	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	804,540	49,99	40 218,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340831					
VV			"původní parozábrana ve skladbě střechy"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
72	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	108,059	70,01	7 565,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
VV			"střecha přístavby v úrovni 2np" 6,85*12,725+6,1*3,425		108,059			
108	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	804,540	70,01	56 325,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
VV			"původní krytina"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
74	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl. přes 50 do 100 mm	m2	108,059	58,75	6 348,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu nebo nánosů do 10°, tl. přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712990813					
D	713	Izolace tepelné					4 348,29	
75	K	713140814	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl. přes 100 do 200 mm	m2	108,059	40,24	4 348,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140814					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					27 683,82	
159	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	65,000	231,36	15 038,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
160	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	182,000	15,09	2 746,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803					
161	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	124,000	35,21	4 366,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808					
162	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	110,000	50,30	5 533,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 674,38	
163	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	50,000	120,71	6 035,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130805					
164	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	662,000	40,24	26 638,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170804					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				27 763,79	
148	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	32,000	277,64	8 884,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
	VV		9+10+8+5		32,000			
149	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000	114,68	344,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122817					
	VV		1+2		3,000			
150	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	33,000	183,08	6 041,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		9+13+7+4		33,000			
151	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	351,07	1 053,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
	VV		1+1+1		3,000			
152	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	194,14	582,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
	VV		1+1+1		3,000			
158	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	2,000	183,08	366,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310821					
	VV		2		2,000			
153	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	7,000	287,70	2 013,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
	VV		3+2+2		7,000			
154	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	40,000	109,65	4 386,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	VV		33+7		40,000			
155	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	3,000	206,22	618,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850					
156	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	80,000	31,89	2 551,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800					
157	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	48,000	19,21	922,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 192,94	
142	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	70,000	50,30	3 521,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421811					
143	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střeška	m	93,000	50,30	4 677,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421831					
144	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	1,000	150,89	150,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421843					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	90,000	100,59	9 053,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421851					
146	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	40,000	150,89	6 035,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421863					
147	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	5,000	150,89	754,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421873					
D 762			Konstrukce tesařské					56 670,71
99	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	104,325	51,60	5 383,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762131811					
VV			14,05*2,645*2+30		104,325			
97	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	899,360	25,35	22 798,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342812					
VV			48,875*7,3*2+12,725*7,3*2		899,360			
107	K	762814811	Demontáž záklopů stropů z desek měkkých	m2	804,540	35,41	28 488,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762814811					
VV			"heraklit ve skladbě střechy"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
D 763			Konstrukce suché výstavby					240 144,80
115	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	1 139,840	60,36	68 800,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
VV			"2np"507+76,7		583,700			
VV			"3np"149,4+161+39,3+18,34+34,7+153,4		556,140			
VV			Součet		1 139,840			
79	K	763711811	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm	m2	222,373	140,83	31 316,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž svislé konstrukce stěn a příček z panelů bez izolace a omítky, tloušťky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763711811					
VV			POZN: atyp příčky, opláštění, kastlíky					
VV			"1np"(0,35+1,3)*3,5		5,775			
VV			"2np"(0,25+0,4+0,875+0,3+0,9+1,6+0,25+0,2+0,65+0,65+0,45+0,5+0,25+0,25+0,4+0,55+1+0,3+4*0,6+0,45+0,7)*3,5		46,638			
VV			"3np"(0,55+0,75+0,75+0,3+1,1+0,3+0,45+0,35+0,4+1,275+0,4+0,4+0,55+0,9+0,55+0,375+1,2+0,5+0,1+1,125*3+0,8*3+1+0,94+0,5+0,25+1+0,625+5,95)*3,5		95,340			
VV			(0,75+0,6+1,75+0,35+0,5+0,45+1,6+0,62+2,1+3,1+0,45+0,15+1,5+0,95+0,25+0,6+0,6+0,5+0,4+0,55+0,6+0,4+0,4+0,35+0,5*2+0,4*2)*3,5		74,620			
VV			Součet		222,373			
98	K	763732813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky přes 12,5 do 15 m	m	871,100	140,83	122 677,01	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763732813					
VV			62*14,05		871,100			
100	K	763734813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	123,200	140,83	17 350,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž střešní konstrukce vazníků ostatních prvků - krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763734813					
VV			48,875*2+12,725*2		123,200			
D 764			Konstrukce klempířské					169 956,60
66	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	39,600	55,53	2 198,99	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001801					
VV			"střecha přístavby -v úrovní 2np"18,875+10,275+6,1+6,85-2,5		39,600			
82	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	129,750	55,53	7 205,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001801					
VV			(48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
83	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	120,000	117,69	14 122,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					
VV			"vyspravená část střechy" 120		120,000			
84	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	61,600	80,88	4 982,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001851					
VV			12,725+48,875		61,600			
93	K	764001R	Demontáž atypických oblouků	m2	27,400	502,96	13 781,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž atypických oblouků					
85	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	35,200	57,24	2 014,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		7,3*4+3*2		35,200			
67	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	39,600	42,85	1 696,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"18,875+10,275+6,1+6,85-2,5		39,600			
86	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	129,750	80,27	10 415,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002812					
	VV		(48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
92	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	113,67	454,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821					
94	K	764002825	Demontáž ventilační turbíny do suti	kus	10,000	85,40	854,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825					
90	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávaače průběžného do suti	m	120,000	76,45	9 174,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávaače průběžného do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002831					
64	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	266,750	107,63	28 710,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		"1PP"1,1+1,15+2,4+0,9*11		14,550			
	VV		"1NP" 2,4*8+0,9*2+2,4*9+2,4*4+1,2*2+0,9*4		58,200			
	VV		"2np"2,4*4+2,4*4+2,4*15+0,9*2+2,4*16		95,400			
	VV		"3np"2,4*20+0,6*2+0,5+0,9+2,4*20		98,600			
	VV		Součet		266,750			
87	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	129,750	140,83	18 272,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002861					
	VV		(48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
91	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	6,000	98,48	590,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
88	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	32,200	318,88	10 267,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881					
89	K	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	kus	20,000	183,08	3 661,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002891					
68	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	169,350	103,61	17 546,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"18,875+10,275+6,1+6,85-2,5		39,600			
	VV		"hlavní střecha" (48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
	VV		Součet		169,350			
69	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	130,000	55,53	7 218,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"(18,875+10,275+6,1+6,85-2,5)*1-0,6		39,000			
	VV		"hlavní střecha" 130		130,000			
70	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	164,200	80,88	13 280,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"6,3*4		25,200			
	VV		"hlavní střecha" 14*3+8*3,5+3*14+3*9		139,000			
	VV		Součet		164,200			
71	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	110,000	31,89	3 507,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"6*5		30,000			
	VV		"hlavní střecha" 80		80,000			
	VV		Součet		110,000			
D	765		Krytina skládaná				50 914,24	
80	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	899,360	25,15	22 618,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131851					
	VV		48,875*7,3*2+12,725*7,3*2		899,360			
81	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	61,600	150,89	9 294,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131871					
	VV		12,725+48,875		61,600			
95	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	899,360	20,12	18 095,12	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191901					
VV			48,875*7,3*2+12,725*7,3*2	899,360				
96	K	765231801	Demontáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou do suti	m2	36,000	25,15	905,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž obkladu stěn skládanou vláknocementovou krytinou z pravoúhlých formátů nebo desek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765231801					
D 766			Konstrukce truhlářské					26 928,44
114	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	117,645	201,19	23 669,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž obložení stěn palubkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821					
VV			"1pp"					
VV			(4,6+2,7+5,55+3,3+2+1,5+1,8+6,5+3,3+6,2)*1,6	59,920				
VV			"sauna"(2,875+2,875+2,65+2,65)*2,5	27,625				
VV			"zakrytí technologie v posilovně"8,6*3,5	30,100				
VV			Součet	117,645				
8	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	162,000	20,12	3 259,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV			"-2PP"6	6,000				
VV			"1PP"28	28,000				
VV			"1np" 49	49,000				
VV			"2np"34	34,000				
VV			"3np"45	45,000				
VV			Součet	162,000				
D 767			Konstrukce zámečnické					207 222,22
76	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	21,900	100,59	2 202,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814					
VV			"2np"9,05+0,95+0,95	10,950				
VV			"3np"9,05+0,95+0,95	10,950				
VV			Součet	21,900				
77	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	56,000	100,59	5 633,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161823					
VV			56	56,000				
78	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	34,000	20,12	684,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161851					
VV			34	34,000				
9	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	162,000	251,48	40 739,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641800					
VV			"-2pp"6	6,000				
VV			"1PP"28	28,000				
VV			"1np"49	49,000				
VV			"2np"34	34,000				
VV			"3np"45	45,000				
VV			Součet	162,000				
1	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	7 074,000	22,33	157 962,42	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702					
VV			"ocelové schodiště včetně nosné kce a zábradlí v -2pp" 389	389,000				
VV			"1np- demontáže stříšek" 365	365,000				
VV			"atyp pohled v bistru" 1500	1 500,000				
VV			"konzole, závěsy a ostatní drobné kovové doplňky" 240	240,000				
VV			"nosná kce střešních oblouků" 6*300	1 800,000				
VV			"demontáž ostatních kovových konstrukcí na střeše- plošiny,držáky antén - předpoklad" 350	350,000				
VV			"demontáže stávajících mříží na oknech a dveřích" 2430	2 430,000				
VV			Součet	7 074,000				
D 771			Podlahy z dlaždic					151 809,72
118	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1 257,640	120,71	151 809,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
VV			"1pp"14,5+4,65+8,28+17,19+60,02+13,15+2,4+3,34+3,59+9,1+12,12+4,94+1,8+10,52+29,13+16+2,2+15,28+4,5+7,3+12+4,94+28,72+1,57+2,33+26,72+2,12+7,75+3,03	329,190				
VV			4,39+30,84+12,52	47,750				
VV			Mezisoučet	376,940				
VV			"1np"4,6+5,25+35,98+15,75+65,14+8,95+38,56+28+20,97+7,39+5,85+8,71+7,39+6,9+4,36+1,47+10,75+4,66+3,17+62,62+33,86+27,36+45,77+3,64+48,86+17,77+2,92	526,650				
VV			1,45+4,5+2,92+6,69+7,63+2,66+3,67+1,45	30,970				
VV			Mezisoučet	557,620				
VV			"2np"6,22+4,78+96,8+18,8+2,63+2,62+7,26+7,05+5,54+4,49+6,46+6,16+19,87	188,680				
VV			Mezisoučet	188,680				
VV			"3np"					
VV			4,78+16,19+72,21+4,55+7,33+5,88+2,18+8,16+5,88+1,02+6,22	134,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		134,400			
	VV		Součet		1 257,640			
D	775		Podlahy skládané				100 512,55	
116	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	1 031,100	96,17	99 160,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775521800					
	VV		"1np"4,3+4,99+5,3+4,25+4,25+20,26+12,84+7,73+8,69+3,56+4,37+6,74+19,08+32,22+60,24		198,820			
	VV		Mezisoučet		198,820			
	VV		"2np"11,69+12+24,27+12,01+12,02+21,44+33,59+12,14+3,15+13,29+12,46+14,59+5,32+4,61+19,87+19,87+39,54		271,860			
	VV		Mezisoučet		271,860			
	VV		"3np"58,33+14,27+39,81+19,57+25,95+14,68+25,97+13,94+26,19+12,98+25,77+12,91+10,05+19,51+17,45+76,11+61,48+13,84+12,1+7,44+11,67+40,4		560,420			
	VV		Mezisoučet		560,420			
	VV		Součet		1 031,100			
141	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti	m2	33,590	40,24	1 351,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775541821					
	VV		"2np"33,59		33,590			
D	776		Podlahy povlakové				130 430,80	
117	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 364,910	95,56	130 430,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		POZN: koberce a PVC dohromady !!!					
	VV		"1PP"42,98+14,93+3,05+12,69+5,69+5,69+42,69+14,08+12,15+14,93+53,92+28,91+20,46+20,63+13,57+27,44		333,810			
	VV		Mezisoučet		333,810			
	VV		"1np"4,3+4,99+5,3+4,25+4,25+20,26+12,84+7,73+8,69+3,56+4,37+6,74+19,08+32,22+60,24		198,820			
	VV		Mezisoučet		198,820			
	VV		"2np"11,69+12+24,27+12,01+12,02+21,44+33,59+12,14+3,15+13,29+12,46+14,59+5,32+4,61+19,87+19,87+39,54		271,860			
	VV		Mezisoučet		271,860			
	VV		"3np"58,33+14,27+39,81+19,57+25,95+14,68+25,97+13,94+26,19+12,98+25,77+12,91+10,05+19,51+17,45+76,11+61,48+13,84+12,1+7,44+11,67+40,4		560,420			
	VV		Mezisoučet		560,420			
	VV		Součet		1 364,910			
D	781		Dokončovací práce - obklady				81 771,47	
119	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	841,530	97,17	81 771,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		"1pp"(1,7+3,7*4+1,5*4+4,15+1,4*4+2,2*2+1,85*2+2,29+1,7*2+1,2*2+0,9*4+0,9*2+1,1*2+1,2*2+1,15*2+1,45*2+1,5*2+2,1+4,95*2+3,275*2+3*6+4,2*4+1,1*2)*2		244,380			
	VV		(1,45*2+1,1*2+0,9*4+0,95*2+1,1*2+1*2+1*2+1,8)*2		37,200			
	VV		"bazén"50,67		50,670			
	VV		Mezisoučet		332,250			
	VV		"1np"(1,65*4+0,9*4+2,05+2,4+2,2+2,2+1,55*2+1*2+1,6*6+0,9*2+1,2+1,1+1+0,9*2+2,6*2+4,15*2)*2		108,300			
	VV		(1,3+0,9*2+1,2*2+1,4*2+1,35*4+1,1*2+24+1,3*2+1,5*4+0,9*2+2,4+0,9*2+1,35*2+2,3+4,6*2+1*6+0,9)*2		151,200			
	VV		Mezisoučet		259,500			
	VV		"2np"(2,9*6+5*4+1,1*4+2,95*4+0,9*8)*2		121,600			
	VV		Mezisoučet		121,600			
	VV		"3np"(2,4+0,6+0,9+0,9+1,5+1,5*4+0,9*4+2,35*2+0,9+1,35*3+0,9*2+2,9*6+4,4*2+3,45*2+1,4*2)*2+2,8*0,6		128,180			
	VV		Mezisoučet		128,180			
	VV		Součet		841,530			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001003 - Stavebněkonstrukční část - statika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 962 739,38		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	5 962 739,38	21,00%	1 252 175,27	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	7 214 914,65	

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis:

001003 - Stavebněkonstrukční část - statika

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 962 739,38
HSV - Práce a dodávky HSV		3 865 565,98
2 - Zakládání		3 228 862,67
4 - Vodorovné konstrukce		416 379,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 668,84
998 - Přesun hmot		208 654,70
PSV - Práce a dodávky PSV		2 097 173,40
767 - Konstrukce zámečnické		2 097 173,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001003 - Stavebněkonstrukční část - statika			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 962 739,38

D HSV Práce a dodávky HSV

3 865 565,98

D 2 Zakládání

3 228 862,67

9	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,599	46 171,53	27 656,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272361821					
VV			4,992*120*0,001		0,599			
7	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,992	8 285,42	41 360,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
VV			"výťahové šachty"					
VV			2,75*3*0,2		1,650			
VV			4,075*4,1*0,2		3,342			
VV			Součet		4,992			
8	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,755	1 388,62	6 602,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základů desek zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(4,1+4,1+4,075)*0,2		2,455			
VV			(2,75+3+3+2,75)*0,2		2,300			
VV			Součet		4,755			
10	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	11,496	6 214,06	71 436,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322511					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(3+2,05+2+2,05)*1,1*0,35		3,504			
VV			(3,6+3,075+3,075+3,6+3,6+1,638)*2,15*0,2		7,993			
VV			Součet		11,496			
1	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	145,000	5 311,46	770 161,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322512					
VV			"konstrukce ang.dvorku"145		145,000			
2	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	1 595,000	740,60	1 181 257,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
11	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	99,948	1 157,18	115 657,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(3+2,05+2+2,05)*1,1*2		20,020			
VV			(3,6+3,075+3,075+3,6+3,6+1,638)*2,15*2		79,928			
VV			Součet		99,948			
3	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	1 595,000	173,57	276 844,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
12	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	99,948	289,30	28 914,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(3+2,05+2+2,05)*1,1*2		20,020			
VV			(3,6+3,075+3,075+3,6+3,6+1,638)*2,15*2		79,928			
VV			Součet		99,948			
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	16,175	40 385,63	653 237,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
VV			"dle tabulky		14,705			
VV			výztuže"(5383,88+931,02+7047,41+1342,22)*0,001					
VV			"prosth a ztratné 10%"14,705*0,1		1,471			
VV			Součet		16,175			
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,380	40 385,63	55 732,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
		VV	11,496*120*0,001		1,380			
	D	4	Vodorovné konstrukce				416 379,77	
14	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,321	8 285,42	118 655,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
		VV	"dobetonávky prostupů stropem"3,025*0,28*0,15*4		0,508			
		VV	3,025*0,58*0,15*4		1,053			
		VV	"dobetonávka u výtahové šachty" 2,7*0,763*0,15*4		1,236			
		VV	"Strop v 1NP u nové šachty"2,7*2,9*0,15		1,175			
		VV	"strop u schodiště D"2,5*5,675*0,15		2,128			
		VV	"strop u schodiště C"6,3*2,9*0,15*3		8,222			
		VV	Součet		14,321			
15	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	18,646	1 735,77	32 365,17	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
		VV	"dobetonávky prostupů stropem"3,025*0,28*4		3,388			
		VV	3,025*0,58*4		7,018			
		VV	"dobetonávka u výtahové šachty" 2,7*0,763*4		8,240			
		VV	Součet		18,646			
16	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	18,646	347,16	6 473,15	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
23	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	95,000	562,31	53 419,45	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu ošetřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers z povrchem pozinkováním, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354245					
		VV	15+15+65		95,000			
17	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,719	40 385,63	69 422,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
		VV	14,321*120*0,001		1,719			
18	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,119	11 970,56	1 424,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
		VV	"ocelové výměny prostupů"4*2*0,5*11*0,001		0,044			
		VV	4*2*0,8*11*0,001		0,070			
		VV	(4*2*0,28*0,2*3,56+4*2*0,58*0,2*3,56)*0,001		0,005			
		VV	Součet		0,119			
19	M	13010822	ocelová výměna dle PD	t	0,125	35 609,92	4 451,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	ocelová výměna dle PD					
		VV	0,119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,125			
20	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,174	9 442,60	39 413,41	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
		VV	"věnec výtahové šachty"					
		VV	(2,7+2,7+1,65+1,65)*0,2*0,2*4		1,392			
		VV	(3,6+3,6+2,675+2,675+3,2+1,638)*0,2*0,2*4		2,782			
		VV	Součet		4,174			
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	41,741	1 620,05	67 622,51	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
		VV	"věnec výtahové šachty"					
		VV	(2,7+2,7+1,65+1,65)*0,2*2*4		13,920			
		VV	(3,6+3,6+2,675+2,675+3,2+1,638)*0,2*2*4		27,821			
		VV	Součet		41,741			
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,501	46 171,53	23 131,94	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
		VV	4,174*120*0,001		0,501			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 668,84	
25	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	281,66	3 943,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114					
24	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	321,90	7 725,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961115					
	D	998	Přesun hmot				208 654,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	477,941	436,57	208 654,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 097 173,40	
D 767			Konstrukce zámečnické				2 097 173,40	
28	K	767831022	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do betonu	m	7,600	1 018,00	7 736,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767831022					
VV			"žebřík v angldvorku"2*3,8		7,600			
29	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	2,000	8 606,74	17 213,48	CS ÚRS 2025 01
PP			žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m					
5	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	19 110,000	39,79	760 386,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995115					
VV			"ocelové prvky angl.dvorku" 3274		3 274,000			
VV			"ocelová konstrukce v 2PP" 2490		2 490,000			
VV			"ocelová konstrukce vstupu"2308		2 308,000			
VV			"ocelová konstrukce markýzy"2483		2 483,000			
VV			"ocelové schodiště B 1PP"2037		2 037,000			
VV			"ocelová konstrukce zastropení schodiště C"5432		5 432,000			
VV			"ocelová konstrukce zastropení schodiště D"594		594,000			
VV			"ocelová konstrukce zastropení schodiště E"492		492,000			
VV			Součet		19 110,000			
6	M	R767001	Ocelová konstrukce, včetně spojovacího materiálu a žárového zinkování	kg	19 110,000	67,56	1 291 071,60	
PP			Ocelová konstrukce v anglickém dvorku, včetně spojovacího materiálu a žárového zinkování					
26	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	20 764,62	20 764,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001004 - Zastřešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 029 877,96
DPH základní snížená	Základ daně 5 029 877,96	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 056 274,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			6 086 152,33

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: **001004 - Zastřešení**

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 029 877,96
HSV - Práce a dodávky HSV		372 853,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		372 853,57
PSV - Práce a dodávky PSV		4 657 024,39
712 - Povlakové krytiny		1 935 964,70
713 - Izolace tepelné		1 867 863,52
764 - Konstrukce klempířské		806 094,99
767 - Konstrukce zámečnické		47 101,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001004 - Zastřešení			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 029 877,96

DHSVPráce a dodávky HSV

372 853,57

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

372 853,57

1	K	632451033	Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	919,149	326,93	300 497,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451033					
VV			"vyrovnání povrchu po bourání stávající střechy"13,42*12,605+48,345*13,42-3,6*3,075-2*2,15		802,579			
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
VV			Součet		919,149			

57	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na sucho na terče do výšky přes 70 do 100 mm	m2	10,325	2 138,57	22 080,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 500x500 mm, výška terče přes 70 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636311123					
VV			5,9*1,75		10,325			

58	M	59246006	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm reliefní povrch	m2	10,532	4 773,59	50 275,45	CS ÚRS 2025 01
PP			dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm reliefní povrch					
VV			10,325*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,532			

DPSVPráce a dodávky PSV

4 657 024,39

D712Povlakové krytiny

1 935 964,70

2	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	934,519	26,15	24 437,67	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
VV			"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
VV			Součet		934,519			

3	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,299	66 994,93	20 031,48	CS ÚRS 2025 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			934,519*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,299			

41	K	712323135	Povlaková krytina plochých střech popovou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	116,570	48,28	5 628,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých na sucho popová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712323135					
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			

4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	934,519	176,04	164 512,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
VV			"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
VV			Součet		934,519			

5	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 089,182	169,00	184 071,76	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			934,519*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 089,182			

48	K	712363081	Provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše	m2	116,570	56,33	6 566,39	CS ÚRS 2025 01

PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutím a natažením fólie v ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363081					
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			

49	M	62856007R	EPDM fólie na spodní straně s SBS asfaltovou vrstvou opatřenou PE fólií vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, barva černá	m2	116,570	663,91	77 391,99	

PP			EPDM fólie na spodní straně s SBS asfaltovou vrstvou opatřenou PE fólií vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, barva černá					
P			Poznámka k položce: viz skladba zelené střechy - výkres 1.1.19 - Detaily					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	990,519	319,89	316 857,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363604					
	VV		"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
	VV		172,57		172,570			
	VV		Součet		990,519			
16	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	1 154,450	329,94	380 899,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm					
	VV		990,519*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 154,450			
17	K	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do betonu	m	762,960	211,25	161 175,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do rš 200 mm do podkladu z betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363673					
	VV		"K3"137,81		137,810			
	VV		"K6+7+8"3*137,81		413,430			
	VV		"K11"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		"K11"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		"K17"3,76*2+3,325*2+2,3*2+2,15*2		23,070			
	VV		Součet		762,960			
22	M	R553001	Ukončovací profil pro tl izolantu 180 Z275 0,70mm 2,5bm PZ +PVC	m	24,224	259,53	6 286,85	
	PP		Ukončovací profil pro tl izolantu 180 Z275 0,70mm 2,5bm PZ +PVC					
	VV		"K17"3,76*2+3,325*2+2,3*2+2,15*2		23,070			
	VV		23,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,224			
18	M	55344002	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm	m	151,591	216,27	32 784,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm					
	VV		"K3"137,81		137,810			
	VV		137,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		151,591			
19	M	55344006	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	454,773	75,44	34 308,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm					
	VV		"K6+7+8"3*137,81		413,430			
	VV		413,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		454,773			
20	M	55344007	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm	m	99,041	270,60	26 800,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm					
	VV		"K11"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		94,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,041			
21	M	55344500	lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 140mm	m	99,041	211,25	20 922,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 140mm					
	VV		"K14"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		94,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,041			
13	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	990,519	48,28	47 822,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
	VV		172,57		172,570			
	VV		Součet		990,519			
14	M	2615301110	Textilie separační sklovláknitá šířka 2 m (200 m2/role)	m2	990,519	24,14	23 911,13	
	PP		Textilie separační sklovláknitá šířka 2 m (200 m2/role)					
39	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	116,570	30,18	3 518,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
40	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	122,399	145,86	17 853,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm					
	VV		116,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,399			
42	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	116,570	84,50	9 850,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771271					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
43	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	128,227	33,60	4 308,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		116,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,227			
44	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	116,570	179,06	20 873,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
45	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	9,326	2 897,08	27 018,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin					
	VV		"zelená střecha"(19,075*4,95+3,67*6,035)*0,08		9,326			
46	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	116,570	145,86	17 002,90	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnickové rohože, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
47	M	69334504	Vegetační vrstva	m2	116,570	790,66	92 167,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vegetační vrstva					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>předpěstovaná vegetační rohož, na vytlivací kokosové rohoži protkané PP sítkou s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (min. 5-8 druhů)</i>					
52	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praneého říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	2,151	1 126,64	2 423,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praneého říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771601					
	VV		"zelená střecha"(6,035+10,475+19,075+4,95+3,67+12,74+2,5+0,3)*0,3*0,12		2,151			
53	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	3,554	2 816,60	10 010,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16					
	VV		2,151*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		3,554			
50	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	119,490	352,08	42 070,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771613					
	VV		"zelená střecha"(6,035+10,475+19,075+4,95+3,67+12,74+2,5+0,3)*2		119,490			
51	M	69334040	lišta kačírková Al výška 130-150mm	m	121,880	437,58	53 332,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta kačírková Al výška 130-150mm					
	VV		119,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		121,880			
6	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	172,570	199,17	34 370,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		"hlavní střecha"(14,95+13,575+2,5+49,025+14,275)*1,6		150,920			
	VV		"výtahové šachty"(3,075+3,6+2+2,15)*2*1		21,650			
	VV		Součet		172,570			
7	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	207,084	169,00	34 997,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		172,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		207,084			
23	K	712998001	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 50	kus	4,000	985,81	3 943,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998001					
24	M	28342473	chrlíč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	2 162,75	8 651,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chrlíč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
59	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	19 168,00	19 168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712202					
D	713		Izolace tepelné				1 867 863,52	
10	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	934,519	165,98	155 111,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
	VV		"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
	VV		Součet		934,519			
11	M	28376536	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 180mm	m2	858,846	923,44	793 092,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 180mm					
	VV		817,949*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		858,846			
38	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	122,399	819,83	100 346,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
	VV		116,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,399			
12	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	934,519	68,40	63 921,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141263					
8	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	934,519	190,12	177 670,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141311					
		VV	"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
		VV	"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
		VV	Součet		934,519			
9	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	186,554	2 997,67	559 227,33	CS ÚRS 2025 01
		PP	klín izolační spád do 5% EPS 100					
		VV	"hlavní střecha"178,68+1,8+0,64		181,120			
		VV	Součet		181,120			
		VV	181,12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		186,554			
60	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	18 493,76	18 493,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713202					
	D	764	Konstrukce klempířské				806 094,99	
28	K	764011406	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 500 mm	m	104,520	405,06	42 336,87	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011406					
36	K	764011616	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm	m	34,500	443,91	15 314,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011616					
		VV	"zelená střecha"10,475+19,075+4,95		34,500			
33	K	764212437	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 670 mm	m	275,620	563,89	155 419,36	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212437					
		VV	"K2"137,81		137,810			
		VV	"K12"137,81		137,810			
		VV	Součet		275,620			
34	M	15425540	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm	t	0,825	168 996,21	139 421,87	CS ÚRS 2025 01
		PP	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm					
		VV	"K1 a K13" 474*1,74*0,001		0,825			
35	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	34,500	430,08	14 837,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212664					
		VV	"zelená střecha"10,475+19,075+4,95		34,500			
30	K	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	137,810	396,86	54 691,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214403					
		VV	"K16"137,81		137,810			
29	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	137,810	620,04	85 447,71	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214406					
		VV	"K15"137,81		137,810			
31	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	137,810	396,86	54 691,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214603					
		VV	"K9"137,81		137,810			
32	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	137,810	620,04	85 447,71	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214606					
		VV	"k10"137,81		137,810			
37	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	18,910	626,76	11 852,03	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311616					
		VV	"zelená střecha"3,67+12,74+2,5		18,910			
25	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	104,520	699,34	73 095,02	CS ÚRS 2025 01
		PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602					
		VV	"hlavní střecha"11,96+2,5+49,525		63,985			
		VV	"zelená střecha"6,035+10,475+19,075+4,95		40,535			
		VV	Součet		104,520			
26	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	8,000	448,71	3 589,68	CS ÚRS 2025 01
		PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643					
27	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	91,500	677,25	61 968,38	CS ÚRS 2025 01
		PP	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623 4*15+3*8+1*7,5		91,500			
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202	%	1,000	7 981,14	7 981,14	CS ÚRS 2025 01
D 767			Konstrukce zámečnické				47 101,18	
54	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881112	kus	13,000	1 903,22	24 741,86	CS ÚRS 2025 01
PP			"hlavní střecha"13		13,000			
56	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	23,000	271,16	6 236,68	CS ÚRS 2025 01
55	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	13,000	1 204,33	15 656,29	CS ÚRS 2025 01
62	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202	%	1,000	466,35	466,35	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001101 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 347 860,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 347 860,50	21,00%	1 123 050,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 470 911,21

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001101 - Zdravotechnické instalace
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 347 860,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 509 790,65
1 - Zemní práce	871 604,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	347 016,87
4 - Vodorovné konstrukce	66 121,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 614,16
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	423 694,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	500 708,87
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	25 693,24
998 - Přesun hmot	178 336,97
PSV - Práce a dodávky PSV	2 821 867,95
713 - Izolace tepelné	30 706,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	539 988,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 305 165,47
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	10 763,79
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	632 428,76
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	123 424,37
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	93 808,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 505,30
751 - Vzduchotechnika	36 921,75
763 - Konstrukce suché výstavby	12 988,28
767 - Konstrukce zámečnické	19 166,65
M - Práce a dodávky M	16 201,90
23-M - Montáže potrubí	16 201,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001101 - Zdravotechnické instalace

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	7,000	3 637,69	25 463,83	
	vv		Součet		7,000			
101	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	60,37	422,59	
	vv		"vedené pod stropem" 7		7,000			
	vv		Mezisoučet		7,000			
	vv		"vedené pod stropem" 22		22,000			
	vv		7		7,000			
168	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	7,000	449,25	3 144,75	
175	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	7,000	108,24	757,68	
176	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	22,000	132,78	2 921,16	
	vv		"vedeno v drážce" 7		7,000			
207	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	22,000	598,74	13 172,28	
	vv		"vedeno pod stropem" 22		22,000			
	vv		22		22,000			
	vv		"cirkulace" 7		7,000			
303	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	7,000	597,52	4 182,64	
	vv		"VL" 7		7,000			
304	M	55231303	výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm	kus	7,000	6 224,19	43 569,33	
	vv		"VL" 7		7,000			
305	M	55231306	stojan na podlahu pro výlevku rozměru 540x440mm	kus	7,000	5 235,86	36 651,02	
	vv		"VL" 7		7,000			
	vv		"D" 11*2		22,000			
	vv		"D" 11*2		22,000			
311	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	7,000	345,16	2 416,12	
	vv		"VL" 7		7,000			
312	M	55143976R	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím, keramickou kartuší a perlátorem	kus	7,000	1 393,46	9 754,22	
	vv		"VL" 7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_10 - Ústřední topení - 1PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 113 427,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 113 427,21	21,00%	233 819,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 347 246,92

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: 001102_10 - Ústřední topení - 1PP

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 113 427,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 061 976,55
713 - Izolace tepelné	77 273,36
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	15 802,03
732 - Ústřední vytápění - strojovny	152 432,48
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	324 062,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	300 902,52
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	63 980,41
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	95 976,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 547,04
OST - Ostatní	51 450,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			Rekonstrukce budovy MM Habartov					
Objekt:			001 - Uznatelné náklady					
Soupis:			001102 - Vytápění, chlazení a MaR					
Úroveň 3:			001102_10 - Ústřední topení - 1PP					
Místo:						Datum: 25. 5. 2025		
Zadavatel:			Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov			Projektant: Ing.Šárka Dubská		
Uchazeč:			Metrostav DIZ s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 113 427,21

D PSV Práce a dodávky PSV

1 061 976,55

D 713 Izolace tepelné

77 273,36

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	263,900	74,06	19 544,43	

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry

2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	19,110	124,94	2 387,60	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm

3	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	14,700	137,61	2 022,87	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm

4	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	61,740	146,66	9 054,79	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm

5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	34,545	154,36	5 332,37	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm

6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	44,100	186,05	8 204,81	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm

7	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	29,400	198,72	5 842,37	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm

8	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	14,700	211,40	3 107,58	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm

9	M	63154016	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm	m	47,040	339,05	15 948,91	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm

10	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	11,760	430,49	5 062,56	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm

11	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	765,07	765,07	

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana

15 802,03

12	K	727112002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	6,000	1 393,83	8 362,98	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60

13	K	727112003	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000	1 820,65	7 282,60	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60

14	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	156,45	156,45	

PP Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

152 432,48

15	K	732113104	Výrovnávac dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	25 059,72	25 059,72	

PP Výrovnávac dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový

	VV		1 "0.2		1,000			
	VV		Součet		1,000			

16	K	732421415	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	11 180,91	11 180,91	

PP Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění

	VV		1 "6.1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	732421419	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	6,000	11 863,53	71 181,18	
	PP		Cerpadlo teplovodní mokroběžné oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění					
18	K	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné	soubor	2,000	3 069,09	6 138,18	
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné					
19	K	732-KPS	Přemístění stávající KPS	kus	1,000	9 976,81	9 976,81	
	PP		Přemístění stávající KPS					
20	K	732-RS1	M+D rozdělovač RS1 - 0.1	kus	1,000	27 386,44	27 386,44	
	PP		M+D rozdělovač RS1 - 0.1					
21	K	998732211	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 509,24	1 509,24	
	PP		Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				324 062,00	
22	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	117,600	30,18	3 549,17	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
23	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	235,200	35,21	8 281,39	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32					
24	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	130,900	65,39	8 559,55	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50					
25	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	44,800	75,44	3 379,71	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80					
26	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	11,200	120,71	1 351,95	
	PP		Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133					
30	K	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	14,000	607,93	8 511,02	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm					
31	K	733121214	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm	m	42,000	400,59	16 824,78	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm					
32	K	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm	m	28,000	607,93	17 022,04	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm					
33	K	733121217	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm	m	14,000	665,22	9 313,08	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm					
28	K	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm	m	44,800	967,06	43 324,29	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm					
29	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	11,200	1 983,71	22 217,55	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm					
34	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	117,600	284,31	33 434,86	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm					
35	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	60,900	298,81	18 197,53	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm					
36	K	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	14,700	358,69	5 272,74	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm					
37	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	159,600	389,45	62 156,22	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm					
38	K	733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	32,900	512,17	16 850,39	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm					
39	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	427,700	11,72	5 012,64	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
40	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	56,000	17,87	1 000,72	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50					
41	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	44,800	25,82	1 156,74	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0					
42	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	11,200	33,95	380,24	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0					
43	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	160,300	100,23	16 066,87	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	100,800	144,42	14 557,54	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
27	K	733-P	Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30	kus	3,000	1 477,49	4 432,47	
	PP		Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30					
45	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	3 208,51	3 208,51	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				300 902,52	
46	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	5 214,04	10 428,08	
	PP		Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou					
47	K	734190111	Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	8,000	11 175,38	89 403,04	
	PP		Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
48	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	12,000	3 652,73	43 832,76	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná					
49	K	734192318	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	3,000	3 941,74	11 825,22	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná					
50	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2	kus	21,000	110,65	2 323,65	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2					
51	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	11,000	227,02	2 497,22	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický					
52	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000	349,71	4 895,94	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 027,76	3 083,28	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C					
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 536,51	4 609,53	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C					
55	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	2 214,55	2 214,55	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C					
56	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	14,000	467,71	6 547,94	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	11,200	144,50	1 618,40	
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
58	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	3,000	437,78	1 313,34	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
59	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	3,000	677,19	2 031,57	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
60	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	894,37	894,37	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
61	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	425,81	4 683,91	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
62	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	624,18	6 865,98	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
63	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	949,09	2 847,27	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
64	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	2,000	6 998,51	13 997,02	
	PP		Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem					
65	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	19,000	680,61	12 931,59	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm					
66	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	13,000	1 462,12	19 007,56	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení					
67	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	3,000	6 224,67	18 674,01	
	PP		Montáž měření spotřeby					
68	M	MS0-1	Měření spotřeby CETIN	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby CETIN					
69	M	MS0-2	Měření spotřeby Veterinární ordinace	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Veterinární ordinace					
70	M	MS0-3	Měření spotřeby Nebytový prostor	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Nebytový prostor					
71	M	MQ-0	Měření spotřeby Sauna	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Sauna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	734-T	M+D termostat	kus	2,000	3 249,15	6 498,30	
PP			M+D termostat					
73	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 979,23	2 979,23	
PP			Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				63 980,41	
74	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	5,000	125,74	628,70	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
75	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	9,000	145,86	1 312,74	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
76	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000	2 721,54	2 721,54	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
77	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 151,08	3 151,08	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
78	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	3 584,13	7 168,26	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
79	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	1,000	4 158,01	4 158,01	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
80	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	1,000	3 295,43	3 295,43	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W					
81	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	3 482,03	3 482,03	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W					
82	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	3 865,79	3 865,79	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W					
83	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	4 436,15	4 436,15	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W					
84	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 971,41	3 971,41	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W					
85	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	2,000	4 893,85	9 787,70	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W					
86	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	3,000	5 122,70	15 368,10	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W					
87	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	633,47	633,47	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 736			Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				95 976,71	
88	K	736110222	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	763,000	37,32	28 475,16	
PP			Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm					
89	K	736110262	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	72,660	348,55	25 325,64	
PP			Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm					
90	K	736110451	Podlahové vytápění - kari síť	m2	72,660	193,15	14 034,28	
PP			Podlahové vytápění - kari síť					
91	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	72,660	24,79	1 801,24	
PP			Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie					
92	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	91,000	21,62	1 967,42	
PP			Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií					
93	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	14,000	13,73	192,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení					
94	K	736111030	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový	kus	1,000	14 568,88	14 568,88	
PP			Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový					
95	K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	15,400	133,23	2 051,74	
PP			Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač					
96	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	1,000	4 103,09	4 103,09	
PP			Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy					
97	K	736111121	Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla	kus	1,000	2 506,78	2 506,78	
PP			Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla					
98	K	998736211	Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	950,26	950,26	
PP			Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					31 547,04
99	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	84,000	60,36	5 070,24	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm					
100	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	120,71	6 759,76	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
101	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	84,000	30,18	2 535,12	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
102	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	60,36	3 380,16	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
103	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	84,000	30,18	2 535,12	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
104	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	60,36	3 380,16	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
105	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	84,000	40,24	3 380,16	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
106	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	80,47	4 506,32	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
D OST			Ostatní					51 450,66
108	K	999-D	Demontážní práce ve strojevně	kpl	0,800	28 168,70	22 534,96	
PP			Demontážní práce ve strojevně					
110	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,800	14 084,39	11 267,51	
PP			Stavební výpomoc					
107	K	999-TZ	Topná zkouška	h	33,600	352,08	11 829,89	
PP			Topná zkouška					
109	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,800	7 272,87	5 818,30	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 526 422,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 526 422,24	21,00%	320 548,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 846 970,91

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: 001102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 526 422,24
HSV - Práce a dodávky HSV	30 583,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 023,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 033,58
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 903,62
998 - Přesun hmot	1 622,17
PSV - Práce a dodávky PSV	1 459 048,49
713 - Izolace tepelné	20 243,21
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	12 154,09
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	772 930,17
734 - Ústřední vytápění - armatury	216 129,91
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	437 591,11
OST - Ostatní	36 790,43

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001102 - Vytápění, chlazení a MaR			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	001102_20 - Ústřední topení - 1-3NP				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 526 422,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV	30 583,32				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 023,95				
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,492	6 146,23	3 023,95	
PP			Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 033,58				
2	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	32,800	321,90	10 558,32	
PP			Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm					
3	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	65,600	144,44	9 475,26	
PP			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	5 903,62				
4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	5,896	482,85	2 846,88	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,896	342,02	2 016,55	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,064	15,09	800,74	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,082	221,30	239,45	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
D		998	Přesun hmot	1 622,17				
8	K	998012042	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,231	1 317,77	1 622,17	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 459 048,49				
D		713	Izolace tepelné	20 243,21				
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	73,600	74,06	5 450,82	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry					
10	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	13,440	124,94	1 679,19	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
11	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	40,320	146,66	5 913,33	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
12	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	21,840	154,36	3 371,22	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
13	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	18,480	163,41	3 019,82	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
14	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	3,360	181,07	608,40	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
15	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	200,43	200,43	
PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana					12 154,09	
16	K	727112042	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	805,36	4 026,80	
PP	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60							
17	K	727112043	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	1 018,53	5 092,65	
PP	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60							
18	K	727212203	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	234,37	1 171,85	
PP	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60							
19	K	727212205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	348,49	1 742,45	
PP	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60							
20	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	120,34	120,34	
PP	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m							
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					772 930,17	
21	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	705,600	33,60	23 708,16	
PP	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15							
22	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	612,800	35,99	22 054,67	
PP	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32							
23	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	74,400	73,81	5 491,46	
PP	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50							
24	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 18x1,2 mm	m	12,800	298,83	3 825,02	
PP	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 18x1,2 mm							
25	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 28x1,5 mm	m	38,400	389,51	14 957,18	
PP	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 28x1,5 mm							
26	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	51,200	11,72	600,06	
PP	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40							
27	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	705,600	268,05	189 136,08	
PP	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm							
28	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm	m	228,800	342,02	78 254,18	
PP	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm							
29	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm	m	132,000	419,82	55 416,24	
PP	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm							
30	K	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm	m	252,000	606,22	152 767,44	
PP	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm							
31	K	733322305	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm	m	67,200	668,72	44 937,98	
PP	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm							
32	K	733322306	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm	m	7,200	768,76	5 535,07	
PP	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm							
33	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	1 318,400	10,09	13 302,66	
PP	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0							
34	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	74,400	17,87	1 329,53	
PP	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6							
35	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	934,400	100,20	93 626,88	
PP	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm							
36	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	412,800	144,42	59 616,58	
PP	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm							
37	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	4,000	179,55	718,20	
PP	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	7 652,78	7 652,78	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				216 129,91	
39	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	111,000	110,65	12 282,15	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2					
40	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	8,000	412,13	3 297,04	
	PP		Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání					
41	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	103,000	349,71	36 020,13	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
42	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	12,000	467,71	5 612,52	
	PP		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
43	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	83,000	483,95	40 167,85	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
44	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	8,000	233,00	1 864,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním					
45	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	7,000	1 539,07	10 773,49	
	PP		Montáž měření spotřeby					
46	M	MS1-1	Měření spotřeby Lékárný	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Lékárný					
47	M	MS1-2	Měření spotřeby Bufet	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Bufet					
48	M	MS1-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
49	M	MQ-1	Měření spotřeby Česká pošty	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Česká pošty					
50	M	MQ-2	Měření spotřeby Policie ČR	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Policie ČR					
51	M	MS3-1	Měření spotřeby Dětský lékař	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Dětský lékař					
52	M	MS3-2	Měření spotřeby Obvodní lékař	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Obvodní lékař					
53	M	MS3-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
54	M	MS3-4	Měření spotřeby Stomatologie	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Stomatologie					
55	K	734-T	M+D termostat	kus	8,000	3 249,15	25 993,20	
	PP		M+D termostat					
56	K	734-T-PK	M+D termostat pro řízení konvektorů	kus	3,000	7 319,14	21 957,42	
	PP		M+D termostat pro řízení konvektorů					
57	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 139,90	2 139,90	
	PP		Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				437 591,11	
58	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	77,000	125,74	9 681,98	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
59	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	6,000	150,89	905,34	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm					
60	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	9,000	145,86	1 312,74	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
61	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	186,10	186,10	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm					
62	K	735152112	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	2,000	2 214,55	4 429,10	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W					
63	K	735152113	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W	kus	1,000	2 295,53	2 295,53	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W					
64	K	735152152	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	1,000	2 577,19	2 577,19	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W					
65	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,000	2 644,09	2 644,09	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	2,000	2 739,15	5 478,30	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W					
67	K	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000	2 830,69	2 830,69	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W					
68	K	735152239	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W	kus	2,000	3 425,19	6 850,38	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W					
69	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	3,000	2 721,54	8 164,62	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
70	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	4,000	2 862,37	11 449,48	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W					
71	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	8,000	3 010,24	24 081,92	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W					
72	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	2,000	3 151,08	6 302,16	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
73	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	1,000	3 317,05	3 317,05	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W					
74	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	12,000	3 439,78	41 277,36	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W					
75	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	9,000	3 584,13	32 257,17	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
76	K	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	15,000	3 728,48	55 927,20	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W					
77	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	3,000	3 869,31	11 607,93	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W					
78	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	6,000	4 158,01	24 948,06	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
79	K	735152281	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	2,000	4 488,96	8 977,92	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W					
80	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	3,000	4 795,27	14 385,81	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W					
81	K	735152283	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W	kus	1,000	508,50	508,50	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W					
82	K	735152536	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	3,000	4 284,76	12 854,28	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W					
83	K	735152538	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W	kus	1,000	4 675,56	4 675,56	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W					
84	K	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	1,000	5 281,13	5 281,13	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	735152543	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W	kus	1,000	6 545,08	6 545,08	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W					
86	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	5 369,15	5 369,15	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W					
87	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000	5 830,37	11 660,74	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W					
88	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	6 330,32	6 330,32	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W					
89	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	1,000	6 830,26	6 830,26	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W					
90	K	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	1,000	150,89	150,89	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm					
91	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	6,000	150,89	905,34	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm					
92	K	735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm	kus	1,000	281,66	281,66	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm					
93	K	735419135	Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm	soubor	7,000	1 041,09	7 287,63	
PP			Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm					
94	K	735419136	Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	1,000	1 490,69	1 490,69	
PP			Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm					
95	M	K-65-200-700	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700	kus	1,000	9 579,27	9 579,27	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700					
96	M	K-65-200-800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800	kus	1,000	9 579,27	9 579,27	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800					
97	M	K-65-200-1200	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200	kus	2,000	11 172,06	22 344,12	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200					
98	M	K-65-200-1400	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400	kus	1,000	12 359,96	12 359,96	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400					
99	M	K-65-200-1500	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500	kus	1,000	13 088,76	13 088,76	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500					
100	M	K-65-200-1800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800	kus	1,000	14 247,79	14 247,79	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800					
101	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	4 332,59	4 332,59	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D		OST	Ostatní	36 790,43				
104	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,800	14 069,56	11 255,65	
PP			Stavební výpomoc					
102	K	999-TZ	Topná zkouška	h	56,000	352,08	19 716,48	
PP			Topná zkouška					
103	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,800	7 272,87	5 818,30	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_30 - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 314 009,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 314 009,65	21,00%	485 942,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 799 951,68

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 001102_30 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 314 009,65
PSV - Práce a dodávky PSV	2 292 289,59
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	7 718,65
742 - Elektroinstalace - slaboproud	21 246,72
751 - Vzduchotechnika	2 263 324,22
OST - Ostatní	21 720,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov					
Objekt:	001 - Uznatelné náklady					
Soupis:	001102 - Vytápění, chlazení a MaR					
Úroveň 3:	001102_30 - Zařízení pro vytápění					
Místo:					Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							2 314 009,65	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 292 289,59	

D	727	Zdravotecnika - protipožární ochrana					7 718,65	

3	K	727-1	Protipožární průchodka	m	3,200	1 051,20	3 363,84	

PP	Protipožární průchodka							

1	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	4,000	824,71	3 298,84	

PP	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120							

2	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 055,97	1 055,97	

PP	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120							

D	742	Elektroinstalace - slaboproud					21 246,72	

4	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	960,000	10,06	9 657,60	

PP	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty							

5	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	1 152,000	10,06	11 589,12	

PP	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6							

D	751	Vzduchotechnika					2 263 324,22	

6	K	751613142	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu	kus	16,800	100,59	1 689,91	

PP	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu							

7	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	16,000	251,48	4 023,68	

PP	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu							

8	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	118,400	35,21	4 168,86	

PP	Montáž hadice pro odvod kondenzátu							

9	M	28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	142,080	165,98	23 582,44	

PP	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm							

10	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	25,000	3 520,75	88 018,75	

PP	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW							

11	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	25,000	17 039,97	425 999,25	

PP	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW							

65	M	MCZ-RWS3	ovladač CZ-RWS3	kus	25,000	3 047,56	76 189,00	

PP	ovladač CZ-RWS3							

12	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	4,000	3 520,75	14 083,00	

PP	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW							

13	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW	kus	4,000	17 994,07	71 976,28	

PP	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW							

66	M	MCZ-RWS3_1	Ovladač CZ-RWS3	kus	4,000	3 047,56	12 190,24	

PP	Ovladač CZ-RWS3							

14	K	751721117	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením	kus	7,000	10 059,30	70 415,10	

PP	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením							

15	M	U-4LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	4,000	86 890,45	347 561,80	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg							

16	M	U-6LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	1,000	107 813,79	107 813,79	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg							

17	M	U-16ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg	kus	1,000	286 348,47	286 348,47	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg							

18	M	U-8ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg	kus	1,000	216 748,87	216 748,87	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg							

62	K	751-RF	Montáž rozdělovacího prvku	kus	25,000	754,45	18 861,25	

PP	Montáž rozdělovacího prvku							

63	M	P224BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM	kus	23,000	1 991,90	45 813,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM					
64	M	P680BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM	kus	2,000	3 431,23	6 862,46	
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM					
19	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	18,000	50,30	905,40	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)					
20	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	18,540	603,56	11 190,00	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
21	K	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	20,240	50,30	1 018,07	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)					
22	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	20,847	603,56	12 582,42	
	PP		trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
23	K	751791115	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	m	6,160	50,30	309,85	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)					
24	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	6,345	603,56	3 829,59	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
25	K	751791116	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)	m	2,480	50,30	124,74	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)					
26	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	2,554	603,56	1 541,49	
	PP		trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
27	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	67,280	100,59	6 767,70	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")					
28	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	69,298	1 207,12	83 651,00	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
29	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	115,600	100,59	11 628,20	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")					
30	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	119,068	1 207,12	143 729,36	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm					
31	K	751791146	Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč	m	10,880	211,25	2 298,40	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč					
32	M	19632695	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm	m	11,206	412,43	4 621,69	
	PP		trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm					
33	K	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	kus	30,000	10,06	301,80	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1					
34	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	30,000	40,24	1 207,20	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"					
35	K	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	kus	3,000	10,06	30,18	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1					
36	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	3,000	40,24	120,72	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"					
37	K	751791174	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1	kus	31,000	10,06	311,86	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1					
38	M	19761095	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"	kus	31,000	40,24	1 247,44	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"					
39	K	751791175	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1	kus	2,000	10,06	20,12	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1					
40	M	19761096	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"	kus	2,000	40,24	80,48	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"					
41	K	751791176	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1					
42	M	19761095-1	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"					
43	K	751791178	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1					
44	M	19761098	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"					
45	K	751791181	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm	m	53,040	20,12	1 067,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm					
46	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	58,344	70,42	4 108,58	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm					
47	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	158,560	25,15	3 987,78	
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm					
48	M	42975407	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm	m	174,416	80,47	14 035,26	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm					
49	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	19,000	201,19	3 822,61	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
50	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	9,000	603,56	5 432,04	
	PP		Vakuování potrubí					
51	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	30,000	150,89	4 526,70	
	PP		Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace					
52	M	42612000	čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm	kus	30,000	3 218,98	96 569,40	
	PP		čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm					
53	K	751792009	Montáž izolace rozvodů klimatizace	m	10,880	100,59	1 094,42	
	PP		Montáž izolace rozvodů klimatizace					
54	M	27127017	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm	m	11,424	201,19	2 298,39	
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm					
55	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	12,000	100,59	1 207,08	
	PP		Doplnění chladiva do systému					
56	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	12,000	1 267,47	15 209,64	
	PP		chladivo R410A 10kg					
D	OST		Ostatní				21 720,06	
57	K	999-CH-1	Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže	kpl	0,800	12 423,23	9 938,58	
	PP		Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže					
58	K	999-CH-2	Stavební výpomoc	kpl	0,800	7 167,25	5 733,80	
	PP		Stavební výpomoc					
59	K	999-CH-3	Pomocný a kotvící materiál	kpl	0,800	3 017,79	2 414,23	
	PP		Pomocný a kotvící materiál					
60	K	999-CH-4	Zprovoznění a zregulování systému	kpl	0,800	1 901,21	1 520,97	
	PP		Zprovoznění a zregulování systému					
61	K	999-CH-5	Zaškolení obsluhy	h	6,000	352,08	2 112,48	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_40 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			235 450,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	235 450,04	21,00%	49 444,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			284 894,55

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: 001102_40 - Měření a regulace

Místo: Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	235 450,04
PSV - Práce a dodávky PSV	235 450,04
1.1 - Řídící systém	68 158,86
1.2 - Přístroje	20 042,12
1.3 - Rozvaděč	47 031,24
1.4 - Kabely, montážní materiál	59 980,64
1.5 - Ostatní	40 237,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

001102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3:

001102_40 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Zpracovatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

235 450,04

D PSV Práce a dodávky PSV

235 450,04

D 1.1 Řídicí systém

68 158,86

1	K	1-1	Síťová jednotka, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC, Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk, webový, server, grafika HTML5	kus	1,000	21 067,19	21 067,19	

PP Síťová jednotka, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC, Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk, webový, server, grafika HTML5

2	K	1-2	18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO	kus	1,000	11 242,27	11 242,27	

PP 18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO

3	K	1-3	7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server	kus	1,000	13 517,68	13 517,68	

PP 7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server

4	K	1-4	Software (řídící jednotky) I/O	kus	37,000	603,56	22 331,72	

PP Software (řídící jednotky) I/O

D 1.2 Přístroje

20 042,12

10	K	1-10	Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS	kus	1,000	1 325,82	1 325,82	

PP Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS

11	K	1-11	Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení DZ.SZ1...4, IP65, montáž na stěnu	kus	1,000	625,69	625,69	

PP Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení DZ.SZ1...4, IP65, montáž na stěnu

12	K	1-12	Připojení všech čerpadel a ostatní technologií připojené na MaR	kus	9,000	402,37	3 621,33	

PP Připojení všech čerpadel a ostatní technologií připojené na MaR

5	K	1-5	Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový	kus	10,000	704,15	7 041,50	

PP Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový

6	K	1-6	CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2	kus	10,000	232,37	2 323,70	

PP CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2

7	K	1-7	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C + KIT	kus	1,000	3 479,51	3 479,51	

PP Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C + KIT

8	K	1-8	Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 40/120°C vč.jímky	kus	1,000	1 620,55	1 620,55	

PP Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 40/120°C vč.jímky

9	K	1-9	Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva	kus	1,000	4,02	4,02	

PP Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva

D 1.3 Rozvaděč

47 031,24

13	K	RM1	Skříňový rozvaděč 600/2000/350 včetně příslušenství , viz PD	kus	1,000	47 031,24	47 031,24	

PP Skříňový rozvaděč 600/2000/350 včetně příslušenství , viz PD

D 1.4 Kabely, montážní materiál

59 980,64

14	K	14	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	700,000	21,12	14 784,00	

PP J-Y(ST)Y 1x2x0,8

15	K	15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	425,000	30,18	12 826,50	

PP Kabel CYKY-J 3x1,5

16	K	16	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	325,000	24,14	7 845,50	

PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8

17	K	19	Vodič CYY 6mm2	m	30,000	30,18	905,40	

PP Vodič CYY 6mm2

18	K	20	JXFE-R 1x2x0,8 B2cas1d0	m	20,000	30,18	603,60	

PP JXFE-R 1x2x0,8 B2cas1d0

19	K	21	Kabelová trasa - žlab 125/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál	m	40,000	424,50	16 980,00	

PP Kabelová trasa - žlab 125/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál

20	K	22	Trubka pevná bezhalogenová včetně příchytěk 1520	m	25,000	66,39	1 659,75	

PP Trubka pevná bezhalogenová včetně příchtek 1520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	23	Trubka ohebná bezhalogenová včetně přichytek MONOFLEX 1420	m	30,000	45,27	1 358,10	
PP			Trubka ohebná bezhalogenová včetně přichytek MONOFLEX 1420					
22	K	24	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací	soubor	1,000	3 017,79	3 017,79	
PP			Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací					
D 1.5			Ostatní					40 237,18
23	K	25	Grafika pro technologie	soubor	1,000	3 017,79	3 017,79	
PP			Grafika pro technologie					
24	K	26	Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB	soubor	1,000	3 017,79	3 017,79	
PP			Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB					
25	K	27	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	soubor	1,000	12 574,12	12 574,12	
PP			Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu					
26	K	28	Revize	soubor	1,000	3 520,75	3 520,75	
PP			Revize					
27	K	29	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	1 508,89	1 508,89	
PP			Zaškolení obsluhy					
28	K	30	Dokumentace skutečný stav	soubor	1,000	1 508,89	1 508,89	
PP			Dokumentace skutečný stav					
29	K	31	Všechny ostatní dodávky a práce nutné pro dokončení díla	soubor	1,000	15 088,95	15 088,95	
PP			Všechny ostatní dodávky a práce nutné pro dokončení díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001103 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 564 351,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 564 351,81	21,00%	328 513,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 892 865,69

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001103 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 564 351,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	213 016,63
751 - Vzduchotechnika	1 322 364,40
751-1 - Zařízení	566 520,86
751-11NP - Zařízení-1.NP	450 238,04
751-12NP - Zařízení-2.NP	36 600,20
751-1STR - Zařízení-střecha	79 682,62
751-2 - Příslušenství	252 221,94
751-21NP - Příslušenství 1.NP	111 363,96
751-22NP - Příslušenství 2.NP	6 174,85
751-2VZT2 - Příslušenství VZT jednotek 1.NP+střecha	134 683,13
751-3 - Potrubní rozvod	483 827,04
751-31NP - Potrubní rozvod 1.NP-HM	117 020,87
751-32NP - Potrubní rozvod 2.NP-HM	58 745,45
751-34 - Šachty HM + střecha	172 794,69
751-3VZT - Potrubní rozvod VZT jednotky	135 266,03
751-3VZT3 - Vzt jednotka - zasedačka, 1NP + střecha	135 266,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 970,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001103 - Vzduchotechnika			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 564 351,81

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					213 016,63	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 068,000	18,16	19 394,88	
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
	VV		14*14		196,000			
	VV		36*12		432,000			
	VV		10*11*2		220,000			
	VV		10*11*2		220,000			
	VV		Součet		1 068,000			
2	K	95000001R	Zednické přípomoce (vybourání otvorů,zednické začišťení,úpravy stávajících konstrukcí)	kpl	1,000	7 167,25	7 167,25	
	PP	Zednické přípomoce (vybourání otvorů,zednické začišťení,úpravy stávajících konstrukcí)						
3	K	95000002R	Ztížený svislý přesun VZT zařízení na střechu	kpl	1,000	23 890,83	23 890,83	
	PP	Ztížený svislý přesun VZT zařízení na střechu						
4	K	95000003R	Příplatek za montáž svislého potrubí na střechu	kpl	1,000	334,47	334,47	
	PP	Příplatek za montáž svislého potrubí na střechu						
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 068,000	151,90	162 229,20	
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						

D 751		Vzduchotechnika					1 322 364,40	
6	K	75152901R	Uvádění do provozu a zaregulování	kpl	1,000	3 166,01	3 166,01	
	PP	Uvádění do provozu a zaregulování						
7	K	75152902R	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	kpl	1,000	1 146,76	1 146,76	
	PP	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění						
8	K	75152903R	Zkouška těsnosti pro VZT	kpl	1,000	2 389,08	2 389,08	
	PP	Zkouška těsnosti pro VZT						
9	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	1,000	13 092,71	13 092,71	
	PP	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m						

D 751-1

Zařízení

566 520,86

D 751-11NP

Zařízení-1.NP

450 238,04

21	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	9,000	1 169,99	10 529,91	
	PP	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm						
	VV		4+2+1+1+1		9,000			
22	M	75111902R	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	3 899,94	15 599,76	
	PP	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
23	M	75111022R	Potrubní ventilátor RM 160 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	4 689,29	4 689,29	
	PP	Potrubní ventilátor RM 160 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
24	M	75112001R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	5 621,99	11 243,98	
	PP	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
25	M	75111931R	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 959,19	3 959,19	
	PP	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
26	M	75111041R	Potrubní ventilátor RM 200 NK radiální ventilátor kovový - přípravná digestoře-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	5 643,97	5 643,97	
	PP	Potrubní ventilátor RM 200 NK radiální ventilátor kovový - přípravná digestoře-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
19	K	751612116	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	17 163,39	17 163,39	
	PP	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h						
20	M	75161011R	VZT jednotka Q=3500 m/m3 zasedačka (např.DUPLEX 4500 Multi Eco-N) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	381 408,55	381 408,55	
	PP	VZT jednotka Q=3500 m/m3 zasedačka (např.DUPLEX 4500 Multi Eco-N) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	751-12NP	Zařízení-2.NP				36 600,20	
27	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	6,000	1 187,76	7 126,56	
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2+3+1				6,000	
28	M	75111831R	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	3 959,19	7 918,38	
	PP		Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
29	M	75111701R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	5 621,99	16 865,97	
	PP		Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
30	M	75111311R	Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	4 689,29	4 689,29	
	PP		Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-1STR	Zařízení-střecha				79 682,62	
36	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	2,000	9 194,15	18 388,30	
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu					
37	M	76430001R	Hybridní hlavice Lomanco Energo 14-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	30 647,16	61 294,32	
	PP		Hybridní hlavice Lomanco Energo 14-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2	Příslušenství				252 221,94	
	D	751-21NP	Příslušenství 1.NP				111 363,96	
49	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	31,000	45,87	1 421,97	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		25+4+2				31,000	
50	M	75132001R	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	25,000	152,90	3 822,50	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
51	M	75133001R	Kruhový ventil s regulací ø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	191,13	764,52	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
52	M	75132002R	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	238,91	477,82	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
47	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	2,000	11 606,08	23 212,16	
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
48	M	4295809R	Digestoře s otvorem ø150 1300x650 mat.nerez viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	38 686,90	77 373,80	
	PP		Digestoře s otvorem ø150 1300x650 mat.nerez viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
53	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	3,000	69,95	209,85	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		3				3,000	
54	M	42971019	Klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	233,17	699,51	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
55	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	76,55	612,40	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1+3+2+1				8,000	
56	M	42971020	Klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	255,15	765,45	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
57	M	42971022	Klapka kruhová zpětná Pz D 160mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	387,99	387,99	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 160mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
58	M	4297102R	Klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	386,08	386,08	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
59	M	42971021	Klapka kruhová zpětná Pz D 150mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	386,08	772,16	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 150mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
60	M	42971024	Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	457,75	457,75	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-22NP	Příslušenství 2.NP				6 174,85	
61	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	17,000	45,87	779,79	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		15+2				17,000	
62	M	75132001R.1	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	15,000	152,90	2 293,50	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	75132002R.1	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	238,91	477,82	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
64	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	7,000	69,95	489,65	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		7		7,000			
65	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	7,000	233,17	1 632,19	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
66	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	115,82	115,82	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1		1,000			
67	M	4297102R	klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	386,08	386,08	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2VZT2	Příslušenství VZT jednotek 1.NP+střecha				134 683,13	
104	K	751311303	Montáž vyústí textilní kruhové D přes 400 do 600 mm	m	12,000	3 471,82	41 661,84	
	PP		Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm					
	VV		6*2		12,000			
105	M	75131021R	Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 1 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	11 572,72	11 572,72	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 1 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
106	M	75131022R	Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 2 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	11 678,79	11 678,79	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 2 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
113	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	1 487,92	5 951,68	
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
	VV		4		4,000			
114	M	75134409R	tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	4 959,74	19 838,96	
	PP		tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
107	K	751398016	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 500 mm	kus	4,000	1 017,47	4 069,88	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 500 mm					
	VV		2+2		4,000			
108	M	75139810R	Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	3 391,54	6 783,08	
	PP		Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
109	M	75139811R	Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	3 391,54	6 783,08	
	PP		Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
115	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	740,53	740,53	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
116	M	75139911R	Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	2 468,40	2 468,40	
	PP		Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
117	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,000	1 119,81	1 119,81	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
118	M	75139290R	Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 732,70	3 732,70	
	PP		Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
110	K	751514614	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,140 do 0,210 m2	kus	4,000	1 264,88	5 059,52	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2					
	VV		2+2		4,000			
111	M	75151210R	Protipožární klapka 600x350 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	4 216,25	8 432,50	
	PP		Protipožární klapka 600x350 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
112	M	75151270R	Regulační klapka protiběžná 560x280 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	2 394,82	4 789,64	
	PP		Regulační klapka protiběžná 560x280 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-3	Potrubní rozvod				483 827,04	
	D	751-31NP	Potrubní rozvod 1.NP-HM				117 020,87	
141	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	35,530	448,19	15 924,19	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		19,8+12,5		32,300			
	VV		Součet		32,300			
	VV		32,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,530			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K		751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	64,108	866,76	55 566,25	
	PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV			17,82+8,72+0,76+5,82+4,57+20,59		58,280			
	VV			58,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		64,108			
157	K		751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	21,000	67,38	1 414,98	
	PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV			8+2+3+3+2+3		21,000			
	VV			Součet		21,000			
158	M	M013		Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	8,000	224,57	1 796,56	
	PP			Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
159	M	M014		Oblouk ø80/R80,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	567,65	1 135,30	
	PP			Oblouk ø80/R80,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
160	M	M015		Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	259,93	779,79	
	PP			Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
161	M	M016		Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	134,74	404,22	
	PP			Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
162	M	M017		Oblouk ø100/R100,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	308,67	617,34	
	PP			Oblouk ø100/R100,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
163	M	M018		Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	186,35	559,05	
	PP			Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
164	K		751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	19,000	54,76	1 040,44	
	PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV			3+1+5+1+3+1+1+1+1+2		19,000			
	VV			Součet		19,000			
165	M	M019		Oblouk ø125/R120,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	182,53	547,59	
	PP			Oblouk ø125/R120,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
166	M	M020		Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	213,11	213,11	
	PP			Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
167	M	M021		Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	213,11	1 065,55	
	PP			Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
168	M	M022		Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	398,50	398,50	
	PP			Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
169	M	M023		Oblouk ø150/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	311,54	934,62	
	PP			Oblouk ø150/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
170	M	M024		Oblouk ø160/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	249,42	249,42	
	PP			Oblouk ø160/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
171	M	M025		Oblouk ø160/R240,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	296,25	296,25	
	PP			Oblouk ø160/R240,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
172	M	M026		Oblouk ø180/R150,45°mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	303,89	303,89	
	PP			Oblouk ø180/R150,45°mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
173	M	M027		Oblouk ø200/R200,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	418,57	418,57	
	PP			Oblouk ø200/R200,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
174	M	M028		Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	418,57	837,14	
	PP			Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
143	K		751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	6,000	264,05	1 584,30	
	PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV			2+1+1+1+1+1		6,000			
	VV			Součet		6,000			
144	M	M001		jednostranná odbočka 45°ø80-ø80-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	880,14	1 760,28	
	PP			jednostranná odbočka 45° ø80-ø80-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
145	M	M002		jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
	PP			jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
146	M	M003		jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/231 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	897,34	897,34	
	PP			jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/231 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
147	M	M008		jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	880,14	880,14	
	PP			jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
148	M	M010		jednostranná odbočka 90 s přechodemø100-ø80-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
	PP			jednostranná odbočka 90 s přechodemø100-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	13,000	252,29	3 279,77	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		5+3+1+1+1		11,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		13,000			
150	M	M004	jednostranná odbočka 45° ø125-ø125-ø80/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	840,96	4 204,80	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø125-ø125-ø80/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
151	M	M005	jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	935,57	2 806,71	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
152	M	M006	jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	958,50	958,50	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
153	M	M007	jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø180/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 103,76	1 103,76	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø180/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
154	M	M009	jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø140/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	658,43	658,43	
	PP		jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø140/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
155	M	M011	kalhotový kus úhlový ø100-ø80/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
	PP		kalhotový kus úhlový ø100-ø80/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
156	M	M012	kalhotový kus úhlový ø100-ø100/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	897,34	897,34	
	PP		kalhotový kus úhlový ø100-ø100/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
175	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	241,39	482,78	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1		2,000			
176	M	M029	obustranná odbočka 45° ø180-2xø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	804,64	804,64	
	PP		obustranná odbočka 45° ø180-2xø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
177	M	M030	obustranná odbočka 90° s přechodem ø125-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	690,92	690,92	
	PP		obustranná odbočka 90° s přechodem ø125-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
178	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	3,000	29,82	89,46	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
179	M	M031	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
180	M	M032	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
181	M	M032.1	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
182	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	12,000	31,83	381,96	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+2+1+1+2+2+1+1+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
183	M	M033	Osový přechod ø125-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	106,08	106,08	
	PP		Osový přechod ø125-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
184	M	M034	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
185	M	M035	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	103,21	103,21	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
186	M	M036	Osový přechod ø125-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	252,29	252,29	
	PP		Osový přechod ø125-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
187	M	M037	Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	252,29	504,58	
	PP		Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
188	M	M038	Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	261,84	523,68	
	PP		Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
189	M	M039	Osový přechod ø160-ø180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
	PP		Osový přechod ø160-ø180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
190	M	M040	Osový přechod ø180-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	286,69	286,69	
	PP		Osový přechod ø180-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	M041	Osový přechod ø200-ø150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	311,54	311,54	
	PP		Osový přechod ø200-ø150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
192	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	35,530	47,78	1 697,62	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
193	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	64,108	71,67	4 594,62	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-32NP	Potrubní rozvod 2.NP-HM				58 745,45	
194	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	27,984	448,19	12 542,15	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		12,53+12,91		25,440			
	VV		Součet		25,440			
	VV		25,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,984			
195	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	20,592	866,76	17 848,32	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		4,83+8,63+1,09+1,72+2,45		18,720			
	VV		18,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,592			
204	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	15,000	67,38	1 010,70	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		8+1+3+2+1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
205	M	M048	Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	8,000	224,57	1 796,56	
	PP		Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
206	M	M049	Oblouk ø80/R80,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	259,93	259,93	
	PP		Oblouk ø80/R80,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
207	M	M015.1	Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	259,93	779,79	
	PP		Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
208	M	M016.1	Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	134,74	269,48	
	PP		Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
209	M	M050	Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	186,35	186,35	
	PP		Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
210	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	63,94	447,58	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1+1+2+1+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
211	M	M020.1	Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	213,11	213,11	
	PP		Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
212	M	M051	Oblouk ø140/R140,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	398,50	398,50	
	PP		Oblouk ø140/R140,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
213	M	M052	Oblouk ø140/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	436,72	436,72	
	PP		Oblouk ø140/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
214	M	M053	Oblouk ø140/R210,75° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	975,70	1 951,40	
	PP		Oblouk ø140/R210,75° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
215	M	M054	Oblouk ø160/R160,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	249,42	249,42	
	PP		Oblouk ø160/R160,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
216	M	M028.1	Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	418,57	418,57	
	PP		Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
196	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	6,000	237,19	1 423,14	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
197	M	M042	jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	787,44	3 937,20	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
198	M	M047	jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	486,42	486,42	
	PP		jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
199	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	276,09	1 932,63	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		4+1+1+1		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	M043	jednostranná odbočka 45° ø140-ø140-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	920,27	3 681,08	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø140-ø140-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
201	M	M044	jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	818,02	818,02	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
202	M	M045	jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø140/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 022,53	1 022,53	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø140/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
203	M	M046	jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø160/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 066,49	1 066,49	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø160/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
217	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	4,000	29,82	119,28	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
218	M	M031.1	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	99,39	397,56	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
219	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	9,000	30,96	278,64	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2+2+2+1+1+1		9,000			
220	M	M035.1	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
221	M	M037.1	Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	252,29	504,58	
	PP		Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
222	M	M055	Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	265,67	531,34	
	PP		Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
223	M	M038.1	Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	261,84	261,84	
	PP		Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
224	M	M056	Osový přechod ø180-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	286,69	286,69	
	PP		Osový přechod ø180-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
225	M	M057	Osový přechod ø200-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	170,10	170,10	
	PP		Osový přechod ø200-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
226	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	27,984	47,78	1 337,08	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
227	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	20,592	71,67	1 475,83	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-34	Šachty HM + střecha				172 794,69	
390	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	4,158	866,76	3 603,99	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"odtahový ventilátor"3,78		3,780			
	VV		3,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,158			
388	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	63,94	63,94	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"odtahový ventilátot"1		1,000			
389	M	M073.1	Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	213,11	213,11	
	PP		Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
391	K	751511063	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2	m	7,600	268,34	2 039,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511063					
	VV		4,23+3,37		7,600			
392	M	M151	Přímá trouba 250x140 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl. změna viz dotazy ve VŘ	m	4,230	894,47	3 783,61	
	PP		Přímá trouba 315x160 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
393	M	M153	Přímá trouba 315x160 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ	m	3,370	1 089,42	3 671,35	
	PP		Přímá trouba 315x160 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
394	K	751511064	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2	m	10,460	433,48	4 534,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511064					
	VV		6,89+3,57		10,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	M	M152	<i>Přímá trouba 315x315 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	m	6,890	1 444,92	9 955,50	
	PP		Přímá trouba 315x315 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
396	M	M154	<i>Přímá trouba 450x200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	m	3,570	1 490,79	5 322,12	
	PP		Přímá trouba 450x200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
397	K	751511082	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2	m	4,940	526,36	2 600,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511082					
398	M	M155	<i>Přímá trouba 450x315 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	m	4,940	1 754,54	8 667,43	
	PP		Přímá trouba 450x315 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
399	K	751514437	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	433,48	866,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514437					
400	M	M156	<i>Symetrický přechod 1 315x315-140x250/500 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	kus	1,000	1 444,92	1 444,92	
	PP		Symetrický přechod 1 315x315-140x250/500 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
401	M	M157	<i>Symetrický přechod 1 450x200-315x160/200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	kus	1,000	1 490,79	1 490,79	
	PP		Symetrický přechod 1 450x200-315x160/200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
402	K	751514439	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,210 do 0,280 m2	kus	1,000	263,18	263,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514439					
403	M	M158	<i>Symetrický přechod 1 450x315-450x200/150 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	kus	1,000	877,27	877,27	
	PP		Symetrický přechod 1 450x315-450x200/150 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
405	K	751571033	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	7,600	66,89	508,36	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2					
407	K	751571034	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	10,460	124,23	1 299,45	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
408	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	4,940	267,58	1 321,85	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
406	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 200 do 300 mm	m	4,158	76,45	317,88	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
404	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	29,620	3 726,97	110 392,85	
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 30					
	VV		"odtahový ventilátor"13,78		13,780			
	VV		"odtahová hybridní hlavice"15,84		15,840			
	VV		Součet		29,620			
409	K	75158121R	Pěnová požární ucpávka VZT potrubí-montáž a dodávka viz TZ příl.	kpl	1,000	9 556,33	9 556,33	
	PP		Pěnová požární ucpávka VZT potrubí-montáž a dodávka viz TZ příl.					
	D	751-3VZT	Potrubní rozvod VZT jednotky				135 266,03	
	D	751-3VZT3	Vzt jednotka - zasedačka, 1NP + střecha				135 266,03	
344	K	751525034	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,250	557,33	1 253,99	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	VV		1,73+0,52		2,250			
345	M	M122	<i>Přímá trouba 630x180 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	1,730	1 857,75	3 213,91	
	PP		Přímá trouba 630x180 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
346	M	M124	<i>Přímá trouba 250x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,520	1 720,14	894,47	
	PP		Přímá trouba 250x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
347	K	751525035	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	m	21,270	650,21	13 829,97	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,66+0,5+4,25+1,84+2,12+2,9		21,270			
348	M	M120	<i>Přímá trouba 315x630 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	9,660	2 167,38	20 936,89	
	PP		Přímá trouba 315x630 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
349	M	M121	<i>Přímá trouba 560x280 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,500	1 926,56	963,28	
	PP		Přímá trouba 560x280 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
350	M	M123	<i>Přímá trouba 630x355 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	4,250	2 259,12	9 601,26	
	PP		Přímá trouba 630x355 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
351	M	M125	<i>Přímá trouba 300x600 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	1,840	2 064,17	3 798,07	
	PP		Přímá trouba 300x600 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
352	M	M126	<i>Přímá trouba 400x400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	2,120	1 834,82	3 889,82	
	PP		Přímá trouba 400x400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
353	M	M127	<i>Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	2,900	2 064,17	5 986,09	
	PP		Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
354	M	M1220	<i>Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,230	2 064,17	474,76	
	PP		Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
355	M	M1221	<i>Přímá trouba 500x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,260	2 293,52	596,32	
	PP		Přímá trouba 500x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
372	K	751526135	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	16,000	585,14	9 362,24	
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		2+2+1+2+2+1+2+1+1+1+1		16,000			
373	M	M141	<i>Oblouk 315x630/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	1 950,45	3 900,90	
	PP		Oblouk 315x630/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
374	M	M142	<i>Oblouk 315x630/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	1 950,45	3 900,90	
	PP		Oblouk 315x630/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
375	M	M143	<i>Oblouk 560x280/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 733,52	1 733,52	
	PP		Oblouk 560x280/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
376	M	M144	<i>Oblouk 630x355/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	2 032,63	4 065,26	
	PP		Oblouk 630x355/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
377	M	M145	<i>Oblouk 300x600/R50,35° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	722,46	1 444,92	
	PP		Oblouk 300x600/R50,35° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
378	M	M146	<i>Oblouk 300x600/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 857,75	1 857,75	
	PP		Oblouk 300x600/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
379	M	M147	<i>Oblouk 400x400/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	1 651,33	3 302,66	
	PP		Oblouk 400x400/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
380	M	M148	<i>Oblouk 560x315/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 806,15	1 806,15	
	PP		Oblouk 560x315/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
381	M	M149	<i>Oblouk 600x300/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 857,75	1 857,75	
	PP		Oblouk 600x300/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
382	M	M106	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 898,98	3 898,98	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
383	M	M108	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 669,63	3 669,63	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
384	K	751526329	Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	1,000	1 694,34	1 694,34	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
385	M	M150	<i>Odbočka 630x355-560x355-560x355/760,R100 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	5 647,79	5 647,79	
	PP		Odbočka 630x355-560x355-560x355/760,R100 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
356	K	751526429	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	15,000	123,85	1 857,75	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		4+1+1+2+1+1+1		11,000			
	VV		Součet		15,000			
357	M	M091	<i>Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
358	M	M129	<i>Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
359	M	M130	Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
360	M	M131	Asymetrický přechod 600x300-600x300/157,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Asymetrický přechod 600x300-600x300/157,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
361	M	M133	Symetrický přechod 600x350-630x315/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	432,90	1 731,60	
	PP		Symetrický přechod 600x350-630x315/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
362	M	M134	Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
363	M	M135	Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
364	M	M136	Symetrický přechod 400x400-300x600/300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	619,25	1 238,50	
	PP		Symetrický přechod 400x400-300x600/300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
365	M	M137	Symetrický přechod 600x300-500x710/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Symetrický přechod 600x300-500x710/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
366	M	M138	Symetrický přechod 630x355-630x180/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	903,07	903,07	
	PP		Symetrický přechod 630x355-630x180/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
367	M	M140	Symetrický přechod 560x250-560x315/736 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 404,78	1 404,78	
	PP		Symetrický přechod 560x250-560x315/736 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
368	K	751526430	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,28 m2	kus	5,000	247,70	1 238,50	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,28 m2					
	VV		1+2+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
369	M	M128	Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
370	M	M132	Přechod z obd na tvar text. výústky 560x280-ø560/623 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	412,83	825,66	
	PP		Přechod z obd na tvar text. výústky 560x280-ø560/623 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
371	M	M139	Symetrický přechod 500x710-300x600/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	825,67	1 651,34	
	PP		Symetrický přechod 500x710-300x600/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
386	K	751571034	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,250	124,23	279,52	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
387	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	21,270	267,58	5 691,43	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 970,78	
410	K	03120300R	Náklady související se zřízením, vybavením, provozem, údržbou, zabezpečením, značením a zrušením zařízení staveniště.	Kč	1,000	5 029,65	5 029,65	
	PP		Náklady související se zřízením, vybavením, provozem, údržbou, zabezpečením, značením a zrušením zařízení staveniště.					
411	K	03410300R	Náklady na spotřebu energií	Kč	1,000	5 029,65	5 029,65	
	PP		Náklady na spotřebu energií					
412	K	04250300R	POV, plán BOZP, koordinátor stavby	Kč...	1,000	4 828,46	4 828,46	
	PP		POV, plán BOZP, koordinátor stavby					
413	K	04260350R	Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení,školení pracovníků,značení v souladu se zásadami BOZP	Kč	1,000	8 047,44	8 047,44	
	PP		Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení,školení pracovníků,značení v souladu se zásadami BOZP					
414	K	09210300R	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	6 035,58	6 035,58	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001104 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 349 729,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 349 729,72	21,00%	703 443,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 053 172,96

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001104 - Silnoproud

Místo:		Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov	Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 349 729,72
PSV - Práce a dodávky PSV	3 349 729,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 306 417,28
742 - Elektroinstalace - slaboproud	43 312,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001104 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 349 729,72

D PSV Práce a dodávky PSV 3 349 729,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 306 417,28

1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	30,000	25,15	754,50	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
2	M	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	31,500	17,10	538,65	
PP			trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm					
VV			30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	31,500				
3	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	70,000	25,15	1 760,50	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
4	M	34571370	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 32/40mm	m	73,500	23,14	1 700,79	
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 32/40mm					
VV			70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	73,500				
5	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	120,000	35,21	4 225,20	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
6	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	73,500	46,27	3 400,85	
PP			lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm					
VV			70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	73,500				
7	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	52,500	72,43	3 802,58	
PP			lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm					
VV			50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	52,500				
8	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	80,000	125,74	10 059,20	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
9	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	84,000	373,20	31 348,80	
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm					
VV			80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	84,000				
10	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	589,000	65,39	38 514,71	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
11	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	589,000	9,05	5 330,45	
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
12	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	235,000	85,50	20 092,50	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
13	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	235,000	19,11	4 490,85	
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
14	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	15,000	85,50	1 282,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2					
15	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	<i>kus</i>	15,000	170,00	2 550,00	
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm					
16	M	34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V	<i>kus</i>	15,000	147,87	2 218,05	
	PP		svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V					
17	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	800,000	20,12	16 096,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
18	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	<i>m</i>	920,000	22,13	20 359,60	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		800*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		920,000			
19	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	110,000	23,14	2 545,40	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
20	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	<i>m</i>	126,500	60,36	7 635,54	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		110*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		126,500			
21	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	85,000	26,15	2 222,75	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
22	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	<i>m</i>	97,750	94,56	9 243,24	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
	VV		85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		97,750			
23	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	70,000	22,13	1 549,10	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
24	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	<i>m</i>	57,500	13,08	752,10	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
25	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	<i>m</i>	20,000	31,18	623,60	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
26	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	3 650,000	23,14	84 461,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
27	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	<i>m</i>	4 197,500	18,11	76 016,73	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		2850 "J"		2 850,000			
	VV		800 "O"		800,000			
	VV		Součet		3 650,000			
	VV		3650*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 197,500			
28	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 300,000	23,14	99 502,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
29	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	<i>m</i>	4 945,000	29,17	144 245,65	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		4300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 945,000			
30	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	15,000	23,14	347,10	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
31	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	<i>m</i>	17,250	24,14	416,42	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,250			
32	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	1 040,000	25,15	26 156,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	851,000	29,17	24 823,67	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		740*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		851,000			
34	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	345,000	48,28	16 656,60	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		345,000			
35	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	350,000	28,17	9 859,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
36	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	69,000	78,46	5 413,74	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		69,000			
37	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	333,500	113,67	37 908,95	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		290*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		333,500			
38	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	50,000	32,19	1 609,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
39	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	57,500	188,11	10 816,33	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
40	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	30,000	35,21	1 056,30	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
41	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	34,500	500,95	17 282,78	
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
42	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	150,000	26,15	3 922,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2					
43	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	172,500	43,25	7 460,63	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2					
	VV		20 "O"		20,000			
	VV		130 "J"		130,000			
	VV		Součet		150,000			
	VV		150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		172,500			
44	K	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	60,000	42,25	2 535,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2					
45	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2	m	69,000	934,51	64 481,19	
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2					
	VV		60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		69,000			
46	K	741123321	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x150 až 185 mm2	m	25,000	48,28	1 207,00	
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x150 až 185 mm2					
47	M	34113082	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x120mm2	m	28,750	288,70	8 300,13	
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x120mm2					
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,750			
48	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	1 011,000	23,14	23 394,54	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
49	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	23,14	462,80	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2					
50	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	228,000	23,14	5 275,92	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
51	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000	25,15	503,00	
			10 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²					
52	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	14,000	25,15	352,10	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²					
53	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	14,000	28,17	394,38	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²					
54	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm ²	kus	8,000	32,19	257,52	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm ²					
55	K	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm ²	kus	16,000	35,21	563,36	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm ²					
56	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	11,000	3 017,79	33 195,69	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
57	M	RMAT0001	RTS - total stop, skříň, vč. jističe 250A s vypínací cívkou	kus	1,000	24 990,31	24 990,31	
	PP		RTS - total stop, skříň, vč. jističe 250A s vypínací cívkou					
58	M	RMAT0002	RP0.1.17 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	15 580,85	15 580,85	
	PP		RP0.1.17 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
59	M	RMAT0003	RP00.1.12 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	15 604,99	15 604,99	
	PP		RP00.1.12 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
60	M	RMAT0004	RP1.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	31 413,18	31 413,18	
	PP		RP1.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
61	M	RMAT0005	RP1.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	26 865,37	26 865,37	
	PP		RP1.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
62	M	RMAT0006	RP1.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	27 031,35	27 031,35	
	PP		RP1.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
63	M	RMAT0007	RP2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	72 541,62	72 541,62	
	PP		RP2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
64	M	RMAT0008	RP3.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	43 544,69	43 544,69	
	PP		RP3.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
65	M	RMAT0009	RP3.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	38 142,85	38 142,85	
	PP		RP3.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
66	M	RMAT0010	RP3.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	23 542,78	23 542,78	
	PP		RP3.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
67	M	RMAT0011	RP3.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	32 807,40	32 807,40	
	PP		RP3.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
68	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	3,000	3 017,79	9 053,37	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
69	M	RMAT0012	RE1 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD	kus	1,000	58 466,65	58 466,65	
	PP		RE1 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD					
70	M	RMAT0013	RE2 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD	kus	1,000	44 710,56	44 710,56	
	PP		RE2 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD					
71	M	RMAT0014	RE2/MÚ - náplň do části rozvaděče RE2 vč. montáže dle PD	kus	1,000	29 412,38	29 412,38	
	PP		RE2/MÚ - náplň do části rozvaděče RE2 vč. montáže dle PD					
72	M	RMAT0015	RE3 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD	kus	1,000	38 406,40	38 406,40	
	PP		RE3 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD					
73	M	RMAT0016	RE3/MÚ - náplň do části rozvaděče RE3 vč. montáže dle PD	kus	1,000	52 231,90	52 231,90	
	PP		RE3/MÚ - náplň do části rozvaděče RE3 vč. montáže dle PD					
74	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,000	135,80	679,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
75	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	115,68	578,40	
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
76	K	741310012	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	5,000	135,80	679,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou					
77	M	34535024	ovládač nástěnný zapínací, s čířým průzorem, se sv. N, řazení 1/0S, 1/0So, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	164,97	824,85	
	PP		ovládač nástěnný zapínací, s čířým průzorem, se sv. N, řazení 1/0S, 1/0So, IP44, šroubové svorky					
78	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	135,80	814,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	34535018	<i>přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky</i>	kus	6,000	120,71	724,26	
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
80	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	3,000	135,80	407,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
81	M	34535022	<i>přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), IP44, šroubové svorky</i>	kus	3,000	227,34	682,02	
	PP		přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), IP44, šroubové svorky					
82	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	91,000	135,80	12 357,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
83	M	34539010	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky</i>	kus	91,000	129,76	11 808,16	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
84	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	91,000	51,30	4 668,30	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
85	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	91,000	32,19	2 929,29	
	PP		rámeček jednonásobný					
86	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	27,000	135,80	3 666,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou					
87	M	34539021	<i>přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky</i>	kus	27,000	144,85	3 910,95	
	PP		přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
88	M	34539030	<i>doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)</i>	kus	27,000	41,24	1 113,48	
	PP		doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)					
89	M	34539051	<i>kryt spínače jednoduchý, s průzorem</i>	kus	16,000	71,42	1 142,72	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s průzorem					
90	M	34539048	<i>kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem</i>	kus	11,000	74,44	818,84	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem					
91	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	27,000	32,19	869,13	
	PP		rámeček jednonásobný					
92	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	23,000	135,80	3 123,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
93	M	34539012	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky</i>	kus	23,000	175,03	4 025,69	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
94	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	23,000	62,37	1 434,51	
	PP		kryt spínače dělený					
95	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	23,000	32,19	740,37	
	PP		rámeček jednonásobný					
96	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	23,000	135,80	3 123,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
97	M	34539016	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky</i>	kus	23,000	169,00	3 887,00	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
98	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	23,000	51,30	1 179,90	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
99	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	23,000	32,19	740,37	
	PP		rámeček jednonásobný					
100	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	7,000	135,80	950,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
101	M	34539017	<i>přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky</i>	kus	7,000	248,46	1 739,22	
	PP		přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky					
102	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	7,000	62,37	436,59	
	PP		kryt spínače dělený					
103	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	7,000	32,19	225,33	
	PP		rámeček jednonásobný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	135,80	135,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
105	M	34539014	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>200,18</i>	<i>200,18</i>	
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
106	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>51,30</i>	<i>51,30</i>	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
107	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>32,19</i>	<i>32,19</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
108	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	42,000	135,80	5 703,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
109	M	1174949	<i>Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>200,18</i>	<i>8 407,56</i>	
	PP		Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním					
110	M	1186961	<i>Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>62,37</i>	<i>2 619,54</i>	
	PP		Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem					
111	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>32,19</i>	<i>1 351,98</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
112	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
113	M	34535110	<i>spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>908,35</i>	<i>1 816,70</i>	
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
114	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	26,000	226,33	5 884,58	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
115	M	40461058	<i>čidlo pohybové a prezenční stropní 360°</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>2 039,02</i>	<i>44 858,44</i>	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
116	M	1724894	<i>POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 415,24</i>	<i>9 660,96</i>	
	PP		POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA					
117	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného	kus	1,000	196,16	196,16	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					
118	M	34532002	<i>ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 219,19</i>	<i>1 219,19</i>	
	PP		ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC					
119	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	351,000	135,80	47 665,80	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
120	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>351,000</i>	<i>161,95</i>	<i>56 844,45</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
121	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>79,000</i>	<i>32,19</i>	<i>2 543,01</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
122	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný</i>	<i>kus</i>	<i>145,000</i>	<i>56,33</i>	<i>8 167,85</i>	
	PP		rámeček dvojnásobný					
123	M	34539061	<i>rámeček trojnásobný</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>81,48</i>	<i>488,88</i>	
	PP		rámeček trojnásobný					
124	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	92,000	135,80	12 493,60	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
125	M	RMAT0017	<i>Dvojjzásuvka s natočenou vrchní dutinou</i>	<i>kus</i>	<i>92,000</i>	<i>238,41</i>	<i>21 933,72</i>	
	PP		Dvojjzásuvka s natočenou vrchní dutinou					
126	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	36,000	155,92	5 613,12	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
127	M	34555244	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>36,000</i>	<i>1 108,53</i>	<i>39 907,08</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	28,000	135,80	3 802,40	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
129	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	28,000	248,46	6 956,88	
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky					
130	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	196,16	196,16	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
131	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	116,69	116,69	
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
132	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	397,34	397,34	
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
133	M	RMAT0018	kombinovaný proudový chránič s jističem, 2p/10A/chra.B, yup "A"	kus	1,000	1 482,74	1 482,74	
	PP		kombinovaný proudový chránič s jističem, 2p/10A/chra.B, yup "A"					
134	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	9,000	196,16	1 765,44	
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
135	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	9,000	478,82	4 309,38	
	PP		ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční					
136	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	327,000	326,93	106 906,11	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
137	M	RMAT0019	A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K	kus	28,000	2 067,10	57 878,80	
	PP		A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K					
138	M	RMAT0020	B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K	kus	29,000	1 969,39	57 112,31	
	PP		B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K					
139	M	RMAT0021	C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	61,000	2 000,26	122 015,86	
	PP		C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K					
140	M	RMAT0022	D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	kus	73,000	764,61	55 816,53	
	PP		D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K					
141	M	RMAT0023	E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	kus	6,000	566,10	3 396,60	
	PP		E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K					
142	M	RMAT0024	F-LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 35W, 3950lm, Ra90, 4000K	kus	36,000	2 669,38	96 097,68	
	PP		F-LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 35W, 3950lm, Ra90, 4000K					
143	M	RMAT0025	F/NO - externí nouzový modul ke svítidlu F	kus	6,000	648,42	3 890,52	
	PP		F/NO - externí nouzový modul ke svítidlu F					
144	M	RMAT0026	G-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K	kus	12,000	1 807,06	21 684,72	
	PP		G-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K					
145	M	RMAT0027	H-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	2 064,66	16 517,28	
	PP		H-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K					
146	M	RMAT0028	I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K	kus	17,000	1 022,32	17 379,44	
	PP		I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K					
147	M	RMAT0029	J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K	kus	9,000	2 193,79	19 744,11	
	PP		J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K					
148	M	RMAT0030	L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K	kus	25,000	2 392,63	59 815,75	
	PP		L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K					
149	M	RMAT0031	Ó-LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1500x300mm, 1 x LED, 47W, 5700lm, Ra80, 3800K	kus	20,000	3 149,61	62 992,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			O-LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1500x300mm, 1 x LED, 47W, 5700lm, Ra80, 3800K					
150	M	RMAT0032	P-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřízmatický kryt, obdélník 600x300mm, 1 x LED, 35W, 4000lm, Ra80, 4000K	kus	3,000	2 189,14	6 567,42	
PP			P-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřízmatický kryt, obdélník 600x300mm, 1 x LED, 35W, 4000lm, Ra80, 4000K					
151	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	326,93	3 923,16	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
152	M	RMAT0033	M-Závěsné designové LED hliníkové svítidlo, opálový kryt, 1200mm, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K vč. závěsu	kus	12,000	2 254,32	27 051,84	
PP			M-Závěsné designové LED hliníkové svítidlo, opálový kryt, 1200mm, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K vč. závěsu					
153	K	741372078	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu	kus	6,000	326,93	1 961,58	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu					
154	M	34835012.1	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanicové	kus	6,000	655,17	3 931,02	
PP			svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanicové					
155	K	741372079	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem	kus	22,000	326,93	7 192,46	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem					
156	M	34835014	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram	kus	22,000	655,17	14 413,74	
PP			svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram					
157	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	38,000	326,93	12 423,34	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
158	M	RMAT0034	S-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, IP65, 1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K	kus	38,000	1 188,07	45 146,66	
PP			S-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, IP65, 1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K					
159	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	125,000	35,21	4 401,25	
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
160	M	1186176	ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=25KG)	kg	125,000	59,35	7 418,75	
PP			ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=25KG)					
161	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	430,000	30,18	12 977,40	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
162	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	92,000	220,30	20 267,60	
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			0.2*460 "váha 0,2kg/m"		92,000			
163	M	1000300344	253050 Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy beton C35/45 m. dvoubodové uložení drátu prům	kus	65,000	79,47	5 165,55	
PP			253050 Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy beton C35/45 m. dvoubodové uložení drátu prům					
164	M	1000300369	297110 Podpěra vedení snap H 36mm šedý se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům.8mm	kus	190,000	217,28	41 283,20	
PP			297110 Podpěra vedení snap H 36mm šedý se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům.8mm					
165	M	1000300365	273742 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou	kus	150,000	351,07	52 660,50	
PP			273742 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou					
166	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	24,500	40,24	985,88	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
167	M	1000300375	830208 conductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m	kus	7,000	8 291,88	58 043,16	
PP			830208 conductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m					
168	M	1030038427	275129 Dvoušroubá příložka pro vodič CUI D 20mm, s oválnými otvory 6,5x8,0mm, nerez	kus	21,000	67,40	1 415,40	
PP			275129 Dvoušroubá příložka pro vodič CUI D 20mm, s oválnými otvory 6,5x8,0mm, nerez					
169	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	31,000	35,21	1 091,51	
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
170	M	1000300358	390050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou	kus	22,000	87,52	1 925,44	
PP			390050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou					
171	M	1000300361	392050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm šroub se šestihrannou hlavou a pérová podložka	kus	9,000	112,66	1 013,94	
PP			392050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm šroub se šestihrannou hlavou a pérová podložka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	19,000	35,21	668,99	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
173	M	1030038117	370014 Připojovací svorka litina/Zn rozsah uchycení pasovina 1-12mm, se šroubem KS	kus	9,000	353,08	3 177,72	
	PP		370014 Připojovací svorka litina/Zn rozsah uchycení pasovina 1-12mm, se šroubem KS					
174	M	1030037615	459119 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 8-10/16mm	kus	7,000	227,34	1 591,38	
	PP		459119 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 8-10/16mm					
175	M	1000300335	459129 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm	kus	3,000	219,29	657,87	
	PP		459129 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm					
176	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	14,000	35,21	492,94	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
177	M	1030039096	365509 Připojovací set, lano Cu 16mm2 L 1000mm s připojovacími svorkami prům. 6mm nerez	kus	1,000	1 360,02	1 360,02	
	PP		365509 Připojovací set, lano Cu 16mm2 L 1000mm s připojovacími svorkami prům. 6mm nerez					
178	M	1030037840	308329 SV-svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm - prům. 7-10/pásek 40mm - pásek 40/40mm	kus	13,000	403,38	5 243,94	
	PP		308329 SV-svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm - prům. 7-10/pásek 40mm - pásek 40/40mm					
179	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	8,000	35,21	281,68	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
180	M	1140208	OKAPOVA SVORKA FEZN 339100	kus	8,000	156,93	1 255,44	
	PP		OKAPOVA SVORKA FEZN 339100					
181	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	10,06	110,66	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
182	M	1030037534	480004 Štítek pro označení svodu (bez čísla), Al pro prům. 16mm	kus	11,000	78,46	863,06	
	PP		480004 Štítek pro označení svodu (bez čísla), Al pro prům. 16mm					
183	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	8,000	347,05	2 776,40	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
184	M	1352983	JIMACI TYC D=22/16/10MM 3000MM AL 105530	kus	8,000	5 564,80	44 518,40	
	PP		JIMACI TYC D=22/16/10MM 3000MM AL 105530					
185	M	1225862	PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050	kus	24,000	224,32	5 383,68	
	PP		PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050					
186	M	1232980	BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010	kus	24,000	616,63	14 799,12	
	PP		BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010					
187	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	1,000	447,64	447,64	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan					
188	M	1313730	JIMACI TYC D=40/16/10MM 4000MM AL 105400	kus	1,000	20 233,27	20 233,27	
	PP		JIMACI TYC D=40/16/10MM 4000MM AL 105400					
189	M	1225862	PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050	kus	3,000	224,32	672,96	
	PP		PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050					
190	M	1232980	BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010	kus	3,000	616,63	1 849,89	
	PP		BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010					
191	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	1,000	397,34	397,34	
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
192	M	1030037151	480150 Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou	kus	1,000	1 270,49	1 270,49	
	PP		480150 Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou					
193	M	1030038131	273731 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 16mm FeZn, s natloukací hmoždinkou	kus	2,000	285,68	571,36	
	PP		273731 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 16mm FeZn, s natloukací hmoždinkou					
194	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	9,000	347,05	3 123,45	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení					
195	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	9,000	302,78	2 725,02	
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
196	K	741450003	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné	kus	5,000	196,16	980,80	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné					
197	M	34565003	zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	kus	5,000	813,80	4 069,00	
	PP		zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná					
198	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	14 083,02	14 083,02	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199		K	741810011	Zkousky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	6,000	502,96	3 017,76	
		PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
200		K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	502,96	1 005,92	
		PP		Měření zemních odporů zemniče					
201		K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	1 508,89	1 508,89	
		PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m					
202		K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	80,000	296,75	23 740,00	
		PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm					
203		M	10.968.391	KOPOS Žlab NKZIN 100x250x0.70 EO, MARS, kabelový s integrovanou spojkou, délka 2m	m	80,000	751,43	60 114,40	
		PP		KOPOS Žlab NKZIN 100x250x0.70 EO, MARS, kabelový s integrovanou spojkou, délka 2m					
204		M	1163688	ZAVES VNEJSI ZVNE 250 S	kus	80,000	239,41	19 152,80	
		PP		ZAVES VNEJSI ZVNE 250 S					
205		K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	30,000	367,16	11 014,80	
		PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
206		M	10.153.052	KOPOS Žlab KL 110X500 pozink, délka 3m	m	30,000	984,81	29 544,30	
		PP		KOPOS Žlab KL 110X500 pozink, délka 3m					
207		M	1139045	UCHYT STENOVY KABELOVE LAVKY KLSU S	kus	60,000	59,35	3 561,00	
		PP		UCHYT STENOVY KABELOVE LAVKY KLSU S					
208		M	10.587.471	KOPOS Šroub NSM 6x10 GMT s maticí	kus	250,000	6,04	1 510,00	
		PP		KOPOS Šroub NSM 6x10 GMT s maticí					
209		M	10.152.417	KOPOS Přichytka PKC1 1202 žárový zinek	kus	370,000	53,31	19 724,70	
		PP		KOPOS Přichytka PKC1 1202 žárový zinek					
210		M	1000290153	KOPOS S 110X200 S SPOJKA	kus	16,000	57,34	917,44	
		PP		KOPOS S 110X200 S SPOJKA					
211		K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	80,000	35,21	2 816,80	
		PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem					
212		M	1221586	VIKO KABEL. ZLABU 2M SENDZIMIR V 250 S	m	80,000	234,38	18 750,40	
		PP		VIKO KABEL. ZLABU 2M SENDZIMIR V 250 S					
213		K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,500	2 514,82	11 316,69	
		PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
214		K	Požárucp	Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže	kus	10,000	1 156,82	11 568,20	
		PP		Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže					
215		K	Recyklpopl	Recyklační poplatek - svítidla	kus	405,000	14,59	5 908,95	
		PP		Recyklační poplatek - svítidla					
216		K	RMONT0001	Podlahová krabice zásuvková 6x230V CZ/SK, 2xRJ45 Cat.6a, 1x230V CZ/SK s přepětovou ochranou III.stupně třídy D červená – se zvukovou signalizací, materiál vč. montáže	kus	5,000	6 250,85	31 254,25	
		PP		Podlahová krabice zásuvková 6x230V CZ/SK, 2xRJ45 Cat.6a, 1x230V CZ/SK s přepětovou ochranou III.stupně třídy D červená – se zvukovou signalizací, materiál vč. montáže					
217		K	Zednickévyp	Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, drážky podlaha, podlahové krabice, zapravení, začištění) vč. materiálu	kpl	1,000	30 177,89	30 177,89	
		PP		Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, drážky podlaha, podlahové krabice, zapravení, začištění) vč. materiálu					
		D	742	Elektroinstalace - slaboproud				43 312,44	
218		K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	140,000	31,69	4 436,60	
		PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
219		M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	96,000	20,67	1 984,32	
		PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2					
		VV		80*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		96,000			
220		M	34121239	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2	m	72,000	31,78	2 288,16	
		PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2					
		VV		60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		72,000			
221		K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	3,000	1 131,67	3 395,01	
		PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	3,000	7 533,37	22 600,11	
PP			sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
223	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	3,000	1 131,67	3 395,01	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka					
224	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	3,000	1 131,67	3 395,01	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm					
225	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	3,000	588,47	1 765,41	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V					
226	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	2 514,82	52,81	
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
1a - PZTS - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			412 517,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	412 517,38	21,00%	86 628,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			499 146,03
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: 1a - PZTS - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	412 517,38
D1 - Kabelové rozvody	158 836,73
D2 - Kabely	28 646,88
D3 - Seznam a popis doplňkových prací	145 817,20
Položka - Materiál	79 216,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001105 - Slaboproud

Úroveň 3: 1a - PZTS - U

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

412 517,38

D	D1	Kabelové rozvody					158 836,73	
16	K 1016	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	1,000	40 740,16	40 740,16		
	PP	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm						
17	K 1017	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	kpl	1,000	58 846,89	58 846,89		
	PP	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm						
18	K 1018	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm	m	80,000	276,00	22 080,00		
	PP	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm						
19	K 1019	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm	m	1 920,000	15,89	30 508,80		
	PP	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm						
20	K 1020	Ostatní montážní a uchycovací materiál	kpl	1,000	4 119,28	4 119,28		
	PP	Ostatní montážní a uchycovací materiál						
21	K 1021	Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů	ks	240,000	10,59	2 541,60		
	PP	Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů						

D	D2	Kabely					28 646,88	
22	K 1022	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů	m	2 800,000	7,66	21 448,00		
	PP	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů						
23	K 1023	Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice	m	400,000	9,89	3 956,00		
	PP	Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice						
24	K 1024	Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky	m	192,000	16,89	3 242,88		
	PP	Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky						

D	D3	Seznam a popis doplňkových prací					145 817,20	
25	K 1025	Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček	ks	1,000	5 884,69	5 884,69		
	PP	Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček						
26	K 1026	Programování ústředny PZTS	h	4,000	724,27	2 897,08		
	PP	Programování ústředny PZTS						
27	K 1027	Měření stavu náhradního zdroje	ks	6,000	1 131,67	6 790,02		
	PP	Měření stavu náhradního zdroje						
28	K 1028	Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000	16 748,73	16 748,73		
	PP	Měření kabeláže po úsecích						
29	K 1029	Průraz zdívem,cihla do 20mm	kpl	1,000	5 884,69	5 884,69		
	PP	Průraz zdívem,cihla do 20mm						
30	K 1030	Uvedení prvků systému do provozu	kpl	1,000	8 600,70	8 600,70		
	PP	Uvedení prvků systému do provozu						
31	K 1031	Zaškolení obsluhy	h	3,000	724,27	2 172,81		
	PP	Zaškolení obsluhy						
32	K 1032	Kožený RFID přívěsek / přístupový čip v červené barvě	ks	24,000	111,81	2 683,44		
	PP	Kožený RFID přívěsek / přístupový čip v červené barvě						
33	K 1033	Zakreslení zk. stavu	ks	1,000	11 316,71	11 316,71		
	PP	Zakreslení zk. stavu						
34	K 1034	Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 790,03	6 790,03		
	PP	Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi						
35	K 1035	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	1,000	27 160,11	27 160,11		
	PP	Vytvoření požárních ucpávek						
36	K 1036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	kpl	1,000	40 740,16	40 740,16		
	PP	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)						
37	K 1037	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	1,000	8 148,03	8 148,03		
	PP	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO						

D Položka

Materiál

79 216,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1001	Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby	ks	1,000	6 688,77	6 688,77	
	PP		Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů					
2	K	1002	Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP). Komun. na PCO (CID, SIA-IP)	ks	1,000	2 504,05	2 504,05	
	PP		Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP). Komun. na PCO (CID, SIA-IP)					
3	K	1003	Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně	ks	1,000	3 397,35	3 397,35	
	PP		Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně					
4	K	1004	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	1,000	1 026,76	1 026,76	
	PP		Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor					
5	K	1005	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	6,000	1 005,10	6 030,60	
	PP		12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					
6	K	1006	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper. RS-232	ks	2,000	2 516,77	5 033,54	
	PP		LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232					
7	K	1007	Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)	ks	7,000	843,86	5 907,02	
	PP		Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)					
8	K	1008	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	9,000	852,33	7 670,97	
	PP		Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
9	K	1009	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	3,000	1 676,43	5 029,29	
	PP		Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
10	K	1010	Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou	ks	73,000	290,94	21 238,62	
	PP		Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou					
11	K	1011	Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru	ks	4,000	1 486,47	5 945,88	
	PP		Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru					
12	K	1012	Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	4,000	559,99	2 239,96	
	PP		Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor					
13	K	1013	Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)	ks	2,000	1 639,71	3 279,42	
	PP		Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)					
14	K	1014	Univerzální kryt z ABS plastu pro ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, ACCO-KP2, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120/220, ARU-100/200	ks	2,000	222,44	444,88	
	PP		Univerzální kryt z ABS plastu pro ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, ACCO-KP2, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120/220, ARU-100/200					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K		1015	Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití	ks	2,000	1 389,73	2 779,46	
PP				Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2a - EPH - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			659 150,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	659 150,10	21,00%	138 421,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		797 571,62

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: 2a - EPH - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	659 150,10
2014 - Kabelové rozvody	145 993,68
D1 - Kabely	72 958,80
D2 - Seznam a popis doplňkových prací	243 975,47
Položka - Materiál	196 222,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov						Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady						Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001105 - Slaboproud						Zpracovatel:	
Úroveň 3:	2a - EPH - U							
Místo:								
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov							
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

659 150,10

D	2014	Kabelové rozvody				145 993,68		
14	K	2015	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm	kpl	1,000	31 686,79	31 686,79	
PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm						
15	K	2016	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm	kpl	1,000	58 846,89	58 846,89	
PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm						
16	K	2017	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm	m	80,000	276,00	22 080,00	
PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm						
17	K	2018	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm	m	1 120,000	12,95	14 504,00	
PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm						
18	K	2019	Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm	m	48,000	40,25	1 932,00	
PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm						
19	K	2020	Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce	ks	1 600,000	10,59	16 944,00	
PP		Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce						

D	D1	Kabely				72 958,80		
20	K	2021	Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS	m	40,000	37,08	1 483,20	
PP		Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS						
21	K	2022	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový	m	1 120,000	35,45	39 704,00	
PP		Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový						
22	K	2023	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO	m	200,000	60,02	12 004,00	
PP		Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO						
23	K	2024	Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení	m	680,000	29,07	19 767,60	
PP		Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení						

D	D2	Seznam a popis doplňkových prací				243 975,47		
24	K	2025	Zakreslení zk. Stavu	ks	1,000	10 864,04	10 864,04	
PP		Zakreslení zk. Stavu						
25	K	2026	Průraz stropem do 25mm	kpl	1,000	13 580,05	13 580,05	
PP		Průraz stropem do 25mm						
26	K	2027	Prostup zdí cihla do 25mm	kpl	1,000	11 769,38	11 769,38	
PP		Prostup zdí cihla do 25mm						
27	K	2028	Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků	ks	126,000	108,64	13 688,64	
PP		Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků						
28	K	2029	Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů	ks	1,000	5 884,69	5 884,69	
PP		Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů						
29	K	2030	Měření stavu náhradního zdroje	kpl	1,000	1 131,67	1 131,67	
PP		Měření stavu náhradního zdroje						
30	K	2031	Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000	12 855,78	12 855,78	
PP		Měření kabeláže po úsecích						
31	K	2032	Provozní kniha EPH	ks	1,000	357,79	357,79	
PP		Provozní kniha EPH						
32	K	2033	Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí	kpl	1,000	6 790,03	6 790,03	
PP		Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí						
33	K	2034	Zaškolení obsluhy	h	2,400	724,27	1 738,25	
PP		Zaškolení obsluhy						
34	K	2035	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	5 884,69	5 884,69	
PP		Koordinace s ostatními profesemi						
35	K	2036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	153,000	633,74	96 962,22	
PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)						
36	K	2037	Vytvoření požárních upávek	kpl	1,000	54 320,21	54 320,21	
PP		Vytvoření požárních upávek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	2038	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	1,000	8 148,03	8 148,03	
PP			Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO					
D Položka			Materiál			196 222,15		
1	K	2001	Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah	ks	1,000	17 598,70	17 598,70	
PP			Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah					
2	K	2002	Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky	ks	1,000	4 621,53	4 621,53	
PP			Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky					
3	K	2003	Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo	ks	1,000	5 000,90	5 000,90	
PP			Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo					
4	K	2004	12V, 12Ah, AGM akumulátor	ks	1,000	919,42	919,42	
PP			12V, 12Ah, AGM akumulátor					
5	K	2005	hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem	ks	96,000	1 004,52	96 433,92	
PP			hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem					
6	K	2006	hlásičová patice s XPERT kartou	ks	96,000	106,28	10 202,88	
PP			hlásičová patice s XPERT kartou					
7	K	2007	hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem	ks	10,000	1 074,48	10 744,80	
PP			hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem					
8	K	2008	Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice	ks	28,000	622,72	17 436,16	
PP			Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice					
9	K	2009	IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice	ks	1,000	1 985,54	1 985,54	
PP			IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice					
10	K	2010	OPPO - oblužné pole požární ochrany	ks	1,000	7 877,25	7 877,25	
PP			OPPO - oblužné pole požární ochrany					
11	K	2011	Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ	ks	1,000	17 372,78	17 372,78	
PP			Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ					
12	K	2012	Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy	ks	1,000	4 843,57	4 843,57	
PP			Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy					
13	K	2013	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	1,000	1 184,70	1 184,70	
PP			12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
3a - STK - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 876 756,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 876 756,99	21,00%	604 118,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 480 875,96

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: 3a - STK - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing. Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 876 756,99
D1 - Vybavení rackovny 2.2.30	177 348,12
D2 - Vybavení racku 1.1.6 pošta	111 941,06
D3 - Vybavení podružných racků	263 222,09
D4 - Vybavení budovy - koncové prvky	66 416,96
D5 - Vybavení místností	72 238,12
D6 - Kabelové rozvody	564 364,65
D7 - Kably	226 846,00
D8 - IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky	720 329,87
D9 - Seznam a popis doplňkových prací	674 050,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

001105 - Slaboproud

Úroveň 3:

3a - STK - U

Místo:

Datum:

25. 5. 2025

Zadavatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:

Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 876 756,99

D		D1	Vybavení rackovny 2.2.30	177 348,12				
1	K	3001	Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	17 889,96	17 889,96	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
2	K	3002	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	6,000	1 222,19	7 333,14	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
3	K	3003	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 238,23	1 238,23	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
4	K	3004	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	4,000	216,51	866,04	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
5	K	3005	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	3,000	601,79	1 805,37	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
6	K	3006	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	2,000	3 234,08	6 468,16	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
7	K	3007	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	28,000	226,33	6 337,24	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
8	K	3008	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
9	K	3009	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	2,000	19 914,97	39 829,94	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
10	K	3010	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	3,000	12 061,26	36 183,78	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
11	K	3011	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	1,000	17 654,07	17 654,07	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
12	K	3012	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	1,000	15 386,47	15 386,47	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
13	K	3013	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	48,000	35,94	1 725,12	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
14	K	3014	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený	ks	32,000	35,94	1 150,08	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený					
15	K	3015	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	40,000	47,62	1 904,80	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
16	K	3016	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	11,000	274,21	3 016,31	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D

D2

Vybavení racku 1.1.6 pošta

111 941,06

17	K	3017	Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	16 026,16	16 026,16	
PP			Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
18	K	3018	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 222,19	2 444,38	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
19	K	3019	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	838,59	838,59	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
20	K	3020	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	4,000	216,51	866,04	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
21	K	3021	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	1,600	601,79	962,86	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
22	K	3022	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	1,000	3 234,08	3 234,08	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
23	K	3023	Zakončení a navešení optického vlákna pro SM 9/125	ks	9,000	226,33	2 036,97	
PP			Zakončení a navešení optického vlákna pro SM 9/125					
24	K	3024	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
25	K	3025	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	19 914,97	19 914,97	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
26	K	3026	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	12 061,26	12 061,26	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
27	K	3027	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	1,000	17 654,07	17 654,07	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
28	K	3028	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	1,000	15 386,47	15 386,47	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
29	K	3029	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	8,000	35,94	287,52	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
30	K	3030	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	12,000	47,62	571,44	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
31	K	3031	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	4,000	274,21	1 096,84	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

D

D3

Vybavení podružných racků

263 222,09

32	K	3032	Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	9 782,00	9 782,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
33	K	3033	Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	2,000	9 782,00	19 564,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
34	K	3034	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	6,000	1 222,19	7 333,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
35	K	3035	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	3,000	838,59	2 515,77	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
36	K	3036	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	3,000	216,51	649,53	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
37	K	3037	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	3,000	601,79	1 805,37	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
38	K	3038	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	4,000	3 234,08	12 936,32	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
39	K	3039	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	67,000	226,33	15 164,11	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
40	K	3040	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	3,000	18 559,41	55 678,23	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
41	K	3041	Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	3,000	19 914,97	59 744,91	
PP			Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
42	K	3042	Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	12 061,26	12 061,26	
PP			Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
43	K	3043	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	1,000	17 654,07	17 654,07	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
44	K	3044	Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)	ks	3,000	13 972,52	41 917,56	
PP			Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)					
45	K	3045	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	24,000	35,94	862,56	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
46	K	3046	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	36,000	47,62	1 714,32	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
47	K	3047	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	14,000	274,21	3 838,94	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					
D D4			Vybavení budovy - koncové prvky	66 416,96				
48	K	3048	WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G	ks	16,000	4 151,06	66 416,96	
PP			WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G					
D D5			Vybavení místností	72 238,12				
49	K	3049	Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45	ks	102,000	10,82	1 103,64	
PP			Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45					
50	K	3050	Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro	ks	102,000	245,78	25 069,56	
PP			Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro					
51	K	3051	Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro	ks	102,000	11,20	1 142,40	
PP			Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro					
52	K	3052	Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6	ks	10,000	4 189,90	41 899,00	
PP			Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6					
53	K	3053	Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone	ks	16,000	188,97	3 023,52	
PP			Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone					
D D6			Kabelové rozvody	564 364,65				
54	K	3054	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	80,000	49,79	3 983,20	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
55	K	3055	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	520,000	58,85	30 602,00	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
56	K	3056	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	720,000	276,00	198 720,00	
PP			Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3057	Trubka PVC ohebná do zdi 25mm	m	3 600,000	40,25	144 900,00	
PP			Trubka PVC ohebná do zdi 25mm					
58	K	3058	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm	m	112,000	70,38	7 882,56	
PP			Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm					
59	K	3059	Propojovací krabice pro zámký ... s požární odplní včetně keram. svorek	ks	2,000	794,43	1 588,86	
PP			Propojovací krabice pro zámký ... s požární odplní včetně keram. svorek					
60	K	3060	Pátevní kabelová trasa - Žlab drátěný M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství	m	128,000	794,43	101 687,04	
PP			Pátevní kabelová trasa - Žlab drátěný M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství					
61	K	3061	Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5	m	80,000	24,24	1 939,20	
PP			Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5					
62	K	3062	Kotvicí prvek stropní příchytka do 20kabelů	ks	400,000	147,12	58 848,00	
PP			Kotvicí prvek stropní příchytka do 20kabelů					
63	K	3063	Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy	ks	1,000	1 991,74	1 991,74	
PP			Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy					
64	K	3064	Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení	kpl	1,000	12 222,05	12 222,05	
PP			Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení					
D			D7	Kabely		226 846,00		
65	K	3065	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	19 600,000	11,02	215 992,00	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
66	K	3066	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm	m	360,000	13,37	4 813,20	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm					
67	K	3067	Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotrubičky	m	360,000	16,78	6 040,80	
PP			Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotrubičky					
D			D8	IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky		720 329,87		
68	K	3068	IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory	ks	8,000	3 043,93	24 351,44	
PP			IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory					
69	K	3069	LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi	ks	11,000	11 508,57	126 594,27	
PP			LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Dva 10/100/1000 Mbps ethernetové porty s integrovaným PoE - Integrovaný Bluetooth					
70	K	3070	Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG	ks	2,000	13 375,47	26 750,94	
PP			Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG					
71	K	3071	Napojení na pohon automatických dveří	ks	2,000	724,27	1 448,54	
PP			Napojení na pohon automatických dveří					
72	K	3072	Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG	ks	4,000	57 287,45	229 149,80	
PP			Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG Napájení: 12V±15%/2A DC nebo PoE PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) LAN: Šroubovací konektor, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX Pasivní výstup: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC Aktivní výstup spínače: 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14 V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA Podporované protokoly: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, Čtečka RFID + instalační krabice do zdi a stříška					
73	K	3073	IP interkom - Licence Video	ks	16,000	3 671,76	58 748,16	
PP			IP interkom - Licence Video					
74	K	3074	IP interkom - Licence Integrace	ks	16,000	3 671,76	58 748,16	
PP			IP interkom - Licence Integrace					
75	K	3075	Drobný instalační materiál	ks	1,000	47 901,37	47 901,37	
PP			Drobný instalační materiál					
76	K	3076	Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44	ks	2,000	56 658,97	113 317,94	
PP			Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44					
77	K	3077	Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V	ks	4,800	284,82	1 367,14	
PP			Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	3078	Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápuštnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně i	ks	1,000	8 193,26	8 193,26	
	PP		Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápuštnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně inst. krabice do zdi					
79	K	3079	xxx - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.	ks	1,000	23 758,85	23 758,85	
	PP		xxx - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.					
D	D9		Seznam a popis doplňkových prací				674 050,12	
80	K	3080	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	1,000	22 633,42	22 633,42	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2					
81	K	3081	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2	kpl	1,000	27 160,11	27 160,11	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2					
82	K	3082	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	1,000	16 296,06	16 296,06	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2					
83	K	3083	Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)	h	192,000	724,27	139 059,84	
	PP		Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)					
84	K	3084	Uvedení systému do provozu	ks	1,000	11 316,71	11 316,71	
	PP		Uvedení systému do provozu					
85	K	3085	Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	1,000	47 982,85	47 982,85	
	PP		Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)					
86	K	3086	Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	1,000	43 908,84	43 908,84	
	PP		Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)					
87	K	3087	Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)	kpl	1,000	2 897,08	2 897,08	
	PP		Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)					
88	K	3088	Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK	kpl	1,000	22 995,56	22 995,56	
	PP		Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK					
89	K	3089	Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů	kpl	1,000	52 980,31	52 980,31	
	PP		Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů					
90	K	3090	Průraz zdívm,cihla	kpl	1,000	24 063,85	24 063,85	
	PP		Průraz zdívm,cihla					
91	K	3091	Průraz zdívm beton strop	kpl	1,000	32 845,62	32 845,62	
	PP		Průraz zdívm beton strop					
92	K	3092	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	112,000	104,11	11 660,32	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
93	K	3093	Měřící protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavu	kpl	1,000	58 846,89	58 846,89	
	PP		Měřící protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavu					
94	K	3094	Revize systému STK - napojení racků	ks	2,000	2 897,08	5 794,16	
	PP		Revize systému STK - napojení racků					
95	K	3095	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 074,02	4 074,02	
	PP		Zaškolení obsluhy					
96	K	3096	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 156,29	6 156,29	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
97	K	3097	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	1,000	51 468,40	51 468,40	
	PP		Vytvoření požárních ucpávek					
98	K	3098	Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně	kpl	1,000	34 873,57	34 873,57	
	PP		Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně					
99	K	3099	Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.	kpl	1,000	2 263,34	2 263,34	
	PP		Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.					
100	K	3100	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	1,000	54 772,88	54 772,88	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
4a - CCTV - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			322 539,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 539,95	21,00%	67 733,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		390 273,34

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: 4a - CCTV - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	322 539,95
D1 - Vnitřní kamerový systém budova	92 568,35
D2 - Vnitřní kamerový systém pošta	26 097,36
D3 - Kabelové rozvody	52 668,72
D4 - Kabely	29 415,14
D5 - Seznam a popis doplňkových prací	121 790,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

001105 - Slaboproud

Úroveň 3:

4a - CCTV - U

Místo:

Datum:

25. 5. 2025

Zadavatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:

Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

322 539,95

D		D1	Vnitřní kamerový systém budova		92 568,35			
1	K	4001	Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps	ks	5,000	5 674,02	28 370,10	
PP		Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, , slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/13.5W, PoE/15W, IP66, IK10						
2	K	4002	Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně	ks	5,000	368,98	1 844,90	
PP		Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně						
3	K	4003	Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H 2	ks	15,000	3 092,41	46 386,15	
PP		Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67						
4	K	4004	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	4,000	368,98	1 475,92	
PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU						
5	K	4005	32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x S	ks	1,000	10 696,24	10 696,24	
PP		32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x SATA max 10TB (bez HDD), eSATA, 2x LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 3x USB, alarm IO 16/9, obousměrné audio, RS-485, RS-232, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozm.440x391x75mm 1.5U						
6	K	4006	6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	3 795,04	3 795,04	
PP		6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III						
D		D2	Vnitřní kamerový systém pošta		26 097,36			
7	K	4007	4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H	ks	4,000	3 092,41	12 369,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C–60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67					
8	K	4008	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	4,000	368,98	1 475,92	
	PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU					
9	K	4009	16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA	ks	1,000	9 754,34	9 754,34	
	PP		16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA max 14TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 2x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozměry 385x317x52mm					
10	K	4010	3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	2 497,46	2 497,46	
	PP		3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III					
	D	D3	Kabelové rozvody				52 668,72	
11	K	4011	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	48,000	49,79	2 389,92	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
12	K	4012	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	440,000	45,27	19 918,80	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
13	K	4013	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	40,000	276,00	11 040,00	
	PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					
14	K	4014	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	480,000	40,25	19 320,00	
	PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm					
	D	D4	Kabely				29 415,14	
15	K	4015	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	2 320,000	11,59	26 888,80	
	PP		Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
16	K	4016	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	28,000	80,03	2 240,84	
	PP		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá					
17	K	4017	Konektor RJ45	ks	25,000	11,42	285,50	
	PP		Konektor RJ45					
	D	D5	Seznam a popis doplňkových prací				121 790,38	
18	K	4018	Průrazy do 20mm zdivem,cihla do 400mm	kpl	1,000	13 580,05	13 580,05	
	PP		Průrazy do 20mm zdivem,cihla do 400mm					
19	K	4019	Kamerová zkouška	ks	25,000	724,27	18 106,75	
	PP		Kamerová zkouška					
20	K	4020	Revize systému CCTV - napojení DVR	ks	1,000	8 510,17	8 510,17	
	PP		Revize systému CCTV - napojení DVR					
21	K	4021	Uvedení systému do provozu	ks	1,000	23 176,62	23 176,62	
	PP		Uvedení systému do provozu					
22	K	4022	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 345,62	4 345,62	
	PP		Zaškolení obsluhy					
23	K	4023	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	25,000	76,95	1 923,75	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
24	K	4024	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 790,03	6 790,03	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
25	K	4025	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	32,000	724,27	23 176,64	
	PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)					
26	K	4026	Napojení kamerového systému na okruh policie	kpl	1,000	13 127,38	13 127,38	
	PP		Napojení kamerového systému na okruh policie					
28	K	4028	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	1,000	9 053,37	9 053,37	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001106 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
D1.2.5.f - Fotovoltaika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Klimešová Miroslava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 645 760,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 645 760,90	21,00%	345 609,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 991 370,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001106 - Fotovoltaika
Úroveň 3: D1.2.5.f - Fotovoltaika

Místo: Datum: 25. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 645 760,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 645 760,90
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 639 058,14
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	6 702,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001106 - Fotovoltaika

Úroveň 3: D1.2.5.f - Fotovoltaika

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 645 760,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 645 760,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 639 058,14

1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	170,000	25,15	4 275,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
2	M	8501100128	Trubka ohebná UV odolná šedá průměr 25 mm balení 50 m	m	178,500	22,13	3 950,21	
PP			Trubka ohebná UV odolná šedá průměr 25 mm balení 50 m					
VV			170*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	178,500				
3	K	741120124	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm	m	812,000	20,12	16 337,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120124					
4	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	974,400	21,12	20 579,33	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
VV			812*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	974,400				
5	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	106,000	20,12	2 132,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301					
6	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	108,100	22,13	2 392,25	CS ÚRS 2025 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
VV			94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	108,100				
7	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	13,800	60,36	832,97	CS ÚRS 2025 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
VV			12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	13,800				
8	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	22,000	23,14	509,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	25,300	18,11	458,18	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	25,300				
10	K	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	77,000	25,15	1 936,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122219					
11	M	2000002744	NHXX-J FE180/E30 4x1,5 RE	m	88,550	106,63	9 442,09	
PP			NHXX-J FE180/E30 4x1,5 RE					
VV			77*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	88,550				
12	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	24,000	35,21	845,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122234					
13	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	27,600	96,57	2 665,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2					
VV			24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	27,600				
14	K	741122235	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	20,000	35,21	704,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122235					
15	M	34111170	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2</i>	m	23,000	64,38	1 480,74	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2					
VV			20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	23,000				
16	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	30,000	23,14	694,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
17	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	30,000	28,17	845,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007					
18	K	741130420	Montáž fotovoltaiických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaiický kabel	kus	216,000	25,15	5 432,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž fotovoltaiických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaiický kabel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130420					
19	M	34111853	<i>konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiiku</i>	kus	108,000	48,28	5 214,24	CS ÚRS 2025 01
PP			konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiiku					
20	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	3 017,79	6 035,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
21	M	RMAT0001	<i>Rozvaděč R-DC1 materiál vč.montáže dle PD</i>	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
PP			Rozvaděč R-DC1 materiál vč.montáže dle PD					
22	M	RMAT0002	<i>Rozvaděč R-CCA materiál vč. montáže dle PD</i>	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
PP			Rozvaděč R-CCA materiál vč. montáže dle PD					
23	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	5 029,65	5 029,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210003					
24	M	RMAT0003	<i>Rozvaděč R-FVE.AC materiál vč.montáže dle PD</i>	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
PP			Rozvaděč R-FVE.AC materiál vč.montáže dle PD					
25	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného	kus	3,000	196,16	588,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311071					
26	M	34532002	<i>ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC</i>	kus	3,000	1 219,19	3 657,57	CS ÚRS 2025 01
PP			ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC					
27	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	196,16	196,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
28	M	35822105	<i>jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	225,33	225,33	CS ÚRS 2025 01
PP			jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
29	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	347,05	347,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165					
30	M	RMAT0007	<i>jistič třípólový 2A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10kA</i>	kus	1,000	1 030,07	1 030,07	
PP			jistič třípólový 2A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10kA					
31	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	4,000	30,18	120,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
32	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	kg	4,000	220,30	881,20	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 8mm AlMgSi					
33	M	10.046.762	<i>Podpěra PV 21d vedení na ploché střechy, kostka, materiál:plast, beton</i>	kus	100,000	22,13	2 213,00	
PP			Podpěra PV 21d vedení na ploché střechy, kostka, materiál:plast, beton					
34	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	35,21	140,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	1141349	PARALELNÍ SVORKA NEREZ PRO 7-10MM 306029	kus	4,000	198,17	792,68	
	PP		PARALELNÍ SVORKA NEREZ PRO 7-10MM 306029					
36	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus	4,000	45,27	181,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oddáleného vedení izolační tyče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420121					
37	M	1223383	Patka pro oddálené vedení s betonovou patkou a držákem výšky 25 cm	kus	4,000	448,64	1 794,56	
	PP		Patka pro oddálené vedení s betonovou patkou a držákem výšky 25 cm					
38	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	2,000	347,05	694,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002					
39	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	2,000	302,78	605,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
40	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše	kus	108,000	402,37	43 455,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741711011					
41	M	42412504	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely	sada	54,000	3 287,38	177 518,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely					
42	M	RMAT0004	betonové zátěžové bloky pod fotovoltaiku 40x40x4, 15kg	kus	216,000	72,43	15 644,88	
	PP		betonové zátěžové bloky pod fotovoltaiku 40x40x4, 15kg					
43	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	108,000	347,05	37 481,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741721211					
44	M	RMAT0005	panel fotovoltaický monokrystalický- 460 Wp	kus	108,000	3 186,79	344 173,32	
	PP		panel fotovoltaický monokrystalický- 460 Wp					
45	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W	kus	2,000	3 017,79	6 035,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741730036					
46	M	RMAT0006	Hybridní střídač 25 kW/AC, 37,5 kW/DC	kus	2,000	44 157,30	88 314,60	
	PP		Hybridní střídač 25 kW/AC, 37,5 kW/DC					
47	K	741732063	Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon přes 650 W	kus	111,000	196,16	21 773,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon přes 650 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741732063					
48	M	RMAT0017	výkonový optimalizátor 700W	kus	108,000	851,02	91 910,16	
	PP		výkonový optimalizátor 700W					
49	M	RMAT0018	TAP - přístupový bod párování CCA a TS4-A-O	kus	2,000	1 148,77	2 297,54	
	PP		TAP - přístupový bod párování CCA a TS4-A-O					
50	M	RMAT0019	dataloger Tigo CCA Kit+TAP+zdroj	kus	1,000	4 789,23	4 789,23	
	PP		dataloger Tigo CCA Kit+TAP+zdroj					
51	K	741751117	Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 48 V, kapacity přes 150 do 200 Ah	kus	2,000	2 514,82	5 029,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 48 V, kapacity přes 150 do 200 Ah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741751117					
52	M	RMAT0020	baterie 5 kWh	kus	8,000	56 570,48	452 563,84	
	PP		baterie 5 kWh					
53	M	RMAT0021	BMS	kus	2,000	13 547,86	27 095,72	
	PP		BMS					
54	M	RMAT0022	základna baterie (podstavec na podlahu)	kus	2,000	2 175,83	4 351,66	
	PP		základna baterie (podstavec na podlahu)					
55	K	741761081	Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence	kus	1,000	2 514,82	2 514,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741761081					
56	M	40561098	licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)	kus	1,000	1 307,71	1 307,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)					
57	K	741791011	Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru	kus	1,000	955,63	955,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741791011					
58	M	RMAT0008	Smart Meter + 3x CT 100A/40mA + zdroj	kus	1,000	2 960,45	2 960,45	
	PP		Smart Meter + 3x CT 100A/40mA + zdroj					
59	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	8 047,44	8 047,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	502,96	1 005,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011					
61	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	76,000	296,75	22 553,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412					
62	M	1652674	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BEZN 3M	m	12,000	154,91	1 858,92	
PP			DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BEZN 3M					
63	M	2016761	ZAVES DZZ_VS	kus	18,000	39,23	706,14	
PP			ZAVES DZZ_VS					
64	M	1197030	SROUB UPEVNOVACI NEREZ INOXDZSU/B BX	kus	36,000	67,40	2 426,40	
PP			SROUB UPEVNOVACI NEREZ INOXDZSU/B BX					
65	M	RMAT0010	kabelový žlab neděrovaný, HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu	m	64,000	448,64	28 712,96	
PP			kabelový žlab neděrovaný, HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu					
66	M	RMAT0011	Koncový díl HL E60.100	kus	5,000	247,46	1 237,30	
PP			Koncový díl HL E60.100					
67	M	RMAT0012	Oblouk horizontální HL B90-60	kus	3,000	546,22	1 638,66	
PP			Oblouk horizontální HL B90-60					
68	M	RMAT0013	Oblouk vnější HL VB90-60	kus	1,000	521,07	521,07	
PP			Oblouk vnější HL VB90-60					
69	M	RMAT0014	Spona víka samodržná HL NDCL 60	kus	96,000	26,15	2 510,40	
PP			Spona víka samodržná HL NDCL 60					
70	M	RMAT0015	Odbočení HL AS60, 100	kus	4,000	501,96	2 007,84	
PP			Odbočení HL AS60, 100					
71	K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	64,000	95,56	6 115,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910421					
72	M	RMAT0016	víko pro HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez	m	64,000	313,85	20 086,40	
PP			víko pro HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez					
73	K	741920372	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	4,000	1 156,82	4 627,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920372					
74	K	741920422	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	2,000	1 156,82	2 313,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920422					
75	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,472	2 514,82	3 701,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
76	K	Pomocmat	Pomocný materiál	kpl	1,000	18 106,74	18 106,74	
PP			Pomocný materiál					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					6 702,76
77	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	170,000	20,12	3 420,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
78	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	204,000	16,09	3 282,36	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
VV			170*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	204,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259314

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 344 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 344 000,00	21,00%	1 122 240,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 466 240,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: **001900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 344 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 344 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	88 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 228 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 588 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	144 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	272 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 344 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 344 000,00

D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					88 000,00
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	ks	0,800	10 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce před výstavbou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	ks	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce při provádění stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	ks	0,800	50 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce po výstavbě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000					
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	0,800	20 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Dokumentace pro provádění stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000					
		P	Poznámka k položce: prováděcí dokumentace dílčích částí stavby					
D		VRN2	Příprava staveniště					24 000,00
5	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	ks	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Odstranění materiálů a konstrukcí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/023002000					
		P	Poznámka k položce: Odstrojení objektu Demontáže drobných konstrukcí na fasádě					
D		VRN3	Zařízení staveniště					1 228 000,00
6	K	032002000	Vybavení staveniště	ks	0,800	790 000,00	632 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vybavení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
7	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	ks	0,800	120 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Připojení energií pro zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033103000					
8	K	034103000	Oplocení staveniště	ks	0,800	280 000,00	224 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplocení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	0,800	15 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Informační tabule na staveništi					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
10	K	034703000	Ochranné konstrukce	ks	0,800	60 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ochranné konstrukce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034703000					
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	0,800	90 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000					
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	0,800	180 000,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000					
D		VRN4	Inženýrská činnost					3 588 000,00
13	K	041414000	Plán BOZP	ks	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plán BOZP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000					
14	K	041424000	Koordinátor BOZP	ks	0,800	120 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Koordinátor BOZP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000					
15	K	043194000	Zkoušky ostatní	ks	0,800	95 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zkoušky ostatní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000					
16	K	043203000	Měření, monitoring, rozborý	ks	0,800	40 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Měření, monitoring, rozborý					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000					
17	K	045203000	Kompletační činnost	ks	0,800	1 800 000,00	1 440 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kompletační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
18	K	045303000	Koordinační činnost	ks	0,800	2 400 000,00	1 920 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
D		VRN7	Provozní vlivy					144 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	ks	0,800	180 000,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071203000					
	P		Poznámka k položce: Opatření související s provozem PČR a České pošty					
	D	VRN9	Ostatní náklady				272 000,00	
20	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	ks	0,800	40 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady na vyklizení objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000					
	P		Poznámka k položce: Ruční vyklizení zbylého komunálního odpadu cca 20t vynesení, naložení na dopravní prostředek odvoz na skládku do 10 km poplatek za uložení					
21	K	094203000	Zimní opatření na stavbě	ks	0,800	60 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zimní opatření na stavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094203000					
	P		Poznámka k položce: 3 měsíce - 90 dní 1 pracovník zakrývání konstrukcí temperování prostor v nutném rozsahu odklizení sněhu					
22	K	094303000	Ostraha stavby	ks	0,800	240 000,00	192 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostraha stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094303000					
	P		Poznámka k položce: rozsah a způsob určí dodavatel dle svého uvážení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002001 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259314

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		9 917 128,39	
DPH základní snížená	Základ daně 9 917 128,39	Sazba daně 21,00%	Výše daně 2 082 596,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 999 725,35

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002001 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 917 128,39
HSV - Práce a dodávky HSV	3 346 101,70
2 - Zakládání	94 399,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	681 500,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 344 673,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 673,07
998 - Přesun hmot	152 855,16
PSV - Práce a dodávky PSV	6 571 026,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	164 158,76
713 - Izolace tepelné	62 678,67
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	324 650,53
763 - Konstrukce suché výstavby	350 283,38
764 - Konstrukce klempířské	28 532,84
766 - Konstrukce truhlářské	551 284,04
767 - Konstrukce zámečnické	2 582 720,66
771 - Podlahy z dlaždic	875 928,59
776 - Podlahy povlakové	49 287,52
781 - Dokončovací práce - obklady	858 405,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	114 566,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	290 360,49
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	318 169,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce budovy MM Habartov				Datum:		25. 5. 2025	
Objekt:		002 - Neuznatelné náklady				Projektant:		Ing.Šárka Dubská	
Soupis:		002001 - Stavební část				Zpracovatel:			
Místo:									
Zadavatel:		Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov							
Uchazeč:		Metrostav DIZ s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							9 917 128,39	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 346 101,70	

D	2	Zakládání					94 399,27	

16	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	16,400	135,80	2 227,12	CS ÚRS 2025 01

PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111113						
VV		"2pp"16,4			16,400			

1	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	51,034	1 207,12	61 604,16	CS ÚRS 2025 01

PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211						
VV		"2pp podlaha P1"26,25*0,35			9,188			
VV		"1PP podlaha P2+P3"			25,790			
VV		(11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34						
VV		+37,95+33,53+6,1)*0,2			16,056			
VV		(73,28+7)*0,2			51,034			
VV		Součet						

4	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,625	8 285,42	21 749,23	CS ÚRS 2025 01

PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511						
VV		"2pp podlaha P1"26,25*0,1			2,625			

5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,191	46 171,53	8 818,76	CS ÚRS 2025 01

PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021						
VV		"2pp podlaha P1"26,25*3,033*2*1,2*0,001			0,191			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					681 500,37	

35	K	310271021	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	1,260	1 579,31	1 989,93	CS ÚRS 2025 01

PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnice do P2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271021						
VV		"1pp"						
VV		"1np"0,6*2,1			1,260			

34	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	41,738	1 296,00	54 092,45	CS ÚRS 2025 01

PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111						
VV		"1np"6,3*3,5			22,050			
VV		"3np"(1,9*2+5,025)*3,5-2*2,8*2			19,688			
VV		Součet			41,738			

28	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	14,000	491,90	6 886,60	CS ÚRS 2025 01

PP		Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142420						
VV		"1pp"8			8,000			
VV		"1np"6			6,000			
VV		"3np"0			0,000			
VV		Součet			14,000			

29	K	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	25,000	674,98	16 874,50	CS ÚRS 2025 01

PP		Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142440						
VV		"1pp"8			8,000			
VV		"1np"8			8,000			
VV		"3np"9			9,000			
VV		Součet			25,000			

30	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	3,000	1 066,29	3 198,87	CS ÚRS 2025 01

PP		Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142444					
		VV	"1pp"3		3,000			
31	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 559,19	1 559,19	CS ÚRS 2025 01
		PP	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142448					
		VV	"1pp"1		1,000			
32	K	317143433	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	2 685,83	2 685,83	CS ÚRS 2025 01
		PP	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143433					
		VV	"1pp"1		1,000			
26	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	113,467	725,76	82 349,81	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
		VV	"1pp"(2+2+2+2+1,6+1,6+1,535+0,95+1,05+1,675+1,675+2,95+3,6+1)*3,5		89,723			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*8+0,7*3,5*4)		-20,832			
		VV	"1np"(1,5*3+1,55+4,2+2,95+1,9)*3,5		52,850			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*6)		-8,274			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		113,467			
27	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	498,683	1 026,43	511 863,19	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
		VV	"1pp"(1,1+2,315+0,94+2,2+6,3+6,3+1,53+2,35+4,15+2,4+2,4+2,4+2,4+1,25*3+0,75+0,3+0,575+6,55+6,55+3,6)*3,5		206,010			
		VV	"otvory"-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2+1,8*2,05+1,6*2,05+0,9*1,97*3+1,2*2,05*2)		-24,695			
		VV	"1np"(6,3+3,15+6,3+5,25+3,15*2+2,65+1,35+2,61+1,25+6,3+2,3)*3,5		153,160			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*5)		-12,017			
		VV	"3np"(3,5+2,7+3,125+3,125+1,3+2,55+3,4+1,65+1,65+2,815+2,4+4,4+2,4+2,4+5,9+4,9+6,3)*3,5		190,803			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*5+0,6*1,97*1)		-14,578			
		VV	Součet		498,683			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 344 673,83	
87	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	26,250	28,17	739,46	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
		VV	"pod cementovou stěrku"					
		VV	"2pp"26,25		26,250			
88	K	611331122	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	26,250	336,99	8 845,99	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331122					
		VV	"cementová stěrka"					
		VV	"2pp"26,25		26,250			
89	K	611331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	52,500	79,47	4 172,18	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331191					
		VV	"cementová stěrka za dalších 10mm"					
		VV	"2pp"26,25*2		52,500			
36	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	168,000	266,57	44 783,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612111121					
		VV	"předpokládaná oprava stávajících stěn"168		168,000			
37	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	1 477,036	237,40	350 648,35	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
		VV	"stávající stěny"168		168,000			
		VV	"příčky100"113,467*2		226,934			
		VV	"příčky150"498,683*2		997,366			
		VV	"zazdívky"1,26		1,260			
		VV	"zdivo250"41,738*2		83,476			
		VV	Součet		1 477,036			
38	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 477,036	326,93	482 887,38	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
		VV	"stávající stěny"168		168,000			
		VV	"příčky100"113,467*2		226,934			
		VV	"příčky150"498,683*2		997,366			
		VV	"zazdívky"1,26		1,260			
		VV	"zdivo250"41,738*2		83,476			
		VV	Součet		1 477,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 476,036	174,03	256 874,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		"stávající stěny"168		168,000			
	VV		"příčky100"113,467*2		226,934			
	VV		"příčky150"498,683*2		997,366			
	VV		"zazdívký"1,26		1,260			
	VV		"zdivo250"41,738*2		83,476			
	VV		"odečet keram obkladu"-1		-1,000			
	VV		Součet		1 476,036			
40	K	613111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	265,600	266,57	70 800,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vysprávané plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613111121					
	VV		"předpokládaná oprava stávajících sloupů po bourání" 265,6		265,600			
41	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	265,600	267,58	71 069,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001					
42	K	613311131	Vápenný štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	265,600	184,09	48 894,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311131					
43	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	265,600	342,02	90 840,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321121					
12	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	34,550	9 040,29	312 342,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*0,05		1,313			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*0,05		4,014			
	VV		"1pp podlaha P2"(11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)*0,05		6,448			
	VV		"1np - podlaha P5"(112,33+42,14)*0,05		7,724			
	VV		"3np - podlaha P8" (215,04)*0,07		15,053			
	VV		Součet		34,550			
44	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	23,548	5 676,46	133 669,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*0,1		2,625			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*0,1		8,028			
	VV		"1pp podlaha P2"(135,95-7)*0,1		12,895			
	VV		Součet		23,548			
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,915	38 225,33	149 652,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*3,003*1,2*0,001		0,095			
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*3,033*2*1,2*0,001		0,191			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*3,033*2*1,2*0,001		0,584			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*3,033*1*1,2*0,001		0,292			
	VV		"1pp podlaha P2"(11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)*3,033*1*1,2*0,001		0,469			
	VV		"1pp podlaha P2"(135,95-7)*3,033*2*1,2*0,001		0,939			
	VV		"1np - podlaha P5"(112,33+42,14)*3,033*1*1,2*0,001		0,562			
	VV		"3np - podlaha P8" 215,04*3,033*1*1,2*0,001		0,783			
	VV		Součet		3,915			
58	K	632451032	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	369,510	296,75	109 652,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451032					
	VV		"1np - podlaha P5"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np - podlaha P8" 215,04		215,040			
	VV		Součet		369,510			
106	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	41,000	1 589,19	65 156,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
107	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	26,000	3 266,66	84 933,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		4+19+3		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 266,66	3 266,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
108	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	12,000	3 266,66	39 199,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		8+4		12,000			
109	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		2		2,000			
110	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
111	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D 9							72 673,07	
142	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	992,000	69,71	69 152,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
21	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	1,000	402,37	402,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953171022					
	VV		"2PP"1		1,000			
22	M	55241020	poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 118,38	3 118,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozinkovaná ocel, slzičkový plech</i>					
D 998							152 855,16	
143	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m	t	394,689	387,28	152 855,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svíslou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012102					
D PSV							6 571 026,69	
D 711							164 158,76	
6	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	470,960	26,15	12 315,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*2		52,500			
	VV		"1pp podlaha P3+P2" (73,28+135,95)*2		418,460			
	VV		Součet		470,960			
7	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,184	96 569,26	17 768,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		470,96*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,184			
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	235,480	176,04	41 453,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25		26,250			
	VV		"1pp podlaha P3+P2" (73,28+135,95)		209,230			
	VV		Součet		235,480			
9	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	274,452	169,00	46 382,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		235,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		274,452			
2	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	235,480	56,33	13 264,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25		26,250			
	VV		"1PP podlaha P2+P3" (11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34 +37,95+33,53+6,1)		128,950			
	VV		(73,28+7)		80,280			
	VV		Součet		235,480			
3	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	247,254	35,21	8 705,81	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
			VV 235,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		247,254			
10	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	235,480	56,33	13 264,59	CS ÚRS 2025 01
			PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
			VV "2pp podlaha P1"26,25		26,250			
			VV "1PP podlaha P2+P3"					
			VV (11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)		128,950			
			VV (73,28+7)		80,280			
			VV Součet		235,480			
11	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	247,254	35,21	8 705,81	CS ÚRS 2025 01
			PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
			VV 235,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		247,254			
144	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,667	1 378,12	2 297,33	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
			D 713 Izolace tepelné				62 678,67	
56	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	369,510	35,21	13 010,45	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
			VV "podlahový pol kročejový"					
			VV "1np-podlaha P5"112,33+42,14		154,470			
			VV "3np - podlaha P8" 215,04		215,040			
			VV Součet		369,510			
57	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	162,194	90,53	14 683,42	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm					
			VV 154,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		162,194			
59	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	225,792	150,89	34 069,75	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
			VV "3np - podlaha P8" 215,04		215,040			
			VV 215,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		225,792			
145	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,565	1 619,55	915,05	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
			D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				324 650,53	
125	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	24,000	125,74	3 017,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291667					
			VV "pro WC"19+4+1		24,000			
126	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	24,000	174,03	4 176,72	CS ÚRS 2025 01
			PP piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez					
146	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	941,55	4,71	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725102					
127	K	R725990	Kompletace a zprovoznění sauny na místě, včetně dopravy na místo instalace, zaškolení obsluhy a provozního řádu	kus	1,000	76 028,18	76 028,18	
			PP Kompletace a zprovoznění sauny na místě, včetně dopravy na místo instalace, zaškolení obsluhy a provozního řádu					
128	M	R3028008836	Sauna do interiéru rozměr 2,2*3,05m, vstupní skleněné dveře, lavice dřevěné ve dvou úrovních	kus	1,000	150 889,47	150 889,47	
			PP Sauna do interiéru rozměr 2,2*3,05m, vstupní skleněné dveře, lavice dřevěné ve dvou úrovních					
			Poznámka k položce: včetně konečné povrchové úpravy Materiál severský smrk, stěny a strop min.tl 73mm výplň min.vata+reflex.Al fólie Dveře čiré, bezpečnostní sklo 8 mm, madlo dřevěné 2x, dvevní magnet 2xopěrka zad 2xpodhlavník kryt saunové pece včetně osvětlení a krytů svítidla Včetně reproduktoru s krytem teploměr, vlhkoměr saunové nářadí					
			P					
129	M	R3028008813	Rošt podlahový saunový 600x800 mm	kus	3,000	5 029,65	15 088,95	
			PP Rošt podlahový saunový 600x800mm					
130	M	R8503801104	Jednotka kontrolní digitální - dle dodavatele sauny	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
			PP Jednotka kontrolní digitální - dle dodavatele sauny					
131	M	R8503801118	Kamna elektrická saunová výkon min 10,5 kW	kus	1,000	50 296,49	50 296,49	
			PP Kamna elektrická saunová výkon min 10,5 kW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	350 283,38				
62	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	142,770	714,21	101 967,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
VV			"1pp"73,28+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88	88,090				
VV			"1np"1,5+4,98+1,73+1,4+2,3+2,96+4,63+1,35+1,28+1,64+2,34+2,3+1,8+16,35	46,560				
VV			"3np"2,76+2,27+2,26+1,79+2,08	11,160				
VV			"odečet SDK do vlhka" -3,04	-3,040				
VV			Součet	142,770				
63	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,040	734,33	2 232,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
VV			"1np"1,64	1,640				
VV			"1pp"1,4	1,400				
VV			Součet	3,040				
33	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	10,500	704,15	7 393,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164611					
VV			"1pp"1*3,5	3,500				
VV			"3np"2*3,5	7,000				
VV			Součet	10,500				
64	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	222,950	502,96	112 134,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431011					
VV			"1pp"11,96+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+7	115,040				
VV			"1np"66,48+15,38+4,36+21,69	107,910				
VV			Součet	222,950				
65	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	234,098	513,02	120 096,96	CS ÚRS 2025 01
PP			deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm					
VV			"1pp"11,96+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+7	115,040				
VV			"1np"66,48+15,38+4,36+21,69	107,910				
VV			Součet	222,950				
VV			222,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	234,098				
147	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,553	1 418,36	6 457,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
D 764			Konstrukce klempířské	28 532,84				
85	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	50,150	568,95	28 532,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226442					
VV			1,8*2+4*0,8+2,4*3+2,4*3+2*0,9+3*1,05+10*2,4	50,150				
148	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské	551 284,04				
97	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	36,000	794,59	28 605,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
VV			"D5"19	19,000				
VV			"D7"8	8,000				
VV			"D41"4	4,000				
VV			"D42"4	4,000				
VV			"D43"1	1,000				
VV			Součet	36,000				
98	M	61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	23,000	5 120,71	117 776,33	CS ÚRS 2025 01
PP			dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D28 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - včetně lakovan zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek, u úklidové místnosti s cylindrickou vložkou - na vstupní straně piktogram dle funkce místnosti D42 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovové zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - WC zámek - kování klíka - klíka - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti VV "D5" 19 VV "D42"4 VV Součet		19,000 4,000 23,000			
99	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	4,000	5 208,99	20 835,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm					
	VV		"D41"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
100	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	5 208,99	5 208,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm					
	VV		"D43"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	M	61161008	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	8,000	6 886,46	55 091,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm					
	VV		"D7"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
102	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	794,59	1 589,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	VV		"D6"2		2,000			
103	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	2,000	5 208,99	10 417,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
104	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	882,88	1 765,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021					
	VV		"D38"2		2,000			
105	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	8 872,94	17 745,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm					
90	K	766660241	Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m do rámové zárubně	kus	1,000	1 337,89	1 337,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do zazděné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660241					
	VV		"D2"1		1,000			
91	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,255	10 864,04	24 498,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D2 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - dveřní křídlo plné - kování klíka-klíka - bezpečnostní zámek - minimální průchod křídla 900 mm VV "D2"1,1*2,05		2,255			
92	K	766660252	Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š přes 1,45 m do rámové zárubně	kus	3,000	1 488,78	4 466,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do zazděné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660252					
	VV		"D3"2		2,000			
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
93	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	9,225	12 272,34	113 212,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D3 - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm					
	VV		"D3"1,5*2,05*2		6,150			
	VV		"D4"1,5*2,05		3,075			
	VV		Součet		9,225			
94	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	3,000	1 589,19	4 767,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660351					
	VV		"D8"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
95	M	55331647	<i>kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle</i>	sada	3,000	3 068,09	9 204,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle					
96	M	61161001	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm</i>	kus	3,000	9 226,10	27 678,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D8 - vnitřní dveře - posuvné na stěnu - dřevěné - jednokřídle - dveřní křídlo plně - lakované - kování pro posuvné dveře - mušle - WC zámek					
	VV		"D8"3		3,000			
115	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	36,000	210,24	7 568,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
116	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>	kus	34,000	701,13	23 838,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
	VV		1+4+19+2+8		34,000			
117	M	54914133	<i>dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez</i>	kus	2,000	3 560,99	7 121,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez					
	VV		2		2,000			
119	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	26,000	237,40	6 172,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730					
120	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	kus	26,000	485,86	12 632,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC					
	VV		19+3+4		26,000			
123	K	766660748	Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím	kus	3,000	57,64	172,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660748					
124	M	54914137	<i>kování k posuvným dveřím mušle</i>	kus	3,000	810,78	2 432,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování k posuvným dveřím mušle					
121	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	62,000	149,88	9 292,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
122	M	54964210	<i>vložka cylindrická stavební 35+55</i>	kus	62,000	298,76	18 523,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka cylindrická stavební 35+55					
23	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	50,150	68,40	3 430,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		1,8*2*4*0,8+2,4*3+2,4*3+2*0,9+3*1,05+10*2,4		50,150			
24	M	61144401	<i>parapet plastový vnitřní š 250mm</i>	m	50,150	253,49	12 712,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 250mm					
86	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	27,000	49,99	1 349,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		2+4+3+3+2+3+10		27,000			
149	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,351	1 358,01	1 834,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 582 720,66	
76	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	6,120	3 821,53	23 387,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV VV Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620352 "O1"2*0,9*1,8 "O2"4*0,8*0,9 Součet		3,240 2,880 6,120			
78	K	767620354	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620354 "O3"3*2,4*2,4 "O4"3*2,4*2,1 "O9"10*2,4*2 Mezisoučet "O14"2*2*2,8 "O21"1*2,4*2,9 Mezisoučet Součet	m2	98,560	2 612,40	257 478,14	CS ÚRS 2025 01
17	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620353 "O5"2*0,9*2,1 "O6"3*1,05*2,1 Součet	m2	10,395	3 157,61	32 823,36	CS ÚRS 2025 01
18	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m "O1"2*0,9*1,8 "O2"4*0,8*0,9 Součet	m2	6,120	21 766,31	133 209,82	CS ÚRS 2025 01
79	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O5"2*0,9*2,1 "O3"3*2,4*2,4 "O4"3*2,4*2,1 "O9"10*2,4*2 "O6"3*1,05*2,1 "O21"1*2,4*2,9 Součet	m2	97,755	15 333,39	1 498 915,54	CS ÚRS 2025 01
80	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m "O14"2*2*2,8	m2	11,200	13 971,36	156 479,23	CS ÚRS 2025 01
83	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640223 "o19"2 "O20"1 Součet	kus	3,000	3 067,08	9 201,24	CS ÚRS 2025 01
84	M	55341335	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 "o19"2*1,6*2,25 "O20"1*1,2*2,25 Součet	m2	9,900	17 420,69	172 464,83	CS ÚRS 2025 01
81	K	767641111	Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m š do 1,0 m Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky do 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641111 "O14"2 "O21"1 Součet	kus	3,000	11 424,34	34 273,02	CS ÚRS 2025 01
82	M	55329131	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle min průchozí otvor 1100x2100mm dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle min průchozí otvor 1100x2100mm "O14"2 "O21"1 Součet	kus	3,000	75 721,37	227 164,11	CS ÚRS 2025 01
155	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646522 "D4"1	kus	1,000	4 461,30	4 461,30	CS ÚRS 2025 01
156	M	55341225	dveře dvoukřídle hliníkové interiérové prosklené protipožární EI30 C2 DP3 1500x2050mm dveře dvoukřídle hliníkové interiérové prosklené protipožární EI30 C2 DP3 1500x2050mm	kus	1,000	25 407,78	25 407,78	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - hliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klíka-klíka - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - protipožární s koordinátorem zavírání E130DP3+C2					
150	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,140	1 800,61	7 454,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				875 928,59	
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	578,740	35,21	20 377,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"1pp podlaha P2+P3"135,95+73,28		209,230			
	VV		"1np"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np"215,04		215,040			
	VV		Součet		578,740			
46	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	578,740	231,36	133 897,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		"1pp podlaha P2+P3"135,95+73,28		209,230			
	VV		"1np"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np"215,04		215,040			
	VV		Součet		578,740			
60	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	268,600	181,07	48 635,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	VV		"1pp"20,8		20,800			
	VV		"1np"23,5		23,500			
	VV		"3np"224,3		224,300			
	VV		Součet		268,600			
61	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	295,460	168,47	49 776,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		268,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		295,460			
47	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	578,740	754,45	436 630,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	VV		"1pp podlaha P2+P3"135,95+73,28		209,230			
	VV		"1np"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np"215,04		215,040			
	VV		Součet		578,740			
48	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	636,614	265,25	168 861,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		578,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		636,614			
151	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	22,739	780,60	17 750,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				49 287,52	
132	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	166,000	88,52	14 694,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
133	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	169,320	204,20	34 575,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
	VV		166*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,320			
152	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	622,67	18,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				858 405,06	
66	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	438,960	35,21	15 455,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
67	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	438,960	452,67	198 704,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
68	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	438,960	724,27	317 925,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
69	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	504,804	311,14	157 064,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		438,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		504,804			
70	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	438,960	30,18	13 247,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472292					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
71	K	781492311	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	149,500	251,48	37 596,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492311					
72	M	19416007	lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm	m	156,975	91,48	14 360,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm					
	VV		149,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		156,975			
73	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	219,480	251,48	55 194,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovaciho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492351					
74	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	230,454	55,66	12 827,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	VV		219,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		230,454			
75	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	389,450	65,39	25 466,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
153	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,549	779,60	10 562,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				114 566,78	
113	K	783314203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,920	241,42	14 948,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	VV		"nátěr zárubní"61,92		61,920			
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,920	181,07	11 211,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
49	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	538,280	5,03	2 707,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,92*2+1,5*2+1,8*2+3,6*2+1,435*2+1,6*2+0,94*2+2*2+2*2+2,315*2+2*2+2,315*2+6,3*2+1,8*2+4,3*2+1,02*2+1,75*2)*2		158,380			
	VV		"1np"(6,3*2+8,55*2+1,3*2+3,3*21,25*2+1,2*2+1,55*2+2,8*2+1,95*2+1,2*2)*2		379,900			
	VV		"3np"0		0,000			
	VV		Součet		538,280			
50	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	538,280	26,15	14 076,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,92*2+1,5*2+1,8*2+3,6*2+1,435*2+1,6*2+0,94*2+2*2+2*2+2,315*2+2*2+2,315*2+6,3*2+1,8*2+4,3*2+1,02*2+1,75*2)*2		158,380			
	VV		"1np"(6,3*2+8,55*2+1,3*2+3,3*21,25*2+1,2*2+1,55*2+2,8*2+1,95*2+1,2*2)*2		379,900			
	VV		"3np"0		0,000			
	VV		Součet		538,280			
51	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	538,280	101,80	54 796,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827125					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,92*2+1,5*2+1,8*2+3,6*2+1,435*2+1,6*2+0,94*2+2*2+2*2+2,315*2+2*2+2,315*2+6,3*2+1,8*2+4,3*2+1,02*2+1,75*2)*2		158,380			
	VV		"1np"(6,3*2+8,55*2+1,3*2+3,3*21,25*2+1,2*2+1,55*2+2,8*2+1,95*2+1,2*2)*2		379,900			
	VV		"3np"0		0,000			
	VV		Součet		538,280			
14	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	31,500	187,10	5 893,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
	VV		"2pp podlaha P1+sokl"26,25*1,2		31,500			
15	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	31,500	347,05	10 932,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
	VV		"2pp podlaha P1+sokl"26,25*1,2		31,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				290 360,49	
53	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 259,726	5,03	11 366,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		"stěny"168+1477,036		1 645,036			
	VV		"sloupy"265		265,000			
	VV		"stropy"73,28+14,81+46,56+215,04		349,690			
	VV		Součet		2 259,726			
54	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,536	25,95	62 423,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		"stěny"168+1477,036		1 645,036			
	VV		"sloupy"265		265,000			
	VV		"stropy"73,28+14,81+46,56+215,04		349,690			
	VV		"SDK podhled" 145,81		145,810			
	VV		Součet		2 405,536			
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,536	90,03	216 570,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	VV		"stěny"168+1477,036		1 645,036			
	VV		"sloupy"265		265,000			
	VV		"stropy"73,28+14,81+46,56+215,04		349,690			
	VV		"SDK podhled" 145,81		145,810			
	VV		Součet		2 405,536			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				318 169,37	
137	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	5,000	3 520,75	17 603,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
	VV		"1np O5"2		2,000			
	VV		"1pp O6"3		3,000			
	VV		"2np O11" 0		0,000			
	VV		Součet		5,000			
138	M	55342545	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2	m2	3,780	3 520,75	13 308,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2					
	VV		"okno O5"0,9*2,1*2		3,780			
	VV		"okno O11"0,9*2*0		0,000			
	VV		Součet		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	M	55342546	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2	m2	6,615	3 520,75	23 289,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2					
	VV		"okno O6" 1,05*2,1*3		6,615			
140	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	13,000	3 520,75	45 769,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023					
	VV		"1np O4"3		3,000			
	VV		"2np O9"0		0,000			
	VV		"3np O9"10		10,000			
	VV		"2np O12" 0		0,000			
	VV		Součet		13,000			
141	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	63,120	3 455,42	218 106,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2					
	VV		"okno O4" 2,4*2,1*3		15,120			
	VV		"okno O9" 2,4*2*10		48,000			
	VV		Součet		63,120			
154	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	1 237,29	91,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002002 - Bourání a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 838 294,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 838 294,80	21,00%	386 041,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 224 336,71

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: **002002 - Bourání a sanace**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 838 294,80
HSV - Práce a dodávky HSV		1 775 521,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 417,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 026 753,06
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		737 481,00
998 - Přesun hmot		4 869,94
PSV - Práce a dodávky PSV		62 773,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 725,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 746,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		23 419,08
766 - Konstrukce truhlářské		684,08
767 - Konstrukce zámečnické		26 197,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002002 - Bourání a sanace			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 838 294,80							

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 775 521,53					

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	6 417,53					

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,131	13 177,68	1 726,28	CS ÚRS 2025 01

PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121	
VV	"1PP"(2*1,8+2*1,9*2)*11,1*1,05*0,001	0,131
VV	Součet	0,131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376					
		VV	"1PP"1,9*2,05*2+2,4*2,4		13,550			
		VV	Součet		13,550			
28	K	973011191	Vysekání kapes ve stěnách nebo střepech z betonu lehkého do 15x15x100 mm	kus	12,000	714,21	8 570,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vysekání kapes ve stěnách a střepech z lehkých betonů do 150x150x100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973011191					
		VV	"1PP"3*4		12,000			
12	K	975111131	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	28,564	804,74	22 986,59	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111131					
		VV	"strop nad 2PP"2,675*2,4+4,1*2,76+3,55*3,05		28,564			
13	K	975111132	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8 do 11 kPa za první a ZKD den použití	m2	399,889	150,89	60 339,25	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111132					
		VV	"strop nad 2PP"(2,4*2,675+2,76*4,1+3,55*3,05)*14		399,889			
14	K	975111133	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	28,564	201,19	5 746,79	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111133					
		VV	"strop nad 2PP"2,4*2,675+4,1*2,76+3,55*3,05		28,564			
15	K	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	10,979	6 639,14	72 891,12	CS ÚRS 2025 01
		PP	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru přes 16 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212112					
		VV	"strop nad 2PP"3*2,675*0,25+4*2,76*0,25+4*3,55*0,25		8,316			
		VV	"3np"3,55*3*0,25		2,663			
		VV	Součet		10,979			
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 696,270	80,47	136 498,85	CS ÚRS 2025 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
		VV	1696,27		1 696,270			
19	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	238,500	201,19	47 983,82	CS ÚRS 2025 01
		PP	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
21	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	238,500	895,28	213 524,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311212					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
22	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	238,500	171,01	40 785,89	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321211					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
		VV	Součet		238,500			
23	K	985323212	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	238,500	281,66	67 175,91	CS ÚRS 2025 01
		PP	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323212					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
		VV	Součet		238,500			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				737 481,00	
46	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	356,452	100,59	35 855,51	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
47	K	78,289	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	78,289	100,59	7 875,09	
		PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
48	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	42,835	100,59	4 308,77	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
31	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	564,366	482,85	272 504,12	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	564,366	342,02	193 024,46	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 643,660	15,09	85 162,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			"skládka do vzdálenosti celkem 11 km"564,366*10		5 643,660			
44	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,212	402,37	1 694,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804					
34	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,432	2 011,86	2 880,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
55	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,232	3 520,75	816,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	78,289	221,30	17 325,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
38	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,835	221,30	9 479,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
39	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	356,452	221,30	78 882,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	78,169	402,37	31 452,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
42	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,517	3 520,75	1 820,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
43	K	R997900	Zisk z odkupu kovového odpadu	t	-2,228	2 514,82	-5 603,02	
PP			Zisk z odkupu kovového odpadu					
D 998			Přesun hmot				4 869,94	
45	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	11,155	436,57	4 869,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				62 773,27	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 725,69	
24	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	47,000	79,27	3 725,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142821					
VV			"vnější zdivo -2PP" 18,8*2,5		47,000			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 746,69	
49	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	24,000	231,36	5 552,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
50	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	46,000	15,09	694,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803					
51	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	31,000	35,21	1 091,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808					
52	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	28,000	50,30	1 408,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					23 419,08
53	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	60,000	120,71	7 242,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130805					
54	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	402,000	40,24	16 176,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170804					
D 766			Konstrukce truhlářské					684,08
25	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	34,000	20,12	684,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV			"-2PP"6		6,000			
VV			"1PP"28		28,000			
VV			Součet		34,000			
D 767			Konstrukce zámečnické					26 197,73
26	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	34,000	515,04	17 511,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641800					
VV			"-2pp"6		6,000			
VV			"1PP"28		28,000			
VV			Součet		34,000			
27	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	389,000	22,33	8 686,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702					
VV			"ocelové schodiště včetně nosné kce a zábradlí v -2pp" 389		389,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002101 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 249 922,11	
DPH základní snížená	Základ daně 1 249 922,11	Sazba daně 21,00%	Výše daně 262 483,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 512 405,75

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: **002101 - Zdravotechnické instalace**

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 249 922,11
HSV - Práce a dodávky HSV		252 583,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		26 849,94
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		4 369,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		182 672,68
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		36 313,55
998 - Přesun hmot		2 378,43
PSV - Práce a dodávky PSV		997 338,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		138 766,37
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		409 730,58
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		10 763,79
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		327 386,46
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		71 739,14
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana		16 922,81
751 - Vzduchotechnika		7 198,86
763 - Konstrukce suché výstavby		7 253,83
767 - Konstrukce zámečnické		7 576,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002101 - Zdravotechnické instalace			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 249 922,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV				252 583,65		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 849,94		
1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	45,240	593,50	26 849,94	
	PP	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
	VV	připojovací potrubí kanalizace			11,535			
	VV	0,15*(6,5+24,2+32,7+13,5)						
	VV	vnitřní potrubí vodovodu			33,705			
	VV	0,15*(92,7+19+3+80,4+15,8+3+10,8)			45,240			
	VV	Součet						
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				4 369,05		
2	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm	m	6,000	259,53	1 557,18	
	PP	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm						
3	M	28613731	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 40x3,7mm	m	6,090	461,72	2 811,87	
	PP	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 40x3,7mm						
	VV	6			6,000			
	VV	6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			6,090			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 672,68		
4	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	417,000	175,28	73 091,76	
	PP	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu betonovém						
	VV	potrubí vnitřní kanalizace			26,000			
	VV	"vedené pod stropem" 9+12+5			10,000			
	VV	"vedené v SDK předstěnách" 10			36,000			
	VV	Mezisoučet						
	VV	vnitřní potrubí vodovodu			381,000			
	VV	"vedené pod stropem" 30+58+20+125+15+56+16+1+43+15+2			381,000			
	VV	Mezisoučet			417,000			
	VV	Součet						
5	M	42390144	objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1"	kus	30,000	31,64	949,20	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1"						
	VV	potrubí vnitřního vodovodu			30,000			
	VV	studená voda						
	VV	"vedené pod stropem" 30						
6	M	42390145	objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4"	kus	58,000	44,46	2 578,68	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4"						
	VV	potrubí vnitřního vodovodu			58,000			
	VV	studená voda						
	VV	"vedené pod stropem" 58						
7	M	42390147	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54-59	kus	69,000	46,17	3 185,73	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54-59						
	VV	potrubí vnitřní kanalizace			12,000			
	VV	"vedené pod stropem" 12						
	VV	vniřní potrubí kanalizace			57,000			
	VV	"vedené pod stropem" 57			69,000			
	VV	Součet						
8	M	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2"	kus	145,000	46,17	6 694,65	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2"						
	VV	potrubí vnitřního vodovodu			20,000			
	VV	teplá voda						
	VV	"vedené pod stropem" 20						
	VV	cirkulace			125,000			
	VV	"vedené pod stropem" 125			145,000			
	VV	Součet						
9	M	42390149	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71	kus	87,000	73,53	6 397,11	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71						
	VV	studená voda			15,000			
	VV	"vedeno pod stropem" 15						
	VV	teplá voda			56,000			
	VV	"vedeno pod stropem" 56						
	VV	cirkulace			16,000			
	VV	"vedeno pod stropem" 16			87,000			
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	42390151	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86	kus	49,000	71,82	3 519,18	
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86					
	VV		potrubí vnitřní kanalizace					
	VV		"vedené pod stropem" 5		5,000			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		"vedené pod stropem" 1+43		44,000			
	VV		Součet		49,000			
11	M	42390154	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102-116 4"	kus	34,000	106,88	3 633,92	
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102-116 4"					
	VV		potrubí vnitřní kanalizace					
	VV		"vedené pod stropem" 9		9,000			
	VV		"vedené v SDK předstěnách" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		"vedené pod stropem" 15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		34,000			
12	M	42390155	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 121-127	kus	2,000	104,31	208,62	
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 121-127					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 2		2,000			
13	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	205,500	97,65	20 067,08	
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M8					
	VV		(30+26+58+20+125+15+56+16+1+43+15+2)*0,5		203,500			
	VV		10*0,2		2,000			
	VV		Součet		205,500			
14	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	111,700	206,72	23 090,62	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		studená voda					
	VV		92,7+19		111,700			
	VV		Součet		111,700			
15	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	173,400	206,72	35 845,25	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		připojovací potrubí kanalizace					
	VV		6,5+24,2+32,7		63,400			
	VV		Mezisoučet		63,400			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		studená voda					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		teplá voda					
	VV		80,4+15,8		96,200			
	VV		Mezisoučet		96,200			
	VV		cirkulace					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		Součet		173,400			
16	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	16,500	206,72	3 410,88	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		připojovací potrubí kanalizace					
	VV		13,5		13,500			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		teplá voda					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		16,500			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				36 313,55	
17	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,528	464,74	1 174,86	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,528	54,32	137,32	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,312	475,80	34 881,85	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,528*29		73,312			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,528	47,28	119,52	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				2 378,43	
21	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,753	633,74	2 378,43	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				997 338,46	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				138 766,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	8,000	648,62	5 188,96	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
23	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	6,500	243,84	1 584,96	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	24,200	227,34	5 501,63	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	32,700	258,32	8 447,06	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
26	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	13,500	332,76	4 492,26	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
27	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,600	814,40	8 632,64	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
28	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	12,500	449,25	5 615,63	
	PP		Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50					
29	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 75	m	5,500	764,48	4 204,64	
	PP		Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 75					
30	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	16,800	942,33	15 831,14	
	PP		Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110					
31	M	28615602R	<i>D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75</i>	kus	2,000	257,20	514,40	
	PP		D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75					
32	M	28615603R	<i>D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110</i>	kus	6,000	306,21	1 837,26	
	PP		D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110					
33	M	28614693R	<i>D+M čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110</i>	kus	2,000	532,74	1 065,48	
	PP		D+M čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110					
34	M	28615690R	<i>D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 75</i>	kus	2,000	15,29	30,58	
	PP		D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 75					
35	M	28615691R	<i>D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 110</i>	kus	2,000	19,31	38,62	
	PP		D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 110					
36	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	75,73	227,19	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
37	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	80,39	1 205,85	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
38	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	89,33	1 339,95	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
39	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	6,000	108,24	649,44	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	10,000	132,78	1 327,80	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
41	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ	kus	1,000	226,94	226,94	
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 50/75					
	VV		"VP2" 1		1,000			
42	M	55161722	<i>vpust' podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75</i>	kus	1,000	1 629,61	1 629,61	
	PP		vpust' podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75					
	VV		"VP2" 1		1,000			
43	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	4,000	1 555,17	6 220,68	
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm					
	VV		"S7" 4		4,000			
44	M	55233203	<i>žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm</i>	kus	4,000	9 648,88	38 595,52	
	PP		žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm					
	VV		podlahový nerezový sprchový žlábek ke stěně délky 1000 mm s okrajem pro nerezovou mřížku, výška v místě odpadu 100mm, vodorovný otočný odtok 360° DN50					
	VV		výška vodního uzávěru 50 mm, q=0,5 l/s					
	VV		"S7" 4		4,000			
45	M	55233209	<i>rošt žlabu sprchového koutu dl 1000mm</i>	kus	4,000	2 044,05	8 176,20	
	PP		rošt žlabu sprchového koutu dl 1000mm					
	VV		perforovaný rošt					
	VV		"S7" 4		4,000			
46	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	4,000	1 971,62	7 886,48	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	M	56231250	<i>přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110</i>	kus	3,000	1 409,91	4 229,73	
	PP		přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110					
48	M	56231251R	<i>kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s krytem</i>	kus	1,000	593,10	593,10	
	PP		kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s krytem					
49	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	130,300	25,35	3 303,11	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,137	1 237,29	169,51	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				409 730,58	
51	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	133,000	226,54	30 129,82	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 30,3		30,300			
	VV		"vedeno v drážce" 92,7		92,700			
	VV		"vedeno v podlaze" 10		10,000			
	VV		Součet		133,000			
52	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	82,500	264,36	21 809,70	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 58,5		58,500			
	VV		"vedeno v drážce" 19		19,000			
	VV		"vedeno v podlaze" 5		5,000			
	VV		Součet		82,500			
53	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	60,600	343,63	20 823,98	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 57,6		57,600			
	VV		"vedeno v drážce" 3		3,000			
	VV		Součet		60,600			
54	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	15,200	518,26	7 877,55	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 15,2		15,200			
55	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	1,000	598,73	598,73	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 1		1,000			
56	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	262,300	264,68	69 425,56	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno v drážce" 80,4		80,400			
	VV		"vedeno pod stropem" 20,6		20,600			
	VV		"vedeno v podlaze" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		cirkulace					
	VV		"vedeno v drážce" 10,8		10,800			
	VV		"vedeno pod stropem" 125		125,000			
	VV		"vedeno v podlaze" 15,5		15,500			
	VV		Mezisoučet		151,300			
	VV		Součet		262,300			
57	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	94,100	315,58	29 696,08	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno v drážce" 15,8		15,800			
	VV		"vedeno pod stropem" 56,8		56,800			
	VV		"vedeno v podlaze" 4,8		4,800			
	VV		Mezisoučet		77,400			
	VV		cirkulace					
	VV		"vedeno pod stropem" 16,7		16,700			
	VV		Mezisoučet		16,700			
	VV		Součet		94,100			
58	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	46,600	415,53	19 363,70	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno v drážce" 3		3,000			
	VV		"vedeno pod stropem" 43,6		43,600			
	VV		Součet		46,600			
59	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	15,200	663,55	10 085,96	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 15,2		15,200			
60	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	1,000	897,69	897,69	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 1		1,000			
61	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	133,000	72,59	9 654,47	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		studená voda					
	VV		30,3+92,7+10		133,000			
	VV		Součet		133,000			
62	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	82,500	82,49	6 805,43	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	VV		studená voda					
	VV		58,5+19+5		82,500			
	VV		Součet		82,500			
63	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	60,600	107,84	6 535,10	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		studená voda					
	VV		57,6+3		60,600			
	VV		Součet		60,600			
64	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	15,200	141,23	2 146,70	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		studená voda					
	VV		15,2		15,200			
65	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm	m	1,000	158,13	158,13	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm					
	VV		studená voda					
	VV		1		1,000			
66	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	91,200	82,89	7 559,57	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		80,4		80,400			
	VV		cirkulace					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		91,200			
67	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	18,800	116,69	2 193,77	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		15,8+3		18,800			
	VV		Součet		18,800			
68	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	171,100	100,19	17 142,51	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		20,6+10		30,600			
	VV		Mezisoučet		30,600			
	VV		cirkulace					
	VV		125+15,5		140,500			
	VV		Mezisoučet		140,500			
	VV		Součet		171,100			
69	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	121,900	133,99	16 333,38	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		56,8+4,8+43,6		105,200			
	VV		Mezisoučet		105,200			
	VV		cirkulace					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Mezisoučet		16,700			
	VV		Součet		121,900			
70	K	72218125R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 30 mm DN přes 45 do 63 mm	m	15,200	219,29	3 333,21	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		15,2		15,200			
71	K	72218126R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 30 mm DN přes 63 do 89 mm	m	1,000	382,66	382,66	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
	VV		teplá voda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
72	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	79,000	231,36	18 277,44	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25					
	VV		34*2+11		79,000			
	VV		Součet		79,000			
73	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	11,000	251,88	2 770,68	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
74	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	34,000	506,18	17 210,12	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
75	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	8,000	187,42	1 499,36	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
76	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	250,77	752,31	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
77	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	354,35	1 771,75	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
78	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	587,46	1 174,92	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
79	K	722262227	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 40 °C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	3,000	1 836,30	5 508,90	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"studená voda" 3		3,000			
80	K	72226222R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 40 °C G 1"x 160 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	4,000	3 073,44	12 293,76	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1" x 160 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"studená voda" 4		4,000			
81	K	722263210	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 100 °C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	8,000	1 836,30	14 690,40	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4"x 130 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"teplá voda" 4		4,000			
	VV		"cirkulace" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
82	K	72226321R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 100 °C G 1"x 160 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	3,000	3 670,31	11 010,93	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1"x 160 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"teplá voda" 3		3,000			
83	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	711,500	33,48	23 821,02	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
84	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	709,500	21,00	14 899,50	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
85	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	2,000	33,80	67,60	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90					
86	K	998722123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,831	1 237,29	1 028,19	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	724	Zdravotnicka - strojní vybavení				10 763,79	
87	K	724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	soubor	1,000	1 120,61	1 120,61	
	PP		Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel křídlových nebo pístových včetně sacího koše bez potrubí					
88	M	42610403R	čerpadlo ponorné kalové s plovákem Hmax 11m, Qmax 10m3/hod, P=0,55kW, 230V	kus	1,000	9 622,58	9 622,58	
	PP		čerpadlo ponorné kalové s plovákem Hmax 11m, Qmax 10m3/hod, P=0,55kW, 230V					
89	K	998724123	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,016	1 287,59	20,60	
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				327 386,46	
90	K	725119112	Montáž splachovače nádrzkového keramického s úspornou armaturou	kus	1,000	505,48	505,48	
	PP		Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádrzkových keramických s úspornou armaturou					
	VV		"WCK" 1		1,000			
91	M	64234061R	nádrž kombinovaného klozetu keramická s bočním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 380x155mm	kus	1,000	2 443,66	2 443,66	
	PP		nádrž kombinovaného klozetu keramická s bočním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 380x155mm					
	VV		"WCK" 1		1,000			
92	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 149,78	1 149,78	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
	VV		"WCK" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	64234011R	mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad svislý 360x650x430mm	kus	1,000	3 596,45	3 596,45	
	PP		mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad svislý 360x650x430mm					
	VV		"WCK" 1		1,000			
94	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	9,000	742,38	6 681,42	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	VV		"WC" 9		9,000			
95	M	64236021R	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x365mm	kus	9,000	1 739,23	15 653,07	
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x365mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
96	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	9,000	7,54	67,86	
	PP		šrouby ke klozetu					
	VV		"WC" 9		9,000			
97	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	10,000	606,20	6 062,00	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
98	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	10,000	830,65	8 306,50	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
99	M	55167001	panty a šrouby ke klozetovému sedátku	sada	10,000	7,54	75,40	
	PP		panty a šrouby ke klozetovému sedátku					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
100	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	1 374,60	1 374,60	
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
	VV		"P" 1		1,000			
101	M	64251310	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC	kus	1,000	7 960,48	7 960,48	
	PP		pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC					
	VV		minimální splachovací množství 1l					
	VV		"P" 1		1,000			
102	M	55161308	sífon k urinálu vnitřní	kus	1,000	181,07	181,07	
	PP		sífon k urinálu vnitřní					
	VV		"P" 1		1,000			
103	M	55172110	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm	kus	1,000	1 026,05	1 026,05	
	PP		zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm					
	VV		"P" 1		1,000			
104	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	15,000	850,26	12 753,90	
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
105	M	64211032R	umyvadlo keramické závěsné s otvorem pro baterii bílé 560x450mm	kus	13,000	1 072,82	13 946,66	
	PP		umyvadlo keramické závěsné s otvorem pro baterii bílé 560x450mm					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
106	M	64221001	umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm	kus	2,000	967,96	1 935,92	
	PP		umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm					
	VV		"Um" 2		2,000			
107	M	64286105	šrouby k umyvadlům	sada	15,000	47,38	710,70	
	PP		šrouby k umyvadlům					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
108	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	4,000	1 784,27	7 137,08	
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
	VV		"S3" 1		1,000			
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
109	M	55423503	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	1,000	4 568,93	4 568,93	
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm					
	VV		"S5" 1		1,000			
110	M	55423504	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvtkruhová 800x800mm	kus	1,000	3 521,01	3 521,01	
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru čtvtkruhová 800x800mm					
	VV		"S3" 1		1,000			
111	M	55423508R	vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x900mm	kus	2,000	5 542,17	11 084,34	
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x900mm					
	VV		"S6" 2		2,000			
112	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 606,97	1 606,97	
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	VV		"S5" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	M	55495013R	dveře sprchové bílý rám bezpečnostní sklo pivotové dvoukřídlé do niky na vaničku š 900mm	kus	1,000	6 384,13	6 384,13	
	PP		dveře sprchové bílý rám bezpečnostní sklo pivotové dvoukřídlé do niky na vaničku š 900mm					
	VV		"S5" 1		1,000			
114	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	1 942,70	1 942,70	
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)					
	VV		"S3" 1		1,000			
115	M	55495022R	zástěna sprchového koutu čtyřdílná bílý rám bezpečnostní sklo se dvěma posuvnými díly na čtverhranovou vaničku 800x800mm	kus	1,000	13 136,43	13 136,43	
	PP		zástěna sprchového koutu čtyřdílná bílý rám bezpečnostní sklo se dvěma posuvnými díly na čtverhranovou vaničku 800x800mm					
	VV		"S3" 1		1,000			
116	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	5,000	758,22	3 791,10	
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
117	M	55231082R	dřez bez odkládací plochy nerez 550x500 mm hl. 200 mm tl. plechu 1,0 mm	kus	4,000	6 795,31	27 181,24	
	PP		dřez bez odkládací plochy nerez 550x500 mm hl. 200 mm tl. plechu 1,0 mm					
	VV		"D" 4		4,000			
118	M	55231363R	dvojdřez nerez 100x60x97 cm se zadním lemem stavitelné nohy 2x dřez 40x40x25 cm plná police	kus	1,000	4 074,02	4 074,02	
	PP		dvojdřez nerez 100x60x97 cm se zadním lemem stavitelné nohy 2x dřez 40x40x25 cm plná police					
	VV		"DD1" 1		1,000			
119	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	6,000	597,52	3 585,12	
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	VV		"VL" 5		5,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
120	M	55231303	výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm	kus	5,000	6 224,17	31 120,85	
	PP		výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm					
	VV		"VL" 5		5,000			
121	M	55231306	stojan na podlahu pro výlevku rozměru 540x440mm	kus	5,000	5 235,86	26 179,30	
	PP		stojan na podlahu pro výlevku rozměru 540x440mm					
	VV		"VL" 5		5,000			
122	M	64271102R	výlevka plastová víceúčelová 55x45x20 cm bílá MULTiset včetně sady roštů a dávkovače mýdla	kus	1,000	4 134,37	4 134,37	
	PP		výlevka plastová víceúčelová 55x45x20 cm bílá MULTiset včetně sady roštů a dávkovače mýdla					
	VV		"U+VL" 1		1,000			
123	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	6,000	176,24	1 057,44	
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	VV		"ventil se zpětnou klapkou 1/2" 6		6,000			
124	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	52,000	150,14	7 807,28	
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		"U" 12*2		24,000			
	VV		"Us" 1*2		2,000			
	VV		"Um" 2*2		4,000			
	VV		"D" 4*2		8,000			
	VV		"DD1" 1*2		2,000			
	VV		"U+VL" 1*2		2,000			
	VV		Součet		52,000			
125	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	10,000	111,59	1 115,90	
	PP		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
126	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	42,000	162,28	6 815,76	
	PP		ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem					
	VV		"U" 12*2		24,000			
	VV		"Us" 1*2		2,000			
	VV		"Um" 2*2		4,000			
	VV		"D" 4*2		8,000			
	VV		"DD1" 1*2		2,000			
	VV		"U+VL" 1*2		2,000			
	VV		Součet		42,000			
127	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	10,000	104,26	1 042,60	
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
128	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	21,000	115,58	2 427,18	
	PP		flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,000			
129	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	345,16	1 725,80	
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	VV		"VL" 5		5,000			
130	M	55143976R	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím, keramickou kartuší a perlátorem	kus	5,000	1 393,46	6 967,30	
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím, keramickou kartuší a perlátorem					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/min					
	VV		"VL" 5		5,000			
131	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	7,000	206,72	1 447,04	
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
132	M	55145722	baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom	kus	2,000	2 451,43	4 902,86	
	PP		baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/min					
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
133	M	55145726	baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom	kus	5,000	1 130,92	5 654,60	
	PP		baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/min					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
138	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	14,000	206,72	2 894,08	
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
139	M	55144004R	baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání odpadu s keramickou kartuší a perlátorem chrom	kus	14,000	949,85	13 297,90	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání odpadu s keramickou kartuší a perlátorem chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/m					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
140	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	8,000	375,34	3 002,72	
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	VV		"S3" 1		1,000			
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		"S7" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
141	M	55145403R	baterie sprchová páková s ruční sprchou a držákem 1/2"x150mm	kus	1,000	1 847,64	1 847,64	
	PP		baterie sprchová páková s ruční sprchou a držákem 1/2"x150mm					
	VV		max. průtok vody u baterie 8 l/min					
	VV		"S3" 1		1,000			
142	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	7,000	1 847,64	12 933,48	
	PP		baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 8 l/min					
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		"S7" 4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
143	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus	15,000	118,83	1 782,45	
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
144	M	55160241R	ventil odpadní umyvadlový bez přepadu DN 32 se sítkem	kus	15,000	142,59	2 138,85	
	PP		ventil odpadní umyvadlový bez přepadu DN 32 se sítkem					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
134	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus	5,000	142,59	712,95	
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
135	M	55160245R	ventil odpadní dřezový se sítkem	kus	5,000	193,14	965,70	
	PP		ventil odpadní dřezový se sítkem					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	4,000	648,07	2 592,28	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
	VV		"S3" 1		1,000			
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
146	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	15,000	122,97	1 844,55	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
147	M	55162001R	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 40	kus	15,000	353,08	5 296,20	
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 40					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
136	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	5,000	149,76	748,80	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
137	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	5,000	178,05	890,25	
	PP		uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
148	K	725869214	Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50	kus	1,000	154,66	154,66	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50					
	VV		"DD1" 1		1,000			
149	M	55161120R	uzávěrka zápachová dvoudřezová DN 50	kus	1,000	224,83	224,83	
	PP		uzávěrka zápachová dvoudřezová DN 50					
	VV		"DD1" 1		1,000			
150	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařízení pro ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,945	1 287,59	1 216,77	
	PP		Přesun hmot pro zařízení pro ruční v objektech v přes 12 do 24 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				71 739,14	
151	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	9,000	5 657,45	50 917,05	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
152	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	9,000	114,39	1 029,51	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	VV		"WC" 9		9,000			
153	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	9,000	343,17	3 088,53	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
	VV		"WC" 9		9,000			
154	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	9,000	113,17	1 018,53	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
	VV		"WC" 9		9,000			
155	M	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	9,000	1 719,23	15 473,07	
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
156	K	998726133	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,165	1 287,59	212,45	
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				16 922,81	
157	K	72722211R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x150mm	kus	1,000	1 910,72	1 910,72	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x150mm					
158	K	72722212R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x200mm	kus	2,000	2 006,27	4 012,54	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x200mm					
159	K	72722213R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x250mm	kus	2,000	2 197,33	4 394,66	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x250mm					
160	K	72722214R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x530mm	kus	1,000	4 490,21	4 490,21	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x530mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	72722215R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 450x250x200mm	kus	1,000	2 101,80	2 101,80	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 450x250x200mm					
162	K	998727123	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	1 287,59	12,88	
	PP		Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	751	Vzduchotechnika				7 198,86	
163	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	3,000	100,59	301,77	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
164	M	45020625R	mřížka větrací se sítí 150×150 mm nerez	kus	3,000	251,48	754,44	
	PP		mřížka větrací se sítí 150×150 mm nerez					
165	K	751613142	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu	kus	3,000	185,14	555,42	
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu podomítkového					
166	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	3,000	1 062,87	3 188,61	
	PP		sifon podomítkový pro odvod kondenzátu					
167	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	20,000	57,67	1 153,40	
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
168	M	28612172	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm	m	24,000	51,60	1 238,40	
	PP		hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		24,000			
169	K	998751122	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015	454,68	6,82	
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 253,83	
170	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	6,000	352,08	2 112,48	
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm					
171	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	6,000	855,04	5 130,24	
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
172	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,025	444,25	11,11	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 576,62	
173	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,450	905,34	407,40	
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	VV		"d1" 8*0,15*0,3		0,360			
	VV		"d2" 2*0,15*0,3		0,090			
	VV		Součet		0,450			
174	M	56245711R	dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva pro obklad	kus	8,000	804,74	6 437,92	
	PP		dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva pro obklad					
	VV		"d1" 8		8,000			
175	M	56245709R	dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva kovová bílá	kus	2,000	362,13	724,26	
	PP		dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva kovová bílá					
	VV		"d2" 2		2,000			
176	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,011	639,77	7,04	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
002102_10 - Ústřední topení - 1PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			394 065,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 065,37	21,00%	82 753,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			476 819,10

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: **002102_10 - Ústřední topení - 1PP**

Místo:		Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov	Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	394 065,37
PSV - Práce a dodávky PSV	378 529,71
713 - Izolace tepelné	33 117,16
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	6 455,54
732 - Ústřední vytápění - strojovny	27 064,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	138 458,14
734 - Ústřední vytápění - armatury	105 706,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 243,06
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	31 965,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 520,16
OST - Ostatní	15 535,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 002102_10 - Ústřední topení - 1PP

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov

Projektant: Ing. Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

394 065,37

D PSV Práce a dodávky PSV

378 529,71

D 713 Izolace tepelné

33 117,16

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	113,100	74,06	8 376,19	

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry

2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	8,190	124,94	1 023,26	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm

3	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	6,300	137,61	866,94	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm

4	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	26,460	146,66	3 880,62	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm

5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	14,805	154,36	2 285,30	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm

6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	18,900	186,05	3 516,35	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm

7	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	12,600	198,72	2 503,87	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm

8	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	6,300	211,40	1 331,82	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm

9	M	63154016	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm	m	20,160	339,05	6 835,25	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm

10	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	5,040	430,49	2 169,67	

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm

11	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	327,89	327,89	

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana

6 455,54

12	K	727112002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	1 385,73	2 771,46	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60

13	K	727112003	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	1 810,08	3 620,16	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60

14	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	63,92	63,92	

PP Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

27 064,10

15	K	732113104	Výrovnavač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový	kus	0,000		0,00	

PP Výrovnavač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový

16	K	732421415	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	0,000		0,00	

PP Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění

17	K	732421419	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	11 863,53	23 727,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čerpadlo teplovodní mokr oběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění					
18	K	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokr oběžného přírubového DN 65 jednodílné	soubor	1,000	3 069,08	3 069,08	
PP			Montáž čerpadla oběhového mokr oběžného přírubového DN 65 jednodílné					
19	K	732-KPS	Přemístění stávající KPS	kus	0,000		0,00	
PP			Přemístění stávající KPS					
20	K	732-RS1	M+D rozdělovač RS1 - 0.1	kus	0,000		0,00	
PP			M+D rozdělovač RS1 - 0.1					
21	K	998732211	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	267,96	267,96	
PP			Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					138 458,14	
22	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	50,400	30,18	1 521,07	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
23	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	100,800	35,21	3 549,17	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32					
24	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	56,100	65,39	3 668,38	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50					
25	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	19,200	75,44	1 448,45	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80					
26	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	4,800	120,71	579,41	
PP			Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133					
30	K	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	6,000	607,93	3 647,58	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm					
31	K	733121214	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm	m	18,000	400,59	7 210,62	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm					
32	K	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm	m	12,000	607,93	7 295,16	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm					
33	K	733121217	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm	m	6,000	665,22	3 991,32	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm					
28	K	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm	m	19,200	967,05	18 567,36	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm					
29	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	4,800	1 983,69	9 521,71	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm					
34	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	50,400	284,31	14 329,22	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm					
35	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	26,100	298,84	7 799,72	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm					
36	K	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	6,300	358,69	2 259,75	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm					
37	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	68,400	389,48	26 640,43	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm					
38	K	733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	14,100	512,17	7 221,60	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm					
39	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	183,300	11,72	2 148,28	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
40	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	24,000	17,88	429,12	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50					
41	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	19,200	25,82	495,74	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0					
42	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	4,800	33,95	162,96	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0					
43	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	68,700	100,20	6 883,74	
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	43,200	144,42	6 238,94	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
27	K	733-P	Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30	kus	1,000	1 477,55	1 477,55	
	PP		Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30					
45	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 370,86	1 370,86	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				105 706,31	
46	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	5 214,04	5 214,04	
	PP		Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou					
47	K	734190111	Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	3,000	11 175,38	33 526,14	
	PP		Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
48	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	5,000	3 653,74	18 268,70	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná					
49	K	734192318	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,000	3 941,74	3 941,74	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná					
50	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2	kus	9,000	110,65	995,85	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2					
51	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	5,000	227,02	1 135,10	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický					
52	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	349,71	2 098,26	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 027,76	1 027,76	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C					
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 536,51	1 536,51	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C					
55	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	0,000		0,00	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C					
56	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	483,95	2 903,70	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,800	144,50	693,60	
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
58	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	437,78	437,78	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
59	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	677,19	677,19	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
60	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	0,000		0,00	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
61	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	425,81	2 129,05	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
62	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	624,18	3 120,90	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
63	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	949,09	949,09	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
64	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	6 998,48	6 998,48	
	PP		Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem					
65	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	8,000	680,61	5 444,88	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm					
66	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	6,000	1 462,12	8 772,72	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení					
67	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	1,000	1 539,07	1 539,07	
	PP		Montáž měření spotřeby					
68	M	MS0-1	Měření spotřeby CETIN	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby CETIN					
69	M	MS0-2	Měření spotřeby Veterinární ordinace	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Veterinární ordinace					
70	M	MS0-3	Měření spotřeby Nebytový prostor	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Nebytový prostor					
71	M	MQ-0	Měření spotřeby Sauna	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Sauna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	734-T	M+D termostat	kus	1,000	3 249,15	3 249,15	
PP			M+D termostat					
73	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 046,60	1 046,60	
PP			Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				22 243,06	
74	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000	125,74	251,48	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
75	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,000	145,86	583,44	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
76	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
77	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 151,08	3 151,08	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
78	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	1,000	3 584,13	3 584,13	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
79	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
80	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W					
81	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W					
82	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W					
83	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	4 436,15	4 436,15	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W					
84	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W					
85	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	4 893,85	4 893,85	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W					
86	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	1,000	5 122,70	5 122,70	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W					
87	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	220,23	220,23	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 736			Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				31 965,24	
88	K	736110222	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	327,000	37,32	12 203,64	
PP			Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm					
89	K	736110262	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	31,140	348,55	10 853,85	
PP			Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm					
90	K	736110451	Podlahové vytápění - kari síť	m2	31,140	193,15	6 014,69	
PP			Podlahové vytápění - kari síť					
91	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	31,140	24,79	771,96	
PP			Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie					
92	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	39,000	21,62	843,18	
PP			Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií					
93	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	6,000	13,73	82,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení					
94	K	736111030	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový	kus	0,000		0,00	
PP			Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový					
95	K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	6,600	133,19	879,05	
PP			Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač					
96	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	0,000		0,00	
PP			Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy					
97	K	736111121	Podlahové vytápění - sada s pro připojení měřiče tepla	kus	0,000		0,00	
PP			Podlahové vytápění - sada s pro připojení měřiče tepla					
98	K	998736211	Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	316,49	316,49	
PP			Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					13 520,16
99	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	36,000	60,36	2 172,96	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm					
100	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	120,71	2 897,04	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
101	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	30,18	1 086,48	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
102	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	60,36	1 448,64	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
103	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	30,18	1 086,48	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
104	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	60,36	1 448,64	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
105	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	40,24	1 448,64	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
106	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	80,47	1 931,28	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
D OST			Ostatní					15 535,66
108	K	999-D	Demontážní práce ve strojně	kpl	0,200	30 971,31	6 194,26	
PP			Demontážní práce ve strojně					
110	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,200	14 084,39	2 816,88	
PP			Stavební výpomoc					
107	K	999-TZ	Topná zkouška	h	14,400	352,08	5 069,95	
PP			Topná zkouška					
109	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,200	7 272,87	1 454,57	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
002102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			403 042,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 042,29	21,00%	84 638,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		487 681,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: **002102_20 - Ústřední topení - 1-3NP**

Místo:

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	403 042,29
HSV - Práce a dodávky HSV	6 460,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	755,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 498,86
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 530,91
998 - Přesun hmot	674,41
PSV - Práce a dodávky PSV	386 680,36
713 - Izolace tepelné	5 060,80
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	2 425,15
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	192 344,71
734 - Ústřední vytápění - armatury	42 362,02
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	144 487,68
OST - Ostatní	9 901,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002102 - Vytápění, chlazení a MaR			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	002102_20 - Ústřední topení - 1-3NP				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

403 042,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV			6 460,17		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			755,99		
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,123	6 146,23	755,99	
PP			Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 498,86		
2	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	8,200	138,49	1 135,62	
PP			Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm					
3	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	16,400	144,10	2 363,24	
PP			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			1 530,91		
4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,474	482,85	711,72	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,474	352,08	518,97	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,266	18,11	240,25	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,271	221,30	59,97	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
D		998	Přesun hmot			674,41		
8	K	998012042	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,308	2 189,63	674,41	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			386 680,36		
D		713	Izolace tepelné			5 060,80		
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	18,400	74,06	1 362,70	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry					
10	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	3,360	124,94	419,80	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
11	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	10,080	146,66	1 478,33	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
12	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	5,460	154,36	842,81	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
13	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	4,620	163,41	754,95	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
14	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	0,840	181,07	152,10	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
15	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	50,11	50,11	
PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana					2 425,15	
16	K	727112042	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	803,48	803,48	
PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60						
17	K	727112043	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	1 016,16	1 016,16	
PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60						
18	K	727212203	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	233,82	233,82	
PP		Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60						
19	K	727212205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	347,68	347,68	
PP		Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60						
20	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	24,01	24,01	
PP		Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m						
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					192 344,71	
21	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	176,400	30,18	5 323,75	
PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15						
22	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	153,200	35,21	5 394,17	
PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32						
23	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	18,600	65,39	1 216,25	
PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50						
24	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	3,200	298,84	956,29	
PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm						
25	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	9,600	389,48	3 739,01	
PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm						
26	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	12,800	11,72	150,02	
PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40						
27	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	176,400	268,05	47 284,02	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm						
28	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm	m	57,200	342,03	19 564,12	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm						
29	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm	m	33,000	419,82	13 854,06	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm						
30	K	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm	m	63,000	606,22	38 191,86	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm						
31	K	733322305	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm	m	16,800	668,72	11 234,50	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm						
32	K	733322306	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm	m	1,800	768,78	1 383,80	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm						
33	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	329,600	10,09	3 325,66	
PP		Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0						
34	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	18,600	17,87	332,38	
PP		Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6						
35	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	233,600	100,20	23 406,72	
PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm						
36	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	103,200	144,42	14 904,14	
PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm						
37	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	1,000	179,56	179,56	
PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 904,40	1 904,40	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				42 362,02	
39	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	28,000	110,65	3 098,20	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2					
40	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	412,13	824,26	
	PP		Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání					
41	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	26,000	349,71	9 092,46	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
42	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	467,71	1 403,13	
	PP		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
43	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	21,000	483,95	10 162,95	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
44	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	2,000	233,00	466,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním					
45	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	2,000	1 539,07	3 078,14	
	PP		Montáž měření spotřeby					
46	M	MS1-1	Měření spotřeby Lékárný	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Lékárný					
47	M	MS1-2	Měření spotřeby Bufet	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Bufet					
48	M	MS1-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
49	M	MQ-1	Měření spotřeby Česká pošty	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Česká pošty					
50	M	MQ-2	Měření spotřeby Policie ČR	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Policie ČR					
51	M	MS3-1	Měření spotřeby Dětský lékař	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Dětský lékař					
52	M	MS3-2	Měření spotřeby Obvodní lékař	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Obvodní lékař					
53	M	MS3-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
54	M	MS3-4	Měření spotřeby Stomatologie	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Stomatologie					
55	K	734-T	M+D termostat	kus	2,000	3 249,15	6 498,30	
	PP		M+D termostat					
56	K	734-T-PK	M+D termostat pro řízení konvektorů	kus	1,000	7 319,15	7 319,15	
	PP		M+D termostat pro řízení konvektorů					
57	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	419,43	419,43	
	PP		Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				144 487,68	
58	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	20,000	125,74	2 514,80	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
59	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	150,89	301,78	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm					
60	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	3,000	145,86	437,58	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
61	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	186,10	186,10	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm					
62	K	735152112	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	1,000	2 214,55	2 214,55	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W					
63	K	735152113	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W	kus	1,000	2 295,53	2 295,53	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W					
64	K	735152152	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W					
65	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,000	2 644,09	2 644,09	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	1,000	2 739,15	2 739,15	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W					
67	K	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000	2 830,69	2 830,69	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W					
68	K	735152239	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W					
69	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000	2 721,54	2 721,54	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
70	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	1,000	2 862,37	2 862,37	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W					
71	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	2,000	3 010,24	6 020,48	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W					
72	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 151,08	3 151,08	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
73	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	1,000	3 298,95	3 298,95	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W					
74	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	3,000	3 439,78	10 319,34	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W					
75	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	3,000	2 578,20	7 734,60	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
76	K	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	4,000	3 728,48	14 913,92	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W					
77	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	3 869,31	3 869,31	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W					
78	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	2,000	4 158,01	8 316,02	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
79	K	735152281	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	1,000	4 488,96	4 488,96	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W					
80	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	1,000	4 795,27	4 795,27	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W					
81	K	735152283	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W					
82	K	735152536	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	1,000	4 284,76	4 284,76	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W					
83	K	735152538	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W					
84	K	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	1,000	5 281,13	5 281,13	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K		735152543	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W	kus	0,000		0,00	
PP				Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W					
86	K		735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	0,000		0,00	
PP				Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W					
87	K		735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	5 830,37	5 830,37	
PP				Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W					
88	K		735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	0,000		0,00	
PP				Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W					
89	K		735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	0,000		0,00	
PP				Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W					
90	K		735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	0,000		0,00	
PP				Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm					
91	K		735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	2,000	150,89	301,78	
PP				Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm					
92	K		735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm	kus	0,000		0,00	
PP				Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm					
93	K		735419135	Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm	soubor	2,000	1 041,09	2 082,18	
PP				Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm					
94	K		735419136	Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	0,000		0,00	
PP				Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm					
95	M		K-65-200-700	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700	kus	0,000		0,00	
PP				podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700					
96	M		K-65-200-800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800	kus	0,000		0,00	
PP				podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800					
97	M		K-65-200-1200	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200	kus	1,000	11 172,06	11 172,06	
PP				podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200					
98	M		K-65-200-1400	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400	kus	1,000	12 359,96	12 359,96	
PP				podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400					
99	M		K-65-200-1500	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500	kus	1,000	13 088,76	13 088,76	
PP				podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500					
100	M		K-65-200-1800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800	kus	0,000		0,00	
PP				podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800					
101	K		998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 430,57	1 430,57	
PP				Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D		OST	Ostatní					9 901,76	
104	K		999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,200	14 069,56	2 813,91	
PP				Stavební výpomoc					
102	K		999-TZ	Topná zkouška	h	16,000	352,08	5 633,28	
PP				Topná zkouška					
103	K		999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,200	7 272,87	1 454,57	
PP				Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
002102_30 - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			376 273,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	376 273,86	21,00%	79 017,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		455 291,37

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 002102_30 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	376 273,86
PSV - Práce a dodávky PSV	370 667,80
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	1 753,34
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 311,68
751 - Vzduchotechnika	363 602,78
OST - Ostatní	5 606,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov					
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady					
Soupis:	002102 - Vytápění, chlazení a MaR					
Úroveň 3:	002102_30 - Zařízení pro vytápění					
Místo:					Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

376 273,86

D PSV Práce a dodávky PSV

370 667,80

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana

1 753,34

3	K	727-1	Protipožární průchodka	m	0,800	1 106,52	885,22	

PP Protipožární průchodka

1	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	868,12	868,12	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

2	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	0,000		0,00	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

5 311,68

4	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	240,000	10,06	2 414,40	

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty

5	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	288,000	10,06	2 897,28	

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

D 751 Vzduchotechnika

363 602,78

6	K	751613142	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu	kus	4,200	100,59	422,48	

PP Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu

7	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	5,000	251,48	1 257,40	

PP sifon podomítkový pro odvod kondenzátu

8	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	29,600	35,21	1 042,22	

PP Montáž hadice pro odvod kondenzátu

9	M	28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	35,520	165,98	5 895,61	

PP hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm

10	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	7,000	3 520,75	24 645,25	

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW

11	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	7,000	17 039,97	119 279,79	

PP jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW

65	M	MCZ-RWS3	ovladač CZ-RWS3	kus	7,000	3 047,97	21 335,79	

PP ovladač CZ-RWS3

12	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	2,000	3 520,75	7 041,50	

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW

13	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW	kus	2,000	17 994,07	35 988,14	

PP jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW

66	M	MCZ-RWS3_1	Ovladač CZ-RWS3	kus	2,000	3 047,97	6 095,94	

PP Ovladač CZ-RWS3

14	K	751721117	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením	kus	0,000		0,00	

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením

15	M	U-4LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg

16	M	U-6LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg

17	M	U-16ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg

18	M	U-8ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg

62	K	751-RF	Montáž rozdělovacího prvku	kus	7,000	754,45	5 281,15	

PP Montáž rozdělovacího prvku

63	M	P224BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM	kus	6,000	1 991,74	11 950,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM					
64	M	P680BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM	kus	1,000	3 431,23	3 431,23	
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM					
19	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	4,500	50,30	226,35	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)					
20	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	4,635	603,56	2 797,50	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
21	K	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	5,060	50,30	254,52	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)					
22	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	5,212	603,56	3 145,75	
	PP		trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
23	K	751791115	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	m	1,540	50,30	77,46	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)					
24	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	1,586	603,56	957,25	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
25	K	751791116	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)	m	0,620	50,30	31,19	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)					
26	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	0,639	603,56	385,67	
	PP		trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
27	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	16,820	100,59	1 691,92	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")					
28	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	17,325	1 207,12	20 913,35	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
29	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	28,900	100,59	2 907,05	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")					
30	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	29,767	1 207,12	35 932,34	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm					
31	K	751791146	Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč	m	2,720	100,59	273,60	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč					
32	M	19632695	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm	m	2,802	1 207,12	3 382,35	
	PP		trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm					
33	K	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	kus	8,000	10,06	80,48	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1					
34	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	8,000	40,24	321,92	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"					
35	K	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1					
36	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"					
37	K	751791174	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1	kus	8,000	10,06	80,48	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1					
38	M	19761095	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"	kus	8,000	40,24	321,92	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"					
39	K	751791175	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1					
40	M	19761096	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"					
41	K	751791176	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1	kus	0,000		0,00	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1					
42	M	19761095-1	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"	kus	0,000		0,00	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"					
43	K	751791178	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1	kus	0,000		0,00	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1					
44	M	19761098	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"	kus	0,000		0,00	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"					
45	K	751791181	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm	m	13,260	60,36	800,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm					
46	M	42975403	<i>lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm</i>	m	14,586	110,65	1 613,94	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm					
47	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	39,640	75,44	2 990,44	
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm					
48	M	42975407	<i>lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm</i>	m	43,604	135,80	5 921,42	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm					
49	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	5,000	201,19	1 005,95	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
50	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	3,000	603,56	1 810,68	
	PP		Vakuování potrubí					
51	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	8,000	150,89	1 207,12	
	PP		Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace					
52	M	42612000	<i>čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm</i>	kus	8,000	3 218,98	25 751,84	
	PP		čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm					
53	K	751792009	Montáž izolace rozvodů klimatizace	m	2,720	100,59	273,60	
	PP		Montáž izolace rozvodů klimatizace					
54	M	27127017	<i>pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm</i>	m	2,856	201,19	574,60	
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm					
55	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	3,000	100,59	301,77	
	PP		Doplnění chladiva do systému					
56	M	10892003	<i>chladivo R410A 10kg</i>	kg	3,000	1 267,47	3 802,41	
	PP		chladivo R410A 10kg					
D	OST		Ostatní				5 606,06	
57	K	999-CH-1	Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže	kpl	0,200	12 423,23	2 484,65	
	PP		Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže					
58	K	999-CH-2	Stavební výpomoc	kpl	0,200	7 167,25	1 433,45	
	PP		Stavební výpomoc					
59	K	999-CH-3	Pomocný a kotvicí materiál	kpl	0,200	3 017,79	603,56	
	PP		Pomocný a kotvicí materiál					
60	K	999-CH-4	Zprovoznění a zregulování systému	kpl	0,200	1 901,21	380,24	
	PP		Zprovoznění a zregulování systému					
61	K	999-CH-5	Zaškolení obsluhy	h	2,000	352,08	704,16	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002103 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		832 651,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	832 651,27	21,00%	174 856,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 007 508,04

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: **002103 - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	832 651,27
751 - Vzduchotechnika	832 651,27
751-1 - Zařízení	469 568,15
751-11PP - Zařízení-1.PP	422 733,30
751-13NP - Zařízení-3.NP	46 834,85
751-2 - Příslušenství	103 727,28
751-21PP - Příslušenství 1.PP	2 171,28
751-23NP - Příslušenství 3.NP	8 103,12
751-2VZT - Příslušenství VZT jednotek 1.PP	93 452,88
751-3 - Potrubní rozvod	259 355,84
751-31PP - Potrubní rozvod 1.PP-HM	25 449,28
751-33NP - Potrubní rozvod 3.NP-HM	60 169,27
751-3VZT - Potrubní rozvod VZT jednotky	173 737,29
751-3VZT1 - Vzt jednotka - ordinace, 1PP	15 243,21
751-3VZT2 - Vzt jednotka -sauna, 1PP	158 494,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002103 - Vzduchotechnika			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

832 651,27

	D	751	Vzduchotechnika				832 651,27	
	D	751-1	Zařízení				469 568,15	
	D	751-11PP	Zařízení-1.PP				422 733,30	
1	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	1 686,60	3 373,20	
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
2	M	75111011R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	5 621,99	5 621,99	
	PP		Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
3	M	75111122R	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 899,94	3 899,94	
	PP		Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
4	K	751355011	Montáž ohřivače elektrického na potrubí D do 200 mm	kus	1,000	3 745,04	3 745,04	
	PP		Montáž ohřivačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřivače elektrického, na potrubí průměru do 200 mm					
5	M	75135501R	Elektrický ohřev MBE 100/0,8 -sál zvěrolékařviz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	12 483,44	12 483,44	
	PP		Elektrický ohřev MBE 100/0,8 -sál zvěrolékařviz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
6	K	751612116	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	28 128,77	28 128,77	
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h					
7	M	75161001R	VZT jednotka Q=3000 m/m3 sauna (např.DUPLEX 3500 multi eco) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	312 541,79	312 541,79	
	PP		VZT jednotka Q=3000 m/m3 sauna (např.DUPLEX 3500 multi eco) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
8	K	751612119	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti podstropní s výměnou vzduchu do 300 m3/h	kus	1,000	12 216,73	12 216,73	
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální podstropní s výměnou vzduchu do 300 m3/h					
9	M	75161002R	VZT jednotka Q=150 m3/hod (např. Ventilá SLIM 150)-zvěrolékař viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	40 722,40	40 722,40	
	PP		VZT jednotka Q=150 m3/hod (např.Ventilá SLIM 150)-zvěrolékař viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-13NP	Zařízení-3.NP				46 834,85	
10	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	1 187,76	9 502,08	
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		3+3+1+1		8,000			
11	M	75111031R	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	3 959,19	11 877,57	
	PP		Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
12	M	75111001R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	5 621,99	16 865,97	
	PP		Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
13	M	75111301R	Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	4 689,29	4 689,29	
	PP		Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
14	M	75111002R	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 899,94	3 899,94	
	PP		Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2	Příslušenství				103 727,28	
	D	751-21PP	Příslušenství 1.PP				2 171,28	
15	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	6,000	45,87	275,22	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		5+1		6,000			
16	M	75132011R	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	152,90	764,50	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	75132022R	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	238,91	238,91	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
18	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	3,000	40,71	122,13	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	VV		1+2		3,000			
19	M	75139091R	Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	135,70	135,70	
	PP		Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
20	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	69,95	69,95	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		1		1,000			
21	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	233,17	233,17	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
22	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	76,55	76,55	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1		1,000			
23	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	255,15	255,15	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-23NP	Příslušenství 3.NP				8 103,12	
24	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	22,000	45,87	1 009,14	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		21+1		22,000			
25	M	75132001R.2	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	21,000	152,90	3 210,90	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
26	M	75132002R.2	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	238,91	238,91	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
27	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	49,03	98,06	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2		2,000			
28	M	75139011R	Krycí mřížka kruhová ø125 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	163,41	326,82	
	PP		Krycí mřížka kruhová ø125 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
29	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	8,000	69,95	559,60	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		8		8,000			
30	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	8,000	233,17	1 865,36	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
31	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	76,55	153,10	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1		2,000			
32	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	255,15	255,15	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
33	M	4297102R	klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	386,08	386,08	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2VZT	Příslušenství VZT jednotek 1.PP				93 452,88	
34	K	751311303	Montáž vyústí textilní kruhové D přes 400 do 600 mm	m	6,000	2 423,10	14 538,60	
	PP		Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm					
	VV		4+2		6,000			
35	M	75131001R	Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 3 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	8 077,01	8 077,01	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 3 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
36	M	75131002R	Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 4 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	5 237,83	5 237,83	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 4 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
37	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	14,000	45,87	642,18	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		3+1+7+3		14,000			
38	M	75132901R	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/70 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	152,90	458,70	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/70 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
39	M	75132902R	Kruhový ventil s regulací ø150,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	286,69	860,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kruhový ventil s regulací ø150,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
40	M	75132903R	Kruhový ventil s regulacíø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	7,000	191,13	1 337,91	
	PP		Kruhový ventil s regulacíø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
41	M	75132904R	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/80 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	238,91	238,91	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/80 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
42	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	22,000	71,67	1 576,74	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		21+1		22,000			
43	M	75132002R.3	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	22,000	238,91	5 256,02	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
44	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	1 487,92	5 951,68	
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
	VV		4		4,000			
45	M	75134400R	tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka sauna viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	4 959,74	19 838,96	
	PP		tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka sauna viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
46	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	40,71	81,42	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
47	M	75139001R	Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	135,70	271,40	
	PP		Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT ordinace"2		2,000			
48	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	7,000	279,53	1 956,71	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
	VV		4+3		7,000			
49	M	76139211R	Mřížka s regulací R1 325x125 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	931,74	3 726,96	
	PP		Mřížka s regulací R1 325x125 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT ordinace"4		4,000			
50	M	76139212R	Mřížka s regulací R1 325x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	931,74	2 795,22	
	PP		Mřížka s regulací R1 325x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT sauna"3		3,000			
51	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	3,000	566,50	1 699,50	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
	VV		2+1		3,000			
52	M	76139213R	Mřížka s regulací R1 825x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	1 888,33	3 776,66	
	PP		Mřížka s regulací R1 825x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT sauna"2		2,000			
53	M	76139214R	Mřížka s regulací R1 1025x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	2 223,76	2 223,76	
	PP		Mřížka s regulací R1 1025x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT sauna"1		1,000			
54	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	740,53	740,53	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
55	M	75139211R	Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	2 468,40	2 468,40	
	PP		Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
56	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,000	1 119,81	1 119,81	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
57	M	75139210R	Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 732,70	3 732,70	
	PP		Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
58	K	751537031	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyethylenovou tkaninou D do 100 mm	m	20,000	48,46	969,20	
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyetylenovou tkaninou, průměru do 100 mm					
	VV		10+10		20,000			
59	M	4298182R	hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 32/40 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	m	24,000	161,50	3 876,00	
	PP		hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 32/40 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT ordinace"10		10,000			
	VV		"VZT sauna"10		10,000			
	VV		Součet		20,000			
	VV		20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		24,000			
D	751-3	Potrubní rozvod					259 355,84	
D	751-31PP	Potrubní rozvod 1.PP-HM					25 449,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	9,570	448,19	4 289,18	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		6,05+2,65		8,700			
	VV		Součet		8,700			
	VV		8,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,570			
61	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	15,257	866,76	13 224,16	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+12,87		13,870			
	VV		Součet		13,870			
	VV		13,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,257			
62	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	67,38	336,90	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1+2+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	M	75151401R	<i>Oblouk Spiro ø80/R80,45° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	224,57	224,57	
	PP		Oblouk Spiro ø80/R80,45° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
64	M	75151402R	<i>Oblouk Spiro ø80/R120,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	259,93	519,86	
	PP		Oblouk Spiro ø80/R120,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
65	M	75151403R	<i>Oblouk Spiro ø100/R100,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	186,35	186,35	
	PP		Oblouk Spiro ø100/R100,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
66	M	75151404R	<i>Oblouk Spiro ø100/R150,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	186,35	186,35	
	PP		Oblouk Spiro ø100/R150,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
67	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	119,55	239,10	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	75151405R	<i>Oblouk Spiro ø140/R210,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	398,50	797,00	
	PP		Oblouk Spiro ø140/R210,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
69	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	2,000	236,23	472,46	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	75151406R	<i>Jednostranná odbočka 45° Spiro ø100-ø100-ø80/200 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	787,44	787,44	
	PP		Jednostranná odbočka 45° Spiro ø100-ø100-ø80/200 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
71	M	75151407R	<i>Jednostranná odbočka 90° Spiro ø80-ø80-ø100/150 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	288,60	288,60	
	PP		Jednostranná odbočka 90° Spiro ø80-ø80-ø100/150 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
72	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	162,56	162,56	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	M	75151408R	<i>Jednostranná odbočka 90° Spiro ø140-ø140-ø140/280 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	541,84	541,84	
	PP		Jednostranná odbočka 90° Spiro ø140-ø140-ø140/280 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
74	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	29,82	29,82	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	M	75151409R	<i>Osový přechod Spiro ø100-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod Spiro ø100-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
76	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	103,50	414,00	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
77	M	75151410R	<i>Osový přechod Spiro ø140-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	344,98	344,98	
	PP		Osový přechod Spiro ø140-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
78	M	75151411R	<i>Osový přechod Spiro ø140-ø100 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	249,42	249,42	
	PP		Osový přechod Spiro ø140-ø100 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
79	M	75151412R	<i>Osový přechod Spiro ø140-ø125 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	252,29	504,58	
	PP		Osový přechod Spiro ø140-ø125 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
80	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	9,570	47,78	457,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
81	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	15,257	71,67	1 093,47	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
D		751-33NP	Potrubní rozvod 3.NP-HM	60 169,27				
82	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	43,197	448,19	19 360,46	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			25,49+13,78	39,270				
VV			39,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	43,197				
83	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	16,852	866,76	14 606,64	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			0,72+5,48+2,59+0,65+5,88	15,320				
VV			15,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	16,852				
84	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	12,000	67,38	808,56	
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			1+7+3+1	12,000				
85	M	M013.1	Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	224,57	224,57	
PP			Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
86	M	M015.2	Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	7,000	259,93	1 819,51	
PP			Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
87	M	M016.2	Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	134,74	404,22	
PP			Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
88	M	M018.1	Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	186,35	186,35	
PP			Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
89	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	292,72	1 170,88	
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			2+1+1	4,000				
90	M	M066	Oblouk ø140/R140,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	975,70	1 951,40	
PP			Oblouk ø140/R140,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
91	M	M022.1	Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	398,50	398,50	
PP			Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
92	M	M067	Oblouk ø180/R180,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	530,38	530,38	
PP			Oblouk ø180/R180,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
93	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	8,000	236,23	1 889,84	
PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
VV			1+2+2+1+1+1	8,000				
94	M	M058	jednostranná odbočka 45°ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
PP			Jednostranná odbočka 45°ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
95	M	M047.1	jednostranná odbočka 90°ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	486,42	972,84	
PP			Jednostranná odbočka 90°ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
96	M	M061	jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	288,60	577,20	
PP			Jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
97	M	M062	jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	294,34	294,34	
PP			Jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
98	M	M063	Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2 ø80-ø100-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
PP			Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2 ø80-ø100-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
99	M	M064	Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2ø100-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
PP			Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2ø100-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
100	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	261,46	1 045,84	
PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			1+2+1	4,000				
101	M	M059	jednostranná odbočka 45°ø140-ø140-ø100/220 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	871,54	871,54	
PP			jednostranná odbočka 45°ø140-ø140-ø100/220 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
102	M	M060	jednostranná odbočka 45°ø180-ø180-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	961,37	1 922,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
103	M	M065	kalhotový kus úhlový ø160-ø140/189,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	942,25	942,25	
	PP		kalhotový kus úhlový ø160-ø140/189,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
104	K	751514376	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	2,000	240,82	481,64	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
105	M	M068	obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	802,73	802,73	
	PP		obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
106	M	M068.1	obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	802,73	802,73	
	PP		obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
107	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	207,28	207,28	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
108	M	M069	obustranná odbočka 90° s přechodem ø110-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	690,92	690,92	
	PP		obustranná odbočka 90° s přechodem ø110-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
109	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	29,82	149,10	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
110	M	M031.2	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	99,39	496,95	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
111	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	30,96	216,72	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2+2+2+1		7,000			
112	M	M035.2	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
113	M	M070	Osový přechod ø140-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	249,42	498,84	
	PP		Osový přechod ø140-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
114	M	M055.1	Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	265,67	531,34	
	PP		Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
115	M	M071	Osový přechod ø180-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	470,17	470,17	
	PP		Osový přechod ø180-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
116	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	43,197	47,78	2 063,95	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
117	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	16,852	71,67	1 207,78	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-3VZT	Potrubní rozvod VZT jednotky				173 737,29	
	D	751-3VZT1	Vzt jednotka - ordinace, 1PP				15 243,21	
118	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	7,183	448,19	3 219,35	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		6,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,183			
119	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	10,538	866,76	9 133,92	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		9,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,538			
120	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	4,000	55,91	223,64	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
121	M	M072	Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	186,35	745,40	
	PP		Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
122	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	63,94	127,88	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
123	M	M073	Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	213,11	426,22	
	PP		Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
124	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	30,96	61,92	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	M	M074	Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
126	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	7,183	47,78	343,20	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
127	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,538	71,67	755,26	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-3VZT2	Vzt jednotka - sauna, 1PP					158 494,08
128	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	2,035	448,19	912,07	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,035		
129	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	11,682	866,76	10 125,49	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		0,25+2,62+1,55+6,2			10,620		
	VV		10,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			11,682		
130	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	3,828	1 256,66	4 810,49	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		0,49+1,45+1,54			3,480		
	VV		3,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,828		
131	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	0,561	1 616,93	907,10	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	VV		0,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,561		
132	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	190,36	190,36	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
133	M	M076	Oblouk ø260/R390,90° mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	634,54	634,54	
	PP		Oblouk ø260/R390,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
134	K	751514263	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	191,51	191,51	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm					
135	M	M075	Jednostranná odbočka 90° s přechodem ø280-ø160-ø315/473,315 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	638,36	638,36	
	PP		Jednostranná odbočka 90° s přechodem ø280-ø160-ø315/473,315 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
136	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	30,96	61,92	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1			2,000		
137	M	M077	Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	103,21	103,21	
	PP		Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
138	M	M078	Osový přechod ø200-ø150/150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	311,54	311,54	
	PP		Osový přechod ø200-ø150/150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
139	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	3,000	110,38	331,14	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
140	M	M079	Osový přechod ø200-ø225/100 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	367,92	367,92	
	PP		Osový přechod ø200-ø225/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
141	M	M080	Osový přechod ø225-ø260/100 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	435,77	435,77	
	PP		Osový přechod ø225-ø260/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
142	M	M081	Osový přechod ø260-ø280/100 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	520,82	520,82	
	PP		Osový přechod ø260-ø280/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
143	K	751525033	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,03 do 0,07 m2	m	2,390	282,10	674,22	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	VV		1,89+0,5			2,390		
	VV		Součet			2,390		
144	M	M082	Přímá trouba 250x160 mat. ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	m	1,890	940,34	1 777,24	
	PP		Přímá trouba 250x160 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	M085	<i>Přímá trouba 315x180 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	0,500	1 135,29	567,65	
	PP		Přímá trouba 315x180 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
146	K	751525034	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	m	13,590	516,04	7 012,98	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	VV		0,8+6,16+6,63		13,590			
	VV		Součet		13,590			
147	M	M083	<i>Přímá trouba 250x500 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	0,800	1 720,14	1 376,11	
	PP		Přímá trouba 250x500 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
148	M	M087	<i>Přímá trouba 450x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	6,160	1 605,46	9 889,63	
	PP		Přímá trouba 450x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
149	M	M088	<i>Přímá trouba 500x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	6,630	1 720,14	11 404,53	
	PP		Přímá trouba 500x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
150	K	751525035	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	m	15,150	619,25	9 381,64	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		0,36+2,5+11,38+0,91		15,150			
	VV		Součet		15,150			
151	M	M084	<i>Přímá trouba 300x600 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	0,360	2 064,17	743,10	
	PP		Přímá trouba 300x600 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
152	M	M086	<i>Přímá trouba 400x400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	2,500	1 834,82	4 587,05	
	PP		Přímá trouba 400x400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
153	M	M089	<i>Přímá trouba 560x315 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	11,380	2 006,83	22 837,73	
	PP		Přímá trouba 560x315 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
154	M	M090	<i>Přímá trouba 600x300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	m	0,910	2 064,17	1 878,39	
	PP		Přímá trouba 600x300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
155	K	751526134	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	kus	3,000	433,48	1 300,44	
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
156	M	M099	<i>Oblouk 450x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 444,92	1 444,92	
	PP		Oblouk 450x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
157	M	M100	<i>Oblouk 500x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 540,48	1 540,48	
	PP		Oblouk 500x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
158	M	M107	<i>Odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2x315x180,R150/45°,350 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	2 261,98	2 261,98	
	PP		Odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2x315x180,R150/45°,350 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
159	K	751526135	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	11,000	216,74	2 384,14	
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		1+1+3+3+1+1+1		11,000			
160	M	M096	<i>Oblouk 300x600/R50,35° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	722,46	722,46	
	PP		Oblouk 300x600/R50,35° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
161	M	M097	<i>Oblouk 300x600/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 857,75	1 857,75	
	PP		Oblouk 300x600/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
162	M	M098	<i>Oblouk 400x400/R150,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	3,000	1 651,33	4 953,99	
	PP		Oblouk 400x400/R150,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
163	M	M101	<i>Oblouk 560x315/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	3,000	1 806,15	5 418,45	
	PP		Oblouk 560x315/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
164	M	M102	<i>Oblouk 600x300/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 953,31	1 953,31	
	PP		Oblouk 600x300/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
165	M	M106	<i>Odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 898,98	3 898,98	
	PP		Odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
166	M	M108	<i>Odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 669,63	3 669,63	
	PP		Odskok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
167	K	751526227	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,03 do 0,07 m2	kus	2,000	678,60	1 357,20	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
168	M	M103	<i>Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 315x180-315x180-ø100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D. 1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	2 261,98	4 523,96	
	PP		Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 315x180-315x180-ø100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	751526228	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	kus	1,000	963,28	963,28	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
170	M	M104	Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 450x250-450x200-ø125 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 210,93	3 210,93	
	PP		Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 450x250-450x200-ø125 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
171	K	751526328	Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	kus	1,000	1 032,08	1 032,08	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
172	M	M105	Odbočka 2 500x250-315x250-560x250/860,R150 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 440,28	3 440,28	
	PP		Odbočka 2 500x250-315x250-560x250/860,R150 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
173	K	751526429	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	13,000	123,85	1 610,05	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		13,000			
	VV		Součet		13,000			
174	M	M091	Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
175	M	M093	Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
176	M	M094	Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
177	M	M095	Asymetrický přechod 400x400-400x400/408,212 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-400x400/408,212 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
178	M	M110	Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
179	M	M111	Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
180	M	M112	Symetrický přechod 315x180-250x160/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	226,49	226,49	
	PP		Symetrický přechod 315x180-250x160/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
181	M	M113	Symetrický přechod 400x400-600x300/300mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	619,25	619,25	
	PP		Symetrický přechod 400x400-600x300/300mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
182	M	M114	Symetrický přechod 500x250-450x250/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	344,03	344,03	
	PP		Symetrický přechod 500x250-450x250/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
183	M	M116	Symetrický přechod 1 560x250-560x315/736 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 404,78	1 404,78	
	PP		Symetrický přechod 1 560x250-560x315/736 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
184	M	M117	Symetrický přechod na spiro 250x160-ø200/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	229,35	229,35	
	PP		Symetrický přechod na spiro 250x160-ø200/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
185	M	M118	Symetrický přechod na spiro 450x250-ø315/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	286,69	286,69	
	PP		Symetrický přechod na spiro 450x250-ø315/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
186	M	M119	Symetrický přechod na spiro 560x280-ø560/623 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	679,46	679,46	
	PP		Symetrický přechod na spiro 560x280-ø560/623 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
187	K	751526430	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,28 m2	kus	3,000	247,70	743,10	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,28 m2					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
188	M	M092	Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
189	M	M109	přechod z obd na tvar text. vyústkyš = 560, L = 688 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 027,31	1 027,31	
	PP		přechod z obd na tvar text. vyústkyš = 560, L = 688 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
190	M	M115	Symetrický přechod 1 500x710-600x300/400 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 109,49	1 109,49	
	PP		Symetrický přechod 1 500x710-600x300/400 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	751571033	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	2,390	66,89	159,87	
PP			Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2					
192	K	751571034	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	13,590	124,23	1 688,29	
PP			Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
193	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	15,150	267,58	4 053,84	
PP			Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
194	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	7,183	47,78	343,20	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
195	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,538	71,67	755,26	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
196	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 200 do 300 mm	m	3,828	76,45	292,65	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
197	K	751572034	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 300 do 400 mm	m	0,561	86,01	48,25	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002104 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			693 734,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	693 734,46	21,00%	145 684,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			839 418,70
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002104 - Silnoproud

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	693 734,46
PSV - Práce a dodávky PSV	693 734,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	690 892,16
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 842,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002104 - Silnoproud			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

693 734,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

693 734,46

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

690 892,16

1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	229,000	65,39	14 974,31	

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva

2	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	229,000	9,05	2 072,45	

PP

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

3	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	105,000	85,50	8 977,50	

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva

4	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	105,000	19,11	2 006,55	

PP

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí

5	M	34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V	kus	105,000	147,87	15 526,35	

PP

svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V

6	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	230,000	20,12	4 627,60	

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

7	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	264,500	22,13	5 853,39	

PP

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

VV

230*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

264,500

8	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	35,000	26,15	915,25	

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2

9	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	40,250	94,56	3 806,04	

PP

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

VV

35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

40,250

10	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	15,000	22,13	331,95	

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

11	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	17,250	13,08	225,63	

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

VV

15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

17,250

12	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	820,000	23,14	18 974,80	

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	943,000	18,11	17 077,73	

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV

650"J"

650,000

VV

170 "O"

170,000

VV

Součet

820,000

VV

820*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

943,000

14	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	900,000	23,14	20 826,00	

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 035,000	29,17	30 190,95	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		900*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 035,000			
16	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	5,000	23,14	115,70	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
17	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	5,750	24,14	138,81	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
18	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	320,000	25,15	8 048,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	218,500	29,17	6 373,65	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		190*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		218,500			
20	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	149,500	48,28	7 217,86	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		130*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		149,500			
21	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	120,000	28,17	3 380,40	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
22	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	138,000	113,67	15 686,46	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
23	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	30,000	32,19	965,70	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
24	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	34,500	188,11	6 489,80	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
25	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	30,000	35,21	1 056,30	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
26	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	34,500	500,95	17 282,78	
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
27	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	5,000	26,15	130,75	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2					
28	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	5,750	43,25	248,69	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2					
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
29	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	244,000	23,14	5 646,16	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
30	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	26,000	23,14	601,64	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
31	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000	25,15	503,00	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
32	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	14,000	25,15	352,10	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
33	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	5,000	3 017,79	15 088,95	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
34	M	RMAT0035	RP0.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	25 349,43	25 349,43	
	PP		RP0.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
35	M	RMAT0036	RP0.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	20 178,95	20 178,95	
	PP		RP0.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	RMAT0037	RP1.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	15 951,03	15 951,03	
	PP		RP1.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
37	M	RMAT0038	RP1.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	38 460,72	38 460,72	
	PP		RP1.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
38	M	RMAT0039	RP3.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	38 402,38	38 402,38	
	PP		RP3.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
39	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	135,80	135,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
40	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	115,68	115,68	
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
41	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	41,000	135,80	5 567,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
42	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	41,000	129,76	5 320,16	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
43	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	41,000	51,30	2 103,30	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
44	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	41,000	32,19	1 319,79	
	PP		rámeček jednonásobný					
45	K	741310102	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopolových s doutnavkou	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopolových s doutnavkou					
46	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	2,000	129,76	259,52	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky					
47	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	2,000	41,24	82,48	
	PP		doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)					
48	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	2,000	71,42	142,84	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s průzorem					
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	32,19	64,38	
	PP		rámeček jednonásobný					
50	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou					
51	M	34539021	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,000	129,76	259,52	
	PP		přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
52	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	2,000	41,24	82,48	
	PP		doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)					
53	M	34539048	kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem	kus	2,000	74,44	148,88	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem					
54	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	32,19	64,38	
	PP		rámeček jednonásobný					
55	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	10,000	135,80	1 358,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
56	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	10,000	175,03	1 750,30	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
57	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	10,000	62,37	623,70	
	PP		kryt spínače dělený					
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	32,19	321,90	
	PP		rámeček jednonásobný					
59	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	3,000	135,80	407,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
60	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	3,000	169,00	507,00	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
61	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	51,30	153,90	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
62	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	32,19	96,57	
	PP		rámeček jednonásobný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	1,000	135,80	135,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
64	M	34539017	<i>přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>248,46</i>	<i>248,46</i>	
	PP		přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky					
65	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>62,37</i>	<i>62,37</i>	
	PP		kryt spínače dělený					
66	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>32,19</i>	<i>32,19</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
67	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	14,000	135,80	1 901,20	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
68	M	1174949	<i>Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>200,18</i>	<i>2 802,52</i>	
	PP		Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním					
69	M	1186961	<i>Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>62,37</i>	<i>873,18</i>	
	PP		Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem					
70	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>32,19</i>	<i>450,66</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
71	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
72	M	34535110	<i>spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>908,35</i>	<i>1 816,70</i>	
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
73	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	3,000	226,33	678,99	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
74	M	40461058	<i>čidlo pohybové a prezenční stropní 360°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 039,02</i>	<i>4 078,04</i>	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
75	M	1724894	<i>POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 415,24</i>	<i>2 415,24</i>	
	PP		POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA					
76	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	109,000	135,80	14 802,20	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
77	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>109,000</i>	<i>161,95</i>	<i>17 652,55</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
78	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>32,19</i>	<i>386,28</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
79	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>56,33</i>	<i>2 365,86</i>	
	PP		rámeček dvojnásobný					
80	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	26,000	135,80	3 530,80	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
81	M	RMAT0017	<i>Dvojjásuvka s natočenou vrchní dutinou</i>	<i>kus</i>	<i>26,000</i>	<i>238,41</i>	<i>6 198,66</i>	
	PP		Dvojjásuvka s natočenou vrchní dutinou					
82	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	4,000	155,92	623,68	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
83	M	34555244	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 108,53</i>	<i>4 434,12</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
84	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000	135,80	1 629,60	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
85	M	34555248	<i>zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>248,46</i>	<i>2 981,52</i>	
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	741313151	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	236,39	472,78	
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A					
87	M	35811324	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	2,000	713,20	1 426,40	
	PP		zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky					
88	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	1,000	196,16	196,16	
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
89	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	1,000	478,82	478,82	
	PP		ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční					
90	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	93,000	326,93	30 404,49	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
91	M	RMAT0019	A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K	kus	11,000	2 067,10	22 738,10	
	PP		A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K					
92	M	RMAT0040	A/NO Externí nouzový modul pro sv. A	kus	2,000	648,42	1 296,84	
	PP		A/NO Externí nouzový modul pro sv. A					
93	M	RMAT0020	B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	1 969,39	15 755,12	
	PP		B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K					
94	M	RMAT0021	C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	2 000,26	16 002,08	
	PP		C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K					
95	M	RMAT0022	D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	kus	29,000	764,61	22 173,69	
	PP		D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K					
96	M	RMAT0023	E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	kus	5,000	566,10	2 830,50	
	PP		E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K					
97	M	RMAT0028	I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K	kus	19,000	1 022,32	19 424,08	
	PP		I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K					
98	M	RMAT0029	J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K	kus	12,000	2 193,79	26 325,48	
	PP		J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K					
99	M	RMAT0030	L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K	kus	1,000	2 392,63	2 392,63	
	PP		L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K					
100	M	RMAT0042	N-Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, Ra 90, 1 x LED, 37W, 3750lm, Ra90, 4000K		3,000	2 156,61	6 469,83	
	PP		N-Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, Ra 90, 1 x LED, 37W, 3750lm, Ra90, 4000K					
101	K	741372078	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu	kus	2,000	326,93	653,86	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu					
102	M	34835012.1	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanické	kus	2,000	655,17	1 310,34	
	PP		svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanické					
103	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	5,000	326,93	1 634,65	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
104	M	RMAT0041	K-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08,		5,000	1 253,03	6 265,15	
	PP		K-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08,					
105	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,000	347,05	347,05	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení					
106	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	1,000	302,78	302,78	
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
107	K	741450003	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné	kus	3,000	196,16	588,48	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné					
108	M	34565003	zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	kus	3,000	813,80	2 441,40	
	PP		zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	6 035,58	6 035,58	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
110	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	4 275,20	4 275,20	
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
111	K	Požárucp	Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže	kus	1,000	1 156,82	1 156,82	
PP			Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže					
112	K	Recyklpopl	Recyklační poplatek - svítidla	kus	100,000	14,59	1 459,00	
PP			Recyklační poplatek - svítidla					
113	K	Zednickévyp	Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, zapravení, začistění) vč. materiálu	kpl	1,000	30 177,89	30 177,89	
PP			Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, zapravení, začistění) vč. materiálu					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				2 842,30	
114	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	31,69	1 584,50	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
115	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	60,000	20,67	1 240,20	
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2					
VV			50*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		60,000			
116	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,007	2 514,82	17,60	
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
1b - PZTS - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 577,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 577,83	21,00%	12 931,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		74 509,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
1b - PZTS - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 577,83
D1 - Kabelové rozvody	12 371,40
D2 - Kably	7 161,72
D3 - Seznam a popis doplňkových prací	5 107,01
Položka - Materiál	36 937,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

002 - Neuznatelné náklady

Soupis:

002105 - Slaboproud

Úroveň 3:

1b - PZTS - N

Místo:

Datum:

25. 5. 2025

Zadavatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:

Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

61 577,83

D	D1	Kabelové rozvody					12 371,40	
16	K	1016	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
17	K	1017	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
18	K	1018	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm	m	20,000	276,00	5 520,00	
	PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm					
19	K	1019	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm	m	480,000	12,95	6 216,00	
	PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm					
20	K	1020	Ostatní montážní a uchyvací materiál	kpl	0,000		0,00	
	PP		Ostatní montážní a uchyvací materiál					
21	K	1021	Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů	ks	60,000	10,59	635,40	
	PP		Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů					

D	D2	Kabely					7 161,72	
22	K	1022	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů	m	700,000	7,66	5 362,00	
	PP		Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů					
23	K	1023	Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice	m	100,000	9,89	989,00	
	PP		Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice					
24	K	1024	Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky	m	48,000	16,89	810,72	
	PP		Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky					

D	D3	Seznam a popis doplňkových prací					5 107,01	
25	K	1025	Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček	ks	0,000		0,00	
	PP		Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček					
26	K	1026	Programování ústředny PZTS	h	2,000	724,27	1 448,54	
	PP		Programování ústředny PZTS					
27	K	1027	Měření stavu náhradního zdroje	ks	2,000	1 131,67	2 263,34	
	PP		Měření stavu náhradního zdroje					
28	K	1028	Měření kabeláže po úsecích	kpl	0,000		0,00	
	PP		Měření kabeláže po úsecích					
29	K	1029	Průraz zdí,cihla do 20mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdí,cihla do 20mm					
30	K	1030	Uvedení prvků systému do provozu	kpl	0,000		0,00	
	PP		Uvedení prvků systému do provozu					
31	K	1031	Zaškolení obsluhy	h	1,000	724,27	724,27	
	PP		Zaškolení obsluhy					
32	K	1032	Kožený RFID přívěšek / přístupový čip v červené barvě	ks	6,000	111,81	670,86	
	PP		Kožený RFID přívěšek / přístupový čip v červené barvě					
33	K	1033	Zakreslení zk. stavu	ks	0,000		0,00	
	PP		Zakreslení zk. stavu					
34	K	1034	Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
	PP		Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi					
35	K	1035	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	0,000		0,00	
	PP		Vytvoření požárních ucpávek					
36	K	1036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	kpl	0,000		0,00	
	PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)					
37	K	1037	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	0,000		0,00	
	PP		Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO					

D Položka

Materiál

36 937,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1001	Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků /	ks	1,000	6 688,77	6 688,77	
	PP		Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů					
2	K	1002	Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP). Komun. na PCO (CID, SIA-IP)	ks	1,000	2 504,05	2 504,05	
	PP		Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP), Komun. na PCO (CID, SIA-IP)					
3	K	1003	Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně	ks	1,000	3 397,35	3 397,35	
	PP		Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně					
4	K	1004	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	1,000	1 026,76	1 026,76	
	PP		Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor					
5	K	1005	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	2,000	1 005,10	2 010,20	
	PP		12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					
6	K	1006	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper. RS-232	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	
	PP		LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232					
7	K	1007	Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)	ks	2,000	843,86	1 687,72	
	PP		Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)					
8	K	1008	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	3,000	852,33	2 556,99	
	PP		Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
9	K	1009	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	1,000	1 676,43	1 676,43	
	PP		Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
10	K	1010	Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou	ks	19,000	290,94	5 527,86	
	PP		Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou					
11	K	1011	Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru	ks	2,000	1 486,47	2 972,94	
	PP		Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru					
12	K	1012	Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	2,000	559,99	1 119,98	
	PP		Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor					
13	K	1013	Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)	ks	1,000	1 639,71	1 639,71	
	PP		Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)					
14	K	1014	Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér PZTS	ks	1,000	222,44	222,44	
	PP		Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér PZTS					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K		1015	Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití	ks	1,000	1 389,73	1 389,73	
PP				Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2b - EPH - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			122 099,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 099,81	21,00%	25 640,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		147 740,77

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2b - EPH - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 099,81
2014 - Kabelové rozvody	13 865,00
D1 - Kabely	17 524,00
D2 - Seznam a popis doplňkových prací	28 626,90
Položka - Materiál	62 083,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002105 - Slaboproud			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	2b - EPH - N				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

122 099,81

D	2014	Kabelové rozvody					13 865,00	
14	K	2015	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm						
15	K	2016	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm						
16	K	2017	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm	m	20,000	276,00	5 520,00	
PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm						
17	K	2018	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm	m	280,000	12,95	3 626,00	
PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm						
18	K	2019	Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm	m	12,000	40,25	483,00	
PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm						
19	K	2020	Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce	ks	400,000	10,59	4 236,00	
PP		Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce						

D	D1	Kabely					17 524,00	
20	K	2021	Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS	m	10,000	37,08	370,80	
PP		Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS						
21	K	2022	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový	m	280,000	35,45	9 926,00	
PP		Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový						
22	K	2023	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO	m	50,000	60,02	3 001,00	
PP		Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO						
23	K	2024	Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení	m	170,000	24,86	4 226,20	
PP		Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení						

D	D2	Seznam a popis doplňkových prací					28 626,90	
24	K	2025	Zakreslení zk. Stavu	ks	0,000		0,00	
PP		Zakreslení zk. Stavu						
25	K	2026	Průraz stropem do 25mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Průraz stropem do 25mm						
26	K	2027	Prostup zdí cihla do 25mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Prostup zdí cihla do 25mm						
27	K	2028	Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků	ks	32,000	108,64	3 476,48	
PP		Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků						
28	K	2029	Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů	ks	0,000		0,00	
PP		Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů						
29	K	2030	Měření stavu náhradního zdroje	kpl	0,000		0,00	
PP		Měření stavu náhradního zdroje						
30	K	2031	Měření kabeláže po úsecích	kpl	0,000		0,00	
PP		Měření kabeláže po úsecích						
31	K	2032	Provozní kniha EPH	ks	0,000		0,00	
PP		Provozní kniha EPH						
32	K	2033	Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí	kpl	0,000		0,00	
PP		Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí						
33	K	2034	Zaškolení obsluhy	h	0,600	724,27	434,56	
PP		Zaškolení obsluhy						
34	K	2035	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
PP		Koordinace s ostatními profesemi						
35	K	2036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	39,000	633,74	24 715,86	
PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)						
36	K	2037	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	0,000		0,00	
PP		Vytvoření požárních ucpávek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	2038	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	0,000		0,00	
PP			Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO					
D Položka			Materiál			62 083,91		
1	K	2001	Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah	ks	0,000		0,00	
PP			Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah					
2	K	2002	Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky	ks	0,000		0,00	
PP			Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky					
3	K	2003	Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo	ks	0,000		0,00	
PP			Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo					
4	K	2004	12V, 12Ah, AGM akumulátor	ks	1,000	919,42	919,42	
PP			12V, 12Ah, AGM akumulátor					
5	K	2005	hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem	ks	25,000	1 004,52	25 113,00	
PP			hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem					
6	K	2006	hlásičová patice s XPERT kartou	ks	25,000	106,28	2 657,00	
PP			hlásičová patice s XPERT kartou					
7	K	2007	hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem	ks	3,000	1 074,48	3 223,44	
PP			hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem					
8	K	2008	Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice	ks	7,000	533,76	3 736,32	
PP			Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice					
9	K	2009	IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice	ks	0,000		0,00	
PP			IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice					
10	K	2010	OPPO - oblužné pole požární ochrany	ks	1,000	7 877,25	7 877,25	
PP			OPPO - oblužné pole požární ochrany					
11	K	2011	Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ	ks	1,000	17 372,78	17 372,78	
PP			Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ					
12	K	2012	Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy	ks	0,000		0,00	
PP			Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy					
13	K	2013	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	1,000	1 184,70	1 184,70	
PP			12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
3b - STK - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			787 325,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	787 325,86	21,00%	165 338,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		952 664,29

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3: 3b - STK - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	787 325,86
D1 - Vybavení rackovny 2.2.30	95 591,84
D2 - Vybavení racku 1.1.6 pošta	21 897,49
D3 - Vybavení podružných racků	75 152,92
D4 - Vybavení budovy - koncové prvky	16 604,24
D5 - Vybavení místností	20 288,38
D6 - Kabelové rozvody	137 934,93
D7 - Kabely	56 711,50
D8 - IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky	255 663,04
D9 - Seznam a popis doplňkových prací	107 481,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:002 - Neuznatelné náklady

Soupis:002105 - Slaboproud

Úroveň 3:3b - STK - N

Místo:

Datum:25. 5. 2025

Zadavatel:Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

787 325,86

D		D1	Vybavení rackovny 2.2.30	95 591,84				
1	K	3001	Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	17 889,96	17 889,96	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
2	K	3002	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 222,19	2 444,38	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
3	K	3003	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 238,23	1 238,23	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
4	K	3004	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	216,51	433,02	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
5	K	3005	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	1,000	601,79	601,79	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
6	K	3006	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	1,000	3 234,08	3 234,08	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
7	K	3007	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	8,000	226,33	1 810,64	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
8	K	3008	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
9	K	3009	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	19 914,97	19 914,97	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
10	K	3010	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	12 061,26	12 061,26	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
11	K	3011	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	0,000		0,00	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
12	K	3012	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	1,000	15 386,47	15 386,47	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
13	K	3013	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	12,000	35,94	431,28	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
14	K	3014	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený	ks	8,000	35,94	287,52	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený					
15	K	3015	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	10,000	47,62	476,20	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
16	K	3016	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	3,000	274,21	822,63	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D2			Vybavení racku 1.1.6 pošta	21 897,49				
17	K	3017	Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	0,000		0,00	
PP			Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
18	K	3018	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 222,19	1 222,19	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
19	K	3019	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	0,000		0,00	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
20	K	3020	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	216,51	433,02	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
21	K	3021	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	0,400	601,79	240,72	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
22	K	3022	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	0,000		0,00	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
23	K	3023	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	3,000	226,33	678,99	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
24	K	3024	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
25	K	3025	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	0,000		0,00	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
26	K	3026	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	0,000		0,00	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
27	K	3027	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	0,000		0,00	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
28	K	3028	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	0,000		0,00	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
29	K	3029	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	2,000	35,94	71,88	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
30	K	3030	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	3,000	47,62	142,86	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
31	K	3031	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	2,000	274,21	548,42	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

D D3			Vybavení podružných racků	75 152,92				
32	K	3032	Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	0,000		0,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
33	K	3033	Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	9 782,00	9 782,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
34	K	3034	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 222,19	2 444,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
35	K	3035	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	838,59	838,59	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
36	K	3036	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	216,51	216,51	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
37	K	3037	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětřová ochrana	ks	1,000	601,79	601,79	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětřová ochrana					
38	K	3038	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	1,000	3 234,08	3 234,08	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
39	K	3039	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	17,000	226,33	3 847,61	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
40	K	3040	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
41	K	3041	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	19 914,97	19 914,97	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
42	K	3042	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	0,000		0,00	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
43	K	3043	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	0,000		0,00	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
44	K	3044	Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)	ks	1,000	13 972,52	13 972,52	
PP			Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)					
45	K	3045	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	6,000	35,94	215,64	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
46	K	3046	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	9,000	47,62	428,58	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
47	K	3047	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	4,000	274,21	1 096,84	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					
D D4			Vybavení budovy - koncové prvky	16 604,24				
48	K	3048	WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G	ks	4,000	4 151,06	16 604,24	
PP			WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G					
D D5			Vybavení místností	20 288,38				
49	K	3049	Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45	ks	26,000	10,82	281,32	
PP			Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45					
50	K	3050	Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro	ks	26,000	245,78	6 390,28	
PP			Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro					
51	K	3051	Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro	ks	26,000	11,20	291,20	
PP			Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro					
52	K	3052	Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6	ks	3,000	4 189,90	12 569,70	
PP			Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6					
53	K	3053	Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone	ks	4,000	188,97	755,88	
PP			Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone					
D D6			Kabelové rozvody	137 934,93				
54	K	3054	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	20,000	49,79	995,80	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
55	K	3055	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	130,000	58,85	7 650,50	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
56	K	3056	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	180,000	276,00	49 680,00	
PP			Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3057	Trubka PVC ohebná do zdi 25mm	m	900,000	40,25	36 225,00	
PP			Trubka PVC ohebná do zdi 25mm					
58	K	3058	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm	m	28,000	70,38	1 970,64	
PP			Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm					
59	K	3059	Propojovací krabice pro zámky... s požární odpíní včetně keram. svorek	ks	1,000	794,43	794,43	
PP			Propojovací krabice pro zámky ABLOY s požární odpíní včetně keram. svorek					
60	K	3060	Páteřní kabelová trasa - Žlab drátěný M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství	m	32,000	794,43	25 421,76	
PP			Páteřní kabelová trasa - Žlab drátěný MERKUR M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství					
61	K	3061	Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5	m	20,000	24,24	484,80	
PP			Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5					
62	K	3062	Kotvící prvek stropní příchytka do 20kabelů	ks	100,000	147,12	14 712,00	
PP			Kotvící prvek stropní příchytka do 20kabelů					
63	K	3063	Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy	ks	0,000		0,00	
PP			Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy					
64	K	3064	Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení	kpl	0,000		0,00	
PP			Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení					
D			D7	Kabely			56 711,50	
65	K	3065	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	4 900,000	11,02	53 998,00	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
66	K	3066	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm	m	90,000	13,37	1 203,30	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm					
67	K	3067	Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotubičky	m	90,000	16,78	1 510,20	
PP			Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotubičky					
D			D8	IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky			255 663,04	
68	K	3068	IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory	ks	2,000	3 043,93	6 087,86	
PP			IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory					
69	K	3069	LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi	ks	3,000	11 508,57	34 525,71	
PP			LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Dva 10/100/1000 Mbps ethernetové porty s integrovaným PoE - Integrovaný Bluetooth					
70	K	3070	Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG	ks	1,000	13 375,47	13 375,47	
PP			Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG					
71	K	3071	Napojení na pohon automatických dveří	ks	1,000	724,27	724,27	
PP			Napojení na pohon automatických dveří					
72	K	3072	Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG	ks	2,000	57 287,45	114 574,90	
PP			Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG Napájení: 12V±15%/2A DC nebo PoE PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) LAN: Šroubovací konektor, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX Pasivní výstup: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC Aktivní výstup spínače: 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14 V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA Podporované protokoly: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, Čtečka RFID + instalační krabice do zdi a stříška					
73	K	3073	IP interkom - Licence Video	ks	4,000	3 671,76	14 687,04	
PP			IP interkom - Licence Video					
74	K	3074	IP interkom - Licence Integrace	ks	4,000	3 671,76	14 687,04	
PP			IP interkom - Licence Integrace					
75	K	3075	Drobný instalační materiál	ks	0,000		0,00	
PP			Drobný instalační materiál					
76	K	3076	Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44	ks	1,000	56 658,97	56 658,97	
PP			Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44					
77	K	3077	Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V	ks	1,200	284,82	341,78	
PP			Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	3078	Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápusnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně i	ks	0,000		0,00	
	PP		Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápusnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně inst. krabice do zdi					
79	K	3079	xxx - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.	ks	0,000		0,00	
	PP		ABLOY EL560 - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.					
D	D9		Seznam a popis doplňkových prací				107 481,52	
80	K	3080	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2					
81	K	3081	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2					
82	K	3082	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2					
83	K	3083	Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)	h	48,000	724,27	34 764,96	
	PP		Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)					
84	K	3084	Uvedení systému do provozu	ks	0,000		0,00	
	PP		Uvedení systému do provozu					
85	K	3085	Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	0,000		0,00	
	PP		Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)					
86	K	3086	Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	1,000	43 908,84	43 908,84	
	PP		Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)					
87	K	3087	Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)	kpl	0,000		0,00	
	PP		Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)					
88	K	3088	Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK	kpl	1,000	22 995,56	22 995,56	
	PP		Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK					
89	K	3089	Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů	kpl	0,000		0,00	
	PP		Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů					
90	K	3090	Průraz zdívm,cihla	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm,cihla					
91	K	3091	Průraz zdívm beton strop	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm beton strop					
92	K	3092	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	28,000	104,11	2 915,08	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
93	K	3093	Měřící protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavu	kpl	0,000		0,00	
	PP		Měřící protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavu					
94	K	3094	Revize systému STK - napojení racků	ks	1,000	2 897,08	2 897,08	
	PP		Revize systému STK - napojení racků					
95	K	3095	Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
96	K	3096	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
97	K	3097	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	0,000		0,00	
	PP		Vytvoření požárních ucpávek					
98	K	3098	Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně	kpl	0,000		0,00	
	PP		Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně					
99	K	3099	Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.	kpl	0,000		0,00	
	PP		Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.					
100	K	3100	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	0,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
4b - CCTV - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70 421,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 421,14	21,00%	14 788,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		85 209,58

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3: 4b - CCTV - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 421,14
D1 - Vnitřní kamerový systém budova	28 988,64
D2 - Vnitřní kamerový systém pošta	9 420,24
D3 - Kabelové rozvody	13 167,18
D4 - Kabely	7 442,38
D5 - Seznam a popis doplňkových prací	11 402,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing. Šárka Dubská
Soupis:	002105 - Slaboproud			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	4b - CCTV - N				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 421,14

D		D1	Vnitřní kamerový systém budova		28 988,64			
1	K	4001	Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps	ks	2,000	5 674,02	11 348,04	
PP		Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, , slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/13.5W, PoE/15W, IP66, IK10						
2	K	4002	Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně	ks	2,000	368,98	737,96	
PP		Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně						
3	K	4003	Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.2	ks	4,000	3 092,41	12 369,64	
PP		Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67						
4	K	4004	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	2,000	368,98	737,96	
PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU						
5	K	4005	32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x S	ks	0,000		0,00	
PP		32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x SATA max 10TB (bez HDD), eSATA, 2x LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 3x USB, alarm IO 16/9, obousměrné audio, RS-485, RS-232, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozm.440x391x75mm 1.5U						
6	K	4006	6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	3 795,04	3 795,04	
PP		6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III						
D		D2	Vnitřní kamerový systém pošta		9 420,24			
7	K	4007	4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H	ks	2,000	3 092,41	6 184,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C–60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67					
8	K	4008	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	2,000	368,98	737,96	
	PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU					
9	K	4009	16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, přichozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA	ks	0,000		0,00	
	PP		16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, přichozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA max 14TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 2x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozměry 385x317x52mm					
10	K	4010	3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	2 497,46	2 497,46	
	PP		3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III					
	D	D3	Kabelové rozvody				13 167,18	
11	K	4011	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	12,000	49,79	597,48	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
12	K	4012	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	110,000	45,27	4 979,70	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
13	K	4013	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	10,000	276,00	2 760,00	
	PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					
14	K	4014	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	120,000	40,25	4 830,00	
	PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm					
	D	D4	Kabely				7 442,38	
15	K	4015	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	580,000	11,59	6 722,20	
	PP		Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
16	K	4016	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	8,000	80,03	640,24	
	PP		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá					
17	K	4017	Konektor RJ45	ks	7,000	11,42	79,94	
	PP		Konektor RJ45					
	D	D5	Seznam a popis doplňkových prací				11 402,70	
18	K	4018	Průrazy do 20mm zdívem,cihla do 400mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průrazy do 20mm zdívem,cihla do 400mm					
19	K	4019	Kamerová zkouška	ks	7,000	724,27	5 069,89	
	PP		Kamerová zkouška					
20	K	4020	Revize systému CCTV - napojení DVR	ks	0,000		0,00	
	PP		Revize systému CCTV - napojení DVR					
21	K	4021	Uvedení systému do provozu	ks	0,000		0,00	
	PP		Uvedení systému do provozu					
22	K	4022	Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
23	K	4023	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	7,000	76,95	538,65	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
24	K	4024	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
25	K	4025	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	8,000	724,27	5 794,16	
	PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)					
26	K	4026	Napojení kamerového systému na okruh policie	kpl	0,000		0,00	
	PP		Napojení kamerového systému na okruh policie					
28	K	4028	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	0,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025
IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 336 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 1 336 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 280 560,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 616 560,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: **002900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 336 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 336 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	22 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	307 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	897 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	36 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25. 5. 2025
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 336 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 336 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 22 000,00

1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	ks	0,200	10 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce před výstavbou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000								
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	ks	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000								
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	ks	0,200	50 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000								
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	0,200	20 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace pro provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000								
P Poznámka k položce: prováděcí dokumentace dílčích částí stavby								

D VRN2 Příprava staveniště 6 000,00

5	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	ks	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění materiálů a konstrukcí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/023002000								
P Poznámka k položce: Odstrojení objektu								
Demontáže drobných konstrukcí na fasádě								

D VRN3 Zařízení staveniště 307 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	ks	0,200	790 000,00	158 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vybavení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000								
7	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	ks	0,200	120 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Připojení energií pro zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033103000								
8	K	034103000	Oplocení staveniště	ks	0,200	280 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Oplocení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000								
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	0,200	15 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Informační tabule na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000								
10	K	034703000	Ochranné konstrukce	ks	0,200	60 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ochranné konstrukce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034703000								
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	0,200	90 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000								
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	0,200	180 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000								

D VRN4 Inženýrská činnost 897 000,00

13	K	041414000	Plán BOZP	ks	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Plán BOZP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000								
14	K	041424000	Koordinátor BOZP	ks	0,200	120 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Koordinátor BOZP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000								
15	K	043194000	Zkoušky ostatní	ks	0,200	95 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky ostatní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000								
16	K	043203000	Měření, monitoring, rozborý	ks	0,200	40 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Měření, monitoring, rozborý								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000								
17	K	045203000	Kompletační činnost	ks	0,200	1 800 000,00	360 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kompletační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000								
18	K	045303000	Koordinační činnost	ks	0,200	2 400 000,00	480 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								

D VRN7 Provozní vlivy 36 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	ks	0,200	180 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071203000					
	P		Poznámka k položce: Opatření související s provozem PČR a České pošty					
	D	VRN9	Ostatní náklady				68 000,00	
20	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	ks	0,200	40 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady na vyklizení objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000					
	P		Poznámka k položce: Ruční vyklizení zbylého komunálního odpadu cca 20t vynesení, naložení na dopravní prostředek odvoz na skládku do 10 km poplatek za uložení					
21	K	094203000	Zimní opatření na stavbě	ks	0,200	60 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zimní opatření na stavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094203000					
	P		Poznámka k položce: 3 měsíce - 90 dní 1 pracovník zakrývání konstrukcí temperování prostor v nutném rozsahu odklizení sněhu					
22	K	094303000	Ostraha stavby	ks	0,200	240 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostraha stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094303000					
	P		Poznámka k položce: rozsah a způsob určí dodavatel dle svého uvážení					

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
008 - Prostory policie ČR

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

ICĎ: 00259314
DIČ: CZ00259314

ICĎ: 25021915
DIČ: CZ25021915

ICĎ:
DIČ:

ICĎ:
DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 008 - Prostory policie ČR

Místo:
Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing. Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 214 099,60
HSV - Práce a dodávky HSV		516 488,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce		115 542,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		140 766,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		228 748,93
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		24 185,72
998 - Přesun hmot		7 245,32
PSV - Práce a dodávky PSV		697 610,99
713 - Izolace tepelné		29 969,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 684,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		35 486,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		70 592,19
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		30 687,65
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		67 962,48
734 - Ústřední vytápění - armatury		13 471,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		74 667,55
763 - Konstrukce suché výstavby		23 060,79
771 - Podlahy z dlaždic		49 555,89
781 - Dokončovací práce - obklady		107 866,73
783 - Dokončovací práce - nátěry		18 962,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		164 641,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:		25. 5. 2025	
Objekt:		008 - Prostory policie ČR			Projektant:		Ing.Šárka Dubská	
Místo:					Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov						
Uchazeč:		Metrostav DIZ s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 214 099,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					516 488,61	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					115 542,00	

1	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	12,180	1 036,80	12 628,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030					
VV			0,8*2,1		1,680			
VV			3*3,5		10,500			
VV			Součet		12,180			

2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	22,050	1 296,00	28 576,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111					
VV			6,3*3,5		22,050			

3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	13 177,68	527,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
VV			"překlad I120*3*1,2*11,1*0,001		0,040			

4	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,040	35 811,10	1 432,44	CS ÚRS 2025 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					

5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	62,283	725,76	45 202,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
VV			2,95*3,5-0,8*2,1		8,645			
VV			1,2*3,5+0,9*2,1		6,090			
VV			6,22*3,5		21,770			
VV			2,875*3,5		10,063			
VV			2,85*3,5-0,8*2,1+2,6*3,5-0,8*2,1		15,715			
VV			Součet		62,283			

6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	21,770	1 026,43	22 345,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
VV			6,22*3,5		21,770			

7	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	3,443	792,67	2 729,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244352					
VV			"obezdění instalační kci závěsných klozetů a pisoárů"		3,443			
VV			3*0,85*1,2+3*0,85*0,15					

8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,800	1 166,88	2 100,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
VV			3*1,2*0,5		1,800			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					140 766,64	

9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	271,414	26,15	7 097,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		"nové zdivo"(12,18+22.05+62.283+21,77)*2-0,8*2*2		233,366			
	VV		"ostění"		38,048			
	VV		((2,4+2*2)*9+(2,4+2,75+2)+(0,9+2*2)*2+(1+2*2)*2)*0,45					
	VV		Součet		271,414			

10	K	612311111	Vápnenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,000	326,93	22 558,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápnenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311111					
	VV		"pod keram obklad"					
	VV		(1,7*2+2,7*2+0,85*2+1,1*2+2,5*2+2,25*2)*2		44,400			
	VV		(1,35*2+2,5*2+1,35*2+0,85*2+0,85*4+1,2*4)*2		40,600			
	VV		"odečet otvorů"-(0,6*2*10+0,6*2*2+0,8*2)		-16,000			
	VV		Součet		69,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	202,414	500,95	101 399,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311141					
	VV		"nové zdivo"(12,18+22,05+62,283+21,77)*2-0,8*2*2		233,366			
	VV		"odečet podhozu pod keram obklad" -69		-69,000			
	VV		"ostění"		38,048			
	VV		((2,4+2*2)*9+(2,4+2,75+2)+(0,9+2*2)*2+(1+2*2)*2)*0,45					
			Součet		202,414			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
	VV		"D22" 2		2,000			
13	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 748,93	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	249,270	69,71	17 376,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	249,270	151,90	37 864,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
16	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	25,800	281,66	7 266,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		(2,85+2,3+3,45)*3		25,800			
17	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,620	256,51	415,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082015					
	VV		0,9*0,9*2		1,620			
18	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,960	150,89	1 050,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082017					
	VV		1,2*2,9*2		6,960			
19	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	62,400	145,86	9 101,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082018					
	VV		2,4*2,1*11+2,4*2,9		62,400			
20	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,690	140,83	519,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033621					
	VV		"nové otvory"0,9*2,05*2		3,690			
21	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,800	1 408,30	2 534,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		1,6*3*0,375		1,800			
22	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	221,30	1 327,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031324					
	VV		"pro překlady"6		6,000			
23	K	R901	Stavební pomocné práce pro ZTI a vytápění	HZS	80,000	382,25	30 580,00	
	PP		Stavební pomocné práce pro ZTI a vytápění					
24	K	R902	Požární ucpávky pro ZTI a ÚT	kpl	1,000	120 711,58	120 711,58	
	PP		Požární ucpávky pro ZTI a ÚT					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				24 185,72	
25	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	15,948	482,85	7 700,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,948	372,19	5 935,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161,340	25,15	4 057,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			10*16,134	161,340				
28	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,134	402,37	6 491,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
D 998			Přesun hmot	7 245,32				
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	16,596	436,57	7 245,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	697 610,99				
D 713			Izolace tepelné	29 969,31				
30	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	150,000	74,06	11 109,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
VV			69+69+12	150,000				
31	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	70,380	114,89	8 085,96	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm					
VV			69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	70,380				
32	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	70,380	124,94	8 793,28	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
VV			69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	70,380				
33	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	12,240	137,61	1 684,35	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
VV			12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	12,240				
34	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	296,72	296,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713203					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 684,87				
35	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	10,000	648,62	6 486,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
36	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	227,34	1 136,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
37	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000	258,32	2 066,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	80,39	401,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104					
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	89,33	89,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	132,78	398,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
41	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	105,79	105,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721203					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 486,97				
42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	24,000	226,54	5 436,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002					
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	26,000	264,36	6 873,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	10,000	343,63	3 436,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004					
45	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	50,000	82,89	4 144,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231					
46	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	116,69	1 166,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232					
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	15,000	231,36	3 470,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
48	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	251,88	251,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111					
49	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	14,000	506,18	7 086,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121					
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	60,000	21,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	60,000	33,48	2 008,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
52	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	351,35	351,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722203					
	D	725	Zdravotecnika - zařízení - předměty				70 592,19	
53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000	502,96	1 508,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814					
54	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	2,000	3 631,77	7 263,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
55	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	10 542,19	10 542,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121521					
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	2,000	502,96	1 005,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtakových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
57	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 085,54	3 085,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtakových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
58	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 311,87	9 935,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtakových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211617					
59	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtakových armatur	soubor	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtakových armatur kabin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
60	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtakových armatur	soubor	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtakových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
61	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,000	5 003,49	5 003,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubé 900x900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241142					
62	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhrubou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	10 508,68	10 508,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtverhrubé rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244813					
63	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
64	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,000	5 863,56	5 863,56	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	100,59	301,77	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
66	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 738,63	1 738,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821316					
67	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,000	1 394,22	5 576,88	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
68	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	160,95	160,95	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850					
69	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 571,16	2 571,16	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841332					
70	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	3,000	25,15	75,45	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860812					
71	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	314,86	1 259,44	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
72	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 982,69	1 982,69	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865501					
73	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	698,93	698,93	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					30 687,65
74	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	9 501,01	9 501,01	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021					
75	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zeepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	10 555,22	21 110,44	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zeepředu, stavební výšky 1120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
76	K	998726122	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,049	1 555,17	76,20	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					67 962,48
77	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	69,000	411,71	28 407,99	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
78	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	69,000	470,27	32 448,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
79	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	12,000	536,08	6 432,96	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
80	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	672,90	672,90	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733203					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					13 471,95
81	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	16,000	349,71	5 595,36	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682					
82	K	734261407	Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	16,000	483,95	7 743,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261407					
83	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	133,39	133,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734203					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	74 667,55				
91	K	735151112	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	1,000	2 214,55	2 214,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 168 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151112					
84	K	735151132	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 400/500 mm výkon 212 W	kus	1,000	2 598,32	2 598,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 212 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151132					
85	K	735151363	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 1676 W	kus	1,000	5 256,49	5 256,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1676 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151363					
86	K	735151372	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 W	kus	1,000	3 091,22	3 091,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 489 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151372					
87	K	735151381	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 1565 W	kus	1,000	5 066,37	5 066,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151381					
88	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	1,000	4 055,91	4 055,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151475					
89	K	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	4 436,15	8 872,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151477					
90	K	735151478	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	2,000	4 629,79	9 259,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151478					
92	K	735151479	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	4 830,47	4 830,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151479					
93	K	735151480	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	2,000	5 210,72	10 421,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151480					
94	K	735151500	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1400 mm výkon 2456 W	kus	1,000	6 795,06	6 795,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2456 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151500					
95	K	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	5 830,37	5 830,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151580					
96	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	12,000	149,88	1 798,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	735164273	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 mm	kus	1,000	3 837,62	3 837,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735164273					
98	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	739,29	739,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735203					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				23 060,79	
99	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	18,288	100,19	1 832,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811					
	VV		(1,15+0,35+0,35+0,35+0,5+0,8+0,225+0,4+0,3+0,8)*3,5		18,288			
100	K	763122401	SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,250	653,85	3 432,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122401					
	VV		3*0,25*3,5*2		5,250			
101	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,540	734,33	12 145,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		"v místě sociálek" 1,15+1+5,62+0,9+0,94+4,46		14,070			
	VV		"mč 2.3.20"2,47		2,470			
	VV		Součet		16,540			
102	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	14,070	178,05	2 505,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
	VV		"v místě sociálek" 1,15+1+5,62+0,9+0,94+4,46		14,070			
103	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	3,600	684,03	2 462,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164551					
	VV		" v mč 2.3.21" 2,4*1,5		3,600			
104	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,323	2 112,45	682,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
	D	771	Podlahy z dlaždic				49 555,89	
131	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,760	35,21	977,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		3,36+1,15+1,02+1+5,62+0,9+0,94+13,77		27,760			
132	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,760	301,78	8 377,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121022					
133	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	27,760	80,47	2 233,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		3,36+1,15+1,02+1+5,62+0,9+0,94+13,77		27,760			
134	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	27,760	754,45	20 943,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415					
	VV		3,36+1,15+1,02+1+5,62+0,9+0,94+13,77		27,760			
135	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	30,536	311,14	9 500,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		27,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,536			
136	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	27,760	30,18	837,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577212					
137	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	6,360	452,67	2 878,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		"mč 2.3.13" 4,46		4,460			
	VV		"mč 2.3.11" 0,9		0,900			
	VV		"mč 2.3.5" 1		1,000			
	VV		Součet		6,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,700	65,39	3 315,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
139	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	490,65	490,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771202					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				107 866,73	
140	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,000	35,21	2 429,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		"pod keram obklad"					
	VV		(1,7*2+2,7*2+0,85*2+1,1*2+2,5*2+2,25*2)*2		44,400			
	VV		(1,35*2+2,5*2+1,35*2+0,85*2+0,85*4+1,2*4)*2		40,600			
	VV		"odečet otvorů"-(0,6*2*10+0,6*2*2+0,8*2)		-16,000			
	VV		Součet		69,000			
141	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,000	452,67	5 884,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		"mč2.3.13"(1,1+2,7)*2		7,600			
	VV		"mč 2.3.5" 1,6*2		3,200			
	VV		"mč 2.3.11" 1,1*2		2,200			
	VV		Součet		13,000			
142	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	69,000	724,27	49 974,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
	VV		"pod keram obklad"					
	VV		(1,7*2+2,7*2+0,85*2+1,1*2+2,5*2+2,25*2)*2		44,400			
	VV		(1,35*2+2,5*2+1,35*2+0,85*2+0,85*4+1,2*4)*2		40,600			
	VV		"odečet otvorů"-(0,6*2*10+0,6*2*2+0,8*2)		-16,000			
	VV		Součet		69,000			
143	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	79,350	311,14	24 688,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		79,350			
144	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	69,000	30,18	2 082,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472292					
145	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	46,400	97,17	4 508,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		(0,9+1,5+0,9+1,4+1,4+0,9+2,1+2,1+4*0,9+2,5+2,5+1,7+1,7)*2		46,400			
146	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	6,050	251,48	1 521,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
	VV		0,85*3+3,5		6,050			
147	M	19416010	lišta rohová hliníková	m	6,050	69,14	418,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta rohová hliníková					
148	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	42,500	251,48	10 687,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
149	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	44,625	56,24	2 509,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm					
	VV		42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,625			
150	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	32,000	65,39	2 092,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		32		32,000			
151	K	998781212	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 067,99	1 067,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781212					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 962,76	
152	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	26,930	20,12	541,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
153	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	26,930	261,54	7 043,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801					
	VV		"stávající ocel zárubně"1,135*7+1,185*13+1,185*2+1,21*1		26,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,930	241,42	6 501,44	CS ÚRS 2025 01
	PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203						
155	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,930	181,07	4 876,22	CS ÚRS 2025 01
	PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				164 641,85	
156	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 294,270	5,03	6 510,18	CS ÚRS 2025 01
	PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001						
157	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	249,270	16,30	4 063,10	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101						
158	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	261,734	4,83	1 264,18	CS ÚRS 2025 01
	PP	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m						
	VV	249,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				261,734		
159	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	126,100	16,30	2 055,43	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111						
	VV	(0,8*2*15+0,6*2*7)*2				64,800		
	VV	(2,4*2*10+1,2*2,75+1,2*2+0,9*2*2+1*2*2)				61,300		
	VV	Součet				126,100		
160	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	132,405	4,83	639,52	CS ÚRS 2025 01
	PP	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m						
	VV	126,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				132,405		
161	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 294,270	25,95	33 586,31	CS ÚRS 2025 01
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121						
	VV	"omítky bez obkladů" 1045				1 045,000		
	VV	"strop" 249,27				249,270		
	VV	Součet				1 294,270		
162	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 294,270	90,03	116 523,13	CS ÚRS 2025 01
	PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06_Hab
Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

KSO:
Místo: Habartov

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 317 994,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 118 317 994,18	Výše daně 24 846 778,78
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			143 164 772,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06 Hab

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Místo: Habartov

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov

Projektant: Ing. Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 317 994,18	143 164 772,96
001	Uznatelné náklady	99 021 357,39	119 815 842,44
001001	Stavební část	49 111 910,58	59 425 411,80
001002	Bourání a sanace	12 204 852,98	14 767 872,11
001003	Stavebněkonstrukční část - statika	5 962 739,38	7 214 914,65
001004	Zastřešení	5 029 877,96	6 086 152,33
001101	Zdravotechnické instalace	5 347 860,50	6 470 911,21
001102	Vytápění, chlazení a MaR	5 189 309,14	6 279 064,06
001102_10	Ústřední topení - 1PP	1 113 427,21	1 347 246,92
001102_20	Ústřední topení - 1-3NP	1 526 422,24	1 846 970,91
001102_30	Zařízení pro vytápění	2 314 009,65	2 799 951,68
001102_40	Měření a regulace	235 450,04	284 894,55
001103	Vzduchotechnika	1 564 351,81	1 892 865,69
001104	Silnoproud	3 349 729,72	4 053 172,96
001105	Slaboproud	4 270 964,42	5 167 866,95
1a	PZTS - U	412 517,38	499 146,03
2a	EPH - U	659 150,10	797 571,62
3a	STK - U	2 876 756,99	3 480 875,96
4a	CCTV - U	322 539,95	390 273,34
001106	Fotovoltaika	1 645 760,90	1 991 370,69
D1.2.5.f	Fotovoltaika	1 645 760,90	1 991 370,69
001900	Vedlejší rozpočtové náklady	5 344 000,00	6 466 240,00
002	Neuznatelné náklady	18 082 537,19	21 879 870,00
002001	Stavební část	9 917 128,39	11 999 725,35
002002	Bourání a sanace	1 838 294,80	2 224 336,71
002101	Zdravotechnické instalace	1 249 922,11	1 512 405,75
002102	Vytápění, chlazení a MaR	1 173 381,52	1 419 791,64
002102_10	Ústřední topení - 1PP	394 065,37	476 819,10
002102_20	Ústřední topení - 1-3NP	403 042,29	487 681,17
002102_30	Zařízení pro vytápění	376 273,86	455 291,37
002103	Vzduchotechnika	832 651,27	1 007 508,04
002104	Silnoproud	693 734,46	839 418,70
002105	Slaboproud	1 041 424,64	1 260 123,81
1b	PZTS - N	61 577,83	74 509,17
2b	EPH - N	122 099,81	147 740,77
3b	STK - N	787 325,86	952 664,29
4b	CCTV - N	70 421,14	85 209,58
002900	Vedlejší rozpočtové náklady	1 336 000,00	1 616 560,00
008	Prostory policie ČR	1 214 099,60	1 469 060,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001001 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		49 111 910,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 111 910,58	21,00%	10 313 501,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 425 411,80

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001001 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 111 910,58
HSV - Práce a dodávky HSV	20 440 582,13
1 - Zemní práce	15 757,48
2 - Zakládání	768 104,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 164 272,73
4 - Vodorovné konstrukce	47 386,76
5 - Komunikace pozemní	1 130 315,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 354 476,97
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	172 524,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 101 434,87
998 - Přesun hmot	686 308,57
PSV - Práce a dodávky PSV	28 671 328,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 109 565,51
713 - Izolace tepelné	1 164 045,44
714 - Akustická a protiotřesová opatření	225 944,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 598,29
755 - Dopravní zařízení	1 649 372,83
762 - Konstrukce tesařské	97 524,13
763 - Konstrukce suché výstavby	1 579 805,61
764 - Konstrukce klempířské	171 964,82
766 - Konstrukce truhlářské	1 448 191,23
767 - Konstrukce zámečnické	13 079 759,30
771 - Podlahy z dlaždic	1 901 248,99
776 - Podlahy povlakové	914 561,28
781 - Dokončovací práce - obklady	3 262 777,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	839 783,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	469 146,79
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	748 039,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

001001 - Stavební část

Místo:

Datum:

25. 5. 2025

Zadavatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:

Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

49 111 910,58

DHSVPráce a dodávky HSV

20 440 582,13

D1Zemní práce

15 757,48

288	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	597,780	26,36	15 757,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
	VV		(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			

D2Zakládání

768 104,27

1	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovně drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	308,015	135,80	41 828,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovně kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111113					
	VV		"2pp"17,18		17,180			
	VV		"pod podlahou					
	VV		1PP"14,09*5+10,81+2,1+12,265+2,7+8,825*4+2,7+3,5*2+2,6+7+2,6+10,25*2		176,025			
	VV		9,9*3+2,1+2,1+4,27*3+2+2,1+2,1+9,4+11,3*2+2,75*2+11,2*2		114,810			
	VV		Součet		308,015			

36	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	32,000	570,36	18 251,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121112					
	VV		"svisle"2*16		32,000			

2	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	127,192	1 207,12	153 536,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*0,35		25,354			
	VV		"1PP podlaha P3+P4"					
	VV		(116,23+157,17+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+39+14,35)*0,2		101,838			
	VV		Součet		127,192			

3	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	25,354	4 721,30	119 703,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*0,35		25,354			

121	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	46,860	5 334,61	249 979,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322611					
	VV		"1pp podlaha P4 tl 150 mm"(116,23+157,17+39)*0,15		46,860			

4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,576	40 385,63	184 804,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*3,033*2*1,2*0,001		0,527			
	VV		"1pp podlaha P4 - 150/150/8		4,049			
	VV		KARlx2"(116,23+157,17+39)*5,4*2*1,2*0,001					
	VV		Součet		4,576			

D3Svislé a kompletní konstrukce

3 164 272,73

47	K	310271081	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m	m2	24,240	2 253,28	54 619,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice do P2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081					
	VV		"1pp"1,5*2,1*2		6,300			
	VV		"1np"0,9*0,9*2+1,2*2,1+2,4*3,5		12,540			
	VV		"2np"0,9*0,9+0,6*0,6*3		1,890			
	VV		"3np"0,9*0,9*3+1,2*0,9		3,510			
	VV		Součet		24,240			

29	K	311270331	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm	m2	461,696	1 659,78	766 313,79	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311270331					
			VV "2PP"(4,6+6,3+2,875*2+1,75+3,2*2)*3,5-1,8*2,05		83,110			
			VV "1pp"(1,65*2+2,65*2)*3,5-0,4*1,97-1,08*2,1		27,044			
			VV (3,6*3+2,9*2+1,65)*3,5-0,9*1,97-1,08*2,1		59,834			
			VV "1np"(2,05+2,7+1,65+2,7)*3,5-0,4*1,97-1,085*2,1		28,784			
			VV (6,3+2,675*2+1,65+3,2*2)*3,5-0,8*1,97-1,65*1,97-1,085*2,1		61,845			
			VV "2np"(2,65*2+1,65*2)*3,5-0,4*1,97-1,08*2,05		27,098			
			VV (6,3+2,725*2+3,2*2+1,65)*3,5-0,8*1,97-1,08*2,05		65,510			
			VV "3np"(1,75*2+2,75*2)*3,5-1,13*2,1-0,4*1,97		28,339			
			VV (3,6*2+2,875*2+1,8+1,75)*3,5-1,13*2,1-0,9*2,05		53,532			
			VV "nadezdívka výtahové		26,600			
			VV šachty"(3,6+3,6+3,075+3,075+3,2+1,75+2*2+2*2,15)*1					
			VV Součet		461,696			
39	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	266,176	1 036,80	275 971,28	CS ÚRS 2025 01
			PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030					
			VV "1pp"(6,3+6,3+4,9+6,3*2+6,3+6,3+1,75+3,1+2,4*4)*3,5		200,025			
			VV "otvory"-(0,9*1,97*5+1,5*1,97)		-11,820			
			VV "1np"(6,3+0,75+2,85)*3,5		34,650			
			VV "2np"(3,15+2,4+1,5+2,4+1+1,5+1,75)*3,5		47,950			
			VV "otvory"-(1,55*1,97+0,8*1,97)		-4,630			
			VV "3np"0		0,000			
			VV Součet		266,176			
40	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	473,927	1 296,00	614 209,39	CS ÚRS 2025 01
			PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111					
			VV "1pp"(6,3+2,4+2,4+3,65+0,925+6,3)*3,5-1,8*2,05		73,223			
			VV "1np"(5,685+0,15+2,86+0,15+2+2,4*2+6,3+2,65+2,65)*3,5		95,358			
			VV "otvory"-(1,65*1,97*5)		-16,253			
			VV "2np"6,3*3,5		22,050			
			VV "3np"(1,825*2+5,675+0,25+1,9*2+5,675+0,25+4,2+1,9*2+5,775+0,15+2,4+1,9*2+5,675+0,25+1,9*2+5,675+0,25+6,3+2,4+4,1+2,15+2,15+2,5+2,925+2+2,4+2,4)*3,5		295,400			
			VV (2,4+2,4+1,65+4,65+6,3+2,825)*3,5		70,788			
			VV "otvory"-(2*2,8*10+0,9*1,97*6)		-66,638			
			VV Součet		473,927			
53	K	317121219	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2600 mm	kus	12,000	1 227,23	14 726,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 2600 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121219					
			VV 4*3		12,000			
54	K	317121221	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x3000 mm	kus	12,000	1 498,84	17 986,08	CS ÚRS 2025 01
			PP Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 3000 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121221					
			VV 4*3		12,000			
41	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	749,42	6 744,78	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422					
			VV "1np"2		2,000			
			VV "2np"4		4,000			
			VV "3np"3		3,000			
			VV Součet		9,000			
42	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	59,000	961,67	56 738,53	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142442					
			VV "1pp"2		2,000			
			VV "1np"7		7,000			
			VV "2np"19		19,000			
			VV "3np"31		31,000			
			VV Součet		59,000			
43	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	6,000	2 011,86	12 071,16	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143431					
			VV "1pp"5		5,000			
			VV "1np"0		0,000			
			VV "2np"1		1,000			
			VV Součet		6,000			
44	K	317143434	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	2,000	3 037,91	6 075,82	CS ÚRS 2025 01
			PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143434					
			VV "1pp"1		1,000			
			VV "2np"1		1,000			
			VV Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	317143441	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm	kus	6,000	2 494,71	14 968,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143441					
	VV		"3np"6		6,000			
45	K	317143444	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm	kus	8,000	3 752,12	30 016,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143444					
	VV		"1pp"1		1,000			
	VV		"1np"6		6,000			
	VV		"3np"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	328,248	725,76	238 229,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	VV		"1np"(6,3+6,3+2,19+2,6+1,465+2,4+6,3)*3,5		96,443			
	VV		"otvory"-(0,8*1,97+0,7*1,97)		-2,955			
	VV		"2np"(2,875+2,15*2+2,4+2+1,15+5,4+2,5+2,5+2,45+6,3)*3,5		111,563			
	VV		"3np"(1,8*2+0,95+1,5)*3,5		21,175			
	VV		"otvory"-0,6*1,97-0,7*1,97*2		-3,940			
	VV		(2,4+3,6+2,875+4,4*2+6,3*2)*3,5		105,963			
	VV		Součet		328,248			
38	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1 028,420	1 026,43	1 055 601,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	VV		"1pp"(6,3+2,7+2,9)*3,5-0,9*1,97*2		38,104			
	VV		"1np"(6,3+1,54+2,19+1+2,2+4,05+4,05+5,9)*3,5		95,305			
	VV		"otvory"-(0,8*1,97*3+1*1,97+0,7*1,97*3)		-10,835			
	VV		"2np"(5,4*2+0,75+2,925+2,875+2,925*2+4,325+1,25+1,1+1,25+2,3+2,65+2,9+2,95+2,4+2,7+6,3+5,7+2,95+2,975+0,3+1,46+2,8+2,9*3+0,45+6,3+2,55+1,5)*3,5		311,535			
	VV		(4,65*9+2,55+1+1,46+6,3+5,4*3)*3,5		242,760			
	VV		"otvory"-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*18+2*2,1)		-38,084			
	VV		"3np"(3,125+3,125+0,5+0,5+6,3+2,725+6,3+1,15*2+2+4+1,8+2,4*6+2,75+2+5,525+2,975+2,925+3+2,875+4,75+4,65*2)*3,5		291,113			
	VV		(2,225+0,825+1,05+2,4+1,55+2,15+2,15+1,85+2,4+2,375+1,4+1,05+2,65*3+6,3+1,65+1,8)*3,5		136,938			
	VV		"otvory"-(0,6*1,97*2+0,7*1,97*9+0,8*1,97*15)		-38,415			
	VV		Součet		1 028,420			
D	4		Vodorovné konstrukce				47 386,76	
178	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,306	8 285,42	19 106,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
	VV		"strop výtahové šachty"(3,6*3,075+2,15*2)*0,15		2,306			
176	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	15,370	562,31	8 642,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers s povrchem pozinkovým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354245					
	VV		"strop výtahové šachty"(3,6*3,075+2,15*2)		15,370			
177	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,277	46 171,53	12 789,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
	VV		"strop výtahové šachty"(3,6*3,075+2,15*2)*0,15*120*0,001		0,277			
174	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,148	11 970,56	1 771,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"(2*3,6+2*2,15)*12,9*0,001		0,148			
175	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,148	34 302,21	5 076,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140					
D	5		Komunikace pozemní				1 130 315,52	
289	K	564750103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	812,780	292,73	237 925,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750103					
	VV		"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
	VV		(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
	VV		"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
	VV		Součet		812,780			
291	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	597,780	51,00	30 486,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801111					
		VV	"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
		VV	(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
290	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	812,780	247,46	201 130,54	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851114					
		VV	"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
		VV	(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
		VV	"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
		VV	Součet		812,780			
308	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	215,000	483,85	104 027,75	CS ÚRS 2025 01
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111					
		VV	"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
310	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	215,000	41,24	8 866,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111113					
311	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	215,000	12,88	2 769,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
309	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	215,000	451,66	97 106,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577154121					
		VV	"obnova asf.plochy po bourání přístavků" 10*12+10*9,5		215,000			
292	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	597,780	340,00	203 245,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113					
		VV	"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
		VV	(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)*4		597,780			
293	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	603,758	405,39	244 757,46	CS ÚRS 2025 01
		PP	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
		VV	597,78*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		603,758			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 354 476,97	
207	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	728,900	28,17	20 533,11	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
		VV	"pod cementovou stěrku stropů"					
		VV	"2pp" 72,44		72,440			
		VV	"1pp" 578,7		578,700			
		VV	"1NP" 19,74+19,22		38,960			
		VV	"2NP"38,8		38,800			
		VV	Součet		728,900			
208	K	611331122	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	728,900	336,99	245 632,01	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331122					
		VV	"cementová stěrka stropů"					
		VV	"2pp" 72,44		72,440			
		VV	"1pp" 578,7		578,700			
		VV	"1NP" 19,74+19,22		38,960			
		VV	"2NP"38,8		38,800			
		VV	Součet		728,900			
209	K	611331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 457,800	79,47	115 851,37	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331191					
		VV	"cementová stěrka stropů - dalších 10mm"					
		VV	"2pp" 72,44*2		144,880			
		VV	"1pp" 578,7*2		1 157,400			
		VV	"1NP" (19,74+19,22)*2		77,920			
		VV	"2NP"38,8*2		77,600			
		VV	Součet		1 457,800			
75	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	840,000	266,57	223 918,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vysprávané plochy do 30 % z celkové plochy stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612111121					
		VV	"předpokládaná oprava stávajících stěn"840		840,000			
76	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5 057,782	237,40	1 200 717,45	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
		VV	"stávající stěny"840		840,000			
		VV	"příčky100"328,248*2		656,496			
		VV	"příčky150"1028,42*2		2 056,840			
		VV	"příčky200"266,176*2		532,352			
		VV	"příčky250"473,927*2		947,854			
		VV	"zazdívky"24,24		24,240			
		VV	Součet		5 057,782			
78	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5 057,782	326,93	1 653 540,67	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
		VV	"stávající stěny"840		840,000			
		VV	"příčky100"328,248*2		656,496			
		VV	"příčky150"1028,42*2		2 056,840			
		VV	"příčky200"266,176*2		532,352			
		VV	"příčky250"473,927*2		947,854			
		VV	"zazdívky"24,24		24,240			
		VV	Součet		5 057,782			
77	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5 056,782	174,03	880 031,77	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
		VV	"stávající stěny"840		840,000			
		VV	"příčky100"328,248*2		656,496			
		VV	"příčky150"1028,42*2		2 056,840			
		VV	"příčky200"266,176*2		532,352			
		VV	"příčky250"473,927*2		947,854			
		VV	"Odečet keram obkladu"-1		-1,000			
		VV	"zazdívky"24,24		24,240			
		VV	Součet		5 056,782			
79	K	613111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	1 328,000	337,99	448 850,72	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613111121					
		VV	"předpokládaná oprava stávajících sloupů po bourání" 1328		1 328,000			
80	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	1 328,000	267,58	355 346,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001					
81	K	613311131	Vápenný štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	1 328,000	184,09	244 471,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311131					
82	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1 328,000	342,02	454 202,56	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321121					
104	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	168,000	955,63	160 545,84	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211011					
		VV	"pod oplechováním atiky"168		168,000			
105	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	50,400	176,04	8 872,42	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm					
		VV	48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,400			
106	M	28376455	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm	m2	126,000	266,57	33 587,82	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 70mm					
		VV	120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,000			
115	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	456,600	45,27	20 670,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
		VV	72+75+309,6		456,600			
116	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	479,430	35,21	16 880,73	CS ÚRS 2025 01
		PP	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
		VV	456,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		479,430			
117	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 238,400	25,15	31 145,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
		VV	309,6+928,8		1 238,400			
119	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	325,080	45,27	14 716,37	CS ÚRS 2025 01
		PP	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
		VV	309,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		325,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	975,240	45,27	44 149,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		928,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		975,240			
111	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	39,500	905,34	35 760,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221011					
	VV		"sloupy - lodžie skladba F7" 39,5		39,500			
112	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	41,475	221,30	9 178,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm					
	VV		39,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,475			
102	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	42,000	1 005,93	42 249,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
	VV		"atika - nad oplechováním" 42		42,000			
103	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	44,100	362,13	15 969,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm					
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100			
96	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	1 588,000	1 458,60	2 316 256,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221031					
	VV		"skladba F1" 871		871,000			
	VV		"skladba F2"717		717,000			
	VV		Součet		1 588,000			
97	M	63151553	deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 150mm	m2	1 667,400	553,26	922 505,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 150mm					
	VV		1588*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 667,400			
83	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	513,150	321,90	165 182,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošné stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622111111					
	VV		"vyspravení stěn po odstranění hydroizolace a očištění tlakovou vodou"513,15		513,150			
84	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 296,150	55,33	127 045,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		"zdívo pod úrovní terénu" 513,15		513,150			
	VV		"fasáda"726+652+235+75+42+20+33		1 783,000			
	VV		Součet		2 296,150			
109	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	717,000	55,33	39 671,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	VV		"skladba F2"717		717,000			
113	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	158,000	221,30	34 965,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		158		158,000			
114	M	59051668	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	165,900	266,57	44 223,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm					
	VV		158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,900			
95	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	379,805	352,08	133 721,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
	VV		"vyspravení podkladu fasády - plocha 25%" (726+652+42+99,22)*0,25		379,805			
110	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	717,000	362,13	259 647,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	VV		"skladba F2"717		717,000			
85	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5 536,540	55,33	306 336,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim tlakovou vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
		VV	"střecha po vybourání původní skladby"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
		VV	"stopy pro vybourání skladeb" 2854		2 854,000			
		VV	"očistění fasády po otlučení"1878		1 878,000			
		VV	Součet		5 536,540			
5	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,795	8 818,99	835 996,16	CS ÚRS 2025 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*0,05		15,651			
		VV	"1pp podlaha P4"(116,23+157,17+39)*0,05		15,620			
		VV	"1PP podlaha P5" (15,33+15,78+30,96)*0,05		3,104			
		VV	"1np - podlaha P5" (17,16+10,05+81,49+75,95+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+39,24+14,19)*0,05		21,417			
		VV	"2np - polaha P5"(19,38+19,42+13,40)*0,05		2,610			
		VV	"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)*0,07		36,394			
		VV	Součet		94,795			
120	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	38,546	5 910,84	227 839,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
		VV	"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*0,1		7,244			
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*0,1		31,302			
		VV	Součet		38,546			
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	10,071	38 225,33	384 967,30	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*3,033*2*1,2*0,001		0,527			
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*3,033*2*1,2*0,001		2,279			
		VV	"1pp podlaha P3"(116,23+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+14,35)*3,033*1*1,2*0,001		1,139			
		VV	"1pp podlaha P4"(116,23+157,17+39)*3,033*2*1,2*0,001		2,274			
		VV	"1PP podlaha P5" (15,33+15,78+30,96)*3,033*1*1,2*0,001		0,226			
		VV	"1np - podlaha P5" (17,16+10,05+81,49+75,95+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+39,24+14,19)*3,003*1*1,2*0,001		1,544			
		VV	"2np - polaha P5"(19,38+19,42+13,40)*3,033*1*1,2*0,001		0,190			
		VV	"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)*3,033*1*1,2*0,001		1,892			
		VV	Součet		10,071			
133	K	632451032	Vyrovňovací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	986,850	296,75	292 847,74	CS ÚRS 2025 01
		PP	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451032					
		VV	"1PP - podlaha P5" 15,33+15,78+30,96		62,070			
		VV	"1np - podlaha P5" 17,16+10,05+81,49+75,95+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+39,24+14,19		428,340			
		VV	"2np - polaha P5"19,38+19,42+13,40		52,200			
		VV	"2np - polaha P6"10,62+433,62		444,240			
		VV	Součet		986,850			
136	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	585,190	653,85	382 626,48	CS ÚRS 2025 01
		PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451103					
		VV	"1np- podlaha P7"324,84-13,53-14,19		297,120			
		VV	"2np- podlaha P7"19,38+19,42+249,27		288,070			
		VV	Součet		585,190			
287	K	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	10,213	1 056,23	10 787,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211114					
		VV	(10,45+7,675+1,2+1,1)*0,5		10,213			
253	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	111,000	1 589,19	176 400,09	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
254	M	55331480	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	16,000	3 266,66	52 266,56	CS ÚRS 2025 01
		PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
		VV	7+6+3		16,000			
255	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	22,000	3 266,66	71 866,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
		VV	1+2+9+10		22,000			
256	M	55331482	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	70,000	3 266,66	228 666,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		5+12+4+12+2+15+2+1+7+7+3		70,000			
257	M	55331483	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	3 266,66	9 799,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		1+1+1		3,000			
258	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 589,19	1 589,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942721					
259	M	55331748	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 884,67	3 884,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm					
260	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	10,000	1 589,19	15 891,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
261	M	55331557	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		2		2,000			
262	M	55331558	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	3 266,66	9 799,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		3		3,000			
263	M	55331555	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 500/1970, 2100mm	kus	4,000	3 266,66	13 066,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 500/1970, 2100mm					
	VV		4		4,000			
264	M	55331556	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 266,66	3 266,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		1		1,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				172 524,96	
30	K	894302152	Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,849	8 285,42	40 176,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894302152					
	VV		"topný kanál"					
	VV		(0,8+1,1+1,1)*0,15*(1,405+6,07+3,3)		4,849			
31	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	64,650	1 388,62	89 774,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501111					
	VV		"topný kanál"(0,8+1,1+1,1)*2*(1,405+6,07+3,3)		64,650			
32	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	64,650	347,16	22 443,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501112					
	VV		"topný kanál"(0,8+1,1+1,1)*2*(1,405+6,07+3,3)		64,650			
33	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,436	46 171,53	20 130,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894608112					
	VV		"topný kanál"					
	VV		(0,8+1,1+1,1)*0,15*(1,405+6,07+3,3)*90*0,001		0,436			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 101 434,87	
294	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,445	345,03	51 563,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		"obnova zámkové dlažby podél objektu"					
	VV		(49,025+2,5+15,52+2,5+19,075+4,3+49,025+7,5)		149,445			
295	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	152,434	193,14	29 441,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		149,445*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		152,434			
296	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,967	4 395,91	39 418,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		149,445*0,2*0,3		8,967			
313	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 838,085	40,24	114 204,54	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111122 VV "JH"(49+1,2+19,075+1,2+1,2+4,5+1,2)*17 1 315,375 VV "sever"(49+1,2+12,725+1,2+1,2+3)*14 956,550 VV "západ"10,3*14+5*17 229,200 VV "východ"12*14+10,5*9+7,3*10,2 336,960 VV Součet 2 838,085					
314	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	340 570,200	1,11	378 032,92	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111222 VV 4měsíce tj 120dní VV 2838,085*120 340 570,200					
328	K	941111332	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	2 011,86	2 011,86	CS ÚRS 2025 01
			PP Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111332 Online PSC					
315	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 838,085	30,18	85 653,41	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111822 Online PSC					
316	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	322,763	40,24	12 987,98	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211112 Online PSC VV "výťahové šachty"(2,725*2,65+3,4*3,15)*18 322,763					
317	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	19 365,780	1,11	21 496,02	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211212 Online PSC VV 322,763*60 19 365,780					
318	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	322,763	30,18	9 740,99	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211812 Online PSC					
319	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 838,085	6,04	17 142,03	CS ÚRS 2025 01
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111 Online PSC					
320	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	340 570,200	0,20	68 114,04	CS ÚRS 2025 01
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 Online PSC					
321	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 838,085	4,02	11 409,10	CS ÚRS 2025 01
			PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811 Online PSC					
322	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	40,24	804,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711112 Online PSC					
323	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	2 400,000	1,11	2 664,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711212 Online PSC VV 20*120 2 400,000					
324	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	30,18	603,60	CS ÚRS 2025 01
			PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711812 Online PSC					
312	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 618,000	69,71	182 500,78	CS ÚRS 2025 01
			PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 Online PSC					
325	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	40,24	804,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511112 Online PSC					
326	K	949511212	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	2 400,000	1,01	2 424,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511212 Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m	m	20,000	30,18	603,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949511812					
7	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	1,000	402,37	402,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953171022					
	VV		"2PP"1		1,000			
8	M	55241020	poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 118,38	3 118,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace					
	P		Poznámka k položce: Pozinkovaná ocel, slzičkový plech					
283	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	27,000	215,27	5 812,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
284	M	44932211	přístroj hasičí ruční sněhový KS 5 BG	kus	2,000	2 434,35	4 868,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj hasičí ruční sněhový KS 5 BG					
286	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	25,000	1 317,77	32 944,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE					
	VV		"21A"8		8,000			
	VV		"34A"17		17,000			
	VV		Součet		25,000			
25	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	1,900	5 934,99	11 276,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126					
	VV		"2pp - prostup pro topné rozvody" 2*0,25*2		1,000			
	VV		"2pp-prostup pro radonové odv"2*0,25+2*0,2		0,900			
	VV		Součet		1,900			
34	K	985312134	Stěrka k vyrovnnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	13,323	855,04	11 391,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěrka k vyrovnnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312134					
	VV		"2PP-schody" 18*0,5*0,95+2,515*1,5+1*1		13,323			
	D	998	Přesun hmot				686 308,57	
329	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m	t	1 772,125	387,28	686 308,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012102					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 671 328,45	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 109 565,51	
9	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	1 163,260	16,20	18 844,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)*2		144,880			
	VV		"1pp podlaha P3+P4"					
	VV		(116,23+157,17+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+39+14,35)*2		1 018,380			
	VV		Součet		1 163,260			
10	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,454	110 903,76	50 350,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		1163,26*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,454			
65	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	531,150	24,04	12 768,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		"zdivo pod úrovní terénu"531,15		531,150			
66	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,181	69 006,79	12 490,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		531,15*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,181			
11	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	581,630	108,64	63 188,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)		72,440			
	VV		"1pp podlaha P3+P4"					
	VV		(116,23+157,17+26,51+18,95+17,22+69,86+39,33+10,57+39+14,35)		509,190			
	VV		Součet		581,630			
12	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	677,890	184,59	125 131,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		581,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		677,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 062,300	124,23	131 969,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"vnější zdivo ve 2 vrstvách"531,15*2		1 062,300			
68	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	626,556	200,68	125 737,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		513,15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		626,556			
73	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	626,556	200,68	125 737,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		513,15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		626,556			
69	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	513,150	234,38	120 272,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711192102					
70	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	2 180,888	111,66	243 517,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby					
	VV		513,15*4,25 'Přepočtené koeficientem množství		2 180,888			
13	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	72,440	34,20	2 477,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)		72,440			
14	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	76,062	30,08	2 287,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		72,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,062			
15	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	72,440	40,49	2 933,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
	VV		"2pp podlaha P1"(15,95+19,15+37,34)		72,440			
16	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	76,062	30,08	2 287,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		72,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,062			
71	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	513,150	67,90	34 842,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
74	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	538,808	30,08	16 207,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
	VV		513,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		538,808			
330	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,439	1 378,12	18 520,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D		713	Izolace tepelné				1 164 045,44	
134	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 064,970	35,21	37 497,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		"podlahový pol kročejový"					
	VV		"1PP - podlaha P5"15,33+15,78+30,96		62,070			
	VV		"1np-podlaha P5"229,53+150,63+17,22+19,22+14,19		430,790			
	VV		"2np - polaha P5"19,38+19,42+13,40		52,200			
	VV		"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)		519,910			
	VV		Součet		1 064,970			
135	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	572,313	90,53	51 811,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm					
	VV		545,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		572,313			
146	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	545,906	150,89	82 371,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
	VV		"3np - podlaha P8" (123,57+92,07+14,36+153,88+136,03)		519,910			
	VV		519,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		545,906			
86	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	513,150	87,46	44 880,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
87	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm	m2	538,808	567,37	305 703,49	CS ÚRS 2025 01
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm					
VV			513,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	146,650	100,59	14 751,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131151					
VV			akustické přičky					
VV			"2np"(6,3+5,325)*3,5					
VV			"3np" (2,4+3,6+2,875+4,4*2+6,3*2)*3,5					
VV			Součet					
49	M	63166912	deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	146,650	67,40	9 884,21	CS ÚRS 2025 01
PP			deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm					
88	K	713131651	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	513,150	59,75	30 660,71	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131651					
89	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	213,872	320,46	68 537,42	CS ÚRS 2025 01
PP			deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm					
VV			"v místě anglického dvorku"72,29*1,75+15,25*4,69					
VV			198,03*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
90	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	315,120	267,55	84 310,36	CS ÚRS 2025 01
PP			deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
VV			513,150					
VV			"odečet desky tl 18"-198,03					
VV			Součet					
299	K	713511521	Provedení protipožárního nástřiku tl 20 mm na podklad z pletiva ocelových stropů	m2	178,910	482,85	86 386,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení protipožárního nástřiku stropů ocelových (nástřik ve specifikaci) rovných spodem na podklad opatřený pletivem, tl. 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713511521					
VV			"strop v 1pp mč 1.1.9-1.1.11"26,51+18,95+17,22					
VV			"mč.1.1.5"116,23					
VV			Součet					
301	K	713511541	Provedení protipožárního nástřiku tl 20 mm podklad pletivo ocel sloupů, průvlaků trámů	m2	169,520	482,85	81 852,73	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení protipožárního nástřiku sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilu I, T, U, L (nástřik ve specifikaci) na podklad opatřený pletivem, tl. 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713511541					
VV			"sloupky a trámy v 1pp mč 1.1.9-1.1.11 a v					
VV			mč.1.1.5"70+47,52+52					
VV			Součet					
300	M	24597000	hmota nástřiková protipožární endotermní	kg	1 829,258	140,83	257 614,40	CS ÚRS 2025 01
PP			hmota nástřiková protipožární endotermní					
VV			"5 kg na 1m2" (178,91+169,52)*5*1,05					
331	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,281	633,74	7 782,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					
								225 944,97
50	K	714113101	Montáž akustických obkladů stěn z dřevěných lamelových panelů navrtaných do zdiva	m2	45,325	855,04	38 754,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů stěn, ukotvených do zdiva navrtáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/714113101					
VV			"2np"(5+1+6,3+0,65)*3,5					
51	M	60712000	panel lamelový akustický na stěny a strop z dřevovláknitých desek s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou	m2	48,951	3 809,46	186 476,88	CS ÚRS 2025 01
PP			panel lamelový akustický na stěny a strop z dřevovláknitých desek s nalisovanou přírodní dřevěnou dýhou					
VV			45,325*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
332	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,465	1 534,19	713,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998714102					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
								9 598,29
281	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	32,000	125,74	4 023,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291667					
VV			"pro wc"					
VV			1+2+4+9+10+3+3					
282	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	32,000	174,03	5 568,96	CS ÚRS 2025 01
PP			piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez					
333	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	941,55	5,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	755		Dopravní zařízení				1 649 372,83	
91	K	755001R	Demontáž stávajícího výtahu včetně konstrukce pojezdu - odpojení, snesení, rozebrání, odvoz a likvidace	kus	1,000	37 219,40	37 219,40	
	PP		Demontáž stávajícího výtahu včetně konstrukce pojezdu - odpojení, snesení, rozebrání, odvoz a likvidace					
92	K	755111163	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti do 630 kg rychlosti přes 1,5 do 1,75 m/s 4 stanice	kus	2,000	160 546,40	321 092,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výtahů elektrických pro dopravu osob nebo osob a nákladů nosnosti do 630 kg bez strojovny rychlosti přes 1,5 do 1,75 m/s 4 stanice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/755111163					
93	M	47113035	výtah osobní trakční bez strojovny nosnost do 630kg rychlost přes 1,5 do 1,75m/s provedení nerez 4 stanice	komplet	2,000	642 185,60	1 284 371,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		výtah osobní trakční bez strojovny nosnost do 630kg rychlost přes 1,5 do 1,75m/s provedení nerez 4 stanice					
94	K	998755102	Přesun hmot tonážní pro dopravní zařízení v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,750	1 408,30	6 689,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro dopravní zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998755102					
D	762		Konstrukce tesařské				97 524,13	
107	K	762431036	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	120,000	781,99	93 838,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431036					
	VV		"podklad pod oplechování atiky" 120		120,000			
334	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,704	2 162,75	3 685,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 579 805,61	
159	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	656,690	714,21	469 014,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	VV		"1np"2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+13,71+40,96+39,88+10,93+19,35+4,52+1,75+1,71+1,98+8,4+7,44+17,22		187,740			
	VV		"2np"10,62+13,4+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96		83,340			
	VV		"3np"1,69+2+21,07+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+3,98+33,27+7,9+4,91+14,36+153,88+136,03		390,250			
	VV		"odečet SDK do vlhka"-4,64		-4,640			
	VV		Součet		656,690			
160	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,640	734,33	3 407,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		"2np"2,64		2,640			
	VV		"3np"2		2,000			
	VV		Součet		4,640			
46	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	91,000	704,15	64 077,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164611					
	VV		"1pp"9*3,5		31,500			
	VV		"1np"3*3,5		10,500			
	VV		"2np"5*3,5		17,500			
	VV		"3np"9*3,5		31,500			
	VV		Součet		91,000			
212	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	6,100	12 574,12	76 702,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411116					
	VV		"D46+D47"1,55*2+1,5*2		6,100			
213	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	19 012,07	38 024,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411126					
	VV		"D46+D47"1+1		2,000			
161	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	923,120	502,96	464 292,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely výjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431011					
	VV		"1pp"39,33		39,330			
	VV		"1np"17,16+10,05+324,84		352,050			
	VV		"1np akust"81,49+75,95		157,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2np akust"70,05+16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+ 27,71+14,32+14,33+24,36+14,2+9,66+4,03+14,20+15,72+15, 99+8,12		374,300			
			"3np"0		0,000			
			Součet		923,120			
162	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	410,949	513,02	210 825,06	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm					
		VV	"1pp"39,33		39,330			
		VV	"1np"17,16+10,05+324,84		352,050			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		391,380			
		VV	391,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		410,949			
163	M	59036517	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2	558,327	402,37	224 654,03	CS ÚRS 2025 01
		PP	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm					
		VV	"1np akust"81,49+75,95		157,440			
			"2np akust"70,05+16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+ 27,71+14,32+14,33+24,36+14,2+9,66+4,03+14,20+15,72+15, 99+8,12		374,300			
		VV	Součet		531,740			
		VV	531,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		558,327			
335	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	20,311	1 418,36	28 808,31	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				171 964,82	
108	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	120,000	369,86	44 383,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764042419					
		VV	"oplechování atiky"120		120,000			
28	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	223,000	568,95	126 875,85	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226442					
		VV	18*1,8+7*2,4+13*2,4+7*0,9+1*1,05+2*1,2+1*1,45+48*2,4+12* 1+2*0,9+1*1,2+1*1,2		223,000			
336	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,273	2 585,24	705,77	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 448 191,23	
235	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	105,000	803,00	84 315,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
		VV	"D5"1		1,000			
		VV	"D7"5		5,000			
		VV	"D14"12		12,000			
		VV	"D17"6		6,000			
		VV	"D18"7		7,000			
		VV	"D19"4		4,000			
		VV	"D28"9		9,000			
		VV	"D31"2		2,000			
		VV	"D33"0		0,000			
		VV	"D40"7		7,000			
		VV	"D41"7		7,000			
		VV	"D42"10		10,000			
		VV	"D43"3		3,000			
		VV	"D44"3		3,000			
		VV	"D21" 12		12,000			
		VV	"D26"15		15,000			
		VV	"D22"2		2,000			
		VV	Součet		105,000			
236	M	61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	20,000	5 120,71	102 414,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> D28 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - včetně lakovan zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek, u úklidové místnosti s cylindrickou vložkou - na vstupní straně piktogram dle funkce místnosti D42 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - WC zámek - kování klíka - klíka - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti VV "D5" 1 VV "D28"9 VV "D42"10 VV Součet					
237	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	28,000	5 645,70	158 079,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm					
	VV		"D14"12		12,000			
	VV		"D19"4		4,000			
	VV		"D31"2		2,000			
	VV		"D33"0		0,000			
	VV		"D41"7		7,000			
	VV		"D44"3		3,000			
	VV		Součet		28,000			
238	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm	kus	16,000	5 137,25	82 196,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm					
	VV		"D17"6		6,000			
	VV		"D18"7		7,000			
	VV		"D43"3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
239	M	61161008	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	41,000	6 886,46	282 344,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm					
	VV		"D7"5		5,000			
	VV		"D21"12		12,000			
	VV		"D22"2		2,000			
	VV		"D26"15		15,000			
	VV		"D40" 7		7,000			
	VV		Součet		41,000			
240	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	794,59	2 383,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	VV		"D6"1		1,000			
	VV		"D16"1		1,000			
	VV		"D23"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
241	M	61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	5 208,99	15 626,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
251	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660012					
	VV		"D45"1		1,000			
	VV		"D15"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
252	M	61161050	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm	kus	1,000	14 567,51	14 567,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> D45 - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídlé - lakované - kovová zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - částečně prosklené - neprůhledné prosklení - zámek na cylindrickou vložku - kování klíka - klíka VV "D45"1					
347	M	61161043	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1450x1970-2100mm	kus	1,000	13 699,96	13 699,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1450x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>poz D15</i> <i>- vnitřní dveře</i> <i>- otočné</i> <i>- dvoukřídle</i> <i>- do stávající zárubně</i> <i>- zárubeň očistit, opatřit novým nátěr</i> <i>- dveřní křídlo plné, polodrážkové</i> <i>- lakované</i> <i>- kování klika-klika, bezpečnostní</i> <i>- zámek na cylindrickou vložku</i> <i>"D15"1</i>		1,000			
244	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	882,88	2 648,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021					
	Online PSC							
	VV		"D24"2		2,000			
	VV		"D34"0		0,000			
	VV		"D39"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
246	M	61161025	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	8 652,22	8 652,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
247	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	9 755,82	19 511,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
242	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	882,88	2 648,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660022					
	VV		"D36"3		3,000			
243	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	8 872,94	26 618,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm					
248	K	766660112	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660112					
	VV		"D27"1		1,000			
	VV		"D29"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
249	M	61161050	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm	kus	2,000	4 899,98	9 799,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1500x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D27</i> <i>- vnitřní dveře</i> <i>- otočné</i> <i>- jednokřídle s bočním pevným panelem</i> <i>- křídlo plné, boční panel prosklený</i> <i>- neprůhledné zasklení</i> <i>- lakované</i> <i>- kování klika-klika</i> <i>- zámek na cylindrickou vložku</i> <i>- minimální průchozí šířka 800 mm</i>					
250	M	61161053	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 200x2100mm	kus	2,000	7 990,06	15 980,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 200x2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D29</i> <i>- vnitřní dveře</i> <i>- otočné, trojdílné</i> <i>- prostřední část otvírává, minimální průchod 800 mm</i> <i>- boční části pevné</i> <i>- neprůhledné zasklení</i> <i>- rámová konstrukce</i> <i>- lakované</i> <i>- kování klika-klika</i> <i>- zámek na cylindrickou vložku</i>					
232	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	794,59	794,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660312					
	VV		"D32"1		1,000			
233	M	55331614	pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1000mm v do 2100mm	kus	1,000	12 875,90	12 875,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1000mm v do 2100mm					
234	M	61161004	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus	1,000	5 518,00	5 518,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D32 - vnitřní dveře - včetně zárubní pro posuvné dveře - jednokřídle - lakované - kování pro posuvné dveře - osazený do pouzdra pro posuvné dveře - pouzdro do zděné stěny tl. 150 mm - s tlumičím pojezdovým mechanismem					
228	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	6,000	1 589,19	9 535,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660351					
	VV		"D8"2		2,000			
	VV		"D30"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
229	M	55331647	kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle	sada	6,000	3 068,09	18 408,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle					
230	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	9 226,10	18 452,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D8 - vnitřní dveře - posuvné na stěnu - dřevěné - jednokřídle - dveřní křídlo plně - lakované - kování pro posuvné dveře - mušle - WC zámek					
231	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	9 226,10	36 904,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D30 - vnitřní dveře - posuvné na stěnu - jednokřídle - dveřní křídlo plně - lakované - kování pro posuvné dveře					
23	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	4 617,22	4 617,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětliku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660451					
	VV		"2pp"1		1,000			
24	M	61140507	dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 4,84m2	m2	3,690	13 278,27	48 996,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 4,84m2					
	VV		bezpečnostní třídy RC2 "D1"1,8*2,05		3,690			
269	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	121,000	210,24	25 439,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
270	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	119,000	701,13	83 434,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
	VV		1+5+12+1+1+6+6+4+12+2+1+15+1+9+1+2+4+4+7+7+10+3+3+1+1		119,000			
272	M	54914133	dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez	kus	1,000	3 560,99	3 560,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez					
	VV		"pro D24" 1		1,000			
273	M	54914120	dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný nerez	kus	1,000	4 255,08	4 255,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC4 klika/klika lakovaný nerez					
274	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	47,000	237,40	11 157,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730					
275	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	47,000	485,86	22 835,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC					
277	K	766660748	Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím	kus	6,000	57,64	345,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660748					
	VV		2+4		6,000			
278	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	6,000	810,78	4 864,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování k posuvným dveřím mušle					
280	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	3,000	230,36	691,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668					
279	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus	3,000	1 217,18	3 651,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm					
	VV		"dveře D44"3		3,000			
267	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	168,000	149,88	25 179,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/766660752					
268	M	54964210	vložka cylindrická stavební 35+55	kus	168,000	298,76	50 191,68	CS ÚRS 2025 01
PP			vložka cylindrická stavební 35+55					
26	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	223,000	68,40	15 253,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/766694116					
VV			18*1,8+7*2,4+13*2,4+7*0,9+1*1,05+2*1,2+1*1,45+48*2,4+12*1+2*0,9+1*1,2+1*1,2		223,000			
27	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	223,000	253,49	56 528,27	CS ÚRS 2025 01
PP			parapet plastový vnitřní š 250mm					
206	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	113,000	49,99	5 648,87	CS ÚRS 2025 01
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
VV			18+7+13+7+1+2+1+48+12+2+1+1		113,000			
337	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,283	1 358,01	4 458,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998766102					
276	K	R766990	Příplatek za generální klíč dle požadavku investora - rozsah upřesněn při realizaci	kus	168,000	754,45	126 747,60	
PP			Příplatek za generální klíč dle požadavku investora - rozsah upřesněn při realizaci					
D 767			Konstrukce zámečnické				13 079 759,30	
216	K	767114132	Montáž stěn a příček rámových zasklených do zdiva bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	7,830	1 454,57	11 389,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 6 do 9 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767114132					
VV			"D48"2,7*2,9		7,830			
217	M	55341364	stěna rámová prosklená fixní rám AL dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér včetně automatických dveří	m2	7,830	8 556,44	66 996,93	CS ÚRS 2025 01
PP			stěna rámová prosklená fixní rám AL dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér včetně automatických dveří					
P			Poznámka k položce: POZ D48 vnitřní prosklená dělicí stěna - dvoukřídlé středové automatické posuvné dveře - celková průchozí šířka 1200 mm - celohliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dveře vybaveny mechanismem pro možnost ručního otevření z vnitřní strany					
184	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	7,524	422,49	3 178,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767122112					
VV			"ZK5"1*1,205*2,34		2,820			
VV			"ZK6"1*0,85*2,24		1,904			
VV			"ZK7"4*1*0,7		2,800			
VV			Součet		7,524			
185	M	R767001	Atypické výplně vstupu do anglického dvorku	m2	7,524	3 118,38	23 462,69	
PP			Atypické výplně vstupu do anglického dvorku					
P			Poznámka k položce: ZK5 - kombinovaná výplň vstupu do anglického dvorku a VZT žaluzie - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - pravá část otevírává, výplň tahokov - levá část řešena v koordinaci s dodavatelem vzduchotechniky s výplní s protidešťovou žaluzií - otevírává část uzamykatelná - dodavatel zajistí dílenskou dokumentaci ZK6 - výplň vstupu do anglického dvorku - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - otevírává výplň, plný rám z válcovaného profilu, středová výplň tahokov - uzamykatelná - dodavatel zajistí dílenskou dokumentaci ZK7 - výplň otvoru do anglického dvorku - konstrukce z žárově zinkovaného ocelového profilu - pevná výplň, plný rám z válcovaného profilu, výplň tahokov - dodavatel zajistí dílenskou dokumentaci					
179	K	767163102	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru	m	13,250	1 106,52	14 661,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/767163102					
VV			"prvek ZK8"3,15+2,1+5,77+2,23		13,250			
180	M	55342281	zábradlí s výplní z tahokovu, horní kotvení, kulatý sloupek úprava zinkováním	m	13,250	4 426,09	58 645,69	CS ÚRS 2025 01
PP			zábradlí s výplní z tahokovu, horní kotvení, kulatý sloupek úprava zinkováním					
P			Poznámka k položce: - ocelové typizované zábradlí - povrch upraven žárovým zinkováním - výplň tahokov - minimální výška nad podlahou rampy 1,0 m - součástí je branka u schodiště a dvoukřídlá brána na nakládací rampě - včetně zábradlí na schodišti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	767163223	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na lodžií nebo francouzském okně v exteriéru	m	36,650	2 917,20	106 915,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžií nebo francouzském okně kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163223					
	VV		"prvek ZK1"12*0,95		11,400			
	VV		"prvek ZK2"5*5,05		25,250			
	VV		Součet		36,650			
182	M	55342280	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek	m	25,250	8 867,27	223 898,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek					
			Poznámka k položce:					
			- skleněné zábradlí lodžie					
			- kotvení přes kotevní sloupek pro sklo, nebo U profil do podlahy lodžie					
	P		- kotvicí profily nerez -povrch brus, návrh kotvení k podkladu na základě kvality nosného prvku					
			- stropu - závitovou tyčí + lepidlo					
			- včetně nerezového madla min. DN 40 mm, povrchová úprava brus					
			- horní hrana madla ve výšce 1,1 m nad podlahou lodžie					
			- bezpečnostní sklo průhledné min. dvouvrstvé, lepené					
	VV		"prvek ZK2"5*5,05		25,250			
183	M	55342282	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider	m	11,400	9 606,63	109 515,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, úchyty spider					
			Poznámka k položce:					
			- skleněné zábradlí pro francouzské okno					
			- kotvení do bočních U profilů na rámu okna					
	P		- barva U profilů shodná s barvou okna					
			- včetně nerezového madla min. DN 40 mm, povrchová úprava brus					
			- horní hrana madla ve výšce 1,1 m nad hranou parapetu					
			- bezpečnostní sklo průhledné min. dvouvrstvé, lepené					
			- pro okno stavební šířky 1000 mm					
144	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	444,240	297,76	132 276,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411					
	VV		"konstrukce podlahy v prostorách úřadu - P6"10,62+433,62		444,240			
145	M	60795206	deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 44mm 600x600mm	m2	466,452	502,96	234 606,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 44mm 600x600mm					
	VV		444,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		466,452			
137	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	444,240	148,88	66 138,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubovaním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590124					
	VV		"konstrukce podlahy v prostorách úřadu - P6"10,62+433,62		444,240			
138	M	42412303	stojka pro zdvojené podlahy 150/200mm	kus	892,922	55,33	49 405,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		stojka pro zdvojené podlahy 150/200mm					
	VV		444,24*2,01 'Přepočtené koeficientem množství		892,922			
139	M	30902800	kladivový šroub pro zdvojené podlahy M8x20mm	kus	3 571,690	25,15	89 828,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kladivový šroub pro zdvojené podlahy M8x20mm					
	VV		444,240*2,01*4		3 571,690			
140	M	28319100	PVC podložka zdvojených podlah středová	kus	892,922	25,15	22 456,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		PVC podložka zdvojených podlah středová					
	VV		444,240*2,01		892,922			
141	M	30902803	šroub rastrový pro zdvojené podlahy M6x12mm	kus	1 781,402	25,15	44 802,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		šroub rastrový pro zdvojené podlahy M6x12mm					
	VV		444,240*4,01		1 781,402			
142	M	28319103	podložka gumová pro zdvojené podlahy 0,5x23x23mm	kus	1 781,402	22,13	39 422,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		podložka gumová pro zdvojené podlahy 0,5x23x23mm					
	VV		444,240*4,01		1 781,402			
143	M	24747400	lepidlo pod strojky zdvojené podlahy 720g/600ml	kus	45,000	40,94	1 842,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		lepidlo pod strojky zdvojené podlahy 720g/600ml					
	VV		444,240*2,01/20+0,354		45,000			
192	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,870	5 431,02	4 724,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620352					
	VV		"O8"1*1,45*0,6		0,870			
193	M	55341009	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,870	31 964,43	27 809,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
19	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	50,595	3 413,12	172 686,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620353					
	VV		"O1"18*0,9*1,8		29,160			
	VV		"O5"7*0,9*2,1		13,230			
	VV		"O6"1*1,05*2,1		2,205			
	VV		"O13"1*1,2*2		2,400			
	VV		"O11"2*0,9*2		3,600			
	VV		Součet		50,595			
20	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	50,595	19 347,05	978 863,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		"O1"18*0,9*1,8		29,160			
	VV		"O5"7*0,9*2,1		13,230			
	VV		"O6"1*1,05*2,1		2,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O13"1*1,2*2		2,400			
	VV		"O11"2*0,9*2		3,600			
	VV		Součet		50,595			
194	K	767620354	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	458,980	2 633,52	1 208 733,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 2,5 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620354					
	VV		"O3"7*2,4*2,4		40,320			
	VV		"O4"13*2,4*2,1		65,520			
	VV		"O7"2*1,2*2,1		5,040			
	VV		"O9"48*2,4*2		230,400			
	VV		"O10"12*1*2,7		32,400			
	VV		"O12" 1*(1,2*2+1,2*2,75)		5,700			
	VV		"O14"2*2,8*8		44,800			
	VV		"O21"4*2,4*2,9		27,840			
	VV		"O22"1*2,4*2,9		6,960			
	VV		Součet		458,980			
195	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	82,900	14 503,50	1 202 340,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m					
	VV		"O10"12*1*2,7		32,400			
	VV		"O12" 1*(1,2*2+1,2*2,75)		5,700			
	VV		"O14"2*2,8*8		44,800			
	VV		Součet		82,900			
196	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	376,080	15 114,10	5 684 110,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	VV		"O3"7*2,4*2,4		40,320			
	VV		"O4"13*2,4*2,1		65,520			
	VV		"O7"2*1,2*2,1		5,040			
	VV		"O9"48*2,4*2		230,400			
	VV		"O21"4*2,4*2,9		27,840			
	VV		"O22"1*2,4*2,9		6,960			
	VV		Součet		376,080			
199	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 875,95	2 875,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640112					
	VV		"O15"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	M	55341336	dveře jednokřídle Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,000	16 378,55	16 378,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2					
			Poznámka k položce:					
			- dveře jednokřídle otevíravé s nadsvětlíkem					
			- otevíravá část vysoká 2100 mm					
			- tříkomorový izolovaný hliníkový rám					
			- prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K					
			- izolační trojsklo v nadsvětlíku					
	P		- neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení					
			- středové a dorazové těsnění					
			- pěnová izolace zasklení					
			- barevnost RAL 9007					
			- systémové kování					
			- kování koule - klika, bezpečnostní zámek					
			- automatický dvevní práh "padací", s těsněním					
203	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	4 852,61	14 557,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
	VV		"O17"1		1,000			
	VV		"O18"1		1,000			
	VV		"D9" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
204	M	55341335	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,880	26 915,66	158 264,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
			Poznámka k položce:					
			O17					
			- dveře dvoukřídle otevíravé					
			- tříkomorový izolovaný hliníkový rám					
			- prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K					
			- středové a dorazové těsnění					
			- barevnost RAL 9007					
			- systémové kování					
			- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek					
			- automatický dvevní práh "padací", s těsněním					
	P		- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm					
			O18					
			- dveře dvoukřídle otevíravé					
			- tříkomorový izolovaný hliníkový rám					
			- prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K					
			- středové a dorazové těsnění					
			- barevnost RAL 9007					
			- systémové kování					
			- kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek					
			- automatický dvevní práh "padací", s těsněním					
			- průchozí šířka hlavního křídla 900 mm					
	VV		"O17"1*1,35*2,1		2,835			
	VV		"O18"1*1,45*2,1		3,045			
	VV		Součet		5,880			
343	M	55341346	dveře dvoukřídle Al max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI45 C2 DP1	m2	3,780	25 407,78	96 041,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI45 C2 DP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - hliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - protipožární s koordinátorem zavírání EI45DP1+C2 "D9" 1,8*2,1		3,780			
201	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	3 377,91	3 377,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlikem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640222					
	VV		"O16" 1		1,000			
202	M	55341333	dveře dvoukřídle Al plně max rozměru otvoru 5,5m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,220	19 238,41	100 424,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al plně max rozměru otvoru 5,5m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: - dveře dvoudílné otevíravé s nadsvětlikem - tříkomorový izolovaný hliníkový rám - prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K - izolační trojsklo v nadsvětliku - neprůhledné pevné bezpečnostní zasklení - středové a dorazové těsnění - pěnová izolace zasklení - barevnost RAL 9007 - systémové kování - kování koule - klika, klika paniková dle EN 179, bezpečnostní zámek - automatický dveřní práh "padací", s těsněním - průchozí šířka hlavního křídla 900 mm					
	VV		1,8*2,9		5,220			
221	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	6,000	882,88	5 297,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640311					
	VV		"D11"1		1,000			
	VV		"D33" 1		1,000			
	VV		"D34"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
222	M	55341323	dveře jednokřídle ocelové interierové plně 900x1970mm	kus	1,000	6 886,46	6 886,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové plně 900x1970mm					
	P		Poznámka k položce: D11 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - plně - kování klika-klika - zámek bezpečnostní - barva RAL 9007					
348	M	55341322	dveře jednokřídle ocelové interierové plně 800x1970mm	kus	1,000	13 957,48	13 957,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové plně 800x1970mm					
	VV		"D33"1		1,000			
349	M	55341166	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rámová zárubeň 500x1970mm	kus	4,000	16 275,14	65 100,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rámová zárubeň 500x1970mm					
	P		Poznámka k položce: poz D34 atypické vnitřní šachtové dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně rámové zárubně - dveřní křídlo plně - zámek na cylindrickou vložku - protipožární EI30DP1					
	VV		"D34"4		4,000			
225	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	5,000	3 554,96	17 774,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640322					
	VV		"D20"1		1,000			
	VV		"D37" 4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
226	M	55341334	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	3,690	11 847,84	43 718,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					
	P		Poznámka k položce: D20 - vnitřní dveře - otočné - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osové 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - barva RAL 9007					
	VV		"D20"1,8*2,05*1		3,690			
344	M	55341347	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C2 DP1	m2	11,760	22 348,74	262 821,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C2 DP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní dveře - hliníková rámová konstrukce - jednokřídlé s bočním pevným panelem - minimální průchozí šířka 900 mm - křídlo otočné - částečně prosklené - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - zámek bezpečnostní - protipožární E130DP3+C2					
		VV	"D37"4*1,4*2,1		11,760			
197	K	767641111	Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m š do 1,0 m	kus	5,000	11 424,34	57 121,70	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky do 1000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641111					
		VV	"O21"4		4,000			
		VV	"O22"1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
198	M	55329131	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle průchozí šířka min 1100x2100mm	kus	5,000	74 715,44	373 577,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle průchozí šířka min 1100x2100mm <i>Poznámka k položce:</i> O21 2400x2900 - prosklená stěna, ve spodní části posuvná horní část pevná - průchozí šířka min. 1,1 m x 2,1 m - celohliníková rámová konstrukce - prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K - izolační trojsklo, průhledné zasklení - na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - středové a dorazové těsnění - pěnová izolace zasklení - barevnost RAL 9007 - systémové kování - automatické, pohybové čidlo - mechanismus pro ruční otevření z vnitřní strany O22 2400x2900 - prosklená stěna, ve spodní části posuvná, horní část otevíravá a výklopná - průchozí min. šířka 1,1 m x 2,1 m - otevíravá horní část - ovládání pákou 1,2 m nad podlahou - celohliníková rámová konstrukce - prostup tepla Uwmin. 1,0 W/m2K - izolační trojsklo, průhledné zasklení - na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - středové a dorazové těsnění - pěnová izolace zasklení - barevnost RAL 9007 - systémové kování - automatické, pohybové čidlo - mechanismus pro ruční otevření z vnitřní strany					
		VV	"O21"4		4,000			
		VV	"O22"1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
214	K	767642111	Montáž automatických dveří lineárních v do 3,0 m š do 1,0 m	kus	2,000	12 300,51	24 601,02	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky do 1000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767642111					
		VV	"D48 1 kus automatů ze dvou křídel"2		2,000			
215	M	55329133	dveře automatické vnější lineární, rám PVC, zasklení ditherm izolační, 2křídle 1200x2100mm	kus	1,000	80 441,19	80 441,19	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře automatické vnější lineární, rám PVC, zasklení ditherm izolační, 2křídle 1200x2100mm <i>Poznámka k položce:</i> D48 - vnitřní prosklená dělicí stěna - dvoukřídle středové automatické posuvné dveře - celková průchozí šířka 1200 mm - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dveře vybaveny mechanismem pro možnost ručního otevření z vnitřní strany - prosklená stěna viz položka : 767114132					
		VV	"D48"1		1,000			
219	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	14,000	882,88	12 360,32	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646510					
		VV	"D10"3+1		4,000			
		VV	"D12"1+1		2,000			
		VV	"D35"1+3		4,000			
		VV	"D34"4		4,000			
		VV	Součet		14,000			
220	M	55341183	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm	kus	6,000	13 007,76	78 046,56	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> D10 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární - barva RAL 9007 a EW45DP1+C2 3 x L b EW30DP1+C2 1 x P D12 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - plné - kování klika-klika - zámek na cylindrickou vložku - protipožární a EI-S200 30DP1+C2 1x L b EI-S200 60DP1+C2 1 x L "D10" 4 "D12" 2 Součet					
		VV			4,000			
		VV			2,000			
		VV			6,000			
227	M	55341182	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm	kus	4,000	9 093,66	36 374,64	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> D35 vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - kovové, včetně zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární - barva RAL 9007 EW30DP1 1 x L EI30DP1 3 x L "D35"1+3		4,000			
223	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm	kus	3,000	1 373,09	4 119,27	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646522					
		VV	"D13" 2		2,000			
		VV	"D25" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
224	M	55341345	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární	m2	10,865	23 288,28	253 027,16	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární					
			<i>Poznámka k položce:</i> D13 - vnitřní dveře - otočné - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - průhledné bezpečnostní zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - protipožární, koordinátor zavírání EI30DP3+C2 D25 - vnitřní dveře - otočné - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - dvoukřídle - kovové, rámová konstrukce - barva RAL 9007 - kování koule-klika - zámek na cylindrickou vložku - protipožární EI30DP3+C2					
		VV	"D13" 1,8*2,05*2		7,380			
		VV	"D25"1,7*2,05*1		3,485			
		VV	Součet		10,865			
189	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	10,000	10 542,14	105 421,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651112					
190	M	55345868	vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm	kus	2,000	41 578,10	83 156,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - sekční garážová vrata s prosvětlenou částí - dvouplošťová - prostup tepla Uwvrat 1,0 W/m2K - hliníková konstrukce, izolované lamely - elektrický pohon s dálkovým ovládáním - RAL 9007 - protipádová brzda - uzamykatelné "O23"2		2,000			
191	M	55345873	vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm	kus	8,000	41 578,10	332 624,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vrata garážová sekční AL izolovaná kce lamel 2250x2850 mm <i>Poznámka k položce:</i> - sekční garážová vrata s prosvětlenou horní částí - dvouplošťová - prostup tepla Uwvrat 1,0 W/m2K - hliníková konstrukce, izolované lamely - elektrický pohon s dálkovým ovládáním - RAL 9007 - protipádová brzda - uzamykatele "O24"8		8,000			
186	K	767893127	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š do 1,50 m	kus	4,000	1 458,60	5 834,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky do 1,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767893127					
	VV		"prvek ZK3"3		3,000			
	VV		"prvek ZK4" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
187	M	28319031	stříška vchodová z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 2000x900mm	kus	3,000	28 669,00	86 007,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		stříška vchodová z lakovaného hliníku, integrované LED světlo 2000x900mm <i>Poznámka k položce:</i> - obdélníková vchodová stříška - nosná konstrukce - práškové lakovaný hliník - zastřešení práškové lakovaný hliník vyplněný PU pěnou - barva antracit - s integrovaným osvětlením - nutno počítat s přívodem el. energie - není uvedeno v elektročásti!!! - nosnost min. 85 kg/m2					
188	M	28319030	stříška vchodová z lakovaného hliníku, 2000x900mm	kus	1,000	26 053,58	26 053,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		stříška vchodová z lakovaného hliníku, 2000x900mm <i>Poznámka k položce:</i> - obdélníková vchodová stříška - nosná konstrukce - práškové lakovaný hliník - zastřešení práškové lakovaný hliník vyplněný PU pěnou - barva antracit - nosnost min. 85 kg/m2					
338	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	37,769	3 065,79	115 791,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
218	K	R767002	Vnitřní skleněná přepážka 1200x1500 mm, dodávka a montáž	m2	1,800	10 562,26	19 012,07	
	PP		Vnitřní skleněná přepážka 1200x1500 mm, dodávka a montáž <i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní skleněná přepážka - z bezpečnostního lepeného čirého skla: min. Float 3mm + Folie PVB 0,36 + Float 3mm - otvor pro předávání dokumentů a hotovosti- přesné rozměry zadá investor					
	P		"D46"1,2*1,5		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 901 248,99	
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 128,580	35,21	39 737,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"1np"17,16+10,05+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+17,22+324,84		559,530			
	VV		"2np"10,62+13,4+70,05+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96+249,27		402,660			
	VV		"3np"57,53+11,14+22,07+1,69+2+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+9,78+4,14+1,47+1,94+1,7+9,78+9,78+5,4+1,85+1,71+1,47+2+9,78		166,390			
	VV		Součet		1 128,580			
123	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1 128,580	231,36	261 108,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	Online PSC		"1np"17,16+10,05+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+17,22+324,84		559,530			
	VV		"2np"10,62+13,4+70,05+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96+249,27		402,660			
	VV		"3np"57,53+11,14+22,07+1,69+2+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+9,78+4,14+1,47+1,94+1,7+9,78+9,78+5,4+1,85+1,71+1,47+2+9,78		166,390			
	VV		Součet		1 128,580			
157	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	1 048,000	181,07	189 761,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	Online PSC		"1np"539,6		539,600			
	VV		"2np"351,3		351,300			
	VV		"3np"157,1		157,100			
	VV		Součet		1 048,000			
158	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	1 152,800	168,47	194 212,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		1048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 152,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1 128,580	754,45	851 457,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	VV		"1np"17,16+10,05+2,52+4,04+1,44+2,45+3,72+4,19+1,53+19,74+150,63+17,22+324,84		559,530			
	VV		"2np"10,62+13,4+70,05+1,9+2,24+9,74+4,8+2,04+2,04+2,76+2,04+2,64+2,13+19,03+7,96+249,27		402,660			
	VV		"3np"57,53+11,14+22,07+1,69+2+2,7+1,74+2,65+1,98+2,09+9,78+4,14+1,47+1,94+1,7+9,78+9,78+5,4+1,85+1,71+1,47+2+9,78		166,390			
	VV		Součet		1 128,580			
125	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1 241,438	265,25	329 291,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		1128,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 241,438			
339	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	45,710	780,60	35 681,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				914 561,28	
149	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	589,870	52,31	30 856,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111112					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
150	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	589,870	16,09	9 491,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
151	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	589,870	48,28	28 478,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
152	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	589,870	352,08	207 681,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
147	K	776145111	Položení podložky pod koberec podlah	m2	589,870	15,09	8 901,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn volné položení podložky pod koberec včetně obvodového fixování lepidlem podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776145111					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			
148	M	28451101	podložka pod koberec z recyklované industriální pěny, povrch polymerní film se stabilizačním netkaným roumem, tl 8mm	m2	637,060	90,53	57 673,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		podložka pod koberec z recyklované industriální pěny, povrch polymerní film se stabilizačním netkaným roumem, tl 8mm					
	VV		589,87*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		637,060			
153	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	589,870	150,89	89 005,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111					
	VV		"1np"81,49+75,95		157,440			
	VV		"2np"16,26+16,26+16,26+15,72+24,54+32,98+19,59+27,71+14,32+14,33+24,36+14,20+9,66+4,03+14,2+15,72+15,99+8,12		304,250			
	VV		"3np"14,36+32,28+19,87+13,98+20,37+11,36+15,96		128,180			
	VV		Součet		589,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 750g/m2 koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 23dB, hm 750g/m2 589,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	648,857	556,28	360 946,17	CS ÚRS 2025 01
155	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111 "1np"173,2 "2np"334,7 "3np"141 Součet	m	648,900	48,28	31 328,89	CS ÚRS 2025 01
156	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm lišta kobercová 55x9mm 648,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	661,878	29,17	19 306,98	CS ÚRS 2025 01
297	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt Montáž lišt přechodových šroubovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312	m	231,000	80,47	18 588,57	CS ÚRS 2025 01
298	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro 231*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	235,620	204,20	48 113,60	CS ÚRS 2025 01
340	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102	t	6,729	622,67	4 189,95	CS ÚRS 2025 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				3 262 777,10	
101	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 "stěny"871 "atika"42 "lodžie" 75 "sloupky - lodžie" 39,5 Součet	m2	1 027,500	55,33	56 851,58	CS ÚRS 2025 01
164	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 Keram obklady "1pp"0 "1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2 "2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2 "3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2 (2*2+1*2)*2 Součet	m2	416,360	35,21	14 660,04	CS ÚRS 2025 01
165	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 Keram obklady "1pp"0 "1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2 "2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2 "3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2 (2*2+1*2)*2 Součet	m2	416,360	452,67	188 473,68	CS ÚRS 2025 01
166	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215 Keram obklady "1pp"0 "1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2 "2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2 "3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2 (2*2+1*2)*2 Součet	m2	416,360	724,27	301 557,06	CS ÚRS 2025 01
167	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 416,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	478,814	311,14	148 978,19	CS ÚRS 2025 01
173	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472292	m2	416,360	30,18	12 565,74	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Keram obklady					
	VV		"1pp"0		0,000			
	VV		"1np"(1,54*2+1,75*2+2,6*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+2,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,4*2+3,2*2+2*4+1,1*2+0,95*2)*2		108,160			
	VV		"2np"(1,65*4+1,4*2+1,15*2+6,3*4+2,15*2+2,4*3+0,95*6+2*2+1,15*2+1,1*2)*2		125,200			
	VV		"3np"(1,5*4+1,125*2+1,4*2+1,5*2+1*2+1,8*4+1,2*2+1,3*2+1,65*4+2,15*2+1,925*2+1,4*2+1,05*2+1,05*2+0,95*2+1,85*4+2,775*2+2*2+1,8*6+1,025*2+0,95*4)*2		171,000			
	VV		(2*2+1*2)*2		12,000			
	VV		Součet		416,360			
168	K	781492311	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	153,210	251,48	38 529,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492311					
169	M	19416007	lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm	m	160,871	56,33	9 061,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm					
	VV		153,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		160,871			
170	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	208,180	251,48	52 353,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492351					
171	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	218,589	56,13	12 269,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	VV		208,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		218,589			
172	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	366,210	65,39	23 946,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
98	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	1 027,500	754,45	775 197,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734111					
	VV		"stěny"871		871,000			
	VV		"atika"42		42,000			
	VV		"lodžie" 75		75,000			
	VV		"sloupy - lodžie" 39,5		39,500			
	VV		Součet		1 027,500			
99	M	59623113	pásek obkladový flexibilní hladký 240x71x14mm červený	kus	59 677,200	18,81	1 122 528,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		pásek obkladový hlexibilní hladký 240x71x14mm červený					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně rohových a doplňkových pásků !!!					
			1027,5*58,08 'Přepočtené koeficientem množství		59 677,200			
100	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za spárování	m2	1 027,500	454,80	467 307,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za spárování					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781739195					
	VV		"stěny"871		871,000			
	VV		"atika"42		42,000			
	VV		"lodžie" 75		75,000			
	VV		"sloupy - lodžie" 39,5		39,500			
	VV		Součet		1 027,500			
341	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	49,382	779,60	38 498,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				839 783,00	
265	K	783314203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	175,680	241,42	42 412,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	VV		"nátěr zárubní"175,68		175,680			
266	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	175,680	181,07	31 810,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
126	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	2 853,780	5,03	14 354,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,845*2+3,4*2+6,5*2+2,975*2+5*2+8,8*2+6,3*2+6,3*2+6,3*2+24,275*2+10,625*2+6,3*2+6,6*2,6*2+2,825*2+4*2+2,9*2+13,1*2+2,8*2+2*2+6,3*2+5,94*2)*2		607,540			
	VV		"1np"(5,575*2+2,7*2+2,9*2+3,375*2+2,975*2+6,3*22,65*2+5,2*2+6,55*2+5,9*2+2,8*2+6,375*2+2,85*2+1,35*2+3,5*2+2*2+1*2+2,4*2+2*2+1,35+4*2+4,3*2)*2		844,680			
	VV		(3,325*2+6,3*2)*2		38,500			
	VV		"2np"(3,6*2+2,95*2+6,3*2+2,945*2+6,55*2+2,95*2+4*2+4,05*2+1,5*2+1,2*2+6,3*2+2,925*2+2,725*2+2,7*2)*2		202,780			
	VV		"3np"(6,55*2+8,75*2+1,75*2+6,3*2+2,95*2+6,55*2+3,25*2+6,3*22,65*2+1*2+5,675*2+6,05*2+2,875*2+2,75*2+2,875*2+1,75*2)*2		807,080			
	VV		(8,9*2+2,575*2+5,525*2+4,75*2+3,65*2+2,075*2+6*2+6,3*2+1,875*2+5,525*2+5,525*2+2,75*2+4,35*2+3,125*2+6,3*2+3,025*2+2,725*2+3,95*2+6,65*2+2,725*2)*2		353,200			
	VV		Součet		2 853,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2 853,780	35,21	100 481,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,845*2+3,4*2+6,5*2+2,975*2+5*2+8,8*2+6,3*2+6,3*2+6,3*2+24,275*2+10,625*2+6,3*2+6,6*6+2,6*2+2,825*2+4*2+2,9*2+13,1*2+2,8*2+2*2+6,3*2+5,94*2)*2		607,540			
	VV		"1np"(5,575*2+2,7*2+2,9*2+3,375*2+2,975*2+6,3*22,65*2+5,2*2+6,55*2+5,9*2+2,8*2+6,375*2+2,85*2+1,35*2+3,5*2+2*2+1*2+2,4*2+2*2+1,35+4*2+4,3*2)*2		844,680			
	VV		(3,325*2+6,3*2)*2		38,500			
	VV		"2np"(3,6*2+2,95*2+6,3*2+2,945*2+6,55*2+2,95*2+4*2+4,05*2+1,5*2+1,2*2+6,3*2+2,925*2+2,725*2+2,7*2)*2		202,780			
	VV		"3np"(6,55*2+8,75*2+1,75*2+6,3*2+2,95*2+6,55*2+3,25*2+6,3*22,65*2+1*2+5,675*2+6,05*2+2,875*2+2,75*2+2,875*2+1,75*2)*2		807,080			
	VV		(8,9*2+2,575*2+5,525*2+4,75*2+3,65*2+2,075*2+6*2+6,3*2+1,875*2+5,525*2+5,525*2+2,75*2+4,35*2+3,125*2+6,3*2+3,025*2+2,725*2+3,95*2+6,65*2+2,725*2)*2		353,200			
	VV		Součet		2 853,780			
128	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2 853,780	101,80	290 514,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827125					
	VV		omyvatelný nátěr					
	VV		"1pp"(2,845*2+3,4*2+6,5*2+2,975*2+5*2+8,8*2+6,3*2+6,3*2+6,3*2+24,275*2+10,625*2+6,3*2+6,6*6+2,6*2+2,825*2+4*2+2,9*2+13,1*2+2,8*2+2*2+6,3*2+5,94*2)*2		607,540			
	VV		"1np"(5,575*2+2,7*2+2,9*2+3,375*2+2,975*2+6,3*22,65*2+5,2*2+6,55*2+5,9*2+2,8*2+6,375*2+2,85*2+1,35*2+3,5*2+2*2+1*2+2,4*2+2*2+1,35+4*2+4,3*2)*2		844,680			
	VV		(3,325*2+6,3*2)*2		38,500			
	VV		"2np"(3,6*2+2,95*2+6,3*2+2,945*2+6,55*2+2,95*2+4*2+4,05*2+1,5*2+1,2*2+6,3*2+2,925*2+2,725*2+2,7*2)*2		202,780			
	VV		"3np"(6,55*2+8,75*2+1,75*2+6,3*2+2,95*2+6,55*2+3,25*2+6,3*22,65*2+1*2+5,675*2+6,05*2+2,875*2+2,75*2+2,875*2+1,75*2)*2		807,080			
	VV		(8,9*2+2,575*2+5,525*2+4,75*2+3,65*2+2,075*2+6*2+6,3*2+1,875*2+5,525*2+5,525*2+2,75*2+4,35*2+3,125*2+6,3*2+3,025*2+2,725*2+3,95*2+6,65*2+2,725*2)*2		353,200			
	VV		Součet		2 853,780			
21	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	665,628	187,10	124 539,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
	VV		"2pp podlaha P1+sokl"(15,95+19,15+37,34)*1,2		86,928			
	VV		"1pp podlaha P3+P4+P5"578,70		578,700			
	VV		Součet		665,628			
22	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	665,628	347,05	231 006,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
	VV		"2pp podlaha P1+sokl"(15,95+19,15+37,34)*1,2		86,928			
	VV		"1pp podlaha P3+P4+P5"578,70		578,700			
	VV		Součet		665,628			
35	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	13,323	350,06	4 663,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
	VV		"2PP-schody"18*0,5*0,95+2,515*1,5+1*1		13,323			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			469 146,79		
130	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 334,320	5,03	21 801,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		"stěny"5057		5 057,000			
	VV		"sloupy"1238		1 238,000			
	VV		"stropy"44,88+83,34+734,95-215,04		648,130			
	VV		"SDK podhled"661,33		661,330			
	VV		"odečet keram obkladu"-416,36		-416,360			
	VV		"odečet omyvatelného nátěru"-2853,78		-2 853,780			
	VV		Součet		4 334,320			
131	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 334,320	25,95	112 475,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		"stěny"5057		5 057,000			
	VV		"sloupy"1238		1 238,000			
	VV		"stropy"44,88+83,34+734,95-215,04		648,130			
	VV		"SDK podhled"661,33		661,330			
	VV		"odečet keram obkladu"-416,36		-416,360			
	VV		"odečet omyvatelného nátěru"-2853,78		-2 853,780			
	VV		Součet		4 334,320			
132	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4 334,320	77,26	334 869,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny"5057		5 057,000			
	VV		"sloupy"1238		1 238,000			
	VV		"stropy"44,88+83,34+734,95-215,04		648,130			
	VV		"SDK podhled"661,33		661,330			
	VV		"odečet keram obkladu"-416,36		-416,360			
	VV		"odečet omyvatelného nátěru"-2853,78		-2 853,780			
	VV		Součet		4 334,320			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				748 039,16	
302	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	6,000	2 011,86	12 071,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
	VV		"1np O5"4		4,000			
	VV		"1pp O6"0		0,000			
	VV		"2np O11" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
303	M	55342545	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2	m2	11,160	8 047,44	89 809,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2					
	VV		"okno O5"0,9*2,1*4		7,560			
	VV		"okno O11"0,9*2*2		3,600			
	VV		Součet		11,160			
305	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	33,000	3 017,79	99 587,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023					
	VV		"1np O4"13		13,000			
	VV		"2np O9"17		17,000			
	VV		"3np O9"2		2,000			
	VV		"2np O12" 1		1,000			
	VV		Součet		33,000			
306	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	156,720	3 017,79	472 948,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2					
	VV		"okno O4" 2,4*2,1*13		65,520			
	VV		"okno O9" 2,4*2*(17+2)		91,200			
	VV		Součet		156,720			
307	M	55342550	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	5,700	3 520,75	20 068,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2					
	VV		"okno O12"1,2*2+1,2*2,75		5,700			
345	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	57,600	341,01	19 642,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786624121					
	VV		"okna v pozici O9 v prostoru MŮ celkem 12ks"2,4*2*12		57,600			
346	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	57,600	583,44	33 606,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
342	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,248	1 237,29	306,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001002 - Bourání a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 204 852,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 204 852,98	21,00%	2 563 019,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 767 872,11

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: **001002 - Bourání a sanace**
Místo:
Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing. Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 204 852,98
HSV - Práce a dodávky HSV		10 702 567,77
1 - Zemní práce		3 722 019,28
2 - Zakládání		514 496,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		16 625,02
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 005,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 273 599,84
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		2 118 140,06
998 - Přesun hmot		56 681,63
PSV - Práce a dodávky PSV		1 502 285,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		40 677,40
712 - Povlakové krytiny		128 583,04
713 - Izolace tepelné		4 348,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		27 683,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		32 674,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		27 763,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud		24 192,94
762 - Konstrukce tesařské		56 670,71
763 - Konstrukce suché výstavby		240 144,80
764 - Konstrukce klempířské		169 956,60
765 - Krytina skládaná		50 914,24
766 - Konstrukce truhlářské		26 928,44
767 - Konstrukce zámečnické		207 222,22
771 - Podlahy z dlaždic		151 809,72
775 - Podlahy skládané		100 512,55
776 - Podlahy povlakové		130 430,80
781 - Dokončovací práce - obklady		81 771,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001002 - Bourání a sanace			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

12 204 852,98

DHSVPráce a dodávky HSV

10 702 567,77

D1Zemní práce

3 722 019,28

46	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	576,000	111,66	64 316,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123 "kolem objektu úřadu"71*4+(50+19+4)*4	576,000				
47	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	610,000	422,49	257 718,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107123 576+34	610,000				
48	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	34,000	502,96	17 100,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107130 "stávající betonové okapové chodníky"34*1	34,000				
54	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	91,84	66 124,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 60*12	720,000				
55	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	53,31	3 198,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301 60	60,000				
50	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	864,540	422,49	365 259,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451105 "Obkopání objektu"	138,000				
VV			23*(3+1)*0,5*3	726,540				
VV			(49,025+4,3+19,075+10,475+6,035+7,4+4,175+12,725+3,75+49,025+15,65)*2*2	864,540				
VV			Součet					
49	K	131451204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	292,353	543,20	158 806,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451204 "výkop pažené jámy" 23*2,23*5,7	292,353				
51	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	311,423	1 508,89	469 903,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111 "odkopání vrstvy zeminy pod stávající podlahou"	311,423				
VV			(14,6*6,3+23,95*13,1+6,3*9+12,34*13)*0,5	311,423				
VV			Součet					
16	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	135,000	251,48	33 949,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711111 15*9	135,000				
17	M	13010960	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200	t	8,691	53 314,28	463 354,41	CS ÚRS 2025 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200					
VV			15*9*61,309*1,05*0,001	8,691				
18	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	135,000	337,99	45 628,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151711131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	219,920	3 520,75	774 283,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151712111					
	VV		5*16+8*6,8		134,400			
	VV		2,23*24+2*16		85,520			
	VV		Součet		219,920			
20	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	219,920	704,15	154 856,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151712121					
23	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	136,360	1 478,72	201 638,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151721112					
	VV		(18,5+3+2,85)*5,6		136,360			
56	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	311,423	301,78	93 981,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151113					
	VV		"odkopání vrstvy zeminy pod stávající podlahou"		311,423			
	VV		(14,6*6,3+23,95*13,1+6,3*9+12,34*13)*0,5		311,423			
	VV		Součet					
57	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	520,602	140,83	73 316,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		520,602		520,602			
58	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	947,714	50,30	47 670,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112					
	VV		"zemina z vnitřku objektu"311,423		311,423			
	VV		"přebytek z obkopání"(864,54+292,353)-520,602		636,291			
	VV		Součet		947,714			
59	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	947,741	221,30	209 735,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	947,741	10,06	9 534,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
61	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 753,321	120,71	211 643,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		947,741*1,85		1 753,321			
D	2		Zakládání				514 496,02	
24	K	226111213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl přes 5 m hornina III	m	150,000	2 213,05	331 957,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226111213					
	VV		15*10		150,000			
27	K	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	47,250	201,19	9 506,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231111111					
	VV		15*3,15		47,250			
28	M	58932314	beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	4,544	6 538,54	29 711,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/22					
	VV		15*3,15*3,14*0,175*0,175		4,544			
29	K	262111111	Tenká těsnící podzemní stěna tl do 100 mm hl do 10 m s jílocementovou výplní	m2	136,360	533,14	72 698,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tenká těsnící podzemní stěna s jílocementovou výplní tloušťky do 100 mm, hloubky stěny od 0 do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/262111111					
	VV		(18,5+3+2,85)*5,6		136,360			
30	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,984	4 628,73	32 327,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321311					
	VV		"rozpěrná deska v záporové stěně"		6,984			
			(2,75*1,475*2+15,25*1,3)*0,25					
31	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,483	46 171,53	22 300,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021 "rozpěrná deska v záporové stěně" (2,75*1,475*2+15,25*1,3)*7,2*2*1,2*0,001		0,483			
52	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/242111113 "provizorní jímky na čerpání spodní vody"3	m	3,000	2 122,51	6 367,53	CS ÚRS 2025 01
53	M	59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm PP skruž betonová studniční 100x100x9cm	kus	3,000	3 208,92	9 626,76	CS ÚRS 2025 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 625,02	
33	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121 "2PP"(2*1,2+2*1,2)*8,34*1,05*0,001 VV "1PP"3*1,3*8,34*1,05*0,001 VV "1np"3*1,2*8,34*1,05*0,001 VV "2np"(1+1+1)*1,2*11,1*1,05*0,001 VV Součet	t	0,150	13 177,68	1 976,65	CS ÚRS 2025 01
34	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100-120 PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100-120	t	0,150	35 811,10	5 371,67	CS ÚRS 2025 01
65	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381 "2PP"(2*1,2+2*1,2)*0,5 VV "1PP"3*1,3*0,5 VV "1np"3*1,2*0,5 VV "2np"(1+1+1)*1,2*0,5 VV Součet	m2	7,950	1 166,88	9 276,70	CS ÚRS 2025 01
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				1 005,92	
2	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899103211 "poklopy jímky v -2PP"2	kus	2,000	502,96	1 005,92	CS ÚRS 2025 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 273 599,84	
165	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111	m2	900,000	69,71	62 739,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého PP Bourání základů z betonu prostého Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 "základy přístavků"(7,2+8,15*2+9,05*9,36*2)*0,6*1,1 VV "základová deska přístavků" (7,2*8,15+9,05*9,36)*0,25 VV Součet	m3	163,172	980,78	160 035,83	CS ÚRS 2025 01
26	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm PP Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132 "vnější zdívo -2PP" 18,8*2,5	m2	47,000	171,01	8 037,47	CS ÚRS 2025 01
3	K	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 PP Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových cementovou, objemu do 1 m3 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032240 "zdívo v -2pp" 6,55*3*0,25 VV 4,05*3*0,15 VV (0,95+3,3+1,6+1,2+1,65)*3*0,1 VV 0,2*0,3*2,1*2 VV 0,4*0,4*3*2 VV Mezisoučet VV "1pp" (8,825+4,7+3,45+4,7+4,7+3,275+1,5+1,5+4,7+4,35+6,3+1,85+0,85+1,3+6,3+6,3+2,55+1,6+1,45+1,35+0,85+2,95+1,5+1,1+1,1+0,9+1,9+3,95+3,2+1,6)*3,4*0,1 VV (6,5*3+2,7+1+1,2+0,9+1,5+3,02*3+1,3+1,7+0,85+1,1*2)*3,4*0,1 VV (4,35+1,75*2+3,375+1+2,4+2,4+1,9+4,8)*3,4*0,15 VV (2,65+3,05+6,5+6,3)*3,4*0,3 VV (5,525+1,7)*3,4*0,25 VV (1,8*0,9+1,8*0,9+1,8*2,9+2,4*2,9*8+1,8*0,9)*0,25 VV (1,8*0,9*10)*0,5 VV Mezisoučet VV "1np"(5,7+1,65*3+1,2+1,85+2,45+2,1+4,85+1,45+2,85+1,35+1,6+1,2+2,5+1,2+3,2+3,025+1,35+1,725+1+2,7+5,8+6,55+4,7+4,7+1*3+2,9+2,9+1,9)*3,5*0,1 VV (2,4+6,3+1+2,4+2,95+1,2)*3,5*0,1 VV (1,45+4,7+4,15+0,8+5,45+2,4+2,575+2,825+6,3+2,05+1,49+1,585+2,825+6,55+2,9+1,8+1,4+6,55+3,025+6,55)*3,5*0,15 VV (1,2*0,95+0,45*0,6+0,85*0,5+1,35*0,865+0,3*0,4+0,75*0,6+0,55*0,55+0,5*1,7+0,45*0,3)*3,5	m3	382,360	301,78	115 388,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV "balkónové zídky"(3,025+2,4*2+2,6*5+1,5*12)*3,5*0,3-2,4*2,9*8*0,3		24,062				
			VV Mezisoučet		110,378				
			VV "2np"						
			VV (5,1+2,65+2,2+2,65+1,45+1,4+1,45+1,4+0,2+1+1+1,9+4,3+1,9+2,8+2,6+1,9+4,4+2,925+1,9+0,15+0,15+1,3+1,4+1,1*2+1*3+0,8+0,6+1,3+1,4+1,45+1,6)*3,5*0,1		21,166				
			VV (1,1+1+2,84+1,4+4,9+3,9*6+2,925*2+5,95+2,925*2+2,84+3,9+0,55+6,3*4+1+2,565+0,75+0,8+0,8+1,55+3,45+2,85+0,65+0,61+0,9)*3,5*0,1		35,247				
			VV (2+3,925+1,51+1,675+0,65+2+2+2+0,725+2,3+1,525+0,875+2,4+6,3)*3,5*0,15		15,690				
			VV 2,85*3,5*0,25+1,6*3,5*0,4		4,734				
			VV 6,3*3,5*0,285		6,284				
			VV Mezisoučet		83,121				
			VV "3np"						
			VV (2,4*3+3,6+2,875+6,3+6,3+2,4+2,4+2,4*2+3,55+1,385+1+2,45+1,1+0,9+0,9+0,9+2,35*4+1,45+2,4+2,4*6+6,3*4+2,4+1,575+2,15+1,25+2,9+1,4*4)*3,5*0,1		40,875				
			VV (1,4+1,45+0,95+5,9+2,95+5,95+4,2*6+2,675+3,175+5,95+3,2)*3,5*0,1		20,580				
			VV (2,4+6,3)*3,5*0,15		4,568				
			VV 1,75*2,1*0,375+2,4*3,5*0,5		5,578				
			VV Mezisoučet		71,600				
			VV Součet		382,360				
102	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic betonových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	11,712	754,45	8 836,12	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových objemu přes 1 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032254						
	VV		"atikové zdivo"						
	VV		(12,725+2,5+48,225+0,725)*0,25*0,73		11,712				
4	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	23,815	2 112,45	50 308,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321						
	VV		"betonový blok v -2PP*1,325*2,5*0,4		1,325				
	VV		"anglické dvorky"(2,475*1+2,7*1+1,7*1)*3-(0,9*2+0,9*1,1+0,9*1,1)*2,5		11,175				
	VV		Mezisoučet		12,500				
	VV		"1PP"						
	VV		"Dvorky" (1+1+1,7)*2*0,3*2+(1+1+2,475)*2*0,3+(2,475*1+1,7*1*2)*0,2		8,300				
	VV		(1,85+1,5)*0,3*3		3,015				
	VV		Mezisoučet		11,315				
	VV		Součet		23,815				
32	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	40,530	3 218,98	130 465,26	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211						
	VV		"1PP bazén"3,65*3,15*2+1*1,875*0,5		23,933				
	VV		"OZ u terasy a CETINU" 4,48*3*0,33		4,435				
	VV		"schody s terasou" 1,2*2,6*0,3+(3,1*5,2-1,8*1,5)*0,3		4,962				
	VV		"OZ u kadeřnictví"4*3*0,6		7,200				
	VV		Součet		40,530				
62	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	17,889	2 514,82	44 987,61	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113						
	VV		"1np"						
	VV		"balkóny" (3,025*1,5+3*1,5*2+9,05*1,5+6,025*1,5)*0,15		5,423				
	VV		"stříška"2,99*1,55*0,15		0,695				
	VV		Mezisoučet		6,118				
	VV		"2np"9,05*0,95*0,15+1,45*0,9*0,1+(3,425*1,55+3,2*1,55+6,225*1,55+9,25*1,55+3,2*1,5+2,85*0,9+5,875*0,9+5,875*0,9+5,875*0,9+3,25*0,9)*0,15		10,481				
	VV		Mezisoučet		10,481				
	VV		"3np" 9,05*0,95*0,15		1,290				
	VV		Součet		17,889				
37	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	28,071	3 822,53	107 302,24	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051213						
	VV		"strop nad 2pp" 5,1*6,3*0,25		8,033				
	VV		"strop nad 1np"(2,59*2,75+3,05*6,3+3,3*1,45)*0,25		7,781				
	VV		"2np"(2,84*1,8+2,84*1,8+3,05*3,34+2,625*2,775)*0,25		6,924				
	VV		"3np" (2,065*2,4+2,625*2,775+3,4*2,675)*0,25		5,334				
	VV		Součet		28,071				
44	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	19,351	2 213,05	42 824,73	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963053936						
	VV		(3+3+1,3)*0,8		5,840				
	VV		(3,3*1,4*2+2,825*1,4*2)*0,3		5,145				
	VV		(1,8*0,8*2+1,45*0,8+0,8*0,8*2)*0,3		1,596				
	VV		(2,01*0,8*2+1,15*0,8+0,8*0,8*2)*0,3		1,625				
	VV		(3,3*1,4*2+2,825*1,4*2)*0,3		5,145				
	VV		Součet		19,351				
103	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	8,022	4 023,72	32 278,28	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964052111						
	VV		"věnec v atice"						
	VV		(12,725+2,5+48,225+0,725)*0,5*0,25		8,022				
111	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	9,241	4 023,72	37 183,20	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964052111					
	VV		"původní základy pro technologie na střeše"					
	VV		(1,25*0,75+0,6*0,6+0,6*0,6+1,7*1,15+1,25*0,75+1,215*0,75+0,6*0,6)*0,4		2,329			
	VV		(0,268*1,05*2+1,05*0,395)*0,6+(3,665+3,535)*0,25*0,25*2+(3,535+0,83+0,83)*0,25*3,15+3,535*0,83*0,15+(1,255+1,52)*2,15*0,15		6,913			
	VV		Součet		9,241			
104	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	120,681	628,71	75 873,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965041441					
	VV		(13,2*48,225+13,2*12,725)*0,15		120,681			
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	48,822	502,96	24 555,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		"podlahy v -2PP"					
	VV		(2,51*6,55+4,05*6,55)*0,1		4,297			
	VV		"podlaha v 1pp" 13,7*6,5*0,5		44,525			
	VV		Součet		48,822			
5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	428,118	502,96	215 326,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		"podlahy v -2PP"6,55*10,635*0,3		20,898			
	VV		"podlahy v 1PP" (624-6,3*15)*0,15		79,425			
	VV		"Podlahy v 1np"(29,7*13+17,8*13)*0,15		92,625			
	VV		"podlahy v 2np"(624+12,3*13)*0,15		117,585			
	VV		"podlahy v 3np"(624+12,3*13)*0,15		117,585			
	VV		Součet		428,118			
105	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	40,227	251,48	10 116,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045113					
	VV		(13,2*48,225+13,2*12,725)*0,05		40,227			
106	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	80,454	402,37	32 372,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082923					
	VV		(13,2*48,225+13,2*12,725)*0,1		80,454			
101	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	64,175	804,74	51 644,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966054121					
	VV		12,725+2,5+48,225+0,725		64,175			
113	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1 878,000	120,71	226 693,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
	VV		"fasáda"1878		1 878,000			
41	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	18,000	100,59	1 810,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374					
	VV		"1PP"0,9*0,9*11		8,910			
	VV		"1NP" 0,9*0,9*4		3,240			
	VV		"2NP"0,9*0,9*3+0,6*0,6*3		3,510			
	VV		"3np"0,9*0,9+0,5*0,9+0,6*0,9*2		2,340			
	VV		Součet		18,000			
42	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	476,030	201,19	95 772,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376					
	VV		"1PP"1,1*2,1+1,15*2,2+2,4*2,9		11,800			
	VV		"1np"2,4*2,9*8+0,9*1,8+0,9*2,1+2,4*2,4*9+2,4*2,1*4+1,2*2,1*2		136,230			
	VV		"2NP"2,4*2,1*34+2,4*2,9+4+1,2*2,9*2+1,2*2,1*2		194,320			
	VV		"3np"2,4*2,1*19+2,4*2,9+18+1,2*2,1+1,2*2,9+2,4*2,9		133,680			
	VV		Součet		476,030			
43	K	973011191	Vysekání kapes ve stěnách nebo stropech z betonu lehkého do 15x15x100 mm	kus	26,000	50,30	1 307,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání kapes ve stěnách a stropech z lehkých betonů do 150x150x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973011191					
	VV		"2PP"2*4		8,000			
	VV		"1PP"3*2		6,000			
	VV		"1np"3*2		6,000			
	VV		"2np"6		6,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	975111131	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	32,130	804,74	25 856,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111131					
	VV		"strop nad 2PP"5,1*6,3		32,130			
39	K	975111132	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8 do 11 kPa za první a ZKD den použití	m2	449,820	150,89	67 873,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111132					
	VV		"strop nad 2PP"5,1*6,3*14		449,820			
40	K	975111133	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	32,130	201,19	6 464,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111133					
	VV		"strop nad 2PP"5,1*6,3		32,130			
36	K	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	28,750	3 319,57	95 437,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru přes 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212112					
	VV		"strop nad 2PP"6*5*0,25+5*6*0,25		15,000			
	VV		"ostatní patra"55*0,25		13,750			
	VV		Součet		28,750			
120	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3 226,660	40,24	129 840,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		3226,66		3 226,660			
121	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 878,000	50,30	94 463,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127					
	VV		"fasáda"1878		1 878,000			
35	K	981011412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	1 147,104	382,25	438 480,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011412					
	VV		"venkovní přístavby"7,2*8,15*8+9,05*9,36*8		1 147,104			
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	781,813	151,90	118 757,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111					
	VV		"schodiště v -2PP"2,51*1,3+0,95*(0,25+0,17)*20		11,243			
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny v -2PP"18,8*2,5		47,000			
	VV		Mezisoučet		268,663			
	VV		"očistění stěn po odstranění vnější hydroizolace"513,15		513,150			
	VV		Mezisoučet		513,150			
	VV		Součet		781,813			
11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2	381,290	150,89	57 532,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	VV		"-2PP"221,663+112,627+47		381,290			
10	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	731,177	100,59	73 549,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		731,177			
12	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	257,420	931,49	239 784,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311112					
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny 2PP" 18,8*2,5		47,000			
	VV		Součet		257,420			
13	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	731,177	1 118,59	817 887,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311212					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		731,177			
14	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	988,597	296,75	293 366,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321211					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny v 2PP" 18,8*2,5		47,000			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		988,597			
15	K	985323212	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	988,597	281,66	278 448,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323212					
	VV		"strop nad -2PP" 10,635*6,55+2,51*6,55+4,05*6,55		112,627			
	VV		"stěny v -2PP"(10,635*2+6,55*5+2,51*2+4,05*2+0,25*12)*3		210,420			
	VV		"vnější stěny v 2PP" 18,8*2,5		47,000			
	VV		"strop nad 1PP" 618,55		618,550			
	VV		Součet		988,597			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 118 140,06	
138	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	755,378	50,30	37 995,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
139	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	1 648,191	50,30	82 904,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006006					
140	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	264,298	50,30	13 294,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
122	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	4 032,588	60,36	243 407,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
123	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v přes 10 do 20 m	m	24,000	653,85	15 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312					
	VV		2*12		24,000			
124	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	2 880,000	50,30	144 864,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013322					
	VV		2*12*120		2 880,000			
125	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4 032,588	171,01	689 612,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
126	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40 325,880	7,54	304 057,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		"skládku do vzdálenosti celkem 11 km"4032,588*10		40 325,880			
132	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	81,183	1 005,93	81 664,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
133	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	5,439	1 760,38	9 574,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
134	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	9,455	2 011,86	19 022,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
127	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1 648,191	100,59	165 791,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
128	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	264,298	100,59	26 585,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
129	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	755,378	100,59	75 983,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
135	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1 033,630	201,19	207 956,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
130	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	186,446	60,36	11 253,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
131	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	25,875	1 760,38	45 549,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
136	K	R997900	Zisk z odkupu kovového odpadu	t	-22,693	2 514,82	-57 068,81	
PP			Zisk z odkupu kovového odpadu					
D	998	Přesun hmot					56 681,63	
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	129,834	436,57	56 681,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 502 285,21	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					40 677,40	
25	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	513,150	79,27	40 677,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142821					
VV			"vnější zdivo -2PP" 18,8*2,5		47,000			
VV			"Vnější líc obkopeného zdiva"(12,725+10,725+6,05+31+9,1+5)*4		298,400			
VV			(49+4,7+20+10,175)*2		167,750			
VV			Součet		513,150			
D	712	Povlakové krytiny					128 583,04	
73	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	108,059	74,14	8 011,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300843					
110	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	804,540	12,57	10 113,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331801					
VV			"původní separační lepenka ve skladbě střechy"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
109	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	804,540	49,99	40 218,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340831					
VV			"původní parozábrana ve skladbě střechy"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
72	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	108,059	70,01	7 565,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
VV			"střecha přístavby v úrovni žnp" 6,85*12,725+6,1*3,425		108,059			
108	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	804,540	70,01	56 325,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
VV			"původní krytina"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
74	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm	m2	108,059	58,75	6 348,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712990813					
D	713	Izolace tepelné					4 348,29	
75	K	713140814	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm	m2	108,059	40,24	4 348,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140814					
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					27 683,82	
159	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	65,000	231,36	15 038,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
160	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	182,000	15,09	2 746,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803					
161	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	124,000	35,21	4 366,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808					
162	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	110,000	50,30	5 533,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 674,38	
163	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	50,000	120,71	6 035,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130805					
164	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	662,000	40,24	26 638,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170804					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				27 763,79	
148	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	32,000	277,64	8 884,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
	VV		9+10+8+5		32,000			
149	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000	114,68	344,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122817					
	VV		1+2		3,000			
150	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	33,000	183,08	6 041,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		9+13+7+4		33,000			
151	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	351,07	1 053,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
	VV		1+1+1		3,000			
152	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	194,14	582,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
	VV		1+1+1		3,000			
158	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	2,000	183,08	366,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310821					
	VV		2		2,000			
153	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	7,000	287,70	2 013,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
	VV		3+2+2		7,000			
154	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	40,000	109,65	4 386,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	VV		33+7		40,000			
155	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	3,000	206,22	618,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850					
156	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	80,000	31,89	2 551,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800					
157	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	48,000	19,21	922,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				24 192,94	
142	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	70,000	50,30	3 521,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421811					
143	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střeška	m	93,000	50,30	4 677,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421831					
144	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	1,000	150,89	150,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421843					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	90,000	100,59	9 053,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421851					
146	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	40,000	150,89	6 035,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421863					
147	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	5,000	150,89	754,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421873					
D 762			Konstrukce tesařské				56 670,71	
99	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	104,325	51,60	5 383,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762131811					
VV			14,05*2,645*2+30		104,325			
97	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	899,360	25,35	22 798,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342812					
VV			48,875*7,3*2+12,725*7,3*2		899,360			
107	K	762814811	Demontáž záklopů stropů z desek měkkých	m2	804,540	35,41	28 488,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762814811					
VV			"heraklit ve skladbě střechy"(13,2*48,225+13,2*12,725)		804,540			
D 763			Konstrukce suché výstavby				240 144,80	
115	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	1 139,840	60,36	68 800,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
VV			"2np"507+76,7		583,700			
VV			"3np"149,4+161+39,3+18,34+34,7+153,4		556,140			
VV			Součet		1 139,840			
79	K	763711811	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm	m2	222,373	140,83	31 316,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž svislé konstrukce stěn a příček z panelů bez izolace a omítky, tloušťky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763711811					
VV			POZN: atyp příčky, opláštění, kastlíky					
VV			"1np"(0,35+1,3)*3,5		5,775			
VV			"2np"(0,25+0,4+0,875+0,3+0,9+1,6+0,25+0,2+0,65+0,65+0,45+0,5+0,25+0,25+0,4+0,55+1+0,3+4*0,6+0,45+0,7)*3,5		46,638			
VV			"3np"(0,55+0,75+0,75+0,3+1,1+0,3+0,45+0,35+0,4+1,275+0,4+0,4+0,55+0,9+0,55+0,375+1,2+0,5+0,1+1,125*3+0,8*3+1+0,94+0,5+0,25+1+0,625+5,95)*3,5		95,340			
VV			(0,75+0,6+1,75+0,35+0,5+0,45+1,6+0,62+2,1+3,1+0,45+0,15+1,5+0,95+0,25+0,6+0,6+0,5+0,4+0,55+0,6+0,4+0,4+0,35+0,5*2+0,4*2)*3,5		74,620			
VV			Součet		222,373			
98	K	763732813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky přes 12,5 do 15 m	m	871,100	140,83	122 677,01	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763732813					
VV			62*14,05		871,100			
100	K	763734813	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	123,200	140,83	17 350,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž střešní konstrukce vazníků ostatních prvků - krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763734813					
VV			48,875*2+12,725*2		123,200			
D 764			Konstrukce klempířské				169 956,60	
66	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	39,600	55,53	2 198,99	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001801					
VV			"střecha přístavby -v úrovni 2np"18,875+10,275+6,1+6,85-2,5		39,600			
82	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	129,750	55,53	7 205,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001801					
VV			(48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
83	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	120,000	117,69	14 122,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					
VV			"vyspravená část střechy" 120		120,000			
84	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	61,600	80,88	4 982,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001851					
VV			12,725+48,875		61,600			
93	K	764001R	Demontáž atypických oblouků	m2	27,400	502,96	13 781,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž atypických oblouků					
85	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	35,200	57,24	2 014,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		7,3*4+3*2		35,200			
67	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	39,600	42,85	1 696,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"18,875+10,275+6,1+6,85-2,5		39,600			
86	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	129,750	80,27	10 415,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002812					
	VV		(48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
92	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	113,67	454,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821					
94	K	764002825	Demontáž ventilační turbíny do suti	kus	10,000	85,40	854,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825					
90	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávaače průběžného do suti	m	120,000	76,45	9 174,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávaače průběžného do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002831					
64	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	266,750	107,63	28 710,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		"1PP"1,1+1,15+2,4+0,9*11		14,550			
	VV		"1NP" 2,4*8+0,9*2+2,4*9+2,4*4+1,2*2+0,9*4		58,200			
	VV		"2np"2,4*4+2,4*4+2,4*15+0,9*2+2,4*16		95,400			
	VV		"3np"2,4*20+0,6*2+0,5+0,9+2,4*20		98,600			
	VV		Součet		266,750			
87	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	129,750	140,83	18 272,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002861					
	VV		(48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
91	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	6,000	98,48	590,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
88	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	32,200	318,88	10 267,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881					
89	K	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	kus	20,000	183,08	3 661,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002891					
68	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	169,350	103,61	17 546,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"18,875+10,275+6,1+6,85-2,5		39,600			
	VV		"hlavní střecha" (48,9+13,55+2,425)*2		129,750			
	VV		Součet		169,350			
69	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	130,000	55,53	7 218,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"(18,875+10,275+6,1+6,85-2,5)*1-0,6		39,000			
	VV		"hlavní střecha" 130		130,000			
70	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	164,200	80,88	13 280,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"6,3*4		25,200			
	VV		"hlavní střecha" 14*3+8*3,5+3*14+3*9		139,000			
	VV		Součet		164,200			
71	K	764004871	Demontáž objímky svodu do suti	kus	110,000	31,89	3 507,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871					
	VV		"střecha přístavby -v úrovni 2np"6*5		30,000			
	VV		"hlavní střecha" 80		80,000			
	VV		Součet		110,000			
D	765		Krytina skládaná				50 914,24	
80	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	899,360	25,15	22 618,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131851					
	VV		48,875*7,3*2+12,725*7,3*2		899,360			
81	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	61,600	150,89	9 294,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765131871					
	VV		12,725+48,875		61,600			
95	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	899,360	20,12	18 095,12	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191901					
VV			48,875*7,3*2+12,725*7,3*2	899,360				
96	K	765231801	Demontáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou do suti	m2	36,000	25,15	905,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž obkladu stěn skládanou vláknocementovou krytinou z pravoúhlých formátů nebo desek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765231801					
D 766			Konstrukce truhlářské					26 928,44
114	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	117,645	201,19	23 669,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž obložení stěn palubkami					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821					
VV			"1pp"					
VV			(4,6+2,7+5,55+3,3+2+1,5+1,8+6,5+3,3+6,2)*1,6	59,920				
VV			"sauna"(2,875+2,875+2,65+2,65)*2,5	27,625				
VV			"zakrytí technologie v posilovně"8,6*3,5	30,100				
VV			Součet	117,645				
8	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	162,000	20,12	3 259,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV			"-2PP"6	6,000				
VV			"1PP"28	28,000				
VV			"1np" 49	49,000				
VV			"2np"34	34,000				
VV			"3np"45	45,000				
VV			Součet	162,000				
D 767			Konstrukce zámečnické					207 222,22
76	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	21,900	100,59	2 202,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814					
VV			"2np"9,05+0,95+0,95	10,950				
VV			"3np"9,05+0,95+0,95	10,950				
VV			Součet	21,900				
77	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	56,000	100,59	5 633,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161823					
VV			56	56,000				
78	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	34,000	20,12	684,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161851					
VV			34	34,000				
9	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	162,000	251,48	40 739,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641800					
VV			"-2pp"6	6,000				
VV			"1PP"28	28,000				
VV			"1np"49	49,000				
VV			"2np"34	34,000				
VV			"3np"45	45,000				
VV			Součet	162,000				
1	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	7 074,000	22,33	157 962,42	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702					
VV			"ocelové schodiště včetně nosné kce a zábradlí v -2pp" 389	389,000				
VV			"1np- demontáže stříšek" 365	365,000				
VV			"atyp podhled v bistru" 1500	1 500,000				
VV			"konzole, závěsy a ostatní drobné kovové doplňky" 240	240,000				
VV			"nosná kce střešních oblouků" 6*300	1 800,000				
VV			"demontáž ostatních kovových konstrukcí na střeše- plošiny,držáky antén - předpoklad" 350	350,000				
VV			"demontáže stávajících mříží na oknech a dveřích" 2430	2 430,000				
VV			Součet	7 074,000				
D 771			Podlahy z dlaždic					151 809,72
118	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1 257,640	120,71	151 809,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
VV			"1pp"14,5+4,65+8,28+17,19+60,02+13,15+2,4+3,34+3,59+9,1+12,12+4,94+1,8+10,52+29,13+16+2,2+15,28+4,5+7,3+12+4,94+28,72+1,57+2,33+26,72+2,12+7,75+3,03	329,190				
VV			4,39+30,84+12,52	47,750				
VV			Mezisoučet	376,940				
VV			"1np"4,6+5,25+35,98+15,75+65,14+8,95+38,56+28+20,97+7,39+5,85+8,71+7,39+6,9+4,36+1,47+10,75+4,66+3,17+62,62+33,86+27,36+45,77+3,64+48,86+17,77+2,92	526,650				
VV			1,45+4,5+2,92+6,69+7,63+2,66+3,67+1,45	30,970				
VV			Mezisoučet	557,620				
VV			"2np"6,22+4,78+96,8+18,8+2,63+2,62+7,26+7,05+5,54+4,49+6,46+6,16+19,87	188,680				
VV			Mezisoučet	188,680				
VV			"3np"					
VV			4,78+16,19+72,21+4,55+7,33+5,88+2,18+8,16+5,88+1,02+6,22	134,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		134,400			
	VV		Součet		1 257,640			
D	775		Podlahy skládané				100 512,55	
116	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	1 031,100	96,17	99 160,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775521800					
	VV		"1np"4,3+4,99+5,3+4,25+4,25+20,26+12,84+7,73+8,69+3,56+4,37+6,74+19,08+32,22+60,24		198,820			
	VV		Mezisoučet		198,820			
	VV		"2np"11,69+12+24,27+12,01+12,02+21,44+33,59+12,14+3,15+13,29+12,46+14,59+5,32+4,61+19,87+19,87+39,54		271,860			
	VV		Mezisoučet		271,860			
	VV		"3np"58,33+14,27+39,81+19,57+25,95+14,68+25,97+13,94+26,19+12,98+25,77+12,91+10,05+19,51+17,45+76,11+61,48+13,84+12,1+7,44+11,67+40,4		560,420			
	VV		Mezisoučet		560,420			
	VV		Součet		1 031,100			
141	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti	m2	33,590	40,24	1 351,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775541821					
	VV		"2np"33,59		33,590			
D	776		Podlahy povlakové				130 430,80	
117	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 364,910	95,56	130 430,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		POZN: koberce a PVC dohromady !!!					
	VV		"1PP"42,98+14,93+3,05+12,69+5,69+5,69+42,69+14,08+12,15+14,93+53,92+28,91+20,46+20,63+13,57+27,44		333,810			
	VV		Mezisoučet		333,810			
	VV		"1np"4,3+4,99+5,3+4,25+4,25+20,26+12,84+7,73+8,69+3,56+4,37+6,74+19,08+32,22+60,24		198,820			
	VV		Mezisoučet		198,820			
	VV		"2np"11,69+12+24,27+12,01+12,02+21,44+33,59+12,14+3,15+13,29+12,46+14,59+5,32+4,61+19,87+19,87+39,54		271,860			
	VV		Mezisoučet		271,860			
	VV		"3np"58,33+14,27+39,81+19,57+25,95+14,68+25,97+13,94+26,19+12,98+25,77+12,91+10,05+19,51+17,45+76,11+61,48+13,84+12,1+7,44+11,67+40,4		560,420			
	VV		Mezisoučet		560,420			
	VV		Součet		1 364,910			
D	781		Dokončovací práce - obklady				81 771,47	
119	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	841,530	97,17	81 771,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		"1pp"(1,7+3,7*4+1,5*4+4,15+1,4*4+2,2*2+1,85*2+2,29+1,7*2+1,2*2+0,9*4+0,9*2+1,1*2+1,2*2+1,15*2+1,45*2+1,5*2+2,1+4,95*2+3,275*2+3*6+4,2*4+1,1*2)*2		244,380			
	VV		(1,45*2+1,1*2+0,9*4+0,95*2+1,1*2+1*2+1*2+1,8)*2		37,200			
	VV		"bazén"50,67		50,670			
	VV		Mezisoučet		332,250			
	VV		"1np"(1,65*4+0,9*4+2,05+2,4+2,2+2,2+1,55*2+1*2+1,6*6+0,9*2+1,2+1,1+1+0,9*2+2,6*2+4,15*2)*2		108,300			
	VV		(1,3+0,9*2+1,2*2+1,4*2+1,35*4+1,1*2+24+1,3*2+1,5*4+0,9*2+2,4+0,9*2+1,35*2+2,3+4,6*2+1*6+0,9)*2		151,200			
	VV		Mezisoučet		259,500			
	VV		"2np"(2,9*6+5*4+1,1*4+2,95*4+0,9*8)*2		121,600			
	VV		Mezisoučet		121,600			
	VV		"3np"(2,4+0,6+0,9+0,9+1,5+1,5*4+0,9*4+2,35*2+0,9+1,35*3+0,9*2+2,9*6+4,4*2+3,45*2+1,4*2)*2+2,8*0,6		128,180			
	VV		Mezisoučet		128,180			
	VV		Součet		841,530			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001003 - Stavebněkonstrukční část - statika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 962 739,38		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	5 962 739,38	21,00%	1 252 175,27	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	7 214 914,65	

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis:

001003 - Stavebněkonstrukční část - statika

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 962 739,38
HSV - Práce a dodávky HSV		3 865 565,98
2 - Zakládání		3 228 862,67
4 - Vodorovné konstrukce		416 379,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 668,84
998 - Přesun hmot		208 654,70
PSV - Práce a dodávky PSV		2 097 173,40
767 - Konstrukce zámečnické		2 097 173,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov					Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady					Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001003 - Stavebněkonstrukční část - statika					Zpracovatel:	
Místo:							
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov						
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 962 739,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 865 565,98

D 2

Zakládání

3 228 862,67

9	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,599	46 171,53	27 656,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272361821					
VV			4,992*120*0,001		0,599			
7	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,992	8 285,42	41 360,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
VV			"výťahové šachty"					
VV			2,75*3*0,2		1,650			
VV			4,075*4,1*0,2		3,342			
VV			Součet		4,992			
8	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,755	1 388,62	6 602,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základů desek zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(4,1+4,1+4,075)*0,2		2,455			
VV			(2,75+3+3+2,75)*0,2		2,300			
VV			Součet		4,755			
10	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	11,496	6 214,06	71 436,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322511					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(3+2,05+2+2,05)*1,1*0,35		3,504			
VV			(3,6+3,075+3,075+3,6+3,6+1,638)*2,15*0,2		7,993			
VV			Součet		11,496			
1	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	145,000	5 311,46	770 161,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322512					
VV			"konstrukce ang.dvorku"145		145,000			
2	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	1 595,000	740,60	1 181 257,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
11	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	99,948	1 157,18	115 657,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(3+2,05+2+2,05)*1,1*2		20,020			
VV			(3,6+3,075+3,075+3,6+3,6+1,638)*2,15*2		79,928			
VV			Součet		99,948			
3	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	1 595,000	173,57	276 844,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
12	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	99,948	289,30	28 914,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
VV			"výťahové šachty"					
VV			(3+2,05+2+2,05)*1,1*2		20,020			
VV			(3,6+3,075+3,075+3,6+3,6+1,638)*2,15*2		79,928			
VV			Součet		99,948			
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	16,175	40 385,63	653 237,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
VV			"dle tabulky		14,705			
VV			výztuže"(5383,88+931,02+7047,41+1342,22)*0,001					
VV			"prostřih a ztratné 10%"14,705*0,1		1,471			
VV			Součet		16,175			
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,380	40 385,63	55 732,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
		VV	11,496*120*0,001		1,380			
	D	4	Vodorovné konstrukce				416 379,77	
14	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,321	8 285,42	118 655,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
		VV	"dobetonávky prostupů stropem"3,025*0,28*0,15*4		0,508			
		VV	3,025*0,58*0,15*4		1,053			
		VV	"dobetonávka u výtahové šachty" 2,7*0,763*0,15*4		1,236			
		VV	"Strop v 1NP u nové šachty"2,7*2,9*0,15		1,175			
		VV	"strop u schodiště D"2,5*5,675*0,15		2,128			
		VV	"strop u schodiště C"6,3*2,9*0,15*3		8,222			
		VV	Součet		14,321			
15	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	18,646	1 735,77	32 365,17	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
		VV	"dobetonávky prostupů stropem"3,025*0,28*4		3,388			
		VV	3,025*0,58*4		7,018			
		VV	"dobetonávka u výtahové šachty" 2,7*0,763*4		8,240			
		VV	Součet		18,646			
16	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	18,646	347,16	6 473,15	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
23	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	95,000	562,31	53 419,45	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu ošetřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers z povrchem pozinkováním, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354245					
		VV	15+15+65		95,000			
17	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,719	40 385,63	69 422,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
		VV	14,321*120*0,001		1,719			
18	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,119	11 970,56	1 424,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
		VV	"ocelové výměny prostupů"4*2*0,5*11*0,001		0,044			
		VV	4*2*0,8*11*0,001		0,070			
		VV	(4*2*0,28*0,2*3,56+4*2*0,58*0,2*3,56)*0,001		0,005			
		VV	Součet		0,119			
19	M	13010822	ocelová výměna dle PD	t	0,125	35 609,92	4 451,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	ocelová výměna dle PD					
		VV	0,119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,125			
20	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,174	9 442,60	39 413,41	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515					
		VV	"věnec výtahové šachty"					
		VV	(2,7+2,7+1,65+1,65)*0,2*0,2*4		1,392			
		VV	(3,6+3,6+2,675+2,675+3,2+1,638)*0,2*0,2*4		2,782			
		VV	Součet		4,174			
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	41,741	1 620,05	67 622,51	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
		VV	"věnec výtahové šachty"					
		VV	(2,7+2,7+1,65+1,65)*0,2*2*4		13,920			
		VV	(3,6+3,6+2,675+2,675+3,2+1,638)*0,2*2*4		27,821			
		VV	Součet		41,741			
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,501	46 171,53	23 131,94	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
		VV	4,174*120*0,001		0,501			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 668,84	
25	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	281,66	3 943,24	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114					
24	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	321,90	7 725,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961115					
	D	998	Přesun hmot				208 654,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	477,941	436,57	208 654,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 097 173,40	
D 767			Konstrukce zámečnické				2 097 173,40	
28	K	767831022	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do betonu	m	7,600	1 018,00	7 736,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767831022					
VV			"žebřík v angldvorku"2*3,8		7,600			
29	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	2,000	8 606,74	17 213,48	CS ÚRS 2025 01
PP			žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m					
5	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	19 110,000	39,79	760 386,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995115					
VV			"ocelové prvky angl.dvorku" 3274		3 274,000			
VV			"ocelová konstrukce v 2PP" 2490		2 490,000			
VV			"ocelová konstrukce vstupu"2308		2 308,000			
VV			"ocelová konstrukce markýzy"2483		2 483,000			
VV			"ocelové schodiště B 1PP"2037		2 037,000			
VV			"ocelová konstrukce zastropení schodiště C"5432		5 432,000			
VV			"ocelová konstrukce zastropení schodiště D"594		594,000			
VV			"ocelová konstrukce zastropení schodiště E"492		492,000			
VV			Součet		19 110,000			
6	M	R767001	Ocelová konstrukce, včetně spojovacího materiálu a žárového zinkování	kg	19 110,000	67,56	1 291 071,60	
PP			Ocelová konstrukce v anglickém dvorku, včetně spojovacího materiálu a žárového zinkování					
26	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	20 764,62	20 764,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001004 - Zastřešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 029 877,96	
DPH základní snížená	Základ daně 5 029 877,96	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 056 274,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 086 152,33

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: **001004 - Zastřešení**

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 029 877,96
HSV - Práce a dodávky HSV		372 853,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		372 853,57
PSV - Práce a dodávky PSV		4 657 024,39
712 - Povlakové krytiny		1 935 964,70
713 - Izolace tepelné		1 867 863,52
764 - Konstrukce klempířské		806 094,99
767 - Konstrukce zámečnické		47 101,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001004 - Zastřešení			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 029 877,96

DHSVPráce a dodávky HSV

372 853,57

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

372 853,57

1	K	632451033	Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	919,149	326,93	300 497,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451033					
VV			"vyrovnání povrchu po bourání stávající střechy"13,42*12,605+48,345*13,42-3,6*3,075-2*2,15		802,579			
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
VV			Součet		919,149			

57	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na sucho na terče do výšky přes 70 do 100 mm	m2	10,325	2 138,57	22 080,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 500x500 mm, výška terče přes 70 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636311123					
VV			5,9*1,75		10,325			

58	M	59246006	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm reliefní povrch	m2	10,532	4 773,59	50 275,45	CS ÚRS 2025 01
PP			dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm reliefní povrch					
VV			10,325*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,532			

DPSVPráce a dodávky PSV

4 657 024,39

D712Povlakové krytiny

1 935 964,70

2	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	934,519	26,15	24 437,67	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
VV			"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
VV			Součet		934,519			

3	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,299	66 994,93	20 031,48	CS ÚRS 2025 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			934,519*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,299			

41	K	712332135	Povlaková krytina plochých střech popovou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	116,570	48,28	5 628,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých na sucho popová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712332135					
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			

4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	934,519	176,04	164 512,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
VV			"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
VV			Součet		934,519			

5	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 089,182	169,00	184 071,76	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			934,519*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 089,182			

48	K	712363081	Provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše	m2	116,570	56,33	6 566,39	CS ÚRS 2025 01

PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutím a natažením fólie v ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363081					
VV			"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			

49	M	62856007R	EPDM fólie na spodní straně s SBS asfaltovou vrstvou opatřenou PE fólií vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, barva černá	m2	116,570	663,91	77 391,99	

PP			EPDM fólie na spodní straně s SBS asfaltovou vrstvou opatřenou PE fólií vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, barva černá					
P			Poznámka k položce: viz skladba zelené střechy - výkres 1.1.19 - Detaily					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	990,519	319,89	316 857,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363604					
	VV		"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
	VV		172,57		172,570			
	VV		Součet		990,519			
16	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	1 154,450	329,94	380 899,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm					
	VV		990,519*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 154,450			
17	K	712363673	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do betonu	m	762,960	211,25	161 175,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových listů do rš 200 mm do podkladu z betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363673					
	VV		"K3"137,81		137,810			
	VV		"K6+7+8"3*137,81		413,430			
	VV		"K11"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		"K11"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		"K17"3,76*2+3,325*2+2,3*2+2,15*2		23,070			
	VV		Součet		762,960			
22	M	R553001	Ukončovací profil pro tl izolantu 180 Z275 0,70mm 2,5bm PZ +PVC	m	24,224	259,53	6 286,85	
	PP		Ukončovací profil pro tl izolantu 180 Z275 0,70mm 2,5bm PZ +PVC					
	VV		"K17"3,76*2+3,325*2+2,3*2+2,15*2		23,070			
	VV		23,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,224			
18	M	55344002	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm	m	151,591	216,27	32 784,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm					
	VV		"K3"137,81		137,810			
	VV		137,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		151,591			
19	M	55344006	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	454,773	75,44	34 308,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm					
	VV		"K6+7+8"3*137,81		413,430			
	VV		413,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		454,773			
20	M	55344007	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm	m	99,041	270,60	26 800,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm					
	VV		"K11"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		94,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,041			
21	M	55344500	lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 140mm	m	99,041	211,25	20 922,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 140mm					
	VV		"K14"14,95+13,575+2,5+49,025+14,275		94,325			
	VV		94,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,041			
13	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	990,519	48,28	47 822,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
	VV		172,57		172,570			
	VV		Součet		990,519			
14	M	2615301110	Textilie separační sklovláknitá šířka 2 m (200 m2/role)	m2	990,519	24,14	23 911,13	
	PP		Textilie separační sklovláknitá šířka 2 m (200 m2/role)					
39	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	116,570	30,18	3 518,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771101					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
40	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	122,399	145,86	17 853,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm					
	VV		116,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,399			
42	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	116,570	84,50	9 850,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771271					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
43	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	128,227	33,60	4 308,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		116,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,227			
44	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	116,570	179,06	20 873,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
45	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	9,326	2 897,08	27 018,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin					
	VV		"zelená střecha"(19,075*4,95+3,67*6,035)*0,08		9,326			
46	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	116,570	145,86	17 002,90	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnikové rohože, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
47	M	69334504	Vegetační vrstva	m2	116,570	790,66	92 167,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vegetační vrstva					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>předpěstovaná vegetační rohož, na vytlivací kokosové rohoži protkané PP sítkou s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (min. 5-8 druhů)</i>					
52	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praneého říčního kameniva šifky do 500 mm	m3	2,151	1 126,64	2 423,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praneého říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šifky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771601					
	VV		"zelená střecha"(6,035+10,475+19,075+4,95+3,67+12,74+2,5+0,3)*0,3*0,12		2,151			
53	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	3,554	2 816,60	10 010,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16					
	VV		2,151*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		3,554			
50	K	712771613	Osazení ochranné kačirkové lišty navařením na hydroizolaci	m	119,490	352,08	42 070,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačirkové lišty navařením na hydroizolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771613					
	VV		"zelená střecha"(6,035+10,475+19,075+4,95+3,67+12,74+2,5+0,3)*2		119,490			
51	M	69334040	lišta kačirková Al výška 130-150mm	m	121,880	437,58	53 332,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta kačirková Al výška 130-150mm					
	VV		119,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		121,880			
6	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	172,570	199,17	34 370,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		"hlavní střecha"(14,95+13,575+2,5+49,025+14,275)*1,6		150,920			
	VV		"výtahové šachty"(3,075+3,6+2+2,15)*2*1		21,650			
	VV		Součet		172,570			
7	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	207,084	169,00	34 997,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		172,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		207,084			
23	K	712998001	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 50	kus	4,000	985,81	3 943,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998001					
24	M	28342473	chrlíč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	2 162,75	8 651,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chrlíč atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
59	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	19 168,00	19 168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712202					
D	713		Izolace tepelné				1 867 863,52	
10	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	934,519	165,98	155 111,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
	VV		"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
	VV		Součet		934,519			
11	M	28376536	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 180mm	m2	858,846	923,44	793 092,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 180mm					
	VV		817,949*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		858,846			
38	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm	m2	122,399	819,83	100 346,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 160mm					
	VV		"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
	VV		116,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		122,399			
12	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	934,519	68,40	63 921,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141263					
8	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	934,519	190,12	177 670,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141311					
		VV	"hlavní střecha"13,42*12,605+48,345*13,42		817,949			
		VV	"zelená střecha"19,075*4,95+3,67*6,035		116,570			
		VV	Součet		934,519			
9	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	186,554	2 997,67	559 227,33	CS ÚRS 2025 01
		PP	klín izolační spád do 5% EPS 100					
		VV	"hlavní střecha"178,68+1,8+0,64		181,120			
		VV	Součet		181,120			
		VV	181,12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		186,554			
60	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	18 493,76	18 493,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713202					
	D	764	Konstrukce klempířské				806 094,99	
28	K	764011406	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 500 mm	m	104,520	405,06	42 336,87	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011406					
36	K	764011616	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm	m	34,500	443,91	15 314,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011616					
		VV	"zelená střecha"10,475+19,075+4,95		34,500			
33	K	764212437	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 670 mm	m	275,620	563,89	155 419,36	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212437					
		VV	"K2"137,81		137,810			
		VV	"K12"137,81		137,810			
		VV	Součet		275,620			
34	M	15425540	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm	t	0,825	168 996,21	139 421,87	CS ÚRS 2025 01
		PP	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 3mm 60x40x40mm					
		VV	"K1 a K13" 474*1,74*0,001		0,825			
35	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	34,500	430,08	14 837,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212664					
		VV	"zelená střecha"10,475+19,075+4,95		34,500			
30	K	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	137,810	396,86	54 691,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214403					
		VV	"K16"137,81		137,810			
29	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	137,810	620,04	85 447,71	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214406					
		VV	"K15"137,81		137,810			
31	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	137,810	396,86	54 691,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214603					
		VV	"K9"137,81		137,810			
32	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	137,810	620,04	85 447,71	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214606					
		VV	"k10"137,81		137,810			
37	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	18,910	626,76	11 852,03	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou rš 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311616					
		VV	"zelená střecha"3,67+12,74+2,5		18,910			
25	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	104,520	699,34	73 095,02	CS ÚRS 2025 01
		PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602					
		VV	"hlavní střecha"11,96+2,5+49,525		63,985			
		VV	"zelená střecha"6,035+10,475+19,075+4,95		40,535			
		VV	Součet		104,520			
26	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	8,000	448,71	3 589,68	CS ÚRS 2025 01
		PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643					
27	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	91,500	677,25	61 968,38	CS ÚRS 2025 01
		PP	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623 4*15+3*8+1*7,5		91,500			
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202	%	1,000	7 981,14	7 981,14	CS ÚRS 2025 01
D 767			Konstrukce zámečnické				47 101,18	
54	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881112	kus	13,000	1 903,22	24 741,86	CS ÚRS 2025 01
VV			"hlavní střecha"13		13,000			
56	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	23,000	271,16	6 236,68	CS ÚRS 2025 01
55	M	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	13,000	1 204,33	15 656,29	CS ÚRS 2025 01
62	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202	%	1,000	466,35	466,35	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001101 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 347 860,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 347 860,50	21,00%	1 123 050,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 470 911,21

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001101 - Zdravotechnické instalace
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 347 860,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 509 790,65
1 - Zemní práce	871 604,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	347 016,87
4 - Vodorovné konstrukce	66 121,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 614,16
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	423 694,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	500 708,87
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	25 693,24
998 - Přesun hmot	178 336,97
PSV - Práce a dodávky PSV	2 821 867,95
713 - Izolace tepelné	30 706,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	539 988,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 305 165,47
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	10 763,79
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	632 428,76
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	123 424,37
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	93 808,79
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 505,30
751 - Vzduchotechnika	36 921,75
763 - Konstrukce suché výstavby	12 988,28
767 - Konstrukce zámečnické	19 166,65
M - Práce a dodávky M	16 201,90
23-M - Montáže potrubí	16 201,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001101 - Zdravotechnické instalace

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	7,000	3 637,69	25 463,83	
	vv		Součet		7,000			
101	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	60,37	422,59	
	vv		"vedené pod stropem" 7		7,000			
	vv		Mezisoučet		7,000			
	vv		"vedené pod stropem" 22		22,000			
	vv		7		7,000			
168	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	7,000	449,25	3 144,75	
175	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	7,000	108,24	757,68	
176	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	22,000	132,78	2 921,16	
	vv		"vedeno v drážce" 7		7,000			
207	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	22,000	598,74	13 172,28	
	vv		"vedeno pod stropem" 22		22,000			
	vv		22		22,000			
	vv		"cirkulace" 7		7,000			
303	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	7,000	597,52	4 182,64	
	vv		"VL" 7		7,000			
304	M	55231303	výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm	kus	7,000	6 224,19	43 569,33	
	vv		"VL" 7		7,000			
305	M	55231306	stojan na podlahu pro výlevku rozměru 540x440mm	kus	7,000	5 235,86	36 651,02	
	vv		"VL" 7		7,000			
	vv		"D" 11*2		22,000			
	vv		"D" 11*2		22,000			
311	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	7,000	345,16	2 416,12	
	vv		"VL" 7		7,000			
312	M	55143976R	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím, keramickou kartuší a perlátorem	kus	7,000	1 393,46	9 754,22	
	vv		"VL" 7		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_10 - Ústřední topení - 1PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 113 427,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 113 427,21	21,00%	233 819,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 347 246,92

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: **001102_10 - Ústřední topení - 1PP**

Místo:		Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov	Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 113 427,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 061 976,55
713 - Izolace tepelné	77 273,36
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	15 802,03
732 - Ústřední vytápění - strojovny	152 432,48
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	324 062,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	300 902,52
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	63 980,41
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	95 976,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 547,04
OST - Ostatní	51 450,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce budovy MM Habartov		Datum:		25. 5. 2025	
Objekt:		001 - Uznatelné náklady		Projektant:		Ing.Šárka Dubská	
Soupis:		001102 - Vytápění, chlazení a MaR		Zpracovatel:			
Úroveň 3:		001102_10 - Ústřední topení - 1PP					
Místo:							
Zadavatel:		Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov					
Uchazeč:		Metrostav DIZ s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 113 427,21

D PSV Práce a dodávky PSV 1 061 976,55

D 713 Izolace tepelné 77 273,36

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	263,900	74,06	19 544,43	

PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry						

2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	19,110	124,94	2 387,60	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm						

3	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	14,700	137,61	2 022,87	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm						

4	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	61,740	146,66	9 054,79	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm						

5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	34,545	154,36	5 332,37	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm						

6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	44,100	186,05	8 204,81	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm						

7	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	29,400	198,72	5 842,37	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm						

8	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	14,700	211,40	3 107,58	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm						

9	M	63154016	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm	m	47,040	339,05	15 948,91	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm						

10	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	11,760	430,49	5 062,56	

PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm						

11	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	765,07	765,07	

PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m						

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 15 802,03

12	K	727112002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	6,000	1 393,83	8 362,98	

PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60						

13	K	727112003	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000	1 820,65	7 282,60	

PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60						

14	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	156,45	156,45	

PP		Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m						

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 152 432,48

15	K	732113104	Výrovnávac dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	25 059,72	25 059,72	

PP		Výrovnávac dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový						

VV		1 "0.2			1,000			

VV		Součet			1,000			

16	K	732421415	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	11 180,91	11 180,91	

PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění						

VV		1 "6.1			1,000			

VV		Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	732421419	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	6,000	11 863,53	71 181,18	
	PP		Cerpadlo teplovodní mokroběžné oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění					
18	K	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné	soubor	2,000	3 069,09	6 138,18	
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné					
19	K	732-KPS	Přemístění stávající KPS	kus	1,000	9 976,81	9 976,81	
	PP		Přemístění stávající KPS					
20	K	732-RS1	M+D rozdělovač RS1 - 0.1	kus	1,000	27 386,44	27 386,44	
	PP		M+D rozdělovač RS1 - 0.1					
21	K	998732211	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 509,24	1 509,24	
	PP		Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				324 062,00	
22	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	117,600	30,18	3 549,17	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
23	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	235,200	35,21	8 281,39	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32					
24	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	130,900	65,39	8 559,55	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50					
25	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	44,800	75,44	3 379,71	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80					
26	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	11,200	120,71	1 351,95	
	PP		Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133					
30	K	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	14,000	607,93	8 511,02	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm					
31	K	733121214	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm	m	42,000	400,59	16 824,78	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm					
32	K	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm	m	28,000	607,93	17 022,04	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm					
33	K	733121217	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm	m	14,000	665,22	9 313,08	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm					
28	K	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm	m	44,800	967,06	43 324,29	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm					
29	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	11,200	1 983,71	22 217,55	
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm					
34	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	117,600	284,31	33 434,86	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm					
35	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	60,900	298,81	18 197,53	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm					
36	K	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	14,700	358,69	5 272,74	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm					
37	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	159,600	389,45	62 156,22	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm					
38	K	733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	32,900	512,17	16 850,39	
	PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm					
39	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	427,700	11,72	5 012,64	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
40	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	56,000	17,87	1 000,72	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50					
41	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	44,800	25,82	1 156,74	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0					
42	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	11,200	33,95	380,24	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0					
43	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	160,300	100,23	16 066,87	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	100,800	144,42	14 557,54	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
27	K	733-P	Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30	kus	3,000	1 477,49	4 432,47	
	PP		Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30					
45	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	3 208,51	3 208,51	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				300 902,52	
46	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	5 214,04	10 428,08	
	PP		Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou					
47	K	734190111	Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	8,000	11 175,38	89 403,04	
	PP		Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
48	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	12,000	3 652,73	43 832,76	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná					
49	K	734192318	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	3,000	3 941,74	11 825,22	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná					
50	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2	kus	21,000	110,65	2 323,65	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2					
51	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	11,000	227,02	2 497,22	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický					
52	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000	349,71	4 895,94	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 027,76	3 083,28	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C					
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	1 536,51	4 609,53	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C					
55	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	2 214,55	2 214,55	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C					
56	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	14,000	467,71	6 547,94	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	11,200	144,50	1 618,40	
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
58	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	3,000	437,78	1 313,34	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
59	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	3,000	677,19	2 031,57	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
60	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	894,37	894,37	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
61	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	425,81	4 683,91	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
62	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	624,18	6 865,98	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
63	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	949,09	2 847,27	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
64	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	2,000	6 998,51	13 997,02	
	PP		Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem					
65	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	19,000	680,61	12 931,59	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm					
66	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	13,000	1 462,12	19 007,56	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení					
67	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	3,000	6 224,67	18 674,01	
	PP		Montáž měření spotřeby					
68	M	MS0-1	Měření spotřeby CETIN	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby CETIN					
69	M	MS0-2	Měření spotřeby Veterinární ordinace	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Veterinární ordinace					
70	M	MS0-3	Měření spotřeby Nebytový prostor	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Nebytový prostor					
71	M	MQ-0	Měření spotřeby Sauna	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Sauna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	734-T	M+D termostat	kus	2,000	3 249,15	6 498,30	
PP			M+D termostat					
73	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 979,23	2 979,23	
PP			Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				63 980,41	
74	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	5,000	125,74	628,70	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
75	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	9,000	145,86	1 312,74	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
76	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000	2 721,54	2 721,54	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
77	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 151,08	3 151,08	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
78	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	3 584,13	7 168,26	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
79	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	1,000	4 158,01	4 158,01	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
80	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	1,000	3 295,43	3 295,43	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W					
81	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	3 482,03	3 482,03	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W					
82	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	3 865,79	3 865,79	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W					
83	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	4 436,15	4 436,15	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W					
84	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,000	3 971,41	3 971,41	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W					
85	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	2,000	4 893,85	9 787,70	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W					
86	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	3,000	5 122,70	15 368,10	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W					
87	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	633,47	633,47	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 736			Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				95 976,71	
88	K	736110222	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	763,000	37,32	28 475,16	
PP			Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm					
89	K	736110262	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	72,660	348,55	25 325,64	
PP			Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm					
90	K	736110451	Podlahové vytápění - kari síť	m2	72,660	193,15	14 034,28	
PP			Podlahové vytápění - kari síť					
91	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	72,660	24,79	1 801,24	
PP			Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie					
92	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	91,000	21,62	1 967,42	
PP			Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií					
93	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	14,000	13,73	192,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení					
94	K	736111030	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový	kus	1,000	14 568,88	14 568,88	
PP			Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový					
95	K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	15,400	133,23	2 051,74	
PP			Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač					
96	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	1,000	4 103,09	4 103,09	
PP			Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy					
97	K	736111121	Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla	kus	1,000	2 506,78	2 506,78	
PP			Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla					
98	K	998736211	Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	950,26	950,26	
PP			Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				31 547,04	
99	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	84,000	60,36	5 070,24	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm					
100	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	120,71	6 759,76	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
101	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	84,000	30,18	2 535,12	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
102	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	60,36	3 380,16	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
103	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	84,000	30,18	2 535,12	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
104	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	60,36	3 380,16	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
105	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	84,000	40,24	3 380,16	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
106	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	56,000	80,47	4 506,32	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
D OST			Ostatní				51 450,66	
108	K	999-D	Demontážní práce ve strojevně	kpl	0,800	28 168,70	22 534,96	
PP			Demontážní práce ve strojevně					
110	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,800	14 084,39	11 267,51	
PP			Stavební výpomoc					
107	K	999-TZ	Topná zkouška	h	33,600	352,08	11 829,89	
PP			Topná zkouška					
109	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,800	7 272,87	5 818,30	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 526 422,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 526 422,24	21,00%	320 548,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 846 970,91

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: 001102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 526 422,24
HSV - Práce a dodávky HSV	30 583,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 023,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 033,58
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 903,62
998 - Přesun hmot	1 622,17
PSV - Práce a dodávky PSV	1 459 048,49
713 - Izolace tepelné	20 243,21
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	12 154,09
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	772 930,17
734 - Ústřední vytápění - armatury	216 129,91
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	437 591,11
OST - Ostatní	36 790,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 001102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 526 422,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV	30 583,32				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 023,95				
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,492	6 146,23	3 023,95	
PP			Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 033,58				
2	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	32,800	321,90	10 558,32	
PP			Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm					
3	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	65,600	144,44	9 475,26	
PP			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	5 903,62				
4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	5,896	482,85	2 846,88	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,896	342,02	2 016,55	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,064	15,09	800,74	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,082	221,30	239,45	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
D		998	Přesun hmot	1 622,17				
8	K	998012042	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,231	1 317,77	1 622,17	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 459 048,49				
D		713	Izolace tepelné	20 243,21				
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	73,600	74,06	5 450,82	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry					
10	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	13,440	124,94	1 679,19	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
11	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	40,320	146,66	5 913,33	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
12	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	21,840	154,36	3 371,22	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
13	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	18,480	163,41	3 019,82	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
14	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	3,360	181,07	608,40	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
15	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	200,43	200,43	
PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 727			Zdravotechnika - protipožární ochrana				12 154,09	
16	K	727112042	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	805,36	4 026,80	
PP			Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60					
17	K	727112043	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	1 018,53	5 092,65	
PP			Trubní ucpávka ocelového potrubí s hřířavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60					
18	K	727212203	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	234,37	1 171,85	
PP			Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60					
19	K	727212205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	348,49	1 742,45	
PP			Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60					
20	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	120,34	120,34	
PP			Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				772 930,17	
21	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	705,600	33,60	23 708,16	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
22	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	612,800	35,99	22 054,67	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32					
23	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	74,400	73,81	5 491,46	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50					
24	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 18x1,2 mm	m	12,800	298,83	3 825,02	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 18x1,2 mm					
25	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 28x1,5 mm	m	38,400	389,51	14 957,18	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spoované lisováním D 28x1,5 mm					
26	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	51,200	11,72	600,06	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
27	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	705,600	268,05	189 136,08	
PP			Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm					
28	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm	m	228,800	342,02	78 254,18	
PP			Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm					
29	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm	m	132,000	419,82	55 416,24	
PP			Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm					
30	K	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm	m	252,000	606,22	152 767,44	
PP			Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm					
31	K	733322305	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm	m	67,200	668,72	44 937,98	
PP			Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm					
32	K	733322306	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm	m	7,200	768,76	5 535,07	
PP			Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm					
33	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	1 318,400	10,09	13 302,66	
PP			Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0					
34	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	74,400	17,87	1 329,53	
PP			Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6					
35	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	934,400	100,20	93 626,88	
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					
36	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	412,800	144,42	59 616,58	
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
37	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	4,000	179,55	718,20	
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	7 652,78	7 652,78	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				216 129,91	
39	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	111,000	110,65	12 282,15	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2					
40	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	8,000	412,13	3 297,04	
	PP		Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání					
41	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	103,000	349,71	36 020,13	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
42	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	12,000	467,71	5 612,52	
	PP		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
43	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	83,000	483,95	40 167,85	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
44	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	8,000	233,00	1 864,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním					
45	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	7,000	1 539,07	10 773,49	
	PP		Montáž měření spotřeby					
46	M	MS1-1	Měření spotřeby Lékárný	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Lékárný					
47	M	MS1-2	Měření spotřeby Bufet	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Bufet					
48	M	MS1-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
49	M	MQ-1	Měření spotřeby Česká pošty	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Česká pošty					
50	M	MQ-2	Měření spotřeby Policie ČR	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Policie ČR					
51	M	MS3-1	Měření spotřeby Dětský lékař	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Dětský lékař					
52	M	MS3-2	Měření spotřeby Obvodní lékař	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Obvodní lékař					
53	M	MS3-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
54	M	MS3-4	Měření spotřeby Stomatologie	kus	1,000	6 224,69	6 224,69	
	PP		Měření spotřeby Stomatologie					
55	K	734-T	M+D termostat	kus	8,000	3 249,15	25 993,20	
	PP		M+D termostat					
56	K	734-T-PK	M+D termostat pro řízení konvektorů	kus	3,000	7 319,14	21 957,42	
	PP		M+D termostat pro řízení konvektorů					
57	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 139,90	2 139,90	
	PP		Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				437 591,11	
58	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	77,000	125,74	9 681,98	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
59	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	6,000	150,89	905,34	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm					
60	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	9,000	145,86	1 312,74	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
61	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	186,10	186,10	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm					
62	K	735152112	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	2,000	2 214,55	4 429,10	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W					
63	K	735152113	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W	kus	1,000	2 295,53	2 295,53	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W					
64	K	735152152	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	1,000	2 577,19	2 577,19	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W					
65	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,000	2 644,09	2 644,09	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	2,000	2 739,15	5 478,30	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W					
67	K	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000	2 830,69	2 830,69	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W					
68	K	735152239	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W	kus	2,000	3 425,19	6 850,38	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W					
69	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	3,000	2 721,54	8 164,62	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
70	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	4,000	2 862,37	11 449,48	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W					
71	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	8,000	3 010,24	24 081,92	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W					
72	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	2,000	3 151,08	6 302,16	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
73	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	1,000	3 317,05	3 317,05	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W					
74	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	12,000	3 439,78	41 277,36	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W					
75	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	9,000	3 584,13	32 257,17	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
76	K	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	15,000	3 728,48	55 927,20	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W					
77	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	3,000	3 869,31	11 607,93	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W					
78	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	6,000	4 158,01	24 948,06	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
79	K	735152281	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	2,000	4 488,96	8 977,92	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W					
80	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	3,000	4 795,27	14 385,81	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W					
81	K	735152283	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W	kus	1,000	508,50	508,50	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W					
82	K	735152536	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	3,000	4 284,76	12 854,28	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W					
83	K	735152538	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W	kus	1,000	4 675,56	4 675,56	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W					
84	K	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	1,000	5 281,13	5 281,13	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	735152543	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W	kus	1,000	6 545,08	6 545,08	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W					
86	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	5 369,15	5 369,15	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W					
87	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000	5 830,37	11 660,74	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W					
88	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	6 330,32	6 330,32	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W					
89	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	1,000	6 830,26	6 830,26	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W					
90	K	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	1,000	150,89	150,89	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm					
91	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	6,000	150,89	905,34	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm					
92	K	735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm	kus	1,000	281,66	281,66	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm					
93	K	735419135	Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm	soubor	7,000	1 041,09	7 287,63	
PP			Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm					
94	K	735419136	Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	1,000	1 490,69	1 490,69	
PP			Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm					
95	M	K-65-200-700	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700	kus	1,000	9 579,27	9 579,27	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700					
96	M	K-65-200-800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800	kus	1,000	9 579,27	9 579,27	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800					
97	M	K-65-200-1200	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200	kus	2,000	11 172,06	22 344,12	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200					
98	M	K-65-200-1400	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400	kus	1,000	12 359,96	12 359,96	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400					
99	M	K-65-200-1500	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500	kus	1,000	13 088,76	13 088,76	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500					
100	M	K-65-200-1800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800	kus	1,000	14 247,79	14 247,79	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800					
101	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	4 332,59	4 332,59	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D		OST	Ostatní					
							36 790,43	
104	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,800	14 069,56	11 255,65	
PP			Stavební výpomoc					
102	K	999-TZ	Topná zkouška	h	56,000	352,08	19 716,48	
PP			Topná zkouška					
103	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,800	7 272,87	5 818,30	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_30 - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 314 009,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 314 009,65	21,00%	485 942,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 799 951,68

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 001102_30 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 314 009,65
PSV - Práce a dodávky PSV	2 292 289,59
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	7 718,65
742 - Elektroinstalace - slaboproud	21 246,72
751 - Vzduchotechnika	2 263 324,22
OST - Ostatní	21 720,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov					
Objekt:	001 - Uznatelné náklady					
Soupis:	001102 - Vytápění, chlazení a MaR					
Úroveň 3:	001102_30 - Zařízení pro vytápění					
Místo:					Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							2 314 009,65	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 292 289,59	

D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana					7 718,65	

3	K	727-1	Protipožární průchodka	m	3,200	1 051,20	3 363,84	

PP	Protipožární průchodka							

1	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	4,000	824,71	3 298,84	

PP	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120							

2	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 055,97	1 055,97	

PP	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120							

D	742	Elektroinstalace - slaboproud					21 246,72	

4	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	960,000	10,06	9 657,60	

PP	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty							

5	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	1 152,000	10,06	11 589,12	

PP	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6							

D	751	Vzduchotechnika					2 263 324,22	

6	K	751613142	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu	kus	16,800	100,59	1 689,91	

PP	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu							

7	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	16,000	251,48	4 023,68	

PP	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu							

8	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	118,400	35,21	4 168,86	

PP	Montáž hadice pro odvod kondenzátu							

9	M	28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	142,080	165,98	23 582,44	

PP	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm							

10	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	25,000	3 520,75	88 018,75	

PP	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW							

11	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	25,000	17 039,97	425 999,25	

PP	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW							

65	M	MCZ-RWS3	ovladač CZ-RWS3	kus	25,000	3 047,56	76 189,00	

PP	ovladač CZ-RWS3							

12	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	4,000	3 520,75	14 083,00	

PP	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW							

13	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW	kus	4,000	17 994,07	71 976,28	

PP	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW							

66	M	MCZ-RWS3_1	Ovladač CZ-RWS3	kus	4,000	3 047,56	12 190,24	

PP	Ovladač CZ-RWS3							

14	K	751721117	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením	kus	7,000	10 059,30	70 415,10	

PP	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením							

15	M	U-4LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	4,000	86 890,45	347 561,80	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg							

16	M	U-6LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	1,000	107 813,79	107 813,79	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg							

17	M	U-16ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg	kus	1,000	286 348,47	286 348,47	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg							

18	M	U-8ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg	kus	1,000	216 748,87	216 748,87	

PP	Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg							

62	K	751-RF	Montáž rozdělovacího prvku	kus	25,000	754,45	18 861,25	

PP	Montáž rozdělovacího prvku							

63	M	P224BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM	kus	23,000	1 991,90	45 813,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM					
64	M	P680BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM	kus	2,000	3 431,23	6 862,46	
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM					
19	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	18,000	50,30	905,40	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)					
20	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	18,540	603,56	11 190,00	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
21	K	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	20,240	50,30	1 018,07	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)					
22	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	20,847	603,56	12 582,42	
	PP		trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
23	K	751791115	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	m	6,160	50,30	309,85	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)					
24	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	6,345	603,56	3 829,59	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
25	K	751791116	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)	m	2,480	50,30	124,74	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)					
26	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	2,554	603,56	1 541,49	
	PP		trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
27	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	67,280	100,59	6 767,70	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")					
28	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	69,298	1 207,12	83 651,00	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
29	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	115,600	100,59	11 628,20	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")					
30	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	119,068	1 207,12	143 729,36	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm					
31	K	751791146	Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč	m	10,880	211,25	2 298,40	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč					
32	M	19632695	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm	m	11,206	412,43	4 621,69	
	PP		trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm					
33	K	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	kus	30,000	10,06	301,80	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1					
34	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	30,000	40,24	1 207,20	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"					
35	K	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	kus	3,000	10,06	30,18	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1					
36	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	3,000	40,24	120,72	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"					
37	K	751791174	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1	kus	31,000	10,06	311,86	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1					
38	M	19761095	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"	kus	31,000	40,24	1 247,44	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"					
39	K	751791175	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1	kus	2,000	10,06	20,12	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1					
40	M	19761096	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"	kus	2,000	40,24	80,48	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"					
41	K	751791176	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1					
42	M	19761095-1	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"					
43	K	751791178	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1					
44	M	19761098	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"					
45	K	751791181	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm	m	53,040	20,12	1 067,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm					
46	M	42975403	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm	m	58,344	70,42	4 108,58	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm					
47	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	158,560	25,15	3 987,78	
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm					
48	M	42975407	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm	m	174,416	80,47	14 035,26	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm					
49	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	19,000	201,19	3 822,61	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
50	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	9,000	603,56	5 432,04	
	PP		Vakuování potrubí					
51	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	30,000	150,89	4 526,70	
	PP		Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace					
52	M	42612000	čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm	kus	30,000	3 218,98	96 569,40	
	PP		čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm					
53	K	751792009	Montáž izolace rozvodů klimatizace	m	10,880	100,59	1 094,42	
	PP		Montáž izolace rozvodů klimatizace					
54	M	27127017	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm	m	11,424	201,19	2 298,39	
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm					
55	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	12,000	100,59	1 207,08	
	PP		Doplnění chladiva do systému					
56	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	12,000	1 267,47	15 209,64	
	PP		chladivo R410A 10kg					
D	OST		Ostatní				21 720,06	
57	K	999-CH-1	Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže	kpl	0,800	12 423,23	9 938,58	
	PP		Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže					
58	K	999-CH-2	Stavební výpomoc	kpl	0,800	7 167,25	5 733,80	
	PP		Stavební výpomoc					
59	K	999-CH-3	Pomocný a kotvící materiál	kpl	0,800	3 017,79	2 414,23	
	PP		Pomocný a kotvící materiál					
60	K	999-CH-4	Zprovoznění a zregulování systému	kpl	0,800	1 901,21	1 520,97	
	PP		Zprovoznění a zregulování systému					
61	K	999-CH-5	Zaškolení obsluhy	h	6,000	352,08	2 112,48	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
001102_40 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			235 450,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 450,04	21,00%	49 444,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		284 894,55

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: 001102_40 - Měření a regulace

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	235 450,04
PSV - Práce a dodávky PSV	235 450,04
1.1 - Řídící systém	68 158,86
1.2 - Přístroje	20 042,12
1.3 - Rozvaděč	47 031,24
1.4 - Kabely, montážní materiál	59 980,64
1.5 - Ostatní	40 237,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 001102_40 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

235 450,04

D PSV Práce a dodávky PSV

235 450,04

D 1.1 Řídicí systém

68 158,86

1	K	1-1	Síťová jednotka, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC, Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk, webový, server, grafika HTML5	kus	1,000	21 067,19	21 067,19	

PP Síťová jednotka, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC, Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk, webový, server, grafika HTML5

2	K	1-2	18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO	kus	1,000	11 242,27	11 242,27	

PP 18-bodový IOM: 7 UI, 2 DI, 4 CO, 2 AO, 3 DO

3	K	1-3	7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server	kus	1,000	13 517,68	13 517,68	

PP 7" 16:9 Dotykový displej, BACnet, web server

4	K	1-4	Software (řídící jednotky) I/O	kus	37,000	603,56	22 331,72	

PP Software (řídící jednotky) I/O

D 1.2 Přístroje

20 042,12

10	K	1-10	Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS	kus	1,000	1 325,82	1 325,82	

PP Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS

11	K	1-11	Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení DZ.SZ1...4, IP65, montáž na stěnu	kus	1,000	625,69	625,69	

PP Hladinová sonda dvojelektrodová - zaplavení, pro snímač zaplavení DZ.SZ1...4, IP65, montáž na stěnu

12	K	1-12	Připojení všech čerpadel a ostatní technologií připojené na MaR	kus	9,000	402,37	3 621,33	

PP Připojení všech čerpadel a ostatní technologií připojené na MaR

5	K	1-5	Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový	kus	10,000	704,15	7 041,50	

PP Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový

6	K	1-6	CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2	kus	10,000	232,37	2 323,70	

PP CU jímka, 120 mm, 25 bar, závit R 1/2

7	K	1-7	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C + KIT	kus	1,000	3 479,51	3 479,51	

PP Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C + KIT

8	K	1-8	Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 40/120°C vč.jímky	kus	1,000	1 620,55	1 620,55	

PP Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 40/120°C vč.jímky

9	K	1-9	Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva	kus	1,000	4,02	4,02	

PP Snímač teploty; Pt1000, venkovní, šedivá barva

D 1.3 Rozvaděč

47 031,24

13	K	RM1	Skříňový rozvaděč 600/2000/350 včetně příslušenství , viz PD	kus	1,000	47 031,24	47 031,24	

PP Skříňový rozvaděč 600/2000/350 včetně příslušenství , viz PD

D 1.4 Kabely, montážní materiál

59 980,64

14	K	14	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	700,000	21,12	14 784,00	

PP J-Y(ST)Y 1x2x0,8

15	K	15	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	425,000	30,18	12 826,50	

PP Kabel CYKY-J 3x1,5

16	K	16	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	325,000	24,14	7 845,50	

PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8

17	K	19	Vodič CYY 6mm2	m	30,000	30,18	905,40	

PP Vodič CYY 6mm2

18	K	20	JXFE-R 1x2x0,8 B2cas1d0	m	20,000	30,18	603,60	

PP JXFE-R 1x2x0,8 B2cas1d0

19	K	21	Kabelová trasa - žlab 125/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál	m	40,000	424,50	16 980,00	

PP Kabelová trasa - žlab 125/50 + příchytky, kolena a potřebný materiál

20	K	22	Trubka pevná bezhalogenová včetně příchytek 1520	m	25,000	66,39	1 659,75	

PP Trubka pevná bezhalogenová včetně příchetek 1520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	23	Trubka ohebná bezhalogenová včetně přichytek MONOFLEX 1420	m	30,000	45,27	1 358,10	
PP			Trubka ohebná bezhalogenová včetně přichytek MONOFLEX 1420					
22	K	24	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací	soubor	1,000	3 017,79	3 017,79	
PP			Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže a všechny další práce a dodávky nutné k dokončení prací					
D 1.5			Ostatní					40 237,18
23	K	25	Grafika pro technologie	soubor	1,000	3 017,79	3 017,79	
PP			Grafika pro technologie					
24	K	26	Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB	soubor	1,000	3 017,79	3 017,79	
PP			Konfigurace vizualizačního programu, přístup na WEB					
25	K	27	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	soubor	1,000	12 574,12	12 574,12	
PP			Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu					
26	K	28	Revize	soubor	1,000	3 520,75	3 520,75	
PP			Revize					
27	K	29	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	1 508,89	1 508,89	
PP			Zaškolení obsluhy					
28	K	30	Dokumentace skutečný stav	soubor	1,000	1 508,89	1 508,89	
PP			Dokumentace skutečný stav					
29	K	31	Všechny ostatní dodávky a práce nutné pro dokončení díla	soubor	1,000	15 088,95	15 088,95	
PP			Všechny ostatní dodávky a práce nutné pro dokončení díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001103 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 564 351,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 564 351,81	21,00%	328 513,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 892 865,69

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001103 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 564 351,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	213 016,63
751 - Vzduchotechnika	1 322 364,40
751-1 - Zařízení	566 520,86
751-11NP - Zařízení-1.NP	450 238,04
751-12NP - Zařízení-2.NP	36 600,20
751-1STR - Zařízení-střecha	79 682,62
751-2 - Příslušenství	252 221,94
751-21NP - Příslušenství 1.NP	111 363,96
751-22NP - Příslušenství 2.NP	6 174,85
751-2VZT2 - Příslušenství VZT jednotek 1.NP+střecha	134 683,13
751-3 - Potrubní rozvod	483 827,04
751-31NP - Potrubní rozvod 1.NP-HM	117 020,87
751-32NP - Potrubní rozvod 2.NP-HM	58 745,45
751-34 - Šachty HM + střecha	172 794,69
751-3VZT - Potrubní rozvod VZT jednotky	135 266,03
751-3VZT3 - Vzt jednotka - zasedačka, 1NP + střecha	135 266,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 970,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001103 - Vzduchotechnika			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem1 564 351,81

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				213 016,63		
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 068,000	18,16	19 394,88	
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
	VV		14*14		196,000			
	VV		36*12		432,000			
	VV		10*11*2		220,000			
	VV		10*11*2		220,000			
	VV		Součet		1 068,000			
2	K	95000001R	Zednické přípomoce (vybourání otvorů,zednické začištění,úpravy stávajících konstrukcí)	kpl	1,000	7 167,25	7 167,25	
	PP	Zednické přípomoce (vybourání otvorů,zednické začištění,úpravy stávajících konstrukcí)						
3	K	95000002R	Ztížený svislý přesun VZT zařízení na střechu	kpl	1,000	23 890,83	23 890,83	
	PP	Ztížený svislý přesun VZT zařízení na střechu						
4	K	95000003R	Příplatek za montáž svislého potrubí na střechu	kpl	1,000	334,47	334,47	
	PP	Příplatek za montáž svislého potrubí na střechu						
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 068,000	151,90	162 229,20	
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						

D	751	Vzduchotechnika				1 322 364,40		
6	K	75152901R	Uvádění do provozu a zaregulování	kpl	1,000	3 166,01	3 166,01	
	PP	Uvádění do provozu a zaregulování						
7	K	75152902R	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	kpl	1,000	1 146,76	1 146,76	
	PP	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění						
8	K	75152903R	Zkouška těsnosti pro VZT	kpl	1,000	2 389,08	2 389,08	
	PP	Zkouška těsnosti pro VZT						
9	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	1,000	13 092,71	13 092,71	
	PP	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m						

D 751-1 Zařízení566 520,86

D 751-11NP Zařízení-1.NP450 238,04

21	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	9,000	1 169,99	10 529,91	
	PP	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm						
	VV		4+2+1+1+1		9,000			
22	M	75111902R	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	3 899,94	15 599,76	
	PP	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
23	M	75111022R	Potrubní ventilátor RM 160 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	4 689,29	4 689,29	
	PP	Potrubní ventilátor RM 160 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
24	M	75112001R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	5 621,99	11 243,98	
	PP	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
25	M	75111931R	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 959,19	3 959,19	
	PP	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
26	M	75111041R	Potrubní ventilátor RM 200 NK radiální ventilátor kovový - přípravná digestoře-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	5 643,97	5 643,97	
	PP	Potrubní ventilátor RM 200 NK radiální ventilátor kovový - přípravná digestoře-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						
19	K	751612116	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	17 163,39	17 163,39	
	PP	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h						
20	M	75161011R	VZT jednotka Q=3500 m/m3 zasedačka (např.DUPLEX 4500 Multi Eco-N) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	381 408,55	381 408,55	
	PP	VZT jednotka Q=3500 m/m3 zasedačka (např.DUPLEX 4500 Multi Eco-N) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	751-12NP	Zařízení-2.NP				36 600,20	
27	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	6,000	1 187,76	7 126,56	
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2+3+1				6,000	
28	M	75111831R	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	3 959,19	7 918,38	
	PP		Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
29	M	75111701R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	5 621,99	16 865,97	
	PP		Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
30	M	75111311R	Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	4 689,29	4 689,29	
	PP		Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-1STR	Zařízení-střecha				79 682,62	
36	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	2,000	9 194,15	18 388,30	
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu					
37	M	76430001R	Hybridní hlavice Lomanco Energo 14-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	30 647,16	61 294,32	
	PP		Hybridní hlavice Lomanco Energo 14-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2	Příslušenství				252 221,94	
	D	751-21NP	Příslušenství 1.NP				111 363,96	
49	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	31,000	45,87	1 421,97	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		25+4+2				31,000	
50	M	75132001R	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	25,000	152,90	3 822,50	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
51	M	75133001R	Kruhový ventil s regulací ø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	191,13	764,52	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
52	M	75132002R	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	238,91	477,82	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
47	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	2,000	11 606,08	23 212,16	
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového					
48	M	4295809R	Digestoře s otvorem ø150 1300x650 mat.nerez viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	38 686,90	77 373,80	
	PP		Digestoře s otvorem ø150 1300x650 mat.nerez viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
53	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	3,000	69,95	209,85	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		3				3,000	
54	M	42971019	Klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	233,17	699,51	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
55	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	76,55	612,40	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1+3+2+1				8,000	
56	M	42971020	Klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	255,15	765,45	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
57	M	42971022	Klapka kruhová zpětná Pz D 160mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	387,99	387,99	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 160mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
58	M	4297102R	Klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	386,08	386,08	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
59	M	42971021	Klapka kruhová zpětná Pz D 150mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	386,08	772,16	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 150mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
60	M	42971024	Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	457,75	457,75	
	PP		Klapka kruhová zpětná Pz D 200mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-22NP	Příslušenství 2.NP				6 174,85	
61	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	17,000	45,87	779,79	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		15+2				17,000	
62	M	75132001R.1	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	15,000	152,90	2 293,50	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	75132002R.1	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	238,91	477,82	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
64	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	7,000	69,95	489,65	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		7		7,000			
65	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	7,000	233,17	1 632,19	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
66	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	115,82	115,82	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1		1,000			
67	M	4297102R	klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	386,08	386,08	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2VZT2	Příslušenství VZT jednotek 1.NP+střecha				134 683,13	
104	K	751311303	Montáž vyústí textilní kruhové D přes 400 do 600 mm	m	12,000	3 471,82	41 661,84	
	PP		Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm					
	VV		6*2		12,000			
105	M	75131021R	Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 1 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	11 572,72	11 572,72	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 1 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
106	M	75131022R	Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 2 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	11 678,79	11 678,79	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-zasedačka systém 2 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
113	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	1 487,92	5 951,68	
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
	VV		4		4,000			
114	M	75134409R	tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	4 959,74	19 838,96	
	PP		tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
107	K	751398016	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 500 mm	kus	4,000	1 017,47	4 069,88	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 500 mm					
	VV		2+2		4,000			
108	M	75139810R	Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	3 391,54	6 783,08	
	PP		Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
109	M	75139811R	Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	3 391,54	6 783,08	
	PP		Mřížka s regulací R1 1225x525 mm zasedačka mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
115	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	740,53	740,53	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
116	M	75139911R	Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	2 468,40	2 468,40	
	PP		Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
117	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,000	1 119,81	1 119,81	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
118	M	75139290R	Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 732,70	3 732,70	
	PP		Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 zasedačka-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
110	K	751514614	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,140 do 0,210 m2	kus	4,000	1 264,88	5 059,52	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2					
	VV		2+2		4,000			
111	M	75151210R	Protipožární klapka 600x350 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	4 216,25	8 432,50	
	PP		Protipožární klapka 600x350 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
112	M	75151270R	Regulační klapka protiběžná 560x280 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	2 394,82	4 789,64	
	PP		Regulační klapka protiběžná 560x280 mm zasedačka viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-3	Potrubní rozvod				483 827,04	
	D	751-31NP	Potrubní rozvod 1.NP-HM				117 020,87	
141	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	35,530	448,19	15 924,19	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		19,8+12,5		32,300			
	VV		Součet		32,300			
	VV		32,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,530			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K		751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	64,108	866,76	55 566,25	
	PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV			17,82+8,72+0,76+5,82+4,57+20,59		58,280			
	VV			58,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		64,108			
157	K		751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	21,000	67,38	1 414,98	
	PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV			8+2+3+3+2+3		21,000			
	VV			Součet		21,000			
158	M	M013		Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	8,000	224,57	1 796,56	
	PP			Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
159	M	M014		Oblouk ø80/R80,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	567,65	1 135,30	
	PP			Oblouk ø80/R80,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
160	M	M015		Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	259,93	779,79	
	PP			Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
161	M	M016		Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	134,74	404,22	
	PP			Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
162	M	M017		Oblouk ø100/R100,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	308,67	617,34	
	PP			Oblouk ø100/R100,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
163	M	M018		Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	186,35	559,05	
	PP			Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
164	K		751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	19,000	54,76	1 040,44	
	PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV			3+1+5+1+3+1+1+1+1+2		19,000			
	VV			Součet		19,000			
165	M	M019		Oblouk ø125/R120,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	182,53	547,59	
	PP			Oblouk ø125/R120,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
166	M	M020		Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	213,11	213,11	
	PP			Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
167	M	M021		Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	213,11	1 065,55	
	PP			Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
168	M	M022		Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	398,50	398,50	
	PP			Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
169	M	M023		Oblouk ø150/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	311,54	934,62	
	PP			Oblouk ø150/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
170	M	M024		Oblouk ø160/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	249,42	249,42	
	PP			Oblouk ø160/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
171	M	M025		Oblouk ø160/R240,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	296,25	296,25	
	PP			Oblouk ø160/R240,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
172	M	M026		Oblouk ø180/R150,45°mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	303,89	303,89	
	PP			Oblouk ø180/R150,45°mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
173	M	M027		Oblouk ø200/R200,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	418,57	418,57	
	PP			Oblouk ø200/R200,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
174	M	M028		Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	418,57	837,14	
	PP			Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
143	K		751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	6,000	264,05	1 584,30	
	PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV			2+1+1+1+1+1		6,000			
	VV			Součet		6,000			
144	M	M001		jednostranná odbočka 45°ø80-ø80-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	880,14	1 760,28	
	PP			jednostranná odbočka 45° ø80-ø80-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
145	M	M002		jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
	PP			jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
146	M	M003		jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/231 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	897,34	897,34	
	PP			jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/231 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
147	M	M008		jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	880,14	880,14	
	PP			jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
148	M	M010		jednostranná odbočka 90 s přechodemø100-ø80-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
	PP			jednostranná odbočka 90 s přechodemø100-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	13,000	252,29	3 279,77	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		5+3+1+1+1		11,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		13,000			
150	M	M004	jednostranná odbočka 45° ø125-ø125-ø80/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	840,96	4 204,80	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø125-ø125-ø80/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
151	M	M005	jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	935,57	2 806,71	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
152	M	M006	jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	958,50	958,50	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
153	M	M007	jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø180/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 103,76	1 103,76	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø180/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
154	M	M009	jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø140/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	658,43	658,43	
	PP		jednostranná odbočka 90° ø125-ø125-ø140/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
155	M	M011	kalhotový kus úhlový ø100-ø80/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
	PP		kalhotový kus úhlový ø100-ø80/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
156	M	M012	kalhotový kus úhlový ø100-ø100/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	897,34	897,34	
	PP		kalhotový kus úhlový ø100-ø100/137,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
175	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	241,39	482,78	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1		2,000			
176	M	M029	obustranná odbočka 45° ø180-2xø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	804,64	804,64	
	PP		obustranná odbočka 45° ø180-2xø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
177	M	M030	obustranná odbočka 90° s přechodem ø125-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	690,92	690,92	
	PP		obustranná odbočka 90° s přechodem ø125-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
178	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	3,000	29,82	89,46	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
179	M	M031	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
180	M	M032	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
181	M	M032.1	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
182	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	12,000	31,83	381,96	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+2+1+1+2+2+1+1+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
183	M	M033	Osový přechod ø125-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	106,08	106,08	
	PP		Osový přechod ø125-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
184	M	M034	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
185	M	M035	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	103,21	103,21	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
186	M	M036	Osový přechod ø125-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	252,29	252,29	
	PP		Osový přechod ø125-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
187	M	M037	Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	252,29	504,58	
	PP		Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
188	M	M038	Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	261,84	523,68	
	PP		Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
189	M	M039	Osový přechod ø160-ø180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
	PP		Osový přechod ø160-ø180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
190	M	M040	Osový přechod ø180-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	286,69	286,69	
	PP		Osový přechod ø180-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	M041	Osový přechod ø200-ø150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	311,54	311,54	
	PP		Osový přechod ø200-ø150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
192	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	35,530	47,78	1 697,62	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
193	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	64,108	71,67	4 594,62	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-32NP	Potrubní rozvod 2.NP-HM				58 745,45	
194	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	27,984	448,19	12 542,15	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		12,53+12,91		25,440			
	VV		Součet		25,440			
	VV		25,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,984			
195	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	20,592	866,76	17 848,32	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		4,83+8,63+1,09+1,72+2,45		18,720			
	VV		18,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,592			
204	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	15,000	67,38	1 010,70	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		8+1+3+2+1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
205	M	M048	Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	8,000	224,57	1 796,56	
	PP		Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
206	M	M049	Oblouk ø80/R80,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	259,93	259,93	
	PP		Oblouk ø80/R80,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
207	M	M015.1	Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	259,93	779,79	
	PP		Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
208	M	M016.1	Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	134,74	269,48	
	PP		Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
209	M	M050	Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	186,35	186,35	
	PP		Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
210	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	63,94	447,58	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1+1+2+1+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
211	M	M020.1	Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	213,11	213,11	
	PP		Oblouk ø125/R125,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
212	M	M051	Oblouk ø140/R140,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	398,50	398,50	
	PP		Oblouk ø140/R140,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
213	M	M052	Oblouk ø140/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	436,72	436,72	
	PP		Oblouk ø140/R150,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
214	M	M053	Oblouk ø140/R210,75° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	975,70	1 951,40	
	PP		Oblouk ø140/R210,75° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
215	M	M054	Oblouk ø160/R160,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	249,42	249,42	
	PP		Oblouk ø160/R160,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
216	M	M028.1	Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	418,57	418,57	
	PP		Oblouk ø200/R300,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
196	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	6,000	237,19	1 423,14	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		5+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
197	M	M042	jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	787,44	3 937,20	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø100-ø100-ø80/180 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
198	M	M047	jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	486,42	486,42	
	PP		jednostranná odbočka 90° ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
199	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	276,09	1 932,63	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		4+1+1+1		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	M043	jednostranná odbočka 45° ø140-ø140-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	4,000	920,27	3 681,08	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø140-ø140-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
201	M	M044	jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	818,02	818,02	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø160-ø160-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
202	M	M045	jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø140/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	1 022,53	1 022,53	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø140/300 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
203	M	M046	jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø160/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	1 066,49	1 066,49	
	PP		jednostranná odbočka 45° ø200-ø200-ø160/372 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
217	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	4,000	29,82	119,28	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
218	M	M031.1	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	4,000	99,39	397,56	
	PP		Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
219	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	9,000	30,96	278,64	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2+2+2+1+1+1		9,000			
220	M	M035.1	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
221	M	M037.1	Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	2,000	252,29	504,58	
	PP		Osový přechod ø140-ø125 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
222	M	M055	Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	2,000	265,67	531,34	
	PP		Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
223	M	M038.1	Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	261,84	261,84	
	PP		Osový přechod ø160-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
224	M	M056	Osový přechod ø180-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	286,69	286,69	
	PP		Osový přechod ø180-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
225	M	M057	Osový přechod ø200-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	170,10	170,10	
	PP		Osový přechod ø200-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
226	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	27,984	47,78	1 337,08	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
227	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	20,592	71,67	1 475,83	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-34	Šachty HM + střecha				172 794,69	
390	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	4,158	866,76	3 603,99	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"odtahový ventilátor"3,78		3,780			
	VV		3,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,158			
388	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	63,94	63,94	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		"odtahový ventilátot"1		1,000			
389	M	M073.1	Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D. 1.4.b. 1 příl.	kus	1,000	213,11	213,11	
	PP		Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
391	K	751511063	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2	m	7,600	268,34	2 039,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511063					
	VV		4,23+3,37		7,600			
392	M	M151	Přímá trouba 250x140 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl. změna viz dotazy ve VŘ	m	4,230	894,47	3 783,61	
	PP		Přímá trouba 315x160 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
393	M	M153	Přímá trouba 315x160 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ	m	3,370	1 089,42	3 671,35	
	PP		Přímá trouba 315x160 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
394	K	751511064	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2	m	10,460	433,48	4 534,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511064					
	VV		6,89+3,57		10,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	M	M152	<i>Přímá trouba 315x315 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	m	6,890	1 444,92	9 955,50	
	PP		Přímá trouba 315x315 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
396	M	M154	<i>Přímá trouba 450x200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	m	3,570	1 490,79	5 322,12	
	PP		Přímá trouba 450x200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
397	K	751511082	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2	m	4,940	526,36	2 600,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751511082					
398	M	M155	<i>Přímá trouba 450x315 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	m	4,940	1 754,54	8 667,43	
	PP		Přímá trouba 450x315 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
399	K	751514437	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	433,48	866,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514437					
400	M	M156	<i>Symetrický přechod 1 315x315-140x250/500 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	kus	1,000	1 444,92	1 444,92	
	PP		Symetrický přechod 1 315x315-140x250/500 odtahový ventilátor mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
401	M	M157	<i>Symetrický přechod 1 450x200-315x160/200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	kus	1,000	1 490,79	1 490,79	
	PP		Symetrický přechod 1 450x200-315x160/200 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
402	K	751514439	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,210 do 0,280 m2	kus	1,000	263,18	263,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514439					
403	M	M158	<i>Symetrický přechod 1 450x315-450x200/150 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ</i>	kus	1,000	877,27	877,27	
	PP		Symetrický přechod 1 450x315-450x200/150 Odtahová hybridní hlavice mat.plech pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.změna viz dotazy ve VŘ					
405	K	751571033	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	7,600	66,89	508,36	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2					
407	K	751571034	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	10,460	124,23	1 299,45	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
408	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	4,940	267,58	1 321,85	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
406	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 200 do 300 mm	m	4,158	76,45	317,88	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
404	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	29,620	3 726,97	110 392,85	
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 30					
	VV		"odtahový ventilátor"13,78		13,780			
	VV		"odtahová hybridní hlavice"15,84		15,840			
	VV		Součet		29,620			
409	K	75158121R	Pěnová požární ucpávka VZT potrubí-montáž a dodávka viz TZ příl.	kpl	1,000	9 556,33	9 556,33	
	PP		Pěnová požární ucpávka VZT potrubí-montáž a dodávka viz TZ příl.					
	D	751-3VZT	Potrubní rozvod VZT jednotky				135 266,03	
	D	751-3VZT3	Vzt jednotka - zasedačka, 1NP + střecha				135 266,03	
344	K	751525034	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,250	557,33	1 253,99	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	VV		1,73+0,52		2,250			
345	M	M122	<i>Přímá trouba 630x180 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	1,730	1 857,75	3 213,91	
	PP		Přímá trouba 630x180 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
346	M	M124	<i>Přímá trouba 250x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,520	1 720,14	894,47	
	PP		Přímá trouba 250x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
347	K	751525035	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	m	21,270	650,21	13 829,97	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,66+0,5+4,25+1,84+2,12+2,9		21,270			
348	M	M120	<i>Přímá trouba 315x630 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	9,660	2 167,38	20 936,89	
	PP		Přímá trouba 315x630 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
349	M	M121	<i>Přímá trouba 560x280 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,500	1 926,56	963,28	
	PP		Přímá trouba 560x280 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
350	M	M123	<i>Přímá trouba 630x355 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	4,250	2 259,12	9 601,26	
	PP		Přímá trouba 630x355 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
351	M	M125	<i>Přímá trouba 300x600 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	1,840	2 064,17	3 798,07	
	PP		Přímá trouba 300x600 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
352	M	M126	<i>Přímá trouba 400x400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	2,120	1 834,82	3 889,82	
	PP		Přímá trouba 400x400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
353	M	M127	<i>Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	2,900	2 064,17	5 986,09	
	PP		Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
354	M	M1220	<i>Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,230	2 064,17	474,76	
	PP		Přímá trouba 600x300 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
355	M	M1221	<i>Přímá trouba 500x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,260	2 293,52	596,32	
	PP		Přímá trouba 500x500 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
372	K	751526135	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	16,000	585,14	9 362,24	
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		2+2+1+2+2+1+2+1+1+1+1		16,000			
373	M	M141	<i>Oblouk 315x630/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	1 950,45	3 900,90	
	PP		Oblouk 315x630/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
374	M	M142	<i>Oblouk 315x630/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	1 950,45	3 900,90	
	PP		Oblouk 315x630/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
375	M	M143	<i>Oblouk 560x280/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 733,52	1 733,52	
	PP		Oblouk 560x280/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
376	M	M144	<i>Oblouk 630x355/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	2 032,63	4 065,26	
	PP		Oblouk 630x355/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
377	M	M145	<i>Oblouk 300x600/R50,35° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	722,46	1 444,92	
	PP		Oblouk 300x600/R50,35° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
378	M	M146	<i>Oblouk 300x600/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 857,75	1 857,75	
	PP		Oblouk 300x600/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
379	M	M147	<i>Oblouk 400x400/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	1 651,33	3 302,66	
	PP		Oblouk 400x400/R150,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
380	M	M148	<i>Oblouk 560x315/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 806,15	1 806,15	
	PP		Oblouk 560x315/R100,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
381	M	M149	<i>Oblouk 600x300/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 857,75	1 857,75	
	PP		Oblouk 600x300/R50,90° mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
382	M	M106	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 898,98	3 898,98	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
383	M	M108	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 669,63	3 669,63	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
384	K	751526329	Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	1,000	1 694,34	1 694,34	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
385	M	M150	<i>Odbočka 630x355-560x355-560x355/760,R100 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	5 647,79	5 647,79	
	PP		Odbočka 630x355-560x355-560x355/760,R100 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
356	K	751526429	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	15,000	123,85	1 857,75	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		4+1+1+2+1+1+1		11,000			
	VV		Součet		15,000			
357	M	M091	<i>Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
358	M	M129	<i>Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
359	M	M130	Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
360	M	M131	Asymetrický přechod 600x300-600x300/157,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Asymetrický přechod 600x300-600x300/157,0 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
361	M	M133	Symetrický přechod 600x350-630x315/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	432,90	1 731,60	
	PP		Symetrický přechod 600x350-630x315/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
362	M	M134	Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
363	M	M135	Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
364	M	M136	Symetrický přechod 400x400-300x600/300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	619,25	1 238,50	
	PP		Symetrický přechod 400x400-300x600/300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
365	M	M137	Symetrický přechod 600x300-500x710/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Symetrický přechod 600x300-500x710/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
366	M	M138	Symetrický přechod 630x355-630x180/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	903,07	903,07	
	PP		Symetrický přechod 630x355-630x180/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
367	M	M140	Symetrický přechod 560x250-560x315/736 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 404,78	1 404,78	
	PP		Symetrický přechod 560x250-560x315/736 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
368	K	751526430	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,28 m2	kus	5,000	247,70	1 238,50	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,28 m2					
	VV		1+2+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
369	M	M128	Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
370	M	M132	Přechod z obd na tvar text. výústky 560x280-ø560/623 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	412,83	825,66	
	PP		Přechod z obd na tvar text. výústky 560x280-ø560/623 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
371	M	M139	Symetrický přechod 500x710-300x600/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	825,67	1 651,34	
	PP		Symetrický přechod 500x710-300x600/400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
386	K	751571034	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,250	124,23	279,52	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
387	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	21,270	267,58	5 691,43	
	PP		Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 970,78	
410	K	03120300R	Náklady související se zřízením, vybavením, provozem, údržbou, zabezpečením, značením a zrušením zařízení staveniště.	Kč	1,000	5 029,65	5 029,65	
	PP		Náklady související se zřízením, vybavením, provozem, údržbou, zabezpečením, značením a zrušením zařízení staveniště.					
411	K	03410300R	Náklady na spotřebu energií	Kč	1,000	5 029,65	5 029,65	
	PP		Náklady na spotřebu energií					
412	K	04250300R	POV, plán BOZP, koordinátor stavby	Kč...	1,000	4 828,46	4 828,46	
	PP		POV, plán BOZP, koordinátor stavby					
413	K	04260350R	Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení,školení pracovníků,značení v souladu se zásadami BOZP	Kč	1,000	8 047,44	8 047,44	
	PP		Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení,školení pracovníků,značení v souladu se zásadami BOZP					
414	K	09210300R	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	6 035,58	6 035,58	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001104 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 349 729,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 349 729,72	21,00%	703 443,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 053 172,96

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001104 - Silnoproud

Místo:		Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov	Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 349 729,72
PSV - Práce a dodávky PSV	3 349 729,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 306 417,28
742 - Elektroinstalace - slaboproud	43 312,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001104 - Silnoproud

Místo:

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 349 729,72

D PSV Práce a dodávky PSV 3 349 729,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 306 417,28

1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	30,000	25,15	754,50	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
2	M	34571377	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm	m	31,500	17,10	538,65	
PP			trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm					
VV			30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	31,500				
3	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	70,000	25,15	1 760,50	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
4	M	34571370	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 32/40mm	m	73,500	23,14	1 700,79	
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 32/40mm					
VV			70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	73,500				
5	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	120,000	35,21	4 225,20	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
6	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	73,500	46,27	3 400,85	
PP			lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm					
VV			70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	73,500				
7	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	52,500	72,43	3 802,58	
PP			lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm					
VV			50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	52,500				
8	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	80,000	125,74	10 059,20	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
9	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	84,000	373,20	31 348,80	
PP			kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm					
VV			80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	84,000				
10	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	589,000	65,39	38 514,71	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
11	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	589,000	9,05	5 330,45	
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
12	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	235,000	85,50	20 092,50	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
13	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	235,000	19,11	4 490,85	
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
14	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	15,000	85,50	1 282,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2					
15	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	<i>kus</i>	15,000	170,00	2 550,00	
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm					
16	M	34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V	<i>kus</i>	15,000	147,87	2 218,05	
	PP		svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V					
17	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	800,000	20,12	16 096,00	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
18	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	<i>m</i>	920,000	22,13	20 359,60	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		800*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		920,000			
19	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	110,000	23,14	2 545,40	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
20	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	<i>m</i>	126,500	60,36	7 635,54	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		110*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		126,500			
21	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	85,000	26,15	2 222,75	
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
22	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	<i>m</i>	97,750	94,56	9 243,24	
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
	VV		85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		97,750			
23	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	70,000	22,13	1 549,10	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
24	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	<i>m</i>	57,500	13,08	752,10	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
25	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	<i>m</i>	20,000	31,18	623,60	
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
26	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	3 650,000	23,14	84 461,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
27	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	<i>m</i>	4 197,500	18,11	76 016,73	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		2850 "J"		2 850,000			
	VV		800 "O"		800,000			
	VV		Součet		3 650,000			
	VV		3650*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 197,500			
28	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	4 300,000	23,14	99 502,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
29	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	<i>m</i>	4 945,000	29,17	144 245,65	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		4300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4 945,000			
30	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	15,000	23,14	347,10	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
31	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	<i>m</i>	17,250	24,14	416,42	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,250			
32	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	1 040,000	25,15	26 156,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	851,000	29,17	24 823,67	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		740*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		851,000			
34	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	345,000	48,28	16 656,60	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		345,000			
35	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	350,000	28,17	9 859,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
36	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	69,000	78,46	5 413,74	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2					
	VV		60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		69,000			
37	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	333,500	113,67	37 908,95	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		290*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		333,500			
38	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	50,000	32,19	1 609,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
39	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	57,500	188,11	10 816,33	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
40	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	30,000	35,21	1 056,30	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
41	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	34,500	500,95	17 282,78	
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
42	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	150,000	26,15	3 922,50	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2					
43	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	172,500	43,25	7 460,63	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2					
	VV		20 "O"		20,000			
	VV		130 "J"		130,000			
	VV		Součet		150,000			
	VV		150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		172,500			
44	K	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2	m	60,000	42,25	2 535,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2					
45	M	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2	m	69,000	934,51	64 481,19	
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x70mm2					
	VV		60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		69,000			
46	K	741123321	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x150 až 185 mm2	m	25,000	48,28	1 207,00	
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x150 až 185 mm2					
47	M	34113082	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x120mm2	m	28,750	288,70	8 300,13	
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x120mm2					
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,750			
48	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	1 011,000	23,14	23 394,54	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
49	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	20,000	23,14	462,80	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2					
50	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	228,000	23,14	5 275,92	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
51	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000	25,15	503,00	
			10 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²					
52	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	14,000	25,15	352,10	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²					
53	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	14,000	28,17	394,38	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm ²					
54	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm ²	kus	8,000	32,19	257,52	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm ²					
55	K	741130014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm ²	kus	16,000	35,21	563,36	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 120 mm ²					
56	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	11,000	3 017,79	33 195,69	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
57	M	RMAT0001	RTS - total stop, skříň, vč. jističe 250A s vypínací cívkou	kus	1,000	24 990,31	24 990,31	
	PP		RTS - total stop, skříň, vč. jističe 250A s vypínací cívkou					
58	M	RMAT0002	RP0.1.17 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	15 580,85	15 580,85	
	PP		RP0.1.17 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
59	M	RMAT0003	RP00.1.12 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	15 604,99	15 604,99	
	PP		RP00.1.12 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
60	M	RMAT0004	RP1.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	31 413,18	31 413,18	
	PP		RP1.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
61	M	RMAT0005	RP1.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	26 865,37	26 865,37	
	PP		RP1.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
62	M	RMAT0006	RP1.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	27 031,35	27 031,35	
	PP		RP1.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
63	M	RMAT0007	RP2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	72 541,62	72 541,62	
	PP		RP2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
64	M	RMAT0008	RP3.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	43 544,69	43 544,69	
	PP		RP3.5 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
65	M	RMAT0009	RP3.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	38 142,85	38 142,85	
	PP		RP3.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
66	M	RMAT0010	RP3.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	23 542,78	23 542,78	
	PP		RP3.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
67	M	RMAT0011	RP3.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	32 807,40	32 807,40	
	PP		RP3.1 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
68	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	3,000	3 017,79	9 053,37	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
69	M	RMAT0012	RE1 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD	kus	1,000	58 466,65	58 466,65	
	PP		RE1 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD					
70	M	RMAT0013	RE2 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD	kus	1,000	44 710,56	44 710,56	
	PP		RE2 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD					
71	M	RMAT0014	RE2/MÚ - náplň do části rozvaděče RE2 vč. montáže dle PD	kus	1,000	29 412,38	29 412,38	
	PP		RE2/MÚ - náplň do části rozvaděče RE2 vč. montáže dle PD					
72	M	RMAT0015	RE3 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD	kus	1,000	38 406,40	38 406,40	
	PP		RE3 - elektroměrový rozvaděč EI-S30DP1/ČEZ, vč. jističů dle PD					
73	M	RMAT0016	RE3/MÚ - náplň do části rozvaděče RE3 vč. montáže dle PD	kus	1,000	52 231,90	52 231,90	
	PP		RE3/MÚ - náplň do části rozvaděče RE3 vč. montáže dle PD					
74	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,000	135,80	679,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
75	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	115,68	578,40	
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
76	K	741310012	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	5,000	135,80	679,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou					
77	M	34535024	ovládač nástěnný zapínací, s čířým průzorem, se sv. N, řazení 1/0S, 1/0So, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	164,97	824,85	
	PP		ovládač nástěnný zapínací, s čířým průzorem, se sv. N, řazení 1/0S, 1/0So, IP44, šroubové svorky					
78	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	135,80	814,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	120,71	724,26	
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
80	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	3,000	135,80	407,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
81	M	34535022	přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), IP44, šroubové svorky	kus	3,000	227,34	682,02	
	PP		přepínač nástěnný střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), IP44, šroubové svorky					
82	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	91,000	135,80	12 357,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
83	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	91,000	129,76	11 808,16	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
84	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	91,000	51,30	4 668,30	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
85	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	91,000	32,19	2 929,29	
	PP		rámeček jednonásobný					
86	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	27,000	135,80	3 666,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou					
87	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	27,000	144,85	3 910,95	
	PP		přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
88	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	27,000	41,24	1 113,48	
	PP		doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)					
89	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	16,000	71,42	1 142,72	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s průzorem					
90	M	34539048	kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem	kus	11,000	74,44	818,84	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem					
91	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	27,000	32,19	869,13	
	PP		rámeček jednonásobný					
92	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	23,000	135,80	3 123,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
93	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	23,000	175,03	4 025,69	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
94	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	23,000	62,37	1 434,51	
	PP		kryt spínače dělený					
95	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	23,000	32,19	740,37	
	PP		rámeček jednonásobný					
96	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	23,000	135,80	3 123,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
97	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	23,000	169,00	3 887,00	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
98	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	23,000	51,30	1 179,90	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
99	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	23,000	32,19	740,37	
	PP		rámeček jednonásobný					
100	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	7,000	135,80	950,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
101	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	7,000	248,46	1 739,22	
	PP		přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky					
102	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	7,000	62,37	436,59	
	PP		kryt spínače dělený					
103	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	7,000	32,19	225,33	
	PP		rámeček jednonásobný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	135,80	135,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
105	M	34539014	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>200,18</i>	<i>200,18</i>	
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
106	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>51,30</i>	<i>51,30</i>	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
107	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>32,19</i>	<i>32,19</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
108	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	42,000	135,80	5 703,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
109	M	1174949	<i>Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>200,18</i>	<i>8 407,56</i>	
	PP		Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním					
110	M	1186961	<i>Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>62,37</i>	<i>2 619,54</i>	
	PP		Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem					
111	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>32,19</i>	<i>1 351,98</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
112	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
113	M	34535110	<i>spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>908,35</i>	<i>1 816,70</i>	
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
114	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	26,000	226,33	5 884,58	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
115	M	40461058	<i>čidlo pohybové a prezenční stropní 360°</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>2 039,02</i>	<i>44 858,44</i>	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
116	M	1724894	<i>POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 415,24</i>	<i>9 660,96</i>	
	PP		POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA					
117	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného	kus	1,000	196,16	196,16	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					
118	M	34532002	<i>ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 219,19</i>	<i>1 219,19</i>	
	PP		ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC					
119	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	351,000	135,80	47 665,80	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
120	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>351,000</i>	<i>161,95</i>	<i>56 844,45</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
121	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>79,000</i>	<i>32,19</i>	<i>2 543,01</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
122	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný</i>	<i>kus</i>	<i>145,000</i>	<i>56,33</i>	<i>8 167,85</i>	
	PP		rámeček dvojnásobný					
123	M	34539061	<i>rámeček trojnásobný</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>81,48</i>	<i>488,88</i>	
	PP		rámeček trojnásobný					
124	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	92,000	135,80	12 493,60	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
125	M	RMAT0017	<i>Dvojjzásuvka s natočenou vrchní dutinou</i>	<i>kus</i>	<i>92,000</i>	<i>238,41</i>	<i>21 933,72</i>	
	PP		Dvojjzásuvka s natočenou vrchní dutinou					
126	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	36,000	155,92	5 613,12	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
127	M	34555244	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>36,000</i>	<i>1 108,53</i>	<i>39 907,08</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	28,000	135,80	3 802,40	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
129	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	28,000	248,46	6 956,88	
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky					
130	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	196,16	196,16	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
131	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	116,69	116,69	
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
132	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	397,34	397,34	
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
133	M	RMAT0018	kombinovaný proudový chránič s jističem, 2p/10A/chra.B, yup "A"	kus	1,000	1 482,74	1 482,74	
	PP		kombinovaný proudový chránič s jističem, 2p/10A/chra.B, yup "A"					
134	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	9,000	196,16	1 765,44	
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
135	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	9,000	478,82	4 309,38	
	PP		ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční					
136	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	327,000	326,93	106 906,11	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
137	M	RMAT0019	A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K	kus	28,000	2 067,10	57 878,80	
	PP		A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K					
138	M	RMAT0020	B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K	kus	29,000	1 969,39	57 112,31	
	PP		B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K					
139	M	RMAT0021	C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	61,000	2 000,26	122 015,86	
	PP		C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K					
140	M	RMAT0022	D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	kus	73,000	764,61	55 816,53	
	PP		D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K					
141	M	RMAT0023	E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	kus	6,000	566,10	3 396,60	
	PP		E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K					
142	M	RMAT0024	F-LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 35W, 3950lm, Ra90, 4000K	kus	36,000	2 669,38	96 097,68	
	PP		F-LED panel, UGR<19, Ra 90, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 35W, 3950lm, Ra90, 4000K					
143	M	RMAT0025	F/NO - externí nouzový modul ke svítidlu F	kus	6,000	648,42	3 890,52	
	PP		F/NO - externí nouzový modul ke svítidlu F					
144	M	RMAT0026	G-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K	kus	12,000	1 807,06	21 684,72	
	PP		G-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K					
145	M	RMAT0027	H-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	2 064,66	16 517,28	
	PP		H-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K					
146	M	RMAT0028	I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K	kus	17,000	1 022,32	17 379,44	
	PP		I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K					
147	M	RMAT0029	J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K	kus	9,000	2 193,79	19 744,11	
	PP		J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K					
148	M	RMAT0030	L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K	kus	25,000	2 392,63	59 815,75	
	PP		L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K					
149	M	RMAT0031	Ó-LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1500x300mm, 1 x LED, 47W, 5700lm, Ra80, 3800K	kus	20,000	3 149,61	62 992,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			O-LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1500x300mm, 1 x LED, 47W, 5700lm, Ra80, 3800K					
150	M	RMAT0032	P-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřízmatický kryt, obdélník 600x300mm, 1 x LED, 35W, 4000lm, Ra80, 4000K	kus	3,000	2 189,14	6 567,42	
PP			P-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřízmatický kryt, obdélník 600x300mm, 1 x LED, 35W, 4000lm, Ra80, 4000K					
151	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	326,93	3 923,16	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
152	M	RMAT0033	M-Závěsné designové LED hliníkové svítidlo, opálový kryt, 1200mm, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K vč. závěsu	kus	12,000	2 254,32	27 051,84	
PP			M-Závěsné designové LED hliníkové svítidlo, opálový kryt, 1200mm, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K vč. závěsu					
153	K	741372078	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu	kus	6,000	326,93	1 961,58	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu					
154	M	34835012.1	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanické	kus	6,000	655,17	3 931,02	
PP			svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanické					
155	K	741372079	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem	kus	22,000	326,93	7 192,46	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem					
156	M	34835014	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram	kus	22,000	655,17	14 413,74	
PP			svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram					
157	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	38,000	326,93	12 423,34	
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
158	M	RMAT0034	S-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, IP65, 1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K	kus	38,000	1 188,07	45 146,66	
PP			S-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, IP65, 1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K					
159	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	125,000	35,21	4 401,25	
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
160	M	1186176	ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=25KG)	kg	125,000	59,35	7 418,75	
PP			ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=25KG)					
161	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	430,000	30,18	12 977,40	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
162	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	92,000	220,30	20 267,60	
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			0.2*460 "váha 0,2kg/m"		92,000			
163	M	1000300344	253050 Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy beton C35/45 m. dvoubodové uložení drátu prům	kus	65,000	79,47	5 165,55	
PP			253050 Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy beton C35/45 m. dvoubodové uložení drátu prům					
164	M	1000300369	297110 Podpěra vedení snap H 36mm šedý se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům.8mm	kus	190,000	217,28	41 283,20	
PP			297110 Podpěra vedení snap H 36mm šedý se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům.8mm					
165	M	1000300365	273742 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou	kus	150,000	351,07	52 660,50	
PP			273742 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou					
166	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	24,500	40,24	985,88	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm					
167	M	1000300375	830208 conductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m	kus	7,000	8 291,88	58 043,16	
PP			830208 conductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m					
168	M	1030038427	275129 Dvoušroubá příložka pro vodič CUI D 20mm, s oválnými otvory 6,5x8,0mm, nerez	kus	21,000	67,40	1 415,40	
PP			275129 Dvoušroubá příložka pro vodič CUI D 20mm, s oválnými otvory 6,5x8,0mm, nerez					
169	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	31,000	35,21	1 091,51	
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
170	M	1000300358	390050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou	kus	22,000	87,52	1 925,44	
PP			390050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou					
171	M	1000300361	392050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm šroub se šestihrannou hlavou a pérová podložka	kus	9,000	112,66	1 013,94	
PP			392050 Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm šroub se šestihrannou hlavou a pérová podložka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	19,000	35,21	668,99	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
173	M	1030038117	370014 Připojovací svorka litina/Zn rozsah uchycení pasovina 1-12mm, se šroubem KS	kus	9,000	353,08	3 177,72	
	PP		370014 Připojovací svorka litina/Zn rozsah uchycení pasovina 1-12mm, se šroubem KS					
174	M	1030037615	459119 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 8-10/16mm	kus	7,000	227,34	1 591,38	
	PP		459119 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 8-10/16mm					
175	M	1000300335	459129 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm	kus	3,000	219,29	657,87	
	PP		459129 UNI-zkušební svorka nerez s mezidestičkou, pro prům. 2 x 8-10mm					
176	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	14,000	35,21	492,94	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
177	M	1030039096	365509 Připojovací set, lano Cu 16mm2 L 1000mm s připojovacími svorkami prům. 6mm nerez	kus	1,000	1 360,02	1 360,02	
	PP		365509 Připojovací set, lano Cu 16mm2 L 1000mm s připojovacími svorkami prům. 6mm nerez					
178	M	1030037840	308329 SV-svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm - prům. 7-10/pásek 40mm - pásek 40/40mm	kus	13,000	403,38	5 243,94	
	PP		308329 SV-svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm - prům. 7-10/pásek 40mm - pásek 40/40mm					
179	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	8,000	35,21	281,68	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
180	M	1140208	OKAPOVA SVORKA FEZN 339100	kus	8,000	156,93	1 255,44	
	PP		OKAPOVA SVORKA FEZN 339100					
181	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	11,000	10,06	110,66	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
182	M	1030037534	480004 Štítek pro označení svodu (bez čísla), Al pro prům. 16mm	kus	11,000	78,46	863,06	
	PP		480004 Štítek pro označení svodu (bez čísla), Al pro prům. 16mm					
183	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	8,000	347,05	2 776,40	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
184	M	1352983	JIMACI TYC D=22/16/10MM 3000MM AL 105530	kus	8,000	5 564,80	44 518,40	
	PP		JIMACI TYC D=22/16/10MM 3000MM AL 105530					
185	M	1225862	PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050	kus	24,000	224,32	5 383,68	
	PP		PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050					
186	M	1232980	BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010	kus	24,000	616,63	14 799,12	
	PP		BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010					
187	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	1,000	447,64	447,64	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan					
188	M	1313730	JIMACI TYC D=40/16/10MM 4000MM AL 105400	kus	1,000	20 233,27	20 233,27	
	PP		JIMACI TYC D=40/16/10MM 4000MM AL 105400					
189	M	1225862	PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050	kus	3,000	224,32	672,96	
	PP		PODLOZKA PLAST D=370MM CERNA 102050					
190	M	1232980	BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010	kus	3,000	616,63	1 849,89	
	PP		BETON. PODSTAVEC C45/55 S KLINKEM 102010					
191	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	1,000	397,34	397,34	
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
192	M	1030037151	480150 Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou	kus	1,000	1 270,49	1 270,49	
	PP		480150 Zaváděcí tyč FeZn -SET- L 1500mm S připojovací KS-svorkou					
193	M	1030038131	273731 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 16mm FeZn, s natloukací hmoždinkou	kus	2,000	285,68	571,36	
	PP		273731 Podpěra tyče s prstencem, odlitek Zn pro prům. 16mm FeZn, s natloukací hmoždinkou					
194	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	9,000	347,05	3 123,45	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení					
195	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	9,000	302,78	2 725,02	
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
196	K	741450003	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné	kus	5,000	196,16	980,80	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné					
197	M	34565003	zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	kus	5,000	813,80	4 069,00	
	PP		zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná					
198	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	14 083,02	14 083,02	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199		K	741810011	Zkousky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	6,000	502,96	3 017,76	
		PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
200		K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	502,96	1 005,92	
		PP		Měření zemních odporů zemniče					
201		K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	1 508,89	1 508,89	
		PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m					
202		K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	80,000	296,75	23 740,00	
		PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm					
203		M	10.968.391	KOPOS Žlab NKZIN 100x250x0.70 EO, MARS, kabelový s integrovanou spojkou, délka 2m	m	80,000	751,43	60 114,40	
		PP		KOPOS Žlab NKZIN 100x250x0.70 EO, MARS, kabelový s integrovanou spojkou, délka 2m					
204		M	1163688	ZAVES VNEJSI ZVNE 250 S	kus	80,000	239,41	19 152,80	
		PP		ZAVES VNEJSI ZVNE 250 S					
205		K	741910415	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm	m	30,000	367,16	11 014,80	
		PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
206		M	10.153.052	KOPOS Žlab KL 110X500 pozink, délka 3m	m	30,000	984,81	29 544,30	
		PP		KOPOS Žlab KL 110X500 pozink, délka 3m					
207		M	1139045	UCHYT STENOVY KABELOVE LAVKY KLSU S	kus	60,000	59,35	3 561,00	
		PP		UCHYT STENOVY KABELOVE LAVKY KLSU S					
208		M	10.587.471	KOPOS Šroub NSM 6x10 GMT s maticí	kus	250,000	6,04	1 510,00	
		PP		KOPOS Šroub NSM 6x10 GMT s maticí					
209		M	10.152.417	KOPOS Přichytka PKC1 1202 žárový zinek	kus	370,000	53,31	19 724,70	
		PP		KOPOS Přichytka PKC1 1202 žárový zinek					
210		M	1000290153	KOPOS S 110X200 S SPOJKA	kus	16,000	57,34	917,44	
		PP		KOPOS S 110X200 S SPOJKA					
211		K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	80,000	35,21	2 816,80	
		PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem					
212		M	1221586	VIKO KABEL. ZLABU 2M SENDZIMIR V 250 S	m	80,000	234,38	18 750,40	
		PP		VIKO KABEL. ZLABU 2M SENDZIMIR V 250 S					
213		K	998741103	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,500	2 514,82	11 316,69	
		PP		Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
214		K	Požárucp	Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže	kus	10,000	1 156,82	11 568,20	
		PP		Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže					
215		K	Recyklpopl	Recyklační poplatek - svítidla	kus	405,000	14,59	5 908,95	
		PP		Recyklační poplatek - svítidla					
216		K	RMONT0001	Podlahová krabice zásuvková 6x230V CZ/SK, 2xRJ45 Cat.6a, 1x230V CZ/SK s přepětovou ochranou III.stupně třídy D červená – se zvukovou signalizací, materiál vč. montáže	kus	5,000	6 250,85	31 254,25	
		PP		Podlahová krabice zásuvková 6x230V CZ/SK, 2xRJ45 Cat.6a, 1x230V CZ/SK s přepětovou ochranou III.stupně třídy D červená – se zvukovou signalizací, materiál vč. montáže					
217		K	Zednickévyp	Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, drážky podlaha, podlahové krabice, zapravení, začištění) vč. materiálu	kpl	1,000	30 177,89	30 177,89	
		PP		Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, drážky podlaha, podlahové krabice, zapravení, začištění) vč. materiálu					
		D	742	Elektroinstalace - slaboprúd				43 312,44	
218		K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	140,000	31,69	4 436,60	
		PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
219		M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	96,000	20,67	1 984,32	
		PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2					
		VV		80*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		96,000			
220		M	34121239	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2	m	72,000	31,78	2 288,16	
		PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 5x2x0,8mm2					
		VV		60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		72,000			
221		K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	3,000	1 131,67	3 395,01	
		PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	3,000	7 533,37	22 600,11	
PP			sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
223	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	3,000	1 131,67	3 395,01	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka					
224	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	3,000	1 131,67	3 395,01	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm					
225	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	3,000	588,47	1 765,41	
PP			Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V					
226	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	2 514,82	52,81	
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
1a - PZTS - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			412 517,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	412 517,38	21,00%	86 628,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		499 146,03

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: 1a - PZTS - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	412 517,38
D1 - Kabelové rozvody	158 836,73
D2 - Kabely	28 646,88
D3 - Seznam a popis doplňkových prací	145 817,20
Položka - Materiál	79 216,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

001 - Uznatelné náklady

Soupis:

001105 - Slaboproud

Úroveň 3:

1a - PZTS - U

Místo:

Datum:

25. 5. 2025

Zadavatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:

Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

412 517,38

D	D1	Kabelové rozvody					158 836,73	
16	K 1016	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	1,000	40 740,16	40 740,16		
	PP	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm						
17	K 1017	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	kpl	1,000	58 846,89	58 846,89		
	PP	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm						
18	K 1018	Trubka PVC ohebná machanicky odolná do podlahy 23mm	m	80,000	276,00	22 080,00		
	PP	Trubka PVC ohebná machanicky odolná do podlahy 23mm						
19	K 1019	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm	m	1 920,000	15,89	30 508,80		
	PP	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm						
20	K 1020	Ostatní montážní a uchycovací materiál	kpl	1,000	4 119,28	4 119,28		
	PP	Ostatní montážní a uchycovací materiál						
21	K 1021	Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů	ks	240,000	10,59	2 541,60		
	PP	Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů						

D	D2	Kabely					28 646,88	
22	K 1022	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů	m	2 800,000	7,66	21 448,00		
	PP	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů						
23	K 1023	Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice	m	400,000	9,89	3 956,00		
	PP	Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice						
24	K 1024	Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky	m	192,000	16,89	3 242,88		
	PP	Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky						

D	D3	Seznam a popis doplňkových prací					145 817,20	
25	K 1025	Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček	ks	1,000	5 884,69	5 884,69		
	PP	Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček						
26	K 1026	Programování ústředny PZTS	h	4,000	724,27	2 897,08		
	PP	Programování ústředny PZTS						
27	K 1027	Měření stavu náhradního zdroje	ks	6,000	1 131,67	6 790,02		
	PP	Měření stavu náhradního zdroje						
28	K 1028	Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000	16 748,73	16 748,73		
	PP	Měření kabeláže po úsecích						
29	K 1029	Průraz zdívem,cihla do 20mm	kpl	1,000	5 884,69	5 884,69		
	PP	Průraz zdívem,cihla do 20mm						
30	K 1030	Uvedení prvků systému do provozu	kpl	1,000	8 600,70	8 600,70		
	PP	Uvedení prvků systému do provozu						
31	K 1031	Zaškolení obsluhy	h	3,000	724,27	2 172,81		
	PP	Zaškolení obsluhy						
32	K 1032	Kožený RFID přívěsek / přístupový čip v červené barvě	ks	24,000	111,81	2 683,44		
	PP	Kožený RFID přívěsek / přístupový čip v červené barvě						
33	K 1033	Zakreslení zk. stavu	ks	1,000	11 316,71	11 316,71		
	PP	Zakreslení zk. stavu						
34	K 1034	Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 790,03	6 790,03		
	PP	Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi						
35	K 1035	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	1,000	27 160,11	27 160,11		
	PP	Vytvoření požárních ucpávek						
36	K 1036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	kpl	1,000	40 740,16	40 740,16		
	PP	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)						
37	K 1037	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	1,000	8 148,03	8 148,03		
	PP	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO						

D Položka

Materiál

79 216,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1001	Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby	ks	1,000	6 688,77	6 688,77	
	PP		Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů					
2	K	1002	Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP). Komun. na PCO (CID, SIA-IP)	ks	1,000	2 504,05	2 504,05	
	PP		Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP). Komun. na PCO (CID, SIA-IP)					
3	K	1003	Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně	ks	1,000	3 397,35	3 397,35	
	PP		Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně					
4	K	1004	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	1,000	1 026,76	1 026,76	
	PP		Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor					
5	K	1005	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	6,000	1 005,10	6 030,60	
	PP		12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					
6	K	1006	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper. RS-232	ks	2,000	2 516,77	5 033,54	
	PP		LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232					
7	K	1007	Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)	ks	7,000	843,86	5 907,02	
	PP		Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)					
8	K	1008	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	9,000	852,33	7 670,97	
	PP		Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
9	K	1009	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	3,000	1 676,43	5 029,29	
	PP		Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
10	K	1010	Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou	ks	73,000	290,94	21 238,62	
	PP		Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou					
11	K	1011	Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru	ks	4,000	1 486,47	5 945,88	
	PP		Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru					
12	K	1012	Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	4,000	559,99	2 239,96	
	PP		Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor					
13	K	1013	Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)	ks	2,000	1 639,71	3 279,42	
	PP		Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)					
14	K	1014	Univerzální kryt z ABS plastu pro ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, ACCO-KP2, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120/220, ARU-100/200	ks	2,000	222,44	444,88	
	PP		Univerzální kryt z ABS plastu pro ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, ACCO-KP2, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120/220, ARU-100/200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1015	Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití	ks	2,000	1 389,73	2 779,46	

PP

Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2a - EPH - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			659 150,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	659 150,10	21,00%	138 421,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		797 571,62

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2a - EPH - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	659 150,10
2014 - Kabelové rozvody	145 993,68
D1 - Kabely	72 958,80
D2 - Seznam a popis doplňkových prací	243 975,47
Položka - Materiál	196 222,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov						Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady						Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	001105 - Slaboproud						Zpracovatel:	
Úroveň 3:	2a - EPH - U							
Místo:								
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov							
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

659 150,10

D	2014	Kabelové rozvody					145 993,68	
14	K	2015	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm	kpl	1,000	31 686,79	31 686,79	
PP Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm								
15	K	2016	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm	kpl	1,000	58 846,89	58 846,89	
PP Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm								
16	K	2017	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm	m	80,000	276,00	22 080,00	
PP Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm								
17	K	2018	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm	m	1 120,000	12,95	14 504,00	
PP Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm								
18	K	2019	Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm	m	48,000	40,25	1 932,00	
PP Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm								
19	K	2020	Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce	ks	1 600,000	10,59	16 944,00	
PP Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce								

D	D1	Kabely					72 958,80	
20	K	2021	Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS	m	40,000	37,08	1 483,20	
PP Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS								
21	K	2022	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový	m	1 120,000	35,45	39 704,00	
PP Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový								
22	K	2023	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO	m	200,000	60,02	12 004,00	
PP Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO								
23	K	2024	Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení	m	680,000	29,07	19 767,60	
PP Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení								

D	D2	Seznam a popis doplňkových prací					243 975,47	
24	K	2025	Zakreslení zk. Stavu	ks	1,000	10 864,04	10 864,04	
PP Zakreslení zk. Stavu								
25	K	2026	Průraz stropem do 25mm	kpl	1,000	13 580,05	13 580,05	
PP Průraz stropem do 25mm								
26	K	2027	Prostup zdí cihla do 25mm	kpl	1,000	11 769,38	11 769,38	
PP Prostup zdí cihla do 25mm								
27	K	2028	Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků	ks	126,000	108,64	13 688,64	
PP Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků								
28	K	2029	Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů	ks	1,000	5 884,69	5 884,69	
PP Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů								
29	K	2030	Měření stavu náhradního zdroje	kpl	1,000	1 131,67	1 131,67	
PP Měření stavu náhradního zdroje								
30	K	2031	Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000	12 855,78	12 855,78	
PP Měření kabeláže po úsecích								
31	K	2032	Provozní kniha EPH	ks	1,000	357,79	357,79	
PP Provozní kniha EPH								
32	K	2033	Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí	kpl	1,000	6 790,03	6 790,03	
PP Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí								
33	K	2034	Zaškolení obsluhy	h	2,400	724,27	1 738,25	
PP Zaškolení obsluhy								
34	K	2035	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	5 884,69	5 884,69	
PP Koordinace s ostatními profesemi								
35	K	2036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	153,000	633,74	96 962,22	
PP Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)								
36	K	2037	Vytvoření požárních upávek	kpl	1,000	54 320,21	54 320,21	
PP Vytvoření požárních upávek								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	2038	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	1,000	8 148,03	8 148,03	
PP			Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO					
D Položka			Materiál		196 222,15			
1	K	2001	Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah	ks	1,000	17 598,70	17 598,70	
PP			Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah					
2	K	2002	Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky	ks	1,000	4 621,53	4 621,53	
PP			Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky					
3	K	2003	Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo	ks	1,000	5 000,90	5 000,90	
PP			Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo					
4	K	2004	12V, 12Ah, AGM akumulátor	ks	1,000	919,42	919,42	
PP			12V, 12Ah, AGM akumulátor					
5	K	2005	hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem	ks	96,000	1 004,52	96 433,92	
PP			hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem					
6	K	2006	hlásičová patice s XPERT kartou	ks	96,000	106,28	10 202,88	
PP			hlásičová patice s XPERT kartou					
7	K	2007	hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem	ks	10,000	1 074,48	10 744,80	
PP			hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem					
8	K	2008	Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice	ks	28,000	622,72	17 436,16	
PP			Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice					
9	K	2009	IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice	ks	1,000	1 985,54	1 985,54	
PP			IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice					
10	K	2010	OPPO - oblužné pole požární ochrany	ks	1,000	7 877,25	7 877,25	
PP			OPPO - oblužné pole požární ochrany					
11	K	2011	Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ	ks	1,000	17 372,78	17 372,78	
PP			Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ					
12	K	2012	Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy	ks	1,000	4 843,57	4 843,57	
PP			Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy					
13	K	2013	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	1,000	1 184,70	1 184,70	
PP			12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
3a - STK - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 876 756,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 876 756,99	21,00%	604 118,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 480 875,96

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: 3a - STK - U

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 876 756,99
D1 - Vybavení rackovny 2.2.30	177 348,12
D2 - Vybavení racku 1.1.6 pošta	111 941,06
D3 - Vybavení podružných racků	263 222,09
D4 - Vybavení budovy - koncové prvky	66 416,96
D5 - Vybavení místností	72 238,12
D6 - Kabelové rozvody	564 364,65
D7 - Kably	226 846,00
D8 - IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky	720 329,87
D9 - Seznam a popis doplňkových prací	674 050,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:001 - Uznatelné náklady

Soupis:001105 - Slaboproud

Úroveň 3:3a - STK - U

Místo:

Datum:25. 5. 2025

Zadavatel:Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 876 756,99

D		D1	Vybavení rackovny 2.2.30	177 348,12				
1	K	3001	Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	17 889,96	17 889,96	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
2	K	3002	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	6,000	1 222,19	7 333,14	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
3	K	3003	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 238,23	1 238,23	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
4	K	3004	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	4,000	216,51	866,04	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
5	K	3005	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	3,000	601,79	1 805,37	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
6	K	3006	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	2,000	3 234,08	6 468,16	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
7	K	3007	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	28,000	226,33	6 337,24	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
8	K	3008	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
9	K	3009	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	2,000	19 914,97	39 829,94	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
10	K	3010	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	3,000	12 061,26	36 183,78	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
11	K	3011	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	1,000	17 654,07	17 654,07	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
12	K	3012	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	1,000	15 386,47	15 386,47	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
13	K	3013	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	48,000	35,94	1 725,12	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
14	K	3014	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený	ks	32,000	35,94	1 150,08	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený					
15	K	3015	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	40,000	47,62	1 904,80	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
16	K	3016	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	11,000	274,21	3 016,31	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		D2	Vybavení racku 1.1.6 pošta			111 941,06		
17	K	3017	Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	16 026,16	16 026,16	
PP			Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
18	K	3018	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 222,19	2 444,38	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
19	K	3019	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	838,59	838,59	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
20	K	3020	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	4,000	216,51	866,04	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
21	K	3021	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	1,600	601,79	962,86	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
22	K	3022	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	1,000	3 234,08	3 234,08	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
23	K	3023	Zakončení a navešení optického vlákna pro SM 9/125	ks	9,000	226,33	2 036,97	
PP			Zakončení a navešení optického vlákna pro SM 9/125					
24	K	3024	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
25	K	3025	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	19 914,97	19 914,97	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
26	K	3026	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	12 061,26	12 061,26	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
27	K	3027	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	1,000	17 654,07	17 654,07	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
28	K	3028	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	1,000	15 386,47	15 386,47	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
29	K	3029	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	8,000	35,94	287,52	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
30	K	3030	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	12,000	47,62	571,44	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
31	K	3031	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	4,000	274,21	1 096,84	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					
D		D3	Vybavení podružných racků			263 222,09		
32	K	3032	Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	9 782,00	9 782,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
33	K	3033	Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	2,000	9 782,00	19 564,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
34	K	3034	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	6,000	1 222,19	7 333,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
35	K	3035	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	3,000	838,59	2 515,77	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
36	K	3036	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	3,000	216,51	649,53	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
37	K	3037	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	3,000	601,79	1 805,37	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
38	K	3038	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	4,000	3 234,08	12 936,32	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
39	K	3039	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	67,000	226,33	15 164,11	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
40	K	3040	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	3,000	18 559,41	55 678,23	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
41	K	3041	Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	3,000	19 914,97	59 744,91	
PP			Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
42	K	3042	Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	12 061,26	12 061,26	
PP			Switch menežovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
43	K	3043	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	1,000	17 654,07	17 654,07	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
44	K	3044	Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)	ks	3,000	13 972,52	41 917,56	
PP			Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)					
45	K	3045	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	24,000	35,94	862,56	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
46	K	3046	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	36,000	47,62	1 714,32	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
47	K	3047	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	14,000	274,21	3 838,94	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					
D D4			Vybavení budovy - koncové prvky	66 416,96				
48	K	3048	WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G	ks	16,000	4 151,06	66 416,96	
PP			WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G					
D D5			Vybavení místností	72 238,12				
49	K	3049	Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45	ks	102,000	10,82	1 103,64	
PP			Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45					
50	K	3050	Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro	ks	102,000	245,78	25 069,56	
PP			Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro					
51	K	3051	Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro	ks	102,000	11,20	1 142,40	
PP			Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro					
52	K	3052	Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6	ks	10,000	4 189,90	41 899,00	
PP			Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6					
53	K	3053	Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone	ks	16,000	188,97	3 023,52	
PP			Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone					
D D6			Kabelové rozvody	564 364,65				
54	K	3054	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	80,000	49,79	3 983,20	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
55	K	3055	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	520,000	58,85	30 602,00	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
56	K	3056	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	720,000	276,00	198 720,00	
PP			Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3057	Trubka PVC ohebná do zdi 25mm	m	3 600,000	40,25	144 900,00	
PP			Trubka PVC ohebná do zdi 25mm					
58	K	3058	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm	m	112,000	70,38	7 882,56	
PP			Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm					
59	K	3059	Propojovací krabice pro zámký ... s požární odplní včetně keram. svorek	ks	2,000	794,43	1 588,86	
PP			Propojovací krabice pro zámký ... s požární odplní včetně keram. svorek					
60	K	3060	Pátevní kabelová trasa - Žlab drátěný M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství	m	128,000	794,43	101 687,04	
PP			Pátevní kabelová trasa - Žlab drátěný M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství					
61	K	3061	Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5	m	80,000	24,24	1 939,20	
PP			Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5					
62	K	3062	Kotvicí prvek stropní příchytka do 20kabelů	ks	400,000	147,12	58 848,00	
PP			Kotvicí prvek stropní příchytka do 20kabelů					
63	K	3063	Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy	ks	1,000	1 991,74	1 991,74	
PP			Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy					
64	K	3064	Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení	kpl	1,000	12 222,05	12 222,05	
PP			Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení					
D D7			Kabely	226 846,00				
65	K	3065	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	19 600,000	11,02	215 992,00	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
66	K	3066	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm	m	360,000	13,37	4 813,20	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm					
67	K	3067	Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotrubičky	m	360,000	16,78	6 040,80	
PP			Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotrubičky					
D D8			IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky	720 329,87				
68	K	3068	IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory	ks	8,000	3 043,93	24 351,44	
PP			IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory					
69	K	3069	LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi	ks	11,000	11 508,57	126 594,27	
PP			LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Dva 10/100/1000 Mbps ethernetové porty s integrovaným PoE - Integrovaný Bluetooth					
70	K	3070	Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG	ks	2,000	13 375,47	26 750,94	
PP			Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG					
71	K	3071	Napojení na pohon automatických dveří	ks	2,000	724,27	1 448,54	
PP			Napojení na pohon automatických dveří					
72	K	3072	Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG	ks	4,000	57 287,45	229 149,80	
PP			Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG Napájení: 12V±15%/2A DC nebo PoE PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) LAN: Šroubovací konektor, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX Pasivní výstup: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC Aktivní výstup spínače: 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14 V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA Podporované protokoly: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, Čtečka RFID + instalační krabice do zdi a stříška					
73	K	3073	IP interkom - Licence Video	ks	16,000	3 671,76	58 748,16	
PP			IP interkom - Licence Video					
74	K	3074	IP interkom - Licence Integrace	ks	16,000	3 671,76	58 748,16	
PP			IP interkom - Licence Integrace					
75	K	3075	Drobný instalační materiál	ks	1,000	47 901,37	47 901,37	
PP			Drobný instalační materiál					
76	K	3076	Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44	ks	2,000	56 658,97	113 317,94	
PP			Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44					
77	K	3077	Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V	ks	4,800	284,82	1 367,14	
PP			Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78		K	3078	Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápuštnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně i	ks	1,000	8 193,26	8 193,26	
PP				Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápuštnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně inst. krabice do zdi					
79		K	3079	xxx - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.	ks	1,000	23 758,85	23 758,85	
PP				xxx - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.					
D D9				Seznam a popis doplňkových prací				674 050,12	
80		K	3080	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	1,000	22 633,42	22 633,42	
PP				Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2					
81		K	3081	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2	kpl	1,000	27 160,11	27 160,11	
PP				Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2					
82		K	3082	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	1,000	16 296,06	16 296,06	
PP				Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2					
83		K	3083	Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)	h	192,000	724,27	139 059,84	
PP				Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)					
84		K	3084	Uvedení systému do provozu	ks	1,000	11 316,71	11 316,71	
PP				Uvedení systému do provozu					
85		K	3085	Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	1,000	47 982,85	47 982,85	
PP				Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)					
86		K	3086	Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	1,000	43 908,84	43 908,84	
PP				Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)					
87		K	3087	Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)	kpl	1,000	2 897,08	2 897,08	
PP				Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)					
88		K	3088	Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK	kpl	1,000	22 995,56	22 995,56	
PP				Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK					
89		K	3089	Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů	kpl	1,000	52 980,31	52 980,31	
PP				Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů					
90		K	3090	Průraz zdívem,cihla	kpl	1,000	24 063,85	24 063,85	
PP				Průraz zdívem,cihla					
91		K	3091	Průraz zdívem beton strop	kpl	1,000	32 845,62	32 845,62	
PP				Průraz zdívem beton strop					
92		K	3092	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	112,000	104,11	11 660,32	
PP				Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
93		K	3093	Měřicí protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavu	kpl	1,000	58 846,89	58 846,89	
PP				Měřicí protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavu					
94		K	3094	Revize systému STK - napojení racků	ks	2,000	2 897,08	5 794,16	
PP				Revize systému STK - napojení racků					
95		K	3095	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 074,02	4 074,02	
PP				Zaškolení obsluhy					
96		K	3096	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 156,29	6 156,29	
PP				Koordinace s ostatními profesemi					
97		K	3097	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	1,000	51 468,40	51 468,40	
PP				Vytvoření požárních ucpávek					
98		K	3098	Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně	kpl	1,000	34 873,57	34 873,57	
PP				Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně					
99		K	3099	Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.	kpl	1,000	2 263,34	2 263,34	
PP				Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.					
100		K	3100	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	1,000	54 772,88	54 772,88	
PP				Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001105 - Slaboproud
Úroveň 3:
4a - CCTV - U

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			322 539,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 539,95	21,00%	67 733,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		390 273,34

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001105 - Slaboproud
Úroveň 3: **4a - CCTV - U**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	322 539,95
D1 - Vnitřní kamerový systém budova	92 568,35
D2 - Vnitřní kamerový systém pošta	26 097,36
D3 - Kabelové rozvody	52 668,72
D4 - Kabely	29 415,14
D5 - Seznam a popis doplňkových prací	121 790,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	001 - Uznatelné náklady			Projektant:	Ing. Šárka Dubská
Soupis:	001105 - Slaboproud			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	4a - CCTV - U				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

322 539,95

D		D1	Vnitřní kamerový systém budova	92 568,35				
1	K	4001	Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps	ks	5,000	5 674,02	28 370,10	
PP			Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, , slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/13.5W, PoE/15W, IP66, IK10					
2	K	4002	Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně	ks	5,000	368,98	1 844,90	
PP			Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně					
3	K	4003	Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.2	ks	15,000	3 092,41	46 386,15	
PP			Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67					
4	K	4004	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	4,000	368,98	1 475,92	
PP			Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU					
5	K	4005	32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x S	ks	1,000	10 696,24	10 696,24	
PP			32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x SATA max 10TB (bez HDD), eSATA, 2x LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 3x USB, alarm IO 16/9, obousměrné audio, RS-485, RS-232, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozm.440x391x75mm 1.5U					
6	K	4006	6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	3 795,04	3 795,04	
PP			6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III					
D		D2	Vnitřní kamerový systém pošta	26 097,36				
7	K	4007	4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H	ks	4,000	3 092,41	12 369,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C–60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67					
8	K	4008	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	4,000	368,98	1 475,92	
	PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU					
9	K	4009	16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA	ks	1,000	9 754,34	9 754,34	
	PP		16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA max 14TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 2x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozměry 385x317x52mm					
10	K	4010	3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	2 497,46	2 497,46	
	PP		3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III					
	D	D3	Kabelové rozvody				52 668,72	
11	K	4011	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	48,000	49,79	2 389,92	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
12	K	4012	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	440,000	45,27	19 918,80	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
13	K	4013	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	40,000	276,00	11 040,00	
	PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					
14	K	4014	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	480,000	40,25	19 320,00	
	PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm					
	D	D4	Kabely				29 415,14	
15	K	4015	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	2 320,000	11,59	26 888,80	
	PP		Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
16	K	4016	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	28,000	80,03	2 240,84	
	PP		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá					
17	K	4017	Konektor RJ45	ks	25,000	11,42	285,50	
	PP		Konektor RJ45					
	D	D5	Seznam a popis doplňkových prací				121 790,38	
18	K	4018	Průrazy do 20mm zdivem,cihla do 400mm	kpl	1,000	13 580,05	13 580,05	
	PP		Průrazy do 20mm zdivem,cihla do 400mm					
19	K	4019	Kamerová zkouška	ks	25,000	724,27	18 106,75	
	PP		Kamerová zkouška					
20	K	4020	Revize systému CCTV - napojení DVR	ks	1,000	8 510,17	8 510,17	
	PP		Revize systému CCTV - napojení DVR					
21	K	4021	Uvedení systému do provozu	ks	1,000	23 176,62	23 176,62	
	PP		Uvedení systému do provozu					
22	K	4022	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 345,62	4 345,62	
	PP		Zaškolení obsluhy					
23	K	4023	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	25,000	76,95	1 923,75	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
24	K	4024	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,000	6 790,03	6 790,03	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
25	K	4025	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	32,000	724,27	23 176,64	
	PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)					
26	K	4026	Napojení kamerového systému na okruh policie	kpl	1,000	13 127,38	13 127,38	
	PP		Napojení kamerového systému na okruh policie					
28	K	4028	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	1,000	9 053,37	9 053,37	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001106 - Fotovoltaika
Úroveň 3:
D1.2.5.f - Fotovoltaika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Klimešová Miroslava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 645 760,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 645 760,90	21,00%	345 609,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 991 370,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady
Soupis: 001106 - Fotovoltaika
Úroveň 3: D1.2.5.f - Fotovoltaika

Místo: Datum: 25. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 645 760,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 645 760,90
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 639 058,14
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	6 702,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001106 - Fotovoltaika

Úroveň 3: D1.2.5.f - Fotovoltaika

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 645 760,90

D	PSV	Práce a dodávky PSV	1 645 760,90
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	1 639 058,14

1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	170,000	25,15	4 275,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
2	M	8501100128	Trubka ohebná UV odolná šedá průměr 25 mm balení 50 m	m	178,500	22,13	3 950,21	
PP			Trubka ohebná UV odolná šedá průměr 25 mm balení 50 m					
VV			170*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	178,500				
3	K	741120124	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm	m	812,000	20,12	16 337,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120124					
4	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	974,400	21,12	20 579,33	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm					
VV			812*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	974,400				
5	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	106,000	20,12	2 132,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301					
6	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	108,100	22,13	2 392,25	CS ÚRS 2025 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
VV			94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	108,100				
7	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	13,800	60,36	832,97	CS ÚRS 2025 01
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
VV			12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	13,800				
8	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	22,000	23,14	509,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	25,300	18,11	458,18	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	25,300				
10	K	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	77,000	25,15	1 936,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122219					
11	M	2000002744	NHXX-J FE180/E30 4x1,5 RE	m	88,550	106,63	9 442,09	
PP			NHXX-J FE180/E30 4x1,5 RE					
VV			77*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	88,550				
12	K	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	24,000	35,21	845,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122234					
13	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	27,600	96,57	2 665,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2					
	VV		24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		27,600			
14	K	741122235	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	20,000	35,21	704,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122235					
15	M	34111170	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2</i>	m	23,000	64,38	1 480,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2					
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
16	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	30,000	23,14	694,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
17	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	30,000	28,17	845,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130007					
18	K	741130420	Montáž fotovoltaiických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaiický kabel	kus	216,000	25,15	5 432,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fotovoltaiických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaiický kabel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130420					
19	M	34111853	<i>konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiiku</i>	kus	108,000	48,28	5 214,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiiku					
20	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	3 017,79	6 035,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
21	M	RMAT0001	<i>Rozvaděč R-DC1 materiál vč.montáže dle PD</i>	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
	PP		Rozvaděč R-DC1 materiál vč.montáže dle PD					
22	M	RMAT0002	<i>Rozvaděč R-CCA materiál vč. montáže dle PD</i>	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
	PP		Rozvaděč R-CCA materiál vč. montáže dle PD					
23	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	5 029,65	5 029,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210003					
24	M	RMAT0003	<i>Rozvaděč R-FVE.AC materiál vč.montáže dle PD</i>	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
	PP		Rozvaděč R-FVE.AC materiál vč.montáže dle PD					
25	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného	kus	3,000	196,16	588,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311071					
26	M	34532002	<i>ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC</i>	kus	3,000	1 219,19	3 657,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC					
27	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	196,16	196,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
28	M	35822105	<i>jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	225,33	225,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
29	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	347,05	347,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165					
30	M	RMAT0007	<i>jistič třípólový 2A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10kA</i>	kus	1,000	1 030,07	1 030,07	
	PP		jistič třípólový 2A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10kA					
31	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	4,000	30,18	120,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
32	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	kg	4,000	220,30	881,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
33	M	10.046.762	<i>Podpěra PV 21d vedení na ploché střechy, kostka, materiál:plast, beton</i>	kus	100,000	22,13	2 213,00	
	PP		Podpěra PV 21d vedení na ploché střechy, kostka, materiál:plast, beton					
34	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	35,21	140,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	1141349	PARALELNÍ SVORKA NEREZ PRO 7-10MM 306029	kus	4,000	198,17	792,68	
	PP		PARALELNÍ SVORKA NEREZ PRO 7-10MM 306029					
36	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus	4,000	45,27	181,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oddáleného vedení izolační tyče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420121					
37	M	1223383	Patka pro oddálené vedení s betonovou patkou a držákem výšky 25 cm	kus	4,000	448,64	1 794,56	
	PP		Patka pro oddálené vedení s betonovou patkou a držákem výšky 25 cm					
38	K	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus	2,000	347,05	694,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450002					
39	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	2,000	302,78	605,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
40	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše	kus	108,000	402,37	43 455,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741711011					
41	M	42412504	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely	sada	54,000	3 287,38	177 518,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely					
42	M	RMAT0004	betonové zátěžové bloky pod fotovoltaiku 40x40x4, 15kg	kus	216,000	72,43	15 644,88	
	PP		betonové zátěžové bloky pod fotovoltaiku 40x40x4, 15kg					
43	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	108,000	347,05	37 481,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741721211					
44	M	RMAT0005	panel fotovoltaický monokrystalický- 460 Wp	kus	108,000	3 186,79	344 173,32	
	PP		panel fotovoltaický monokrystalický- 460 Wp					
45	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W	kus	2,000	3 017,79	6 035,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741730036					
46	M	RMAT0006	Hybridní střídač 25 kW/AC, 37,5 kW/DC	kus	2,000	44 157,30	88 314,60	
	PP		Hybridní střídač 25 kW/AC, 37,5 kW/DC					
47	K	741732063	Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon přes 650 W	kus	111,000	196,16	21 773,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon přes 650 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741732063					
48	M	RMAT0017	výkonový optimalizátor 700W	kus	108,000	851,02	91 910,16	
	PP		výkonový optimalizátor 700W					
49	M	RMAT0018	TAP - přístupový bod párování CCA a TS4-A-O	kus	2,000	1 148,77	2 297,54	
	PP		TAP - přístupový bod párování CCA a TS4-A-O					
50	M	RMAT0019	dataloger Tigo CCA Kit+TAP+zdroj	kus	1,000	4 789,23	4 789,23	
	PP		dataloger Tigo CCA Kit+TAP+zdroj					
51	K	741751117	Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 48 V, kapacity přes 150 do 200 Ah	kus	2,000	2 514,82	5 029,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 48 V, kapacity přes 150 do 200 Ah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741751117					
52	M	RMAT0020	baterie 5 kWh	kus	8,000	56 570,48	452 563,84	
	PP		baterie 5 kWh					
53	M	RMAT0021	BMS	kus	2,000	13 547,86	27 095,72	
	PP		BMS					
54	M	RMAT0022	základna baterie (podstavec na podlahu)	kus	2,000	2 175,83	4 351,66	
	PP		základna baterie (podstavec na podlahu)					
55	K	741761081	Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence	kus	1,000	2 514,82	2 514,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741761081					
56	M	40561098	licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)	kus	1,000	1 307,71	1 307,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)					
57	K	741791011	Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru	kus	1,000	955,63	955,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741791011					
58	M	RMAT0008	Smart Meter + 3x CT 100A/40mA + zdroj	kus	1,000	2 960,45	2 960,45	
	PP		Smart Meter + 3x CT 100A/40mA + zdroj					
59	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	8 047,44	8 047,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	502,96	1 005,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011					
61	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	76,000	296,75	22 553,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910412					
62	M	1652674	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BEZN 3M	m	12,000	154,91	1 858,92	
PP			DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BEZN 3M					
63	M	2016761	ZAVES DZZ_VS	kus	18,000	39,23	706,14	
PP			ZAVES DZZ_VS					
64	M	1197030	SROUB UPEVNOVACI NEREZ INOXDZSU/B BX	kus	36,000	67,40	2 426,40	
PP			SROUB UPEVNOVACI NEREZ INOXDZSU/B BX					
65	M	RMAT0010	kabelový žlab neděrovaný, HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu	m	64,000	448,64	28 712,96	
PP			kabelový žlab neděrovaný, HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu					
66	M	RMAT0011	Koncový díl HL E60.100	kus	5,000	247,46	1 237,30	
PP			Koncový díl HL E60.100					
67	M	RMAT0012	Oblouk horizontální HL B90-60	kus	3,000	546,22	1 638,66	
PP			Oblouk horizontální HL B90-60					
68	M	RMAT0013	Oblouk vnější HL VB90-60	kus	1,000	521,07	521,07	
PP			Oblouk vnější HL VB90-60					
69	M	RMAT0014	Spona víka samodržná HL NDCL 60	kus	96,000	26,15	2 510,40	
PP			Spona víka samodržná HL NDCL 60					
70	M	RMAT0015	Odbočení HL AS60, 100	kus	4,000	501,96	2 007,84	
PP			Odbočení HL AS60, 100					
71	K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	64,000	95,56	6 115,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910421					
72	M	RMAT0016	víko pro HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez	m	64,000	313,85	20 086,40	
PP			víko pro HL KGI 60.100.060 60x100x, nerez					
73	K	741920372	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	4,000	1 156,82	4 627,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920372					
74	K	741920422	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	2,000	1 156,82	2 313,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920422					
75	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,472	2 514,82	3 701,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
76	K	Pomocmat	Pomocný materiál	kpl	1,000	18 106,74	18 106,74	
PP			Pomocný materiál					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					6 702,76
77	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	170,000	20,12	3 420,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002					
78	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	204,000	16,09	3 282,36	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
VV			170*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	204,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
001 - Uznatelné náklady
Soupis:
001900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259314

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 344 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 5 344 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 122 240,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 466 240,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: **001900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 344 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 344 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	88 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 228 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 588 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	144 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	272 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 001 - Uznatelné náklady

Soupis: 001900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25. 5. 2025
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 344 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 344 000,00

D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		88 000,00			
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	ks	0,800	10 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce před výstavbou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	ks	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce při provádění stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	ks	0,800	50 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zeměměřičské práce po výstavbě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000					
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	0,800	20 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Dokumentace pro provádění stavby					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000					
		P	Poznámka k položce: prováděcí dokumentace dílčích částí stavby					
D		VRN2	Příprava staveniště		24 000,00			
5	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	ks	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Odstranění materiálů a konstrukcí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/023002000					
		P	Poznámka k položce: Odstrojení objektu Demontáže drobných konstrukcí na fasádě					
D		VRN3	Zařízení staveniště		1 228 000,00			
6	K	032002000	Vybavení staveniště	ks	0,800	790 000,00	632 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vybavení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
7	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	ks	0,800	120 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Připojení energií pro zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033103000					
8	K	034103000	Oplocení staveniště	ks	0,800	280 000,00	224 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oplocení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	0,800	15 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Informační tabule na staveništi					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
10	K	034703000	Ochranné konstrukce	ks	0,800	60 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ochranné konstrukce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034703000					
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	0,800	90 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000					
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	0,800	180 000,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000					
D		VRN4	Inženýrská činnost		3 588 000,00			
13	K	041414000	Plán BOZP	ks	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plán BOZP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000					
14	K	041424000	Koordinátor BOZP	ks	0,800	120 000,00	96 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Koordinátor BOZP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000					
15	K	043194000	Zkoušky ostatní	ks	0,800	95 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zkoušky ostatní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000					
16	K	043203000	Měření, monitoring, rozborý	ks	0,800	40 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Měření, monitoring, rozborý					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000					
17	K	045203000	Kompletační činnost	ks	0,800	1 800 000,00	1 440 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kompletační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000					
18	K	045303000	Koordinační činnost	ks	0,800	2 400 000,00	1 920 000,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
D		VRN7	Provozní vlivy		144 000,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	ks	0,800	180 000,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071203000					
	P		Poznámka k položce: Opatření související s provozem PČR a České pošty					
	D	VRN9	Ostatní náklady				272 000,00	
20	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	ks	0,800	40 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady na vyklizení objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000					
	P		Poznámka k položce: Ruční vyklizení zbylého komunálního odpadu cca 20t vynesení, naložení na dopravní prostředek odvoz na skládku do 10 km poplatek za uložení					
21	K	094203000	Zimní opatření na stavbě	ks	0,800	60 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zimní opatření na stavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094203000					
	P		Poznámka k položce: 3 měsíce - 90 dní 1 pracovník zakrývání konstrukcí temperování prostor v nutném rozsahu odklizení sněhu					
22	K	094303000	Ostraha stavby	ks	0,800	240 000,00	192 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostraha stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094303000					
	P		Poznámka k položce: rozsah a způsob určí dodavatel dle svého uvážení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002001 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259314

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		9 917 128,39	
DPH základní snížená	Základ daně 9 917 128,39	Sazba daně 21,00%	Výše daně 2 082 596,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 999 725,35

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002001 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 917 128,39
HSV - Práce a dodávky HSV	3 346 101,70
2 - Zakládání	94 399,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	681 500,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 344 673,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 673,07
998 - Přesun hmot	152 855,16
PSV - Práce a dodávky PSV	6 571 026,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	164 158,76
713 - Izolace tepelné	62 678,67
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	324 650,53
763 - Konstrukce suché výstavby	350 283,38
764 - Konstrukce klempířské	28 532,84
766 - Konstrukce truhlářské	551 284,04
767 - Konstrukce zámečnické	2 582 720,66
771 - Podlahy z dlaždic	875 928,59
776 - Podlahy povlakové	49 287,52
781 - Dokončovací práce - obklady	858 405,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	114 566,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	290 360,49
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	318 169,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002001 - Stavební část

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

9 917 128,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 346 101,70

D 2

Zakládání

94 399,27

16	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	16,400	135,80	2 227,12	CS ÚRS 2025 01

PP

Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111113

VV

"2pp"16,4

16,400

1	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	51,034	1 207,12	61 604,16	CS ÚRS 2025 01

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211

VV

"2pp podlaha P1"26,25*0,35

9,188

VV

"1PP podlaha P2+P3"

25,790

VV

(11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)*0,2

16,056

VV

(73,28+7)*0,2

51,034

Součet

4	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,625	8 285,42	21 749,23	CS ÚRS 2025 01

PP

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511

VV

"2pp podlaha P1"26,25*0,1

2,625

5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,191	46 171,53	8 818,76	CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021

VV

"2pp podlaha P1"26,25*3,033*2*1,2*0,001

0,191

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

681 500,37

35	K	310271021	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	1,260	1 579,31	1 989,93	CS ÚRS 2025 01

PP

Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnice do P2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271021

VV

"1pp"

VV

"1np"0,6*2,1

1,260

34	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	41,738	1 296,00	54 092,45	CS ÚRS 2025 01

PP

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111

VV

"1np"6,3*3,5

22,050

VV

"3np"((1,9*2+5,025)*3,5-2*2,8*2

19,688

VV

Součet

41,738

28	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	14,000	491,90	6 886,60	CS ÚRS 2025 01

PP

Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142420

VV

"1pp"8

8,000

VV

"1np"6

6,000

VV

"3np"0

0,000

VV

Součet

14,000

29	K	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	25,000	674,98	16 874,50	CS ÚRS 2025 01

PP

Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142440

VV

"1pp"8

8,000

VV

"1np"8

8,000

VV

"3np"9

9,000

VV

Součet

25,000

30	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	3,000	1 066,29	3 198,87	CS ÚRS 2025 01

PP

Překlady nenosné z pórbetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142444					
		VV	"1pp"3		3,000			
31	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 559,19	1 559,19	CS ÚRS 2025 01
		PP	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142448					
		VV	"1pp"1		1,000			
32	K	317143433	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	2 685,83	2 685,83	CS ÚRS 2025 01
		PP	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143433					
		VV	"1pp"1		1,000			
26	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	113,467	725,76	82 349,81	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
		VV	"1pp"(2+2+2+2+1,6+1,6+1,535+0,95+1,05+1,675+1,675+2,95+3,6+1)*3,5		89,723			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*8+0,7*3,5*4)		-20,832			
		VV	"1np"(1,5*3+1,55+4,2+2,95+1,9)*3,5		52,850			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*6)		-8,274			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		113,467			
27	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	498,683	1 026,43	511 863,19	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
		VV	"1pp"(1,1+2,315+0,94+2,2+6,3+6,3+1,53+2,35+4,15+2,4+2,4+2,4+2,4+1,25*3+0,75+0,3+0,575+6,55+6,55+3,6)*3,5		206,010			
		VV	"otvory"-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2+1,8*2,05+1,6*2,05+0,9*1,97*3+1,2*2,05*2)		-24,695			
		VV	"1np"(6,3+3,15+6,3+5,25+3,15*2+2,65+1,35+2,61+1,25+6,3+2,3)*3,5		153,160			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*5)		-12,017			
		VV	"3np"(3,5+2,7+3,125+3,125+1,3+2,55+3,4+1,65+1,65+2,815+2,4+4,4+2,4+2,4+5,9+4,9+6,3)*3,5		190,803			
		VV	"otvory"-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*5+0,6*1,97*1)		-14,578			
		VV	Součet		498,683			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 344 673,83	
87	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	26,250	28,17	739,46	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121					
		VV	"pod cementovou stěrku"					
		VV	"2pp"26,25		26,250			
88	K	611331122	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	26,250	336,99	8 845,99	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331122					
		VV	"cementová stěrka"					
		VV	"2pp"26,25		26,250			
89	K	611331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	52,500	79,47	4 172,18	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611331191					
		VV	"cementová stěrka za dalších 10mm"					
		VV	"2pp"26,25*2		52,500			
36	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	168,000	266,57	44 783,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612111121					
		VV	"předpokládaná oprava stávajících stěn"168		168,000			
37	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	1 477,036	237,40	350 648,35	CS ÚRS 2025 01
		PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
		VV	"stávající stěny"168		168,000			
		VV	"příčky100"113,467*2		226,934			
		VV	"příčky150"498,683*2		997,366			
		VV	"zazdívky"1,26		1,260			
		VV	"zdivo250"41,738*2		83,476			
		VV	Součet		1 477,036			
38	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 477,036	326,93	482 887,38	CS ÚRS 2025 01
		PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
		VV	"stávající stěny"168		168,000			
		VV	"příčky100"113,467*2		226,934			
		VV	"příčky150"498,683*2		997,366			
		VV	"zazdívky"1,26		1,260			
		VV	"zdivo250"41,738*2		83,476			
		VV	Součet		1 477,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 476,036	174,03	256 874,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		"stávající stěny"168		168,000			
	VV		"příčky100"113,467*2		226,934			
	VV		"příčky150"498,683*2		997,366			
	VV		"zazdívký"1,26		1,260			
	VV		"zdivo250"41,738*2		83,476			
	VV		"odečet keram obkladu"-1		-1,000			
	VV		Součet		1 476,036			
40	K	613111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	265,600	266,57	70 800,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vysprávané plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613111121					
	VV		"předpokládaná oprava stávajících sloupů po bourání" 265,6		265,600			
41	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	265,600	267,58	71 069,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613142001					
42	K	613311131	Vápenný štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	265,600	184,09	48 894,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311131					
43	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	265,600	342,02	90 840,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613321121					
12	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	34,550	9 040,29	312 342,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*0,05		1,313			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*0,05		4,014			
	VV		"1pp podlaha P2"(11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)*0,05		6,448			
	VV		"1np - podlaha P5"(112,33+42,14)*0,05		7,724			
	VV		"3np - podlaha P8" (215,04)*0,07		15,053			
	VV		Součet		34,550			
44	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	23,548	5 676,46	133 669,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*0,1		2,625			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*0,1		8,028			
	VV		"1pp podlaha P2"(135,95-7)*0,1		12,895			
	VV		Součet		23,548			
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,915	38 225,33	149 652,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*3,003*1,2*0,001		0,095			
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*3,033*2*1,2*0,001		0,191			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*3,033*2*1,2*0,001		0,584			
	VV		"1pp podlaha P3"(14,47+4,42+31,57+12,6+6,32+0,9+1,4+1,6+7)*3,033*1*1,2*0,001		0,292			
	VV		"1pp podlaha P2"(11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)*3,033*1*1,2*0,001		0,469			
	VV		"1pp podlaha P2"(135,95-7)*3,033*2*1,2*0,001		0,939			
	VV		"1np - podlaha P5"(112,33+42,14)*3,033*1*1,2*0,001		0,562			
	VV		"3np - podlaha P8" 215,04*3,033*1*1,2*0,001		0,783			
	VV		Součet		3,915			
58	K	632451032	Výrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	369,510	296,75	109 652,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451032					
	VV		"1np - podlaha P5"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np - podlaha P8" 215,04		215,040			
	VV		Součet		369,510			
106	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	41,000	1 589,19	65 156,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
107	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	26,000	3 266,66	84 933,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		4+19+3		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 266,66	3 266,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
108	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	12,000	3 266,66	39 199,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		8+4		12,000			
109	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		2		2,000			
110	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945111					
111	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
D 9							72 673,07	
142	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	992,000	69,71	69 152,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
21	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	1,000	402,37	402,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953171022					
	VV		"2PP"1		1,000			
22	M	55241020	poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	3 118,38	3 118,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozinkovaná ocel, slzičkový plech</i>					
D 998							152 855,16	
143	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m	t	394,689	387,28	152 855,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svíslou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012102					
D PSV							6 571 026,69	
D 711							164 158,76	
6	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	470,960	26,15	12 315,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25*2		52,500			
	VV		"1pp podlaha P3+P2" (73,28+135,95)*2		418,460			
	VV		Součet		470,960			
7	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,184	96 569,26	17 768,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		470,96*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,184			
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	235,480	176,04	41 453,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25		26,250			
	VV		"1pp podlaha P3+P2" (73,28+135,95)		209,230			
	VV		Součet		235,480			
9	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	274,452	169,00	46 382,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		235,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		274,452			
2	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	235,480	56,33	13 264,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171					
	VV		"2pp podlaha P1"26,25		26,250			
	VV		"1PP podlaha P2+P3" (11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34 +37,95+33,53+6,1)		128,950			
	VV		(73,28+7)		80,280			
	VV		Součet		235,480			
3	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	247,254	35,21	8 705,81	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
			VV 235,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		247,254			
10	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	235,480	56,33	13 264,59	CS ÚRS 2025 01
			PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172					
			VV "2pp podlaha P1"26,25		26,250			
			VV "1PP podlaha P2+P3"					
			VV (11,96+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+6,1)		128,950			
			VV (73,28+7)		80,280			
			VV Součet		235,480			
11	M	69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	m2	247,254	35,21	8 705,81	CS ÚRS 2025 01
			PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m					
			VV 235,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		247,254			
144	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,667	1 378,12	2 297,33	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
			D 713 Izolace tepelné				62 678,67	
56	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	369,510	35,21	13 010,45	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
			VV "podlahový pol kročejový"					
			VV "1np-podlaha P5"112,33+42,14		154,470			
			VV "3np - podlaha P8" 215,04		215,040			
			VV Součet		369,510			
57	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm	m2	162,194	90,53	14 683,42	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm					
			VV 154,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		162,194			
59	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	225,792	150,89	34 069,75	CS ÚRS 2025 01
			PP deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm					
			VV "3np - podlaha P8" 215,04		215,040			
			VV 215,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		225,792			
145	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,565	1 619,55	915,05	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
			D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				324 650,53	
125	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	24,000	125,74	3 017,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291667					
			VV "pro WC"19+4+1		24,000			
126	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	24,000	174,03	4 176,72	CS ÚRS 2025 01
			PP piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez					
146	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	941,55	4,71	CS ÚRS 2025 01
			PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725102					
127	K	R725990	Kompletace a zprovoznění sauny na místě, včetně dopravy na místo instalace, zaškolení obsluhy a provozního řádu	kus	1,000	76 028,18	76 028,18	
			PP Kompletace a zprovoznění sauny na místě, včetně dopravy na místo instalace, zaškolení obsluhy a provozního řádu					
128	M	R3028008836	Sauna do interiéru rozměr 2,2*3,05m, vstupní skleněné dveře, lavice dřevěné ve dvou úrovních	kus	1,000	150 889,47	150 889,47	
			PP Sauna do interiéru rozměr 2,2*3,05m, vstupní skleněné dveře, lavice dřevěné ve dvou úrovních					
			Poznámka k položce: včetně konečné povrchové úpravy Materiál severský smrk, stěny a strop min.tl 73mm výplň min.vata+reflex.Al fólie Dveře čiré, bezpečnostní sklo 8 mm, madlo dřevěné 2x, dvevní magnet 2xopěrka zad 2xpodhlavník kryt saunové pece včetně osvětlení a krytů svítidla Včetně reproduktoru s krytem teploměr, vlhkoměr saunové nářadí					
			P					
129	M	R3028008813	Rošt podlahový saunový 600x800 mm	kus	3,000	5 029,65	15 088,95	
			PP Rošt podlahový saunový 600x800mm					
130	M	R8503801104	Jednotka kontrolní digitální - dle dodavatele sauny	kus	1,000	25 148,25	25 148,25	
			PP Jednotka kontrolní digitální - dle dodavatele sauny					
131	M	R8503801118	Kamna elektrická saunová výkon min 10,5 kW	kus	1,000	50 296,49	50 296,49	
			PP Kamna elektrická saunová výkon min 10,5 kW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	350 283,38				
62	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	142,770	714,21	101 967,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
VV			"1pp"73,28+3,59+1,52+1,52+2,3+2+2+1,88	88,090				
VV			"1np"1,5+4,98+1,73+1,4+2,3+2,96+4,63+1,35+1,28+1,64+2,34+2,3+1,8+16,35	46,560				
VV			"3np"2,76+2,27+2,26+1,79+2,08	11,160				
VV			"odečet SDK do vlhka" -3,04	-3,040				
VV			Součet	142,770				
63	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,040	734,33	2 232,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
VV			"1np"1,64	1,640				
VV			"1pp"1,4	1,400				
VV			Součet	3,040				
33	K	763164611	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	10,500	704,15	7 393,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164611					
VV			"1pp"1*3,5	3,500				
VV			"3np"2*3,5	7,000				
VV			Součet	10,500				
64	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	222,950	502,96	112 134,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431011					
VV			"1pp"11,96+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+7	115,040				
VV			"1np"66,48+15,38+4,36+21,69	107,910				
VV			Součet	222,950				
65	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	234,098	513,02	120 096,96	CS ÚRS 2025 01
PP			deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm					
VV			"1pp"11,96+4,63+2+4,63+2+11,34+37,95+33,53+7	115,040				
VV			"1np"66,48+15,38+4,36+21,69	107,910				
VV			Součet	222,950				
VV			222,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	234,098				
147	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,553	1 418,36	6 457,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
D 764			Konstrukce klempířské	28 532,84				
85	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	50,150	568,95	28 532,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226442					
VV			1,8*2+4*0,8+2,4*3+2,4*3+2*0,9+3*1,05+10*2,4	50,150				
148	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské	551 284,04				
97	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	36,000	794,59	28 605,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
VV			"D5"19	19,000				
VV			"D7"8	8,000				
VV			"D41"4	4,000				
VV			"D42"4	4,000				
VV			"D43"1	1,000				
VV			Součet	36,000				
98	M	61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm	kus	23,000	5 120,71	117 776,33	CS ÚRS 2025 01
PP			dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> D28 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - včetně lakovan zárubně - dveřní křídlo plné, polodrážkové - lakované - kování klíka-klíka - WC zámek, u úklidové místnosti s cylindrickou vložkou - na vstupní straně piktogram dle funkce místnosti D42 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - lakované - kovové zárubeň - dveřní křídlo polodrážkové - plné - WC zámek - kování klíka - klíka - na vstupní straně piktogram podle využití místnosti VV "D5" 19 19,000 VV "D42"4 4,000 VV Součet 23,000					
99	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	4,000	5 208,99	20 835,96	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm					
		VV	"D41"4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
100	M	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	5 208,99	5 208,99	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm					
		VV	"D43"1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
101	M	61161008	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	8,000	6 886,46	55 091,68	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm					
		VV	"D7"8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
102	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	794,59	1 589,18	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
		VV	"D6"2		2,000			
103	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	2,000	5 208,99	10 417,98	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm					
104	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	882,88	1 765,76	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021					
		VV	"D38"2		2,000			
105	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	8 872,94	17 745,88	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm					
90	K	766660241	Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m do rámové zárubně	kus	1,000	1 337,89	1 337,89	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do zazděné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 1000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660241					
		VV	"D2"1		1,000			
91	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,255	10 864,04	24 498,41	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> D2 - vnitřní dveře - otočné - jednokřídle - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - dveřní křídlo plné - kování klíka-klíka - bezpečnostní zámek - minimální průchod křídla 900 mm VV "D2"1,1*2,05 2,255					
92	K	766660252	Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š přes 1,45 m do rámové zárubně	kus	3,000	1 488,78	4 466,34	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do zazděné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660252					
		VV	"D3"2		2,000			
		VV	"D4" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
93	M	61140510	dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	9,225	12 272,34	113 212,34	CS ÚRS 2025 01
		PP	dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D3 - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - plastová rámová vyztužená konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klika-klika - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm					
	VV		"D3"1,5*2,05*2		6,150			
	VV		"D4"1,5*2,05		3,075			
	VV		Součet		9,225			
94	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	3,000	1 589,19	4 767,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660351					
	VV		"D8"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
95	M	55331647	<i>kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle</i>	sada	3,000	3 068,09	9 204,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování na stěnu do garáže pro posuvné dveře jednokřídle					
96	M	61161001	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm</i>	kus	3,000	9 226,10	27 678,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D8 - vnitřní dveře - posuvné na stěnu - dřevěné - jednokřídle - dveřní křídlo plně - lakované - kování pro posuvné dveře - mušle - WC zámek					
	VV		"D8"3		3,000			
115	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	36,000	210,24	7 568,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
116	M	54914123	<i>dveřní kování interiérové rozetové klika/klika</i>	kus	34,000	701,13	23 838,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
	VV		1+4+19+2+8		34,000			
117	M	54914133	<i>dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez</i>	kus	2,000	3 560,99	7 121,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez					
	VV		2		2,000			
119	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	26,000	237,40	6 172,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660730					
120	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	kus	26,000	485,86	12 632,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC					
	VV		19+3+4		26,000			
123	K	766660748	Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím	kus	3,000	57,64	172,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660748					
124	M	54914137	<i>kování k posuvným dveřím mušle</i>	kus	3,000	810,78	2 432,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		kování k posuvným dveřím mušle					
121	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	62,000	149,88	9 292,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660752					
122	M	54964210	<i>vložka cylindrická stavební 35+55</i>	kus	62,000	298,76	18 523,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		vložka cylindrická stavební 35+55					
23	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	50,150	68,40	3 430,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
	VV		1,8*2*4*0,8+2,4*3+2,4*3+2*0,9+3*1,05+10*2,4		50,150			
24	M	61144401	<i>parapet plastový vnitřní š 250mm</i>	m	50,150	253,49	12 712,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 250mm					
86	M	61144019	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	27,000	49,99	1 349,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		2+4+3+3+2+3+10		27,000			
149	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,351	1 358,01	1 834,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 582 720,66	
76	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	6,120	3 821,53	23 387,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV VV Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620352 "O1"2*0,9*1,8 "O2"4*0,8*0,9 Součet		3,240 2,880 6,120			
78	K	767620354	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 do 6 m2 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620354 "O3"3*2,4*2,4 "O4"3*2,4*2,1 "O9"10*2,4*2 Mezisoučet "O14"2*2*2,8 "O21"1*2,4*2,9 Mezisoučet Součet	m2	98,560	2 612,40	257 478,14	CS ÚRS 2025 01
17	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2 Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620353 "O5"2*0,9*2,1 "O6"3*1,05*2,1 Součet	m2	10,395	3 157,61	32 823,36	CS ÚRS 2025 01
18	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m "O1"2*0,9*1,8 "O2"4*0,8*0,9 Součet	m2	6,120	21 766,31	133 209,82	CS ÚRS 2025 01
79	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O5"2*0,9*2,1 "O3"3*2,4*2,4 "O4"3*2,4*2,1 "O9"10*2,4*2 "O6"3*1,05*2,1 "O21"1*2,4*2,9 Součet	m2	97,755	15 333,39	1 498 915,54	CS ÚRS 2025 01
80	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m "O14"2*2*2,8	m2	11,200	13 971,36	156 479,23	CS ÚRS 2025 01
83	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640223 "o19"2 "O20"1 Součet	kus	3,000	3 067,08	9 201,24	CS ÚRS 2025 01
84	M	55341335	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 "o19"2*1,6*2,25 "O20"1*1,2*2,25 Součet	m2	9,900	17 420,69	172 464,83	CS ÚRS 2025 01
81	K	767641111	Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m š do 1,0 m Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky do 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641111 "O14"2 "O21"1 Součet	kus	3,000	11 424,34	34 273,02	CS ÚRS 2025 01
82	M	55329131	dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle min průchozí otvor 1100x2100mm dveře automatické vnější lineární, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 1křídle min průchozí otvor 1100x2100mm "O14"2 "O21"1 Součet	kus	3,000	75 721,37	227 164,11	CS ÚRS 2025 01
155	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646522 "D4"1	kus	1,000	4 461,30	4 461,30	CS ÚRS 2025 01
156	M	55341225	dveře dvoukřídle hliníkové interiérové prosklené protipožární EI30 C2 DP3 1500x2050mm dveře dvoukřídle hliníkové interiérové prosklené protipožární EI30 C2 DP3 1500x2050mm	kus	1,000	25 407,78	25 407,78	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní dveře - otočné - dvoukřídle - hliníková rámová konstrukce - barevnost rámu RAL 9007 - průhledné zasklení, na skle ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou kontrastní značky 50 x 50 mm, osově 150 mm od sebe - kování klíka-klíka - bezpečnostní zámek - minimální průchod hlavního křídla 900 mm - protipožární s koordinátorem zavírání E130DP3+C2					
150	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,140	1 800,61	7 454,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				875 928,59	
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	578,740	35,21	20 377,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		"1pp podlaha P2+P3"135,95+73,28		209,230			
	VV		"1np"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np"215,04		215,040			
	VV		Součet		578,740			
46	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	578,740	231,36	133 897,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		"1pp podlaha P2+P3"135,95+73,28		209,230			
	VV		"1np"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np"215,04		215,040			
	VV		Součet		578,740			
60	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	268,600	181,07	48 635,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	VV		"1pp"20,8		20,800			
	VV		"1np"23,5		23,500			
	VV		"3np"224,3		224,300			
	VV		Součet		268,600			
61	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	295,460	168,47	49 776,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		268,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		295,460			
47	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	578,740	754,45	436 630,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
	VV		"1pp podlaha P2+P3"135,95+73,28		209,230			
	VV		"1np"112,33+42,14		154,470			
	VV		"3np"215,04		215,040			
	VV		Součet		578,740			
48	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	636,614	265,25	168 861,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		578,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		636,614			
151	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	22,739	780,60	17 750,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				49 287,52	
132	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	166,000	88,52	14 694,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
133	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	169,320	204,20	34 575,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
	VV		166*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,320			
152	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	622,67	18,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				858 405,06	
66	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	438,960	35,21	15 455,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
67	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	438,960	452,67	198 704,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
68	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	438,960	724,27	317 925,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
69	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	504,804	311,14	157 064,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		438,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		504,804			
70	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	438,960	30,18	13 247,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472292					
	VV		keram obklad					
	VV		"1pp"(4,85*2+6,525*2+3,5*2+3,6*2+1,9*2+1*2+0,9*3+1,6*2+1*2+1,6*2+0,9*2+2*4+1*4+2*2+1*2+1*2+2*2+6,65*2+6,45*2+1,25*6+1,675*4)*2		240,100			
	VV		"1np"(2,825*2+6,3*2+1,55*2+0,9*2+1,55*2+1,15*2+1,5*2+1,625*2+1,5*2+2*2+1,5*2+0,9*2+0,85*2+1,5*2+0,85*2+1,6*2+2*2+1,15*2+0,9*2+2*2)*2		136,600			
	VV		"3np"(2,815*2+1*2+1,65*4+1,5*2+1,375*2+1,3*4+1,6*2+1,375*2)*2		62,260			
	VV		Součet		438,960			
71	K	781492311	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	149,500	251,48	37 596,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492311					
72	M	19416007	lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm	m	156,975	91,48	14 360,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta rohová z eloxovaného hliníku 8mm					
	VV		149,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		156,975			
73	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	219,480	251,48	55 194,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovaciho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492351					
74	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	230,454	55,66	12 827,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	VV		219,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		230,454			
75	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	389,450	65,39	25 466,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
153	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,549	779,60	10 562,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				114 566,78	
113	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,920	241,42	14 948,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
	VV		"nátěr zárubní"61,92		61,920			
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,920	181,07	11 211,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
49	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	538,280	5,03	2 707,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403					
		VV	omyvatelný nátěr					
		VV	"1pp"(2,92*2+1,5*2+1,8*2+3,6*2+1,435*2+1,6*2+0,94*2+2*2+2*2+2,315*2+2*2+2,315*2+6,3*2+1,8*2+4,3*2+1,02*2+1,75*2)*2		158,380			
		VV	"1np"(6,3*2+8,55*2+1,3*2+3,3*21,25*2+1,2*2+1,55*2+2,8*2+1,95*2+1,2*2)*2		379,900			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		538,280			
50	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	538,280	26,15	14 076,02	CS ÚRS 2025 01
		PP	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
		VV	omyvatelný nátěr					
		VV	"1pp"(2,92*2+1,5*2+1,8*2+3,6*2+1,435*2+1,6*2+0,94*2+2*2+2*2+2,315*2+2*2+2,315*2+6,3*2+1,8*2+4,3*2+1,02*2+1,75*2)*2		158,380			
		VV	"1np"(6,3*2+8,55*2+1,3*2+3,3*21,25*2+1,2*2+1,55*2+2,8*2+1,95*2+1,2*2)*2		379,900			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		538,280			
51	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	538,280	101,80	54 796,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827125					
		VV	omyvatelný nátěr					
		VV	"1pp"(2,92*2+1,5*2+1,8*2+3,6*2+1,435*2+1,6*2+0,94*2+2*2+2*2+2,315*2+2*2+2,315*2+6,3*2+1,8*2+4,3*2+1,02*2+1,75*2)*2		158,380			
		VV	"1np"(6,3*2+8,55*2+1,3*2+3,3*21,25*2+1,2*2+1,55*2+2,8*2+1,95*2+1,2*2)*2		379,900			
		VV	"3np"0		0,000			
		VV	Součet		538,280			
14	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	31,500	187,10	5 893,65	CS ÚRS 2025 01
		PP	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
		VV	"2pp podlaha P1+sokl"26,25*1,2		31,500			
15	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	31,500	347,05	10 932,08	CS ÚRS 2025 01
		PP	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163					
		VV	"2pp podlaha P1+sokl"26,25*1,2		31,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				290 360,49	
53	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 259,726	5,03	11 366,42	CS ÚRS 2025 01
		PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
		VV	"stěny"168+1477,036		1 645,036			
		VV	"sloupy"265		265,000			
		VV	"stropy"73,28+14,81+46,56+215,04		349,690			
		VV	Součet		2 259,726			
54	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,536	25,95	62 423,66	CS ÚRS 2025 01
		PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
		VV	"stěny"168+1477,036		1 645,036			
		VV	"sloupy"265		265,000			
		VV	"stropy"73,28+14,81+46,56+215,04		349,690			
		VV	"SDK podhled" 145,81		145,810			
		VV	Součet		2 405,536			
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 405,536	90,03	216 570,41	CS ÚRS 2025 01
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
		VV	"stěny"168+1477,036		1 645,036			
		VV	"sloupy"265		265,000			
		VV	"stropy"73,28+14,81+46,56+215,04		349,690			
		VV	"SDK podhled" 145,81		145,810			
		VV	Součet		2 405,536			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				318 169,37	
137	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl do 4 m2	kus	5,000	3 520,75	17 603,75	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623021					
		VV	"1np O5"2		2,000			
		VV	"1pp O6"3		3,000			
		VV	"2np O11" 0		0,000			
		VV	Součet		5,000			
138	M	55342545	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2	m2	3,780	3 520,75	13 308,44	CS ÚRS 2025 01
		PP	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2					
		VV	"okno O5"0,9*2,1*2		3,780			
		VV	"okno O11"0,9*2*0		0,000			
		VV	Součet		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	M	55342546	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2	m2	6,615	3 520,75	23 289,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,5m2					
	VV		"okno O6" 1,05*2,1*3		6,615			
140	K	786623023	Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	13,000	3 520,75	45 769,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786623023					
	VV		"1np O4"3		3,000			
	VV		"2np O9"0		0,000			
	VV		"3np O9"10		10,000			
	VV		"2np O12" 0		0,000			
	VV		Součet		13,000			
141	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	63,120	3 455,42	218 106,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2					
	VV		"okno O4" 2,4*2,1*3		15,120			
	VV		"okno O9" 2,4*2*10		48,000			
	VV		Součet		63,120			
154	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	1 237,29	91,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002002 - Bourání a sanace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 838 294,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 838 294,80	21,00%	386 041,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 224 336,71

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: **002002 - Bourání a sanace**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 838 294,80
HSV - Práce a dodávky HSV		1 775 521,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 417,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 026 753,06
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		737 481,00
998 - Přesun hmot		4 869,94
PSV - Práce a dodávky PSV		62 773,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 725,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 746,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		23 419,08
766 - Konstrukce truhlářské		684,08
767 - Konstrukce zámečnické		26 197,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov					Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady					Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002002 - Bourání a sanace					Zpracovatel:	
Místo:							
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov						
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 838 294,80							

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 775 521,53					

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	6 417,53					

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,131	13 177,68	1 726,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
VV			"1PP"(2*1,8+2*1,9*2)*11,1*1,05*0,001		0,131			
VV			Součet		0,131			

2	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,131	35 811,10	4 691,25	CS ÚRS 2025 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 026 753,06					

56	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	350,000	150,89	52 811,50	CS ÚRS 2025 01

PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					

4	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	182,796	724,27	132 393,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových cementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032240					
	VV		"1pp"					
			(4,15*3+1,4+1,4+1,475+2,8+1,7+1,7+1,2+1+2,8+2,8+2+2,25+1*2+1,5+1,5+1,2+1+2,3*3+4,7+2,99+8,825+6,15+0,5+2,785+1,7+1,05+2,5+6,14+4,7)*3,4*0,1		30,979			
	VV		(4,15+4+4,3+1,8*2+1,15*2)*3,4*0,15			9,359		
	VV		(6,3*2+2,7+3,035+4,3+6,3+2+1,5+2,2+4,025+3,7*3+1,5*2+2,4*3,9*3)*3,4*0,3			82,457		
	VV		(4,3*3,4+1,6*2,25+1,6*2,25+0,7*2,1+1,05*2,1)*0,25				6,374	
	VV		(3,9+3,7+6,3)*0,45				6,255	
	VV		(0,8*0,9*4+1,8*0,9+1,8*2,15)*0,5				4,185	
	VV		Mezisoučet		139,608			
	VV		"1np"					
	VV		(2,1+2,6+1,3+1,2+1+2,6+1,84+4,15+3,05+4,15+6,3)*3,5*0,1		10,602			
	VV		(5,725+2,4)*3,5*0,15			4,266		
	VV		2,4*3,5*0,2+1,2*3,5*0,3			2,940		
	VV		Mezisoučet			17,807		
	VV		"3np"					
	VV		(2,76+1,5+1,85+6,3+2,74+2,4+9,025+9,025+4,4*3)*3,5*0,1		17,080			
	VV		(6,3+1,7+2,75+1,95+1,95+1,16)*3,5*0,15			8,300		
	VV		Součet		182,796			

29	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	28,080	251,48	7 061,56	CS ÚRS 2025 01

PP			Bourání příček nebo přízdivek ze skleněných tvárníc, tl. přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081141					
VV			"1PP"2,4*3,9*3		28,080			

7	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	17,848	3 822,53	68 224,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051213					
VV			"strop nad 2pp" (5,1*6,3+3,55*3,05+2,675*2,75+2,76*4,1)*0,25		15,407			
VV			"3np"2,75*3,55*0,25		2,441			
VV			Součet		17,848			

9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,586	2 414,23	85 912,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
VV			"podlahy v 1PP" (12*12+6,3*14,8)*0,15		35,586			
VV			Součet		35,586			

10	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídél pl do 1 m2	m2	3,240	261,54	847,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062374					
VV			"1PP"0,9*0,9*4		3,240			
VV			Součet		3,240			

11	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídél pl do 4 m2	m2	13,550	221,30	2 998,62	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062376					
		VV	"1PP"1,9*2,05*2+2,4*2,4		13,550			
		VV	Součet		13,550			
28	K	973011191	Vysekání kapes ve stěnách nebo střepech z betonu lehkého do 15x15x100 mm	kus	12,000	714,21	8 570,52	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vysekání kapes ve stěnách a střepech z lehkých betonů do 150x150x100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973011191					
		VV	"1PP"3*4		12,000			
12	K	975111131	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	28,564	804,74	22 986,59	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111131					
		VV	"strop nad 2PP"2,675*2,4+4,1*2,76+3,55*3,05		28,564			
13	K	975111132	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8 do 11 kPa za první a ZKD den použití	m2	399,889	150,89	60 339,25	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111132					
		VV	"strop nad 2PP"(2,4*2,675+2,76*4,1+3,55*3,05)*14		399,889			
14	K	975111133	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	28,564	201,19	5 746,79	CS ÚRS 2025 01
		PP	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975111133					
		VV	"strop nad 2PP"2,4*2,675+4,1*2,76+3,55*3,05		28,564			
15	K	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm	m2	10,979	6 639,14	72 891,12	CS ÚRS 2025 01
		PP	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru přes 16 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977212112					
		VV	"strop nad 2PP"3*2,675*0,25+4*2,76*0,25+4*3,55*0,25		8,316			
		VV	"3np"3,55*3*0,25		2,663			
		VV	Součet		10,979			
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 696,270	80,47	136 498,85	CS ÚRS 2025 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
		VV	1696,27		1 696,270			
19	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	238,500	201,19	47 983,82	CS ÚRS 2025 01
		PP	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
21	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	238,500	895,28	213 524,28	CS ÚRS 2025 01
		PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311212					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
22	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	238,500	171,01	40 785,89	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321211					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
		VV	Součet		238,500			
23	K	985323212	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	238,500	281,66	67 175,91	CS ÚRS 2025 01
		PP	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323212					
		VV	"strop nad -1PP" 12*12+6,3*15		238,500			
		VV	Součet		238,500			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				737 481,00	
46	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	356,452	100,59	35 855,51	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006005					
47	K	78,289	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	78,289	100,59	7 875,09	
		PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
48	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	42,835	100,59	4 308,77	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006007					
31	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	564,366	482,85	272 504,12	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	564,366	342,02	193 024,46	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 643,660	15,09	85 162,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			"skládka do vzdálenosti celkem 11 km"564,366*10		5 643,660			
44	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,212	402,37	1 694,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804					
34	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,432	2 011,86	2 880,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					
55	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,232	3 520,75	816,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	78,289	221,30	17 325,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
38	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,835	221,30	9 479,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
39	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	356,452	221,30	78 882,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	78,169	402,37	31 452,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
42	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,517	3 520,75	1 820,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
43	K	R997900	Zisk z odkupu kovového odpadu	t	-2,228	2 514,82	-5 603,02	
PP			Zisk z odkupu kovového odpadu					
D 998			Přesun hmot				4 869,94	
45	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	11,155	436,57	4 869,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				62 773,27	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 725,69	
24	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	47,000	79,27	3 725,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142821					
VV			"vnější zdivo -2PP" 18,8*2,5		47,000			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 746,69	
49	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	24,000	231,36	5 552,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
50	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	46,000	15,09	694,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803					
51	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	31,000	35,21	1 091,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808					
52	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	28,000	50,30	1 408,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171809					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					23 419,08
53	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	60,000	120,71	7 242,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130805					
54	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	402,000	40,24	16 176,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170804					
D 766			Konstrukce truhlářské					684,08
25	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	34,000	20,12	684,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
VV			"-2PP"6		6,000			
VV			"1PP"28		28,000			
VV			Součet		34,000			
D 767			Konstrukce zámečnické					26 197,73
26	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	34,000	515,04	17 511,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641800					
VV			"-2pp"6		6,000			
VV			"1PP"28		28,000			
VV			Součet		34,000			
27	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	389,000	22,33	8 686,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702					
VV			"ocelové schodiště včetně nosné kce a zábradlí v -2pp" 389		389,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002101 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 249 922,11	
DPH základní snížená	Základ daně 1 249 922,11	Sazba daně 21,00%	Výše daně 262 483,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 512 405,75

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: **002101 - Zdravotechnické instalace**

Místo: Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 249 922,11
HSV - Práce a dodávky HSV		252 583,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		26 849,94
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		4 369,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		182 672,68
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		36 313,55
998 - Přesun hmot		2 378,43
PSV - Práce a dodávky PSV		997 338,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		138 766,37
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		409 730,58
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		10 763,79
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		327 386,46
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		71 739,14
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana		16 922,81
751 - Vzduchotechnika		7 198,86
763 - Konstrukce suché výstavby		7 253,83
767 - Konstrukce zámečnické		7 576,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002101 - Zdravotechnické instalace

Místo: Datum: 25. 5. 2025
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 249 922,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV			252 583,65			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			26 849,94			
1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	45,240	593,50	26 849,94	
	PP	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
	VV	připojovací potrubí kanalizace			11,535			
	VV	0,15*(6,5+24,2+32,7+13,5)						
	VV	vnitřní potrubí vodovodu			33,705			
	VV	0,15*(92,7+19+3+80,4+15,8+3+10,8)						
	VV	Součet			45,240			
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná			4 369,05			
2	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm	m	6,000	259,53	1 557,18	
	PP	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm						
3	M	28613731	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 40x3,7mm	m	6,090	461,72	2 811,87	
	PP	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem 40x3,7mm						
	VV	6			6,000			
	VV	6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			6,090			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			182 672,68			
4	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	417,000	175,28	73 091,76	
	PP	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu betonovém						
	VV	potrubí vnitřní kanalizace			26,000			
	VV	"vedené pod stropem" 9+12+5			10,000			
	VV	"vedené v SDK předstěnách" 10			36,000			
	VV	Mezisoučet						
	VV	vnitřní potrubí vodovodu			381,000			
	VV	"vedené pod stropem" 30+58+20+125+15+56+16+1+43+15+2			381,000			
	VV	Mezisoučet			417,000			
	VV	Součet						
5	M	42390144	objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1"	kus	30,000	31,64	949,20	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8 31-38 1"						
	VV	potrubí vnitřního vodovodu			30,000			
	VV	studená voda						
	VV	"vedené pod stropem" 30						
6	M	42390145	objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4"	kus	58,000	44,46	2 578,68	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4"						
	VV	potrubí vnitřního vodovodu			58,000			
	VV	studená voda						
	VV	"vedené pod stropem" 58						
7	M	42390147	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54-59	kus	69,000	46,17	3 185,73	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54-59						
	VV	potrubí vnitřní kanalizace			12,000			
	VV	"vedené pod stropem" 12						
	VV	vnitřní potrubí kanalizace			57,000			
	VV	"vedené pod stropem" 57			69,000			
	VV	Součet						
8	M	42390148	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2"	kus	145,000	46,17	6 694,65	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60-64 2"						
	VV	potrubí vnitřního vodovodu			20,000			
	VV	teplá voda						
	VV	"vedené pod stropem" 20						
	VV	cirkulace			125,000			
	VV	"vedené pod stropem" 125			145,000			
	VV	Součet						
9	M	42390149	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71	kus	87,000	73,53	6 397,11	
	PP	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71						
	VV	studená voda			15,000			
	VV	"vedeno pod stropem" 15						
	VV	teplá voda			56,000			
	VV	"vedeno pod stropem" 56						
	VV	cirkulace			16,000			
	VV	"vedeno pod stropem" 16			87,000			
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	42390151	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86	kus	49,000	71,82	3 519,18	
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86					
	VV		potrubí vnitřní kanalizace					
	VV		"vedené pod stropem" 5		5,000			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		"vedené pod stropem" 1+43		44,000			
	VV		Součet		49,000			
11	M	42390154	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102-116 4"	kus	34,000	106,88	3 633,92	
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 102-116 4"					
	VV		potrubí vnitřní kanalizace					
	VV		"vedené pod stropem" 9		9,000			
	VV		"vedené v SDK předstěnách" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		"vedené pod stropem" 15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		34,000			
12	M	42390155	objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 121-127	kus	2,000	104,31	208,62	
	PP		objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 121-127					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 2		2,000			
13	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	205,500	97,65	20 067,08	
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M8					
	VV		(30+26+58+20+125+15+56+16+1+43+15+2)*0,5		203,500			
	VV		10*0,2		2,000			
	VV		Součet		205,500			
14	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	111,700	206,72	23 090,62	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		studená voda					
	VV		92,7+19		111,700			
	VV		Součet		111,700			
15	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	173,400	206,72	35 845,25	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		připojovací potrubí kanalizace					
	VV		6,5+24,2+32,7		63,400			
	VV		Mezisoučet		63,400			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		studená voda					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		teplá voda					
	VV		80,4+15,8		96,200			
	VV		Mezisoučet		96,200			
	VV		cirkulace					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		Součet		173,400			
16	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	16,500	206,72	3 410,88	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		připojovací potrubí kanalizace					
	VV		13,5		13,500			
	VV		vnitřní potrubí vodovodu					
	VV		teplá voda					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		16,500			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				36 313,55	
17	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,528	464,74	1 174,86	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,528	54,32	137,32	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,312	475,80	34 881,85	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,528*29		73,312			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,528	47,28	119,52	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				2 378,43	
21	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,753	633,74	2 378,43	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				997 338,46	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				138 766,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	8,000	648,62	5 188,96	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
23	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	6,500	243,84	1 584,96	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	24,200	227,34	5 501,63	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	32,700	258,32	8 447,06	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
26	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	13,500	332,76	4 492,26	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
27	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,600	814,40	8 632,64	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
28	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	12,500	449,25	5 615,63	
	PP		Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50					
29	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 75	m	5,500	764,48	4 204,64	
	PP		Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 75					
30	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	16,800	942,33	15 831,14	
	PP		Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110					
31	M	28615602R	<i>D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75</i>	kus	2,000	257,20	514,40	
	PP		D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75					
32	M	28615603R	<i>D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110</i>	kus	6,000	306,21	1 837,26	
	PP		D+M čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110					
33	M	28614693R	<i>D+M čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110</i>	kus	2,000	532,74	1 065,48	
	PP		D+M čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110					
34	M	28615690R	<i>D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 75</i>	kus	2,000	15,29	30,58	
	PP		D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 75					
35	M	28615691R	<i>D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 110</i>	kus	2,000	19,31	38,62	
	PP		D+M zátka hrdlová odpadní HTM DN 110					
36	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	75,73	227,19	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
37	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	80,39	1 205,85	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
38	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	89,33	1 339,95	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
39	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	6,000	108,24	649,44	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	10,000	132,78	1 327,80	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
41	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ	kus	1,000	226,94	226,94	
	PP		Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 50/75					
	VV		"VP2" 1		1,000			
42	M	55161722	<i>vpust' podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75</i>	kus	1,000	1 629,61	1 629,61	
	PP		vpust' podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75					
	VV		"VP2" 1		1,000			
43	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	4,000	1 555,17	6 220,68	
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm					
	VV		"S7" 4		4,000			
44	M	55233203	<i>žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm</i>	kus	4,000	9 648,88	38 595,52	
	PP		žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 1000mm					
	VV		podlahový nerezový sprchový žlábek ke stěně délky 1000 mm s okrajem pro nerezovou mřížku, výška v místě odpadu 100mm, vodorovný otočný odtok 360° DN50					
	VV		výška vodního uzávěru 50 mm, q=0,5 l/s					
	VV		"S7" 4		4,000			
45	M	55233209	<i>rošt žlabu sprchového koutu dl 1000mm</i>	kus	4,000	2 044,05	8 176,20	
	PP		rošt žlabu sprchového koutu dl 1000mm					
	VV		perforovaný rošt					
	VV		"S7" 4		4,000			
46	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	4,000	1 971,62	7 886,48	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přívzdušňovacích ostatních typů do DN 110					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
47	M	56231250	<i>přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110</i>	kus	3,000	1 409,91	4 229,73	
	PP		přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110					
48	M	56231251R	<i>kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s krytem</i>	kus	1,000	593,10	593,10	
	PP		kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s krytem					
49	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	130,300	25,35	3 303,11	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,137	1 237,29	169,51	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				409 730,58	
51	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	133,000	226,54	30 129,82	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 30,3		30,300			
	VV		"vedeno v drážce" 92,7		92,700			
	VV		"vedeno v podlaze" 10		10,000			
	VV		Součet		133,000			
52	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	82,500	264,36	21 809,70	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 58,5		58,500			
	VV		"vedeno v drážce" 19		19,000			
	VV		"vedeno v podlaze" 5		5,000			
	VV		Součet		82,500			
53	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	60,600	343,63	20 823,98	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 57,6		57,600			
	VV		"vedeno v drážce" 3		3,000			
	VV		Součet		60,600			
54	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	15,200	518,26	7 877,55	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 15,2		15,200			
55	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	1,000	598,73	598,73	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9					
	VV		studená voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 1		1,000			
56	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	262,300	264,68	69 425,56	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno v drážce" 80,4		80,400			
	VV		"vedeno pod stropem" 20,6		20,600			
	VV		"vedeno v podlaze" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		cirkulace					
	VV		"vedeno v drážce" 10,8		10,800			
	VV		"vedeno pod stropem" 125		125,000			
	VV		"vedeno v podlaze" 15,5		15,500			
	VV		Mezisoučet		151,300			
	VV		Součet		262,300			
57	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	94,100	315,58	29 696,08	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno v drážce" 15,8		15,800			
	VV		"vedeno pod stropem" 56,8		56,800			
	VV		"vedeno v podlaze" 4,8		4,800			
	VV		Mezisoučet		77,400			
	VV		cirkulace					
	VV		"vedeno pod stropem" 16,7		16,700			
	VV		Mezisoučet		16,700			
	VV		Součet		94,100			
58	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	46,600	415,53	19 363,70	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno v drážce" 3		3,000			
	VV		"vedeno pod stropem" 43,6		43,600			
	VV		Součet		46,600			
59	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	15,200	663,55	10 085,96	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 15,2		15,200			
60	K	722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	1,000	897,69	897,69	
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9					
	VV		teplá voda					
	VV		"vedeno pod stropem" 1		1,000			
61	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	133,000	72,59	9 654,47	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		studená voda					
	VV		30,3+92,7+10		133,000			
	VV		Součet		133,000			
62	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	82,500	82,49	6 805,43	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	VV		studená voda					
	VV		58,5+19+5		82,500			
	VV		Součet		82,500			
63	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	60,600	107,84	6 535,10	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		studená voda					
	VV		57,6+3		60,600			
	VV		Součet		60,600			
64	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	15,200	141,23	2 146,70	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		studená voda					
	VV		15,2		15,200			
65	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm	m	1,000	158,13	158,13	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm					
	VV		studená voda					
	VV		1		1,000			
66	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	91,200	82,89	7 559,57	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		80,4		80,400			
	VV		cirkulace					
	VV		10,8		10,800			
	VV		Součet		91,200			
67	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	18,800	116,69	2 193,77	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		15,8+3		18,800			
	VV		Součet		18,800			
68	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	171,100	100,19	17 142,51	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		20,6+10		30,600			
	VV		Mezisoučet		30,600			
	VV		cirkulace					
	VV		125+15,5		140,500			
	VV		Mezisoučet		140,500			
	VV		Součet		171,100			
69	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	121,900	133,99	16 333,38	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		56,8+4,8+43,6		105,200			
	VV		Mezisoučet		105,200			
	VV		cirkulace					
	VV		16,7		16,700			
	VV		Mezisoučet		16,700			
	VV		Součet		121,900			
70	K	72218125R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 30 mm DN přes 45 do 63 mm	m	15,200	219,29	3 333,21	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	VV		teplá voda					
	VV		15,2		15,200			
71	K	72218126R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 30 mm DN přes 63 do 89 mm	m	1,000	382,66	382,66	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 25 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
	VV		teplá voda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
72	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	79,000	231,36	18 277,44	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25					
	VV		34*2+11		79,000			
	VV		Součet		79,000			
73	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	11,000	251,88	2 770,68	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
74	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	34,000	506,18	17 210,12	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
75	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	8,000	187,42	1 499,36	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
76	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	250,77	752,31	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
77	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	354,35	1 771,75	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
78	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	587,46	1 174,92	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
79	K	722262227	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 40 °C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	3,000	1 836,30	5 508,90	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"studená voda" 3		3,000			
80	K	72226222R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 40 °C G 1"x 160 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	4,000	3 073,44	12 293,76	
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1" x 160 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"studená voda" 4		4,000			
81	K	722263210	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 100 °C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	8,000	1 836,30	14 690,40	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4"x 130 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"teplá voda" 4		4,000			
	VV		"cirkulace" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
82	K	72226321R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný dálkový odečet do 100 °C G 1"x 160 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	3,000	3 670,31	11 010,93	
	PP		Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednotokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1"x 160 mm Qn 4,0 R100					
	VV		"teplá voda" 3		3,000			
83	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	711,500	33,48	23 821,02	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
84	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	709,500	21,00	14 899,50	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
85	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	2,000	33,80	67,60	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90					
86	K	998722123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,831	1 237,29	1 028,19	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				10 763,79	
87	K	724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	soubor	1,000	1 120,61	1 120,61	
	PP		Čerpadla vodovodní ruční montáž čerpadel křídlových nebo pístových včetně sacího koše bez potrubí					
88	M	42610403R	čerpadlo ponorné kalové s plovákem Hmax 11m, Qmax 10m3/hod, P=0,55kW, 230V	kus	1,000	9 622,58	9 622,58	
	PP		čerpadlo ponorné kalové s plovákem Hmax 11m, Qmax 10m3/hod, P=0,55kW, 230V					
89	K	998724123	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,016	1 287,59	20,60	
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				327 386,46	
90	K	725119112	Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou	kus	1,000	505,48	505,48	
	PP		Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových keramických s úspornou armaturou					
	VV		"WCK" 1		1,000			
91	M	64234061R	nádrž kombinovaného klozetu keramická s bočním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 380x155mm	kus	1,000	2 443,66	2 443,66	
	PP		nádrž kombinovaného klozetu keramická s bočním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 380x155mm					
	VV		"WCK" 1		1,000			
92	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 149,78	1 149,78	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
	VV		"WCK" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	64234011R	mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad svislý 360x650x430mm	kus	1,000	3 596,45	3 596,45	
	PP		mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad svislý 360x650x430mm					
	VV		"WCK" 1		1,000			
94	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	9,000	742,38	6 681,42	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
	VV		"WC" 9		9,000			
95	M	64236021R	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x365mm	kus	9,000	1 739,23	15 653,07	
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 510x360x365mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
96	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	9,000	7,54	67,86	
	PP		šrouby ke klozetu					
	VV		"WC" 9		9,000			
97	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	10,000	606,20	6 062,00	
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
98	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	10,000	830,65	8 306,50	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
99	M	55167001	panty a šrouby ke klozetovému sedátku	sada	10,000	7,54	75,40	
	PP		panty a šrouby ke klozetovému sedátku					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
100	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	1 374,60	1 374,60	
	PP		Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických					
	VV		"P" 1		1,000			
101	M	64251310	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC	kus	1,000	7 960,48	7 960,48	
	PP		pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC					
	VV		minimální splachovací množství 1l					
	VV		"P" 1		1,000			
102	M	55161308	sífon k urinálu vnitřní	kus	1,000	181,07	181,07	
	PP		sífon k urinálu vnitřní					
	VV		"P" 1		1,000			
103	M	55172110	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm	kus	1,000	1 026,05	1 026,05	
	PP		zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm					
	VV		"P" 1		1,000			
104	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	15,000	850,26	12 753,90	
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
105	M	64211032R	umyvadlo keramické závěsné s otvorem pro baterii bílé 560x450mm	kus	13,000	1 072,82	13 946,66	
	PP		umyvadlo keramické závěsné s otvorem pro baterii bílé 560x450mm					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
106	M	64221001	umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm	kus	2,000	967,96	1 935,92	
	PP		umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm					
	VV		"Um" 2		2,000			
107	M	64286105	šrouby k umyvadlům	sada	15,000	47,38	710,70	
	PP		šrouby k umyvadlům					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
108	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	4,000	1 784,27	7 137,08	
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
	VV		"S3" 1		1,000			
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
109	M	55423503	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	1,000	4 568,93	4 568,93	
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm					
	VV		"S5" 1		1,000			
110	M	55423504	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvtkruhová 800x800mm	kus	1,000	3 521,01	3 521,01	
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru čtvtkruhová 800x800mm					
	VV		"S3" 1		1,000			
111	M	55423508R	vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x900mm	kus	2,000	5 542,17	11 084,34	
	PP		vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x900mm					
	VV		"S6" 2		2,000			
112	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 606,97	1 606,97	
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	VV		"S5" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	M	55495013R	dveře sprchové bílý rám bezpečnostní sklo pivotové dvoukřídlé do niky na vaničku š 900mm	kus	1,000	6 384,13	6 384,13	
	PP		dveře sprchové bílý rám bezpečnostní sklo pivotové dvoukřídlé do niky na vaničku š 900mm					
	VV		"S5" 1		1,000			
114	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	1 942,70	1 942,70	
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)					
	VV		"S3" 1		1,000			
115	M	55495022R	zástěna sprchového koutu čtyřdílná bílý rám bezpečnostní sklo se dvěma posuvnými díly na čtverhranovou vaničku 800x800mm	kus	1,000	13 136,43	13 136,43	
	PP		zástěna sprchového koutu čtyřdílná bílý rám bezpečnostní sklo se dvěma posuvnými díly na čtverhranovou vaničku 800x800mm					
	VV		"S3" 1		1,000			
116	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	5,000	758,22	3 791,10	
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
117	M	55231082R	dřez bez odkládací plochy nerez 550x500 mm hl. 200 mm tl. plechu 1,0 mm	kus	4,000	6 795,31	27 181,24	
	PP		dřez bez odkládací plochy nerez 550x500 mm hl. 200 mm tl. plechu 1,0 mm					
	VV		"D" 4		4,000			
118	M	55231363R	dvojdřez nerez 100x60x97 cm se zadním lemem stavitelné nohy 2x dřez 40x40x25 cm plná police	kus	1,000	4 074,02	4 074,02	
	PP		dvojdřez nerez 100x60x97 cm se zadním lemem stavitelné nohy 2x dřez 40x40x25 cm plná police					
	VV		"DD1" 1		1,000			
119	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	6,000	597,52	3 585,12	
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	VV		"VL" 5		5,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
120	M	55231303	výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm	kus	5,000	6 224,17	31 120,85	
	PP		výlevka nerezová s mříží odpad D 56mm					
	VV		"VL" 5		5,000			
121	M	55231306	stojan na podlahu pro výlevku rozměru 540x440mm	kus	5,000	5 235,86	26 179,30	
	PP		stojan na podlahu pro výlevku rozměru 540x440mm					
	VV		"VL" 5		5,000			
122	M	64271102R	výlevka plastová víceúčelová 55x45x20 cm bílá MULTiset včetně sady roštů a dávkovače mýdla	kus	1,000	4 134,37	4 134,37	
	PP		výlevka plastová víceúčelová 55x45x20 cm bílá MULTiset včetně sady roštů a dávkovače mýdla					
	VV		"U+VL" 1		1,000			
123	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	6,000	176,24	1 057,44	
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	VV		"ventil se zpětnou klapkou 1/2" 6		6,000			
124	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	52,000	150,14	7 807,28	
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		"U" 12*2		24,000			
	VV		"Us" 1*2		2,000			
	VV		"Um" 2*2		4,000			
	VV		"D" 4*2		8,000			
	VV		"DD1" 1*2		2,000			
	VV		"U+VL" 1*2		2,000			
	VV		Součet		52,000			
125	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	10,000	111,59	1 115,90	
	PP		kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
126	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	42,000	162,28	6 815,76	
	PP		ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem					
	VV		"U" 12*2		24,000			
	VV		"Us" 1*2		2,000			
	VV		"Um" 2*2		4,000			
	VV		"D" 4*2		8,000			
	VV		"DD1" 1*2		2,000			
	VV		"U+VL" 1*2		2,000			
	VV		Součet		42,000			
127	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	10,000	104,26	1 042,60	
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
	VV		"WCK" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
128	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	21,000	115,58	2 427,18	
	PP		flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,000			
129	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	345,16	1 725,80	
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	VV		"VL" 5		5,000			
130	M	55143976R	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím, keramickou kartuší a perlátorem	kus	5,000	1 393,46	6 967,30	
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím, keramickou kartuší a perlátorem					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/min					
	VV		"VL" 5		5,000			
131	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	7,000	206,72	1 447,04	
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
132	M	55145722	baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom	kus	2,000	2 451,43	4 902,86	
	PP		baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/min					
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"DD1" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
133	M	55145726	baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom	kus	5,000	1 130,92	5 654,60	
	PP		baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/min					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
138	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	14,000	206,72	2 894,08	
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
139	M	55144004R	baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání odpadu s keramickou kartuší a perlátorem chrom	kus	14,000	949,85	13 297,90	
	PP		baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání odpadu s keramickou kartuší a perlátorem chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 6 l/m					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
140	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	8,000	375,34	3 002,72	
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	VV		"S3" 1		1,000			
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		"S7" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
141	M	55145403R	baterie sprchová páková s ruční sprchou a držákem 1/2"x150mm	kus	1,000	1 847,64	1 847,64	
	PP		baterie sprchová páková s ruční sprchou a držákem 1/2"x150mm					
	VV		max. průtok vody u baterie 8 l/min					
	VV		"S3" 1		1,000			
142	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	7,000	1 847,64	12 933,48	
	PP		baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom					
	VV		max. průtok vody u baterie 8 l/min					
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		"S7" 4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
143	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus	15,000	118,83	1 782,45	
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
144	M	55160241R	ventil odpadní umyvadlový bez přepadu DN 32 se sítkem	kus	15,000	142,59	2 138,85	
	PP		ventil odpadní umyvadlový bez přepadu DN 32 se sítkem					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
134	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus	5,000	142,59	712,95	
	PP		Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
135	M	55160245R	ventil odpadní dřezový se sítkem	kus	5,000	193,14	965,70	
	PP		ventil odpadní dřezový se sítkem					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	4,000	648,07	2 592,28	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
	VV		"S3" 1		1,000			
	VV		"S5" 1		1,000			
	VV		"S6" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
146	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	15,000	122,97	1 844,55	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
147	M	55162001R	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 40	kus	15,000	353,08	5 296,20	
	PP		uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 40					
	VV		"U" 12		12,000			
	VV		"Us" 1		1,000			
	VV		"Um" 2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
136	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	5,000	149,76	748,80	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
137	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	5,000	178,05	890,25	
	PP		uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50					
	VV		"D" 4		4,000			
	VV		"U+VL" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
148	K	725869214	Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50	kus	1,000	154,66	154,66	
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50					
	VV		"DD1" 1		1,000			
149	M	55161120R	uzávěrka zápachová dvoudřezová DN 50	kus	1,000	224,83	224,83	
	PP		uzávěrka zápachová dvoudřezová DN 50					
	VV		"DD1" 1		1,000			
150	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařízení pro předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,945	1 287,59	1 216,77	
	PP		Přesun hmot pro zařízení pro předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				71 739,14	
151	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	9,000	5 657,45	50 917,05	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
152	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	9,000	114,39	1 029,51	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	VV		"WC" 9		9,000			
153	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	9,000	343,17	3 088,53	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
	VV		"WC" 9		9,000			
154	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	9,000	113,17	1 018,53	
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
	VV		"WC" 9		9,000			
155	M	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	9,000	1 719,23	15 473,07	
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm					
	VV		"WC" 9		9,000			
156	K	998726133	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,165	1 287,59	212,45	
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				16 922,81	
157	K	72722211R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x150mm	kus	1,000	1 910,72	1 910,72	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x150mm					
158	K	72722212R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x200mm	kus	2,000	2 006,27	4 012,54	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x200mm					
159	K	72722213R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x250mm	kus	2,000	2 197,33	4 394,66	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x250mm					
160	K	72722214R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x530mm	kus	1,000	4 490,21	4 490,21	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 400x250x530mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	72722215R	Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 450x250x200mm	kus	1,000	2 101,80	2 101,80	
	PP		Protipožární ucpávky plastového vodovodního potrubí 450x250x200mm					
162	K	998727123	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	1 287,59	12,88	
	PP		Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	751	Vzduchotechnika				7 198,86	
163	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	3,000	100,59	301,77	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
164	M	45020625R	mřížka větrací se sítí 150×150 mm nerez	kus	3,000	251,48	754,44	
	PP		mřížka větrací se sítí 150×150 mm nerez					
165	K	751613142	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu	kus	3,000	185,14	555,42	
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu podomítkového					
166	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	3,000	1 062,87	3 188,61	
	PP		sifon podomítkový pro odvod kondenzátu					
167	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	20,000	57,67	1 153,40	
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
168	M	28612172	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm	m	24,000	51,60	1 238,40	
	PP		hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm					
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		24,000			
169	K	998751122	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015	454,68	6,82	
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 253,83	
170	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	6,000	352,08	2 112,48	
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm					
171	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	6,000	855,04	5 130,24	
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
172	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,025	444,25	11,11	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 576,62	
173	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,450	905,34	407,40	
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	VV		"d1" 8*0,15*0,3		0,360			
	VV		"d2" 2*0,15*0,3		0,090			
	VV		Součet		0,450			
174	M	56245711R	dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva pro obklad	kus	8,000	804,74	6 437,92	
	PP		dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva pro obklad					
	VV		"d1" 8		8,000			
175	M	56245709R	dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva kovová bílá	kus	2,000	362,13	724,26	
	PP		dvířka revizní 150x300 magnetická do zdiva kovová bílá					
	VV		"d2" 2		2,000			
176	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,011	639,77	7,04	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
002102_10 - Ústřední topení - 1PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			394 065,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 065,37	21,00%	82 753,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	476 819,10

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: **002102_10 - Ústřední topení - 1PP**

Místo:		Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov	Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	394 065,37
PSV - Práce a dodávky PSV	378 529,71
713 - Izolace tepelné	33 117,16
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	6 455,54
732 - Ústřední vytápění - strojovny	27 064,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	138 458,14
734 - Ústřední vytápění - armatury	105 706,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 243,06
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	31 965,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 520,16
OST - Ostatní	15 535,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			Rekonstrukce budovy MM Habartov					
Objekt:			002 - Neuznatelné náklady					
Soupis:			002102 - Vytápění, chlazení a MaR					
Úroveň 3:			002102_10 - Ústřední topení - 1PP					
Místo:						Datum: 25. 5. 2025		
Zadavatel:			Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov			Projektant: Ing.Šárka Dubská		
Uchazeč:			Metrostav DIZ s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							394 065,37	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					378 529,71	

D	713	Izolace tepelné					33 117,16	

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	113,100	74,06	8 376,19	

PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry					

2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	8,190	124,94	1 023,26	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					

3	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	6,300	137,61	866,94	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					

4	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	26,460	146,66	3 880,62	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					

5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	14,805	154,36	2 285,30	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					

6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	18,900	186,05	3 516,35	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					

7	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	12,600	198,72	2 503,87	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm					

8	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	6,300	211,40	1 331,82	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm					

9	M	63154016	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm	m	20,160	339,05	6 835,25	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm					

10	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	5,040	430,49	2 169,67	

PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm					

11	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	327,89	327,89	

PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana					6 455,54	

12	K	727112002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	1 385,73	2 771,46	

PP			Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60					

13	K	727112003	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	1 810,08	3 620,16	

PP			Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60					

14	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	63,92	63,92	

PP			Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

D	732	Ústřední vytápění - strojovny					27 064,10	

15	K	732113104	Výrovnavač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový	kus	0,000		0,00	

PP			Výrovnavač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický přírubový					

16	K	732421415	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	0,000		0,00	

PP			Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění					

17	K	732421419	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	11 863,53	23 727,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění					
18	K	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokróběžného přírubového DN 65 jednodílné	soubor	1,000	3 069,08	3 069,08	
PP			Montáž čerpadla oběhového mokróběžného přírubového DN 65 jednodílné					
19	K	732-KPS	Přemístění stávající KPS	kus	0,000		0,00	
PP			Přemístění stávající KPS					
20	K	732-RS1	M+D rozdělovač RS1 - 0.1	kus	0,000		0,00	
PP			M+D rozdělovač RS1 - 0.1					
21	K	998732211	Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	267,96	267,96	
PP			Přesun hmot procentní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					138 458,14	
22	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	50,400	30,18	1 521,07	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
23	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	100,800	35,21	3 549,17	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32					
24	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	56,100	65,39	3 668,38	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50					
25	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	19,200	75,44	1 448,45	
PP			Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80					
26	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	4,800	120,71	579,41	
PP			Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133					
30	K	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm	m	6,000	607,93	3 647,58	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2 mm					
31	K	733121214	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm	m	18,000	400,59	7 210,62	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 33,7x3,25 mm					
32	K	733121216	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm	m	12,000	607,93	7 295,16	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 42,4x3,25 mm					
33	K	733121217	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm	m	6,000	665,22	3 991,32	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 48,3x3,25 mm					
28	K	733121224	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm	m	19,200	967,05	18 567,36	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm					
29	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	4,800	1 983,69	9 521,71	
PP			Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 mm					
34	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	50,400	284,31	14 329,22	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm					
35	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	26,100	298,84	7 799,72	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm					
36	K	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	6,300	358,69	2 259,75	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm					
37	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	68,400	389,48	26 640,43	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm					
38	K	733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	14,100	512,17	7 221,60	
PP			Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm					
39	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	183,300	11,72	2 148,28	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
40	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	24,000	17,88	429,12	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50					
41	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	19,200	25,82	495,74	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0					
42	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	4,800	33,95	162,96	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0					
43	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	68,700	100,20	6 883,74	
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	43,200	144,42	6 238,94	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm					
27	K	733-P	Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30	kus	1,000	1 477,55	1 477,55	
	PP		Propojení na stávající rozvod DN 65 IZ 30					
45	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 370,86	1 370,86	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				105 706,31	
46	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	5 214,04	5 214,04	
	PP		Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou					
47	K	734190111	Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	3,000	11 175,38	33 526,14	
	PP		Ventil přírubový regulační přímý DN 20 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
48	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	5,000	3 653,74	18 268,70	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná					
49	K	734192318	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,000	3 941,74	3 941,74	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná					
50	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2	kus	9,000	110,65	995,85	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitý přes G 1/2 do G 1/2					
51	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	5,000	227,02	1 135,10	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický					
52	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	349,71	2 098,26	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 027,76	1 027,76	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C					
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 536,51	1 536,51	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C					
55	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	0,000		0,00	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C					
56	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	483,95	2 903,70	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,800	144,50	693,60	
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
58	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	437,78	437,78	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
59	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	677,19	677,19	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
60	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	0,000		0,00	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
61	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	425,81	2 129,05	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
62	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	624,18	3 120,90	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
63	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	949,09	949,09	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
64	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000	6 998,48	6 998,48	
	PP		Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem					
65	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	8,000	680,61	5 444,88	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm					
66	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	6,000	1 462,12	8 772,72	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení					
67	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	1,000	1 539,07	1 539,07	
	PP		Montáž měření spotřeby					
68	M	MS0-1	Měření spotřeby CETIN	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby CETIN					
69	M	MS0-2	Měření spotřeby Veterinární ordinace	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Veterinární ordinace					
70	M	MS0-3	Měření spotřeby Nebytový prostor	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Nebytový prostor					
71	M	MQ-0	Měření spotřeby Sauna	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Sauna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	734-T	M+D termostat	kus	1,000	3 249,15	3 249,15	
PP			M+D termostat					
73	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 046,60	1 046,60	
PP			Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				22 243,06	
74	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000	125,74	251,48	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
75	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,000	145,86	583,44	
PP			Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
76	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
77	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 151,08	3 151,08	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
78	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	1,000	3 584,13	3 584,13	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
79	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
80	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W					
81	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W					
82	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W					
83	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000	4 436,15	4 436,15	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W					
84	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W					
85	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	4 893,85	4 893,85	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W					
86	K	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	1,000	5 122,70	5 122,70	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W					
87	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	220,23	220,23	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
D 736			Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				31 965,24	
88	K	736110222	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	327,000	37,32	12 203,64	
PP			Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xb 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm					
89	K	736110262	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	31,140	348,55	10 853,85	
PP			Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm					
90	K	736110451	Podlahové vytápění - kari síť	m2	31,140	193,15	6 014,69	
PP			Podlahové vytápění - kari síť					
91	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	31,140	24,79	771,96	
PP			Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie					
92	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	39,000	21,62	843,18	
PP			Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií					
93	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	6,000	13,73	82,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení					
94	K	736111030	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový	kus	0,000		0,00	
PP			Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku jedenáctiokruhový					
95	K	736111035	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač	kus	6,600	133,19	879,05	
PP			Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 18x2,0 mm na rozdělovač					
96	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	0,000		0,00	
PP			Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy					
97	K	736111121	Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla	kus	0,000		0,00	
PP			Podlahové vytápění - sada spro připojení měřiče tepla					
98	K	998736211	Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	316,49	316,49	
PP			Přesun hmot procentní pro plošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					13 520,16
99	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	36,000	60,36	2 172,96	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm					
100	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	120,71	2 897,04	
PP			Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
101	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	30,18	1 086,48	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
102	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	60,36	1 448,64	
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
103	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	30,18	1 086,48	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
104	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	60,36	1 448,64	
PP			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
105	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,000	40,24	1 448,64	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
106	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	24,000	80,47	1 931,28	
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
D OST			Ostatní					15 535,66
108	K	999-D	Demontážní práce ve strojevně	kpl	0,200	30 971,31	6 194,26	
PP			Demontážní práce ve strojevně					
110	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,200	14 084,39	2 816,88	
PP			Stavební výpomoc					
107	K	999-TZ	Topná zkouška	h	14,400	352,08	5 069,95	
PP			Topná zkouška					
109	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,200	7 272,87	1 454,57	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
002102_20 - Ústřední topení - 1-3NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			403 042,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 042,29	21,00%	84 638,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		487 681,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3: **002102_20 - Ústřední topení - 1-3NP**

Místo:

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	403 042,29
HSV - Práce a dodávky HSV	6 460,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	755,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 498,86
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 530,91
998 - Přesun hmot	674,41
PSV - Práce a dodávky PSV	386 680,36
713 - Izolace tepelné	5 060,80
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	2 425,15
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	192 344,71
734 - Ústřední vytápění - armatury	42 362,02
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	144 487,68
OST - Ostatní	9 901,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002102 - Vytápění, chlazení a MaR			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	002102_20 - Ústřední topení - 1-3NP				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

403 042,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 460,17				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	755,99				
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,123	6 146,23	755,99	
PP			Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 498,86				
2	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	8,200	138,49	1 135,62	
PP			Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm					
3	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	16,400	144,10	2 363,24	
PP			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	1 530,91				
4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,474	482,85	711,72	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,474	352,08	518,97	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,266	18,11	240,25	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,271	221,30	59,97	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
D		998	Přesun hmot	674,41				
8	K	998012042	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,308	2 189,63	674,41	
PP			Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	386 680,36				
D		713	Izolace tepelné	5 060,80				
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	18,400	74,06	1 362,70	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry					
10	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	3,360	124,94	419,80	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
11	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	10,080	146,66	1 478,33	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
12	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	5,460	154,36	842,81	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
13	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	4,620	163,41	754,95	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
14	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	0,840	181,07	152,10	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
15	K	998713212	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	50,11	50,11	
PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana					2 425,15	
16	K	727112042	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	803,48	803,48	
PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60						
17	K	727112043	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	1 016,16	1 016,16	
PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí s hoflavou izolací DN 50 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60						
18	K	727212203	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	233,82	233,82	
PP		Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60						
19	K	727212205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	347,68	347,68	
PP		Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60						
20	K	998727212	Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	24,01	24,01	
PP		Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m						
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					192 344,71	
21	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	176,400	30,18	5 323,75	
PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15						
22	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	153,200	35,21	5 394,17	
PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32						
23	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	18,600	65,39	1 216,25	
PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50						
24	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	3,200	298,84	956,29	
PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm						
25	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	9,600	389,48	3 739,01	
PP		Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm						
26	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	12,800	11,72	150,02	
PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40						
27	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	176,400	268,05	47 284,02	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm						
28	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm	m	57,200	342,03	19 564,12	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm						
29	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm	m	33,000	419,82	13 854,06	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm						
30	K	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm	m	63,000	606,22	38 191,86	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm						
31	K	733322305	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm	m	16,800	668,72	11 234,50	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm						
32	K	733322306	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm	m	1,800	768,78	1 383,80	
PP		Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 50x4,0 mm						
33	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	329,600	10,09	3 325,66	
PP		Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0						
34	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	18,600	17,87	332,38	
PP		Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6						
35	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	233,600	100,20	23 406,72	
PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm						
36	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	103,200	144,42	14 904,14	
PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm						
37	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	1,000	179,56	179,56	
PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998733212	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 904,40	1 904,40	
	PP		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				42 362,02	
39	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	28,000	110,65	3 098,20	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2					
40	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	412,13	824,26	
	PP		Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání					
41	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	26,000	349,71	9 092,46	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
42	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	467,71	1 403,13	
	PP		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
43	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	21,000	483,95	10 162,95	
	PP		Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
44	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	2,000	233,00	466,00	
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním					
45	K	734-M	Montáž měření spotřeby	kus	2,000	1 539,07	3 078,14	
	PP		Montáž měření spotřeby					
46	M	MS1-1	Měření spotřeby Lékárný	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Lékárný					
47	M	MS1-2	Měření spotřeby Bufet	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Bufet					
48	M	MS1-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
49	M	MQ-1	Měření spotřeby Česká pošty	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Česká pošty					
50	M	MQ-2	Měření spotřeby Policie ČR	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Policie ČR					
51	M	MS3-1	Měření spotřeby Dětský lékař	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Dětský lékař					
52	M	MS3-2	Měření spotřeby Obvodní lékař	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Obvodní lékař					
53	M	MS3-3	Měření spotřeby Nájemní prostor	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Nájemní prostor					
54	M	MS3-4	Měření spotřeby Stomatologie	kus	0,000		0,00	
	PP		Měření spotřeby Stomatologie					
55	K	734-T	M+D termostat	kus	2,000	3 249,15	6 498,30	
	PP		M+D termostat					
56	K	734-T-PK	M+D termostat pro řízení konvektorů	kus	1,000	7 319,15	7 319,15	
	PP		M+D termostat pro řízení konvektorů					
57	K	998734212	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	419,43	419,43	
	PP		Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				144 487,68	
58	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	20,000	125,74	2 514,80	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
59	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	150,89	301,78	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm					
60	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	3,000	145,86	437,58	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm					
61	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	186,10	186,10	
	PP		Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm					
62	K	735152112	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	1,000	2 214,55	2 214,55	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W					
63	K	735152113	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W	kus	1,000	2 295,53	2 295,53	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/600 mm výkon 198 W					
64	K	735152152	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W					
65	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,000	2 644,09	2 644,09	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	1,000	2 739,15	2 739,15	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W					
67	K	735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	1,000	2 830,69	2 830,69	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W					
68	K	735152239	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1200 mm výkon 850W					
69	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000	2 721,54	2 721,54	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
70	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	1,000	2 862,37	2 862,37	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W					
71	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	2,000	3 010,24	6 020,48	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W					
72	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	1,000	3 151,08	3 151,08	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W					
73	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	1,000	3 298,95	3 298,95	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W					
74	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	3,000	3 439,78	10 319,34	
	PP		Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W					
75	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	3,000	2 578,20	7 734,60	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W					
76	K	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	4,000	3 728,48	14 913,92	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W					
77	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	1,000	3 869,31	3 869,31	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W					
78	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	2,000	4 158,01	8 316,02	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W					
79	K	735152281	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	1,000	4 488,96	4 488,96	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W					
80	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W	kus	1,000	4 795,27	4 795,27	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W					
81	K	735152283	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 2004 W					
82	K	735152536	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	1,000	4 284,76	4 284,76	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W					
83	K	735152538	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W	kus	0,000		0,00	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1338 W					
84	K	735152540	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W	kus	1,000	5 281,13	5 281,13	
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 1702 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	735152543	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm výkon 2432 W					
86	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W					
87	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	5 830,37	5 830,37	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W					
88	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W					
89	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	0,000		0,00	
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W					
90	K	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	0,000		0,00	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm					
91	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	2,000	150,89	301,78	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm					
92	K	735411813	Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm	kus	0,000		0,00	
PP			Demontáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 2150 mm					
93	K	735419135	Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm	soubor	2,000	1 041,09	2 082,18	
PP			Montáž konvektoru stavební délky do 1600 mm					
94	K	735419136	Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm	soubor	0,000		0,00	
PP			Montáž konvektoru stavební délky přes 1600 do 3000 mm					
95	M	K-65-200-700	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700	kus	0,000		0,00	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/700					
96	M	K-65-200-800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800	kus	0,000		0,00	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/800					
97	M	K-65-200-1200	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200	kus	1,000	11 172,06	11 172,06	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1200					
98	M	K-65-200-1400	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400	kus	1,000	12 359,96	12 359,96	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1400					
99	M	K-65-200-1500	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500	kus	1,000	13 088,76	13 088,76	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1500					
100	M	K-65-200-1800	podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800	kus	0,000		0,00	
PP			podlahový konvektor s ventilátorem 65/200/1800					
101	K	998735212	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 430,57	1 430,57	
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	OST	Ostatní	9 901,76				
104	K	999-SV	Stavební výpomoc	kpl	0,200	14 069,56	2 813,91	
PP			Stavební výpomoc					
102	K	999-TZ	Topná zkouška	h	16,000	352,08	5 633,28	
PP			Topná zkouška					
103	K	999-VS	Vyregulování systému	kpl	0,200	7 272,87	1 454,57	
PP			Vyregulování systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002102 - Vytápění, chlazení a MaR
Úroveň 3:
002102_30 - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			376 273,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	376 273,86	21,00%	79 017,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		455 291,37

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 002102_30 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	376 273,86
PSV - Práce a dodávky PSV	370 667,80
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	1 753,34
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 311,68
751 - Vzduchotechnika	363 602,78
OST - Ostatní	5 606,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002102 - Vytápění, chlazení a MaR

Úroveň 3: 002102_30 - Zařízení pro vytápění

Místo:		Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov	Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 273,86

D PSV Práce a dodávky PSV 370 667,80

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 1 753,34

3	K	727-1	Protipožární průchodka	m	0,800	1 106,52	885,22	

PP Protipožární průchodka

1	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	868,12	868,12	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

2	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	0,000		0,00	

PP Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 311,68

4	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	240,000	10,06	2 414,40	

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty

5	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	288,000	10,06	2 897,28	

PP kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

D 751 Vzduchotechnika 363 602,78

6	K	751613142	Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu	kus	4,200	100,59	422,48	

PP Montáž sifonu podomítkového pro odvod kondenzátu

7	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	5,000	251,48	1 257,40	

PP sifon podomítkový pro odvod kondenzátu

8	K	751613143	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	m	29,600	35,21	1 042,22	

PP Montáž hadice pro odvod kondenzátu

9	M	28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	35,520	165,98	5 895,61	

PP hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm

10	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	7,000	3 520,75	24 645,25	

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW

11	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	7,000	17 039,97	119 279,79	

PP jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW

65	M	MCZ-RWS3	ovladač CZ-RWS3	kus	7,000	3 047,97	21 335,79	

PP ovladač CZ-RWS3

12	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	2,000	3 520,75	7 041,50	

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW

13	M	42952002	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW	kus	2,000	17 994,07	35 988,14	

PP jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW

66	M	MCZ-RWS3_1	Ovladač CZ-RWS3	kus	2,000	3 047,97	6 095,94	

PP Ovladač CZ-RWS3

14	K	751721117	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením	kus	0,000		0,00	

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením

15	M	U-4LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-4LE2E8 996x980x730 106 kg

16	M	U-6LE2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-6LE2E8 996x980x730 106 kg

17	M	U-16ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-16ME2E8 1842x1180x1000 315 kg

18	M	U-8ME2E8	Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg	kus	0,000		0,00	

PP Venkovní klimatizační jednotka U-8ME2E8 1842x770x1000 315 kg

62	K	751-RF	Montáž rozdělovacího prvku	kus	7,000	754,45	5 281,15	

PP Montáž rozdělovacího prvku

63	M	P224BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM	kus	6,000	1 991,74	11 950,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P224BK2BM					
64	M	P680BK2BM	rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM	kus	1,000	3 431,23	3 431,23	
	PP		rozdělovací prvek REFNET CZ-P680BK2BM					
19	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	4,500	50,30	226,35	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)					
20	M	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	4,635	603,56	2 797,50	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
21	K	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	5,060	50,30	254,52	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)					
22	M	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	5,212	603,56	3 145,75	
	PP		trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm					
23	K	751791115	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)	m	1,540	50,30	77,46	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)					
24	M	42981911	trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	1,586	603,56	957,25	
	PP		trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
25	K	751791116	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)	m	0,620	50,30	31,19	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 22 (7/8" x 1,0)					
26	M	42981912	trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	0,639	603,56	385,67	
	PP		trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm					
27	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	16,820	100,59	1 691,92	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")					
28	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	17,325	1 207,12	20 913,35	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
29	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	28,900	100,59	2 907,05	
	PP		Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")					
30	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	29,767	1 207,12	35 932,34	
	PP		trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm					
31	K	751791146	Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč	m	2,720	100,59	273,60	
	PP		Montáž napojovacího měděného potrubí neizolovaného 28 x 1 tyč					
32	M	19632695	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm	m	2,802	1 207,12	3 382,35	
	PP		trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,0mm					
33	K	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	kus	8,000	10,06	80,48	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1					
34	M	19761093	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"	kus	8,000	40,24	321,92	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4"					
35	K	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1					
36	M	19761094	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8"					
37	K	751791174	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1	kus	8,000	10,06	80,48	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 12 x 1					
38	M	19761095	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"	kus	8,000	40,24	321,92	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2"					
39	K	751791175	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1	kus	1,000	10,06	10,06	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 16 x 1					
40	M	19761096	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"	kus	1,000	40,24	40,24	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8"					
41	K	751791176	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1	kus	0,000		0,00	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 18 x 1					
42	M	19761095-1	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"	kus	0,000		0,00	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4"					
43	K	751791178	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1	kus	0,000		0,00	
	PP		Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 28 x 1					
44	M	19761098	matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"	kus	0,000		0,00	
	PP		matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1 1/8"					
45	K	751791181	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm	m	13,260	60,36	800,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky do 70 mm					
46	M	42975403	<i>lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm</i>	m	14,586	110,65	1 613,94	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 70x55mm					
47	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	39,640	75,44	2 990,44	
	PP		Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm					
48	M	42975407	<i>lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm</i>	m	43,604	135,80	5 921,42	
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 140x90mm					
49	K	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	5,000	201,19	1 005,95	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
50	K	751791401	Vakuování potrubí	hod	3,000	603,56	1 810,68	
	PP		Vakuování potrubí					
51	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	8,000	150,89	1 207,12	
	PP		Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace					
52	M	42612000	<i>čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm</i>	kus	8,000	3 218,98	25 751,84	
	PP		čerpadlo kondenzátu 15l/min plovákový spínač IPX7 230V pro hadičku 6mm					
53	K	751792009	Montáž izolace rozvodů klimatizace	m	2,720	100,59	273,60	
	PP		Montáž izolace rozvodů klimatizace					
54	M	27127017	<i>pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm</i>	m	2,856	201,19	574,60	
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepící 28/19mm					
55	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	3,000	100,59	301,77	
	PP		Doplnění chladiva do systému					
56	M	10892003	<i>chladivo R410A 10kg</i>	kg	3,000	1 267,47	3 802,41	
	PP		chladivo R410A 10kg					
D	OST		Ostatní				5 606,06	
57	K	999-CH-1	Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže	kpl	0,200	12 423,23	2 484,65	
	PP		Přesun venkovních klimatizačních jednotek na místo montáže					
58	K	999-CH-2	Stavební výpomoc	kpl	0,200	7 167,25	1 433,45	
	PP		Stavební výpomoc					
59	K	999-CH-3	Pomocný a kotvicí materiál	kpl	0,200	3 017,79	603,56	
	PP		Pomocný a kotvicí materiál					
60	K	999-CH-4	Zprovoznění a zregulování systému	kpl	0,200	1 901,21	380,24	
	PP		Zprovoznění a zregulování systému					
61	K	999-CH-5	Zaškolení obsluhy	h	2,000	352,08	704,16	
	PP		Zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002103 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		832 651,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	832 651,27	21,00%	174 856,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 007 508,04

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002103 - Vzduchotechnika

Místo: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Zadavatel: Metrostav DIZ s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	832 651,27
751 - Vzduchotechnika	832 651,27
751-1 - Zařízení	469 568,15
751-11PP - Zařízení-1.PP	422 733,30
751-13NP - Zařízení-3.NP	46 834,85
751-2 - Příslušenství	103 727,28
751-21PP - Příslušenství 1.PP	2 171,28
751-23NP - Příslušenství 3.NP	8 103,12
751-2VZT - Příslušenství VZT jednotek 1.PP	93 452,88
751-3 - Potrubní rozvod	259 355,84
751-31PP - Potrubní rozvod 1.PP-HM	25 449,28
751-33NP - Potrubní rozvod 3.NP-HM	60 169,27
751-3VZT - Potrubní rozvod VZT jednotky	173 737,29
751-3VZT1 - Vzt jednotka - ordinace, 1PP	15 243,21
751-3VZT2 - Vzt jednotka -sauna, 1PP	158 494,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002103 - Vzduchotechnika			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

832 651,27

	D	751	Vzduchotechnika				832 651,27	
	D	751-1	Zařízení				469 568,15	
	D	751-11PP	Zařízení-1.PP				422 733,30	
1	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	1 686,60	3 373,20	
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
2	M	75111011R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	5 621,99	5 621,99	
	PP		Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
3	M	75111122R	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 899,94	3 899,94	
	PP		Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
4	K	751355011	Montáž ohřivače elektrického na potrubí D do 200 mm	kus	1,000	3 745,04	3 745,04	
	PP		Montáž ohřivačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřivače elektrického, na potrubí průměru do 200 mm					
5	M	75135501R	Elektrický ohřev MBE 100/0,8 -sál zvěrolékařviz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	12 483,44	12 483,44	
	PP		Elektrický ohřev MBE 100/0,8 -sál zvěrolékařviz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
6	K	751612116	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	28 128,77	28 128,77	
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h					
7	M	75161001R	VZT jednotka Q=3000 m/m3 sauna (např.DUPLEX 3500 multi eco) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	312 541,79	312 541,79	
	PP		VZT jednotka Q=3000 m/m3 sauna (např.DUPLEX 3500 multi eco) viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
8	K	751612119	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti podstropní s výměnou vzduchu do 300 m3/h	kus	1,000	12 216,73	12 216,73	
	PP		Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální podstropní s výměnou vzduchu do 300 m3/h					
9	M	75161002R	VZT jednotka Q=150 m3/hod (např. Ventila SLIM 150)-zvěrolékař viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	40 722,40	40 722,40	
	PP		VZT jednotka Q=150 m3/hod (např.Ventila SLIM 150)-zvěrolékař viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-13NP	Zařízení-3.NP				46 834,85	
10	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	1 187,76	9 502,08	
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		3+3+1+1		8,000			
11	M	75111031R	Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	3 959,19	11 877,57	
	PP		Potrubní ventilátor TD 160/100 N SILENT IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
12	M	75111001R	Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	5 621,99	16 865,97	
	PP		Potrubní ventilátor RM 100 Ecowatt IP44 - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
13	M	75111301R	Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	4 689,29	4 689,29	
	PP		Potrubní ventilátor RM 150 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
14	M	75111002R	Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 899,94	3 899,94	
	PP		Potrubní ventilátor RM 125 NK radiální ventilátor kovový - HM-viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2	Příslušenství				103 727,28	
	D	751-21PP	Příslušenství 1.PP				2 171,28	
15	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	6,000	45,87	275,22	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		5+1		6,000			
16	M	75132011R	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	152,90	764,50	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	75132022R	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	238,91	238,91	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
18	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	3,000	40,71	122,13	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	VV		1+2		3,000			
19	M	75139091R	Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	135,70	135,70	
	PP		Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
20	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	69,95	69,95	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		1		1,000			
21	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	233,17	233,17	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
22	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	76,55	76,55	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1		1,000			
23	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	255,15	255,15	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-23NP	Příslušenství 3.NP				8 103,12	
24	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	22,000	45,87	1 009,14	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		21+1		22,000			
25	M	75132001R.2	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	21,000	152,90	3 210,90	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
26	M	75132002R.2	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	238,91	238,91	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
27	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	49,03	98,06	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2		2,000			
28	M	75139011R	Krycí mřížka kruhová ø125 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	163,41	326,82	
	PP		Krycí mřížka kruhová ø125 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
29	K	751514661	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	8,000	69,95	559,60	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		8		8,000			
30	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	8,000	233,17	1 865,36	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
31	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	76,55	153,10	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1		2,000			
32	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	255,15	255,15	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 125mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
33	M	4297102R	klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	386,08	386,08	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 140mm viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	D	751-2VZT	Příslušenství VZT jednotek 1.PP				93 452,88	
34	K	751311303	Montáž vyústí textilní kruhové D přes 400 do 600 mm	m	6,000	2 423,10	14 538,60	
	PP		Montáž vyústí textilní kruhové, průměru přes 400 do 600 mm					
	VV		4+2		6,000			
35	M	75131001R	Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 3 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	8 077,01	8 077,01	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 3 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
36	M	75131002R	Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 4 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kpl	1,000	5 237,83	5 237,83	
	PP		Textilní vyústka + montážní vybavení-sauna systém 4 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
37	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	14,000	45,87	642,18	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		3+1+7+3		14,000			
38	M	75132901R	Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/70 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	152,90	458,70	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø80,50,20/70 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
39	M	75132902R	Kruhový ventil s regulací ø150,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	286,69	860,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kruhový ventil s regulací ø150,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
40	M	75132903R	Kruhový ventil s regulacíø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	7,000	191,13	1 337,91	
	PP		Kruhový ventil s regulacíø100,50,20/120 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
41	M	75132904R	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/80 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	238,91	238,91	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/80 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
42	K	751322161	Montáž anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií D do 200 mm	kus	22,000	71,67	1 576,74	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového s proměnlivou geometrií, průměru do 200 mm					
	VV		21+1		22,000			
43	M	75132002R.3	Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	22,000	238,91	5 256,02	
	PP		Kruhový ventil s regulací ø125,50,20/100 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
44	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	1 487,92	5 951,68	
	PP		Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
	VV		4		4,000			
45	M	75134400R	tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka sauna viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	4 959,74	19 838,96	
	PP		tlumič hluku 600x300, L = 1000 mat.pozink Vzt.jednotka sauna viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
46	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	40,71	81,42	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
47	M	75139001R	Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	135,70	271,40	
	PP		Krycí mřížka kruhová ø100 mat-.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT ordinace"2		2,000			
48	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	7,000	279,53	1 956,71	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
	VV		4+3		7,000			
49	M	76139211R	Mřížka s regulací R1 325x125 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	931,74	3 726,96	
	PP		Mřížka s regulací R1 325x125 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT ordinace"4		4,000			
50	M	76139212R	Mřížka s regulací R1 325x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	931,74	2 795,22	
	PP		Mřížka s regulací R1 325x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT sauna"3		3,000			
51	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	3,000	566,50	1 699,50	
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
	VV		2+1		3,000			
52	M	76139213R	Mřížka s regulací R1 825x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	1 888,33	3 776,66	
	PP		Mřížka s regulací R1 825x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT sauna"2		2,000			
53	M	76139214R	Mřížka s regulací R1 1025x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	2 223,76	2 223,76	
	PP		Mřížka s regulací R1 1025x125 mat.plast viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT sauna"1		1,000			
54	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	740,53	740,53	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2					
55	M	75139211R	Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	2 468,40	2 468,40	
	PP		Protidešťová žaluzie - výfuk vzduchu 600x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
56	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,000	1 119,81	1 119,81	
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2					
57	M	75139210R	Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 732,70	3 732,70	
	PP		Protidešťová žaluzie - přívod vzduchu 1000x400 sauna-mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
58	K	751537031	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyethylenovou tkaninou D do 100 mm	m	20,000	48,46	969,20	
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyetylenovou tkaninou, průměru do 100 mm					
	VV		10+10		20,000			
59	M	4298182R	hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 32/40 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	m	24,000	161,50	3 876,00	
	PP		hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 32/40 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
	VV		"VZT ordinace"10		10,000			
	VV		"VZT sauna"10		10,000			
	VV		Součet		20,000			
	VV		20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		24,000			
D	751-3	Potrubní rozvod					259 355,84	
D	751-31PP	Potrubní rozvod 1.PP-HM					25 449,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	9,570	448,19	4 289,18	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		6,05+2,65		8,700			
	VV		Součet		8,700			
	VV		8,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,570			
61	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	15,257	866,76	13 224,16	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+12,87		13,870			
	VV		Součet		13,870			
	VV		13,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,257			
62	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	67,38	336,90	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1+2+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	M	75151401R	Oblouk Spiro ø80/R80,45° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	224,57	224,57	
	PP		Oblouk Spiro ø80/R80,45° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
64	M	75151402R	Oblouk Spiro ø80/R120,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	259,93	519,86	
	PP		Oblouk Spiro ø80/R120,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
65	M	75151403R	Oblouk Spiro ø100/R100,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	186,35	186,35	
	PP		Oblouk Spiro ø100/R100,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
66	M	75151404R	Oblouk Spiro ø100/R150,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	186,35	186,35	
	PP		Oblouk Spiro ø100/R150,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
67	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	119,55	239,10	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	75151405R	Oblouk Spiro ø140/R210,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	398,50	797,00	
	PP		Oblouk Spiro ø140/R210,90° viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
69	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	2,000	236,23	472,46	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	75151406R	Jednostranná odbočka 45° Spiro ø100-ø100-ø80/200 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
	PP		Jednostranná odbočka 45° Spiro ø100-ø100-ø80/200 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
71	M	75151407R	Jednostranná odbočka 90° Spiro ø80-ø80-ø100/150 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
	PP		Jednostranná odbočka 90° Spiro ø80-ø80-ø100/150 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
72	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	162,56	162,56	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	M	75151408R	Jednostranná odbočka 90° Spiro ø140-ø140-ø140/280 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	541,84	541,84	
	PP		Jednostranná odbočka 90° Spiro ø140-ø140-ø140/280 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
74	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	29,82	29,82	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	M	75151409R	Osový přechod Spiro ø100-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	99,39	99,39	
	PP		Osový přechod Spiro ø100-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
76	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	103,50	414,00	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
77	M	75151410R	Osový přechod Spiro ø140-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	344,98	344,98	
	PP		Osový přechod Spiro ø140-ø80 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
78	M	75151411R	Osový přechod Spiro ø140-ø100 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	249,42	249,42	
	PP		Osový přechod Spiro ø140-ø100 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
79	M	75151412R	Osový přechod Spiro ø140-ø125 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	252,29	504,58	
	PP		Osový přechod Spiro ø140-ø125 viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
80	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	9,570	47,78	457,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
81	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	15,257	71,67	1 093,47	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
D		751-33NP	Potrubní rozvod 3.NP-HM					
82	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	43,197	448,19	19 360,46	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			25,49+13,78					
VV			39,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
83	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	16,852	866,76	14 606,64	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			0,72+5,48+2,59+0,65+5,88					
VV			15,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
84	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	12,000	67,38	808,56	
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			1+7+3+1					
85	M	M013.1	Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	224,57	224,57	
PP			Oblouk ø80/R80,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
86	M	M015.2	Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	7,000	259,93	1 819,51	
PP			Oblouk ø80/R120,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
87	M	M016.2	Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	3,000	134,74	404,22	
PP			Oblouk ø100/R100,45° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
88	M	M018.1	Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	186,35	186,35	
PP			Oblouk ø100/R100,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
89	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	292,72	1 170,88	
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			2+1+1					
90	M	M066	Oblouk ø140/R140,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	975,70	1 951,40	
PP			Oblouk ø140/R140,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
91	M	M022.1	Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	398,50	398,50	
PP			Oblouk ø140/R210,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
92	M	M067	Oblouk ø180/R180,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	530,38	530,38	
PP			Oblouk ø180/R180,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
93	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	8,000	236,23	1 889,84	
PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
VV			1+2+2+1+1+1					
94	M	M058	jednostranná odbočka 45°ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	787,44	787,44	
PP			Jednostranná odbočka 45°ø100-ø100-ø80/200 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
95	M	M047.1	jednostranná odbočka 90°ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	486,42	972,84	
PP			Jednostranná odbočka 90°ø80-ø80-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
96	M	M061	jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	288,60	577,20	
PP			Jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø80/160 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
97	M	M062	jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	294,34	294,34	
PP			Jednostranná odbočka 90°ø100-ø100-ø125/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
98	M	M063	Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2 ø80-ø100-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
PP			Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2 ø80-ø100-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
99	M	M064	Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2ø100-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	288,60	288,60	
PP			Jednostranná odbočka 90°s přechodem 2ø100-ø80-ø80/170 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
100	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	4,000	261,46	1 045,84	
PP			Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			1+2+1					
101	M	M059	jednostranná odbočka 45°ø140-ø140-ø100/220 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	871,54	871,54	
PP			jednostranná odbočka 45°ø140-ø140-ø100/220 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
102	M	M060	jednostranná odbočka 45°ø180-ø180-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	961,37	1 922,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			jednostranná odbočka 45° ø180-ø180-ø100/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
103	M	M065	kalhotový kus úhlový ø160-ø140/189,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	942,25	942,25	
PP			kalhotový kus úhlový ø160-ø140/189,60° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
104	K	751514376	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	2,000	240,82	481,64	
PP			Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
105	M	M068	obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	802,73	802,73	
PP			obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
106	M	M068.1	obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	802,73	802,73	
PP			obustranná odbočka 90° s přechodem ø100-ø80-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
107	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	207,28	207,28	
PP			Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
108	M	M069	obustranná odbočka 90° s přechodem ø110-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	690,92	690,92	
PP			obustranná odbočka 90° s přechodem ø110-ø100-ø80/120 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
109	K	751514477	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	5,000	29,82	149,10	
PP			Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
110	M	M031.2	Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	5,000	99,39	496,95	
PP			Osový přechod ø100-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
111	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	7,000	30,96	216,72	
PP			Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			2+2+2+1	7,000				
112	M	M035.2	Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
PP			Osový přechod ø125-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
113	M	M070	Osový přechod ø140-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	249,42	498,84	
PP			Osový přechod ø140-ø100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
114	M	M055.1	Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	265,67	531,34	
PP			Osový přechod ø150-ø140 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
115	M	M071	Osový přechod ø180-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	470,17	470,17	
PP			Osový přechod ø180-ø80 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
116	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	43,197	47,78	2 063,95	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
117	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	16,852	71,67	1 207,78	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
D			Potrubní rozvod VZT jednotky	173 737,29				
D			Vzt jednotka - ordinace, 1PP	15 243,21				
118	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	7,183	448,19	3 219,35	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			6,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	7,183				
119	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	10,538	866,76	9 133,92	
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			9,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	10,538				
120	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	4,000	55,91	223,64	
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
121	M	M072	Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	4,000	186,35	745,40	
PP			Oblouk ø100/R150,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
122	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	63,94	127,88	
PP			Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
123	M	M073	Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	213,11	426,22	
PP			Oblouk ø125/R188,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
124	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	30,96	61,92	
PP			Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	M	M074	Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	2,000	103,21	206,42	
	PP		Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
126	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	7,183	47,78	343,20	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
127	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,538	71,67	755,26	
	PP		Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníků, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
	D	751-3VZT2	Vzt jednotka - sauna, 1PP					158 494,08
128	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	2,035	448,19	912,07	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	VV		1,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,035		
129	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	11,682	866,76	10 125,49	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		0,25+2,62+1,55+6,2			10,620		
	VV		10,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			11,682		
130	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	3,828	1 256,66	4 810,49	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		0,49+1,45+1,54			3,480		
	VV		3,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,828		
131	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	0,561	1 616,93	907,10	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
	VV		0,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,561		
132	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	190,36	190,36	
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
133	M	M076	Oblouk ø260/R390,90° mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	634,54	634,54	
	PP		Oblouk ø260/R390,90° mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
134	K	751514263	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	191,51	191,51	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm					
135	M	M075	Jednostranná odbočka 90° s přechodem ø280-ø160-ø315/473,315 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	638,36	638,36	
	PP		Jednostranná odbočka 90° s přechodem ø280-ø160-ø315/473,315 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
136	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	30,96	61,92	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		1+1			2,000		
137	M	M077	Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	103,21	103,21	
	PP		Osový přechod ø125-ø100/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
138	M	M078	Osový přechod ø200-ø150/150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	311,54	311,54	
	PP		Osový přechod ø200-ø150/150 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
139	K	751514479	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	3,000	110,38	331,14	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm					
140	M	M079	Osový přechod ø200-ø225/100 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	367,92	367,92	
	PP		Osový přechod ø200-ø225/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
141	M	M080	Osový přechod ø225-ø260/100 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	435,77	435,77	
	PP		Osový přechod ø225-ø260/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
142	M	M081	Osový přechod ø260-ø280/100 mat. SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	520,82	520,82	
	PP		Osový přechod ø260-ø280/100 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
143	K	751525033	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,03 do 0,07 m2	m	2,390	282,10	674,22	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	VV		1,89+0,5			2,390		
	VV		Součet			2,390		
144	M	M082	Přímá trouba 250x160 mat. ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	m	1,890	940,34	1 777,24	
	PP		Přímá trouba 250x160 mat.ALP100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	M085	<i>Přímá trouba 315x180 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,500	1 135,29	567,65	
	PP		Přímá trouba 315x180 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
146	K	751525034	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	m	13,590	516,04	7 012,98	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
	VV		0,8+6,16+6,63		13,590			
	VV		Součet		13,590			
147	M	M083	<i>Přímá trouba 250x500 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,800	1 720,14	1 376,11	
	PP		Přímá trouba 250x500 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
148	M	M087	<i>Přímá trouba 450x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	6,160	1 605,46	9 889,63	
	PP		Přímá trouba 450x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
149	M	M088	<i>Přímá trouba 500x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	6,630	1 720,14	11 404,53	
	PP		Přímá trouba 500x250 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
150	K	751525035	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	m	15,150	619,25	9 381,64	
	PP		Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		0,36+2,5+11,38+0,91		15,150			
	VV		Součet		15,150			
151	M	M084	<i>Přímá trouba 300x600 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,360	2 064,17	743,10	
	PP		Přímá trouba 300x600 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
152	M	M086	<i>Přímá trouba 400x400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	2,500	1 834,82	4 587,05	
	PP		Přímá trouba 400x400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
153	M	M089	<i>Přímá trouba 560x315 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	11,380	2 006,83	22 837,73	
	PP		Přímá trouba 560x315 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
154	M	M090	<i>Přímá trouba 600x300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	m	0,910	2 064,17	1 878,39	
	PP		Přímá trouba 600x300 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
155	K	751526134	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	kus	3,000	433,48	1 300,44	
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
156	M	M099	<i>Oblouk 450x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 444,92	1 444,92	
	PP		Oblouk 450x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
157	M	M100	<i>Oblouk 500x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 540,48	1 540,48	
	PP		Oblouk 500x250/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
158	M	M107	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x315x180,R150/45°,350 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	2 261,98	2 261,98	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x315x180,R150/45°,350 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
159	K	751526135	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	11,000	216,74	2 384,14	
	PP		Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		1+1+3+3+1+1+1		11,000			
160	M	M096	<i>Oblouk 300x600/R50,35° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	722,46	722,46	
	PP		Oblouk 300x600/R50,35° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
161	M	M097	<i>Oblouk 300x600/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 857,75	1 857,75	
	PP		Oblouk 300x600/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
162	M	M098	<i>Oblouk 400x400/R150,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	3,000	1 651,33	4 953,99	
	PP		Oblouk 400x400/R150,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
163	M	M101	<i>Oblouk 560x315/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	3,000	1 806,15	5 418,45	
	PP		Oblouk 560x315/R100,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
164	M	M102	<i>Oblouk 600x300/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	1 953,31	1 953,31	
	PP		Oblouk 600x300/R50,90° mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
165	M	M106	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 898,98	3 898,98	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x250x600,R150/45°,400 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
166	M	M108	<i>Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	1,000	3 669,63	3 669,63	
	PP		Odkok oblouk+přímý kus+oblouk 2x400x400,R150/45°,871 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
167	K	751526227	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,03 do 0,07 m2	kus	2,000	678,60	1 357,20	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
168	M	M103	<i>Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 315x180-315x180-ø100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.</i>	kus	2,000	2 261,98	4 523,96	
	PP		Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 315x180-315x180-ø100 mat.AL P100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	751526228	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	kus	1,000	963,28	963,28	
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
170	M	M104	Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 450x250-450x200-ø125 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 210,93	3 210,93	
	PP		Odbočka s přechodem a kruh. nástavcem 450x250-450x200-ø125 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
171	K	751526328	Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,07 do 0,13 m2	kus	1,000	1 032,08	1 032,08	
	PP		Montáž odbočky oboustranné do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2					
172	M	M105	Odbočka 2 500x250-315x250-560x250/860,R150 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	3 440,28	3 440,28	
	PP		Odbočka 2 500x250-315x250-560x250/860,R150 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
173	K	751526429	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,13 do 0,28 m2	kus	13,000	123,85	1 610,05	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		13,000			
	VV		Součet		13,000			
174	M	M091	Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-300x600/157,48 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
175	M	M093	Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-300x600/405,-9.00 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
176	M	M094	Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-400x400/368,0 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
177	M	M095	Asymetrický přechod 400x400-400x400/408,212 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	733,93	733,93	
	PP		Asymetrický přechod 400x400-400x400/408,212 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
178	M	M110	Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-250x500/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
179	M	M111	Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	412,83	412,83	
	PP		Symetrický přechod 300x600-315x560/100 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
180	M	M112	Symetrický přechod 315x180-250x160/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	226,49	226,49	
	PP		Symetrický přechod 315x180-250x160/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
181	M	M113	Symetrický přechod 400x400-600x300/300mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	619,25	619,25	
	PP		Symetrický přechod 400x400-600x300/300mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
182	M	M114	Symetrický přechod 500x250-450x250/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	344,03	344,03	
	PP		Symetrický přechod 500x250-450x250/200 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
183	M	M116	Symetrický přechod 1 560x250-560x315/736 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 404,78	1 404,78	
	PP		Symetrický přechod 1 560x250-560x315/736 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
184	M	M117	Symetrický přechod na spiro 250x160-ø200/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	229,35	229,35	
	PP		Symetrický přechod na spiro 250x160-ø200/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
185	M	M118	Symetrický přechod na spiro 450x250-ø315/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	286,69	286,69	
	PP		Symetrický přechod na spiro 450x250-ø315/250 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
186	M	M119	Symetrický přechod na spiro 560x280-ø560/623 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	679,46	679,46	
	PP		Symetrický přechod na spiro 560x280-ø560/623 mat.SPIRO viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
187	K	751526430	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby přes 0,28 m2	kus	3,000	247,70	743,10	
	PP		Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,28 m2					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
188	M	M092	Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	825,67	825,67	
	PP		Asymetrický přechod 300x600-500x710/400,100 mat.AL100RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
189	M	M109	přechod z obd na tvar text. vyústkyš = 560, L = 688 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 027,31	1 027,31	
	PP		přechod z obd na tvar text. vyústkyš = 560, L = 688 mat.pozink viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					
190	M	M115	Symetrický přechod 1 500x710-600x300/400 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.	kus	1,000	1 109,49	1 109,49	
	PP		Symetrický přechod 1 500x710-600x300/400 mat.AL100 RF viz TZ VZT D.1.4.b.1 příl.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	751571033	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	2,390	66,89	159,87	
PP			Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2					
192	K	751571034	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	13,590	124,23	1 688,29	
PP			Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2					
193	K	751571035	Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	15,150	267,58	4 053,84	
PP			Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
194	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	7,183	47,78	343,20	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
195	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	10,538	71,67	755,26	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
196	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 200 do 300 mm	m	3,828	76,45	292,65	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm					
197	K	751572034	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 300 do 400 mm	m	0,561	86,01	48,25	
PP			Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002104 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		693 734,46	
DPH základní snížená	Základ daně 693 734,46	Sazba daně 21,00%	Výše daně 145 684,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	839 418,70

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: **002104 - Silnoproud**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	693 734,46
PSV - Práce a dodávky PSV	693 734,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	690 892,16
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 842,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002104 - Silnoproud			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

693 734,46

D PSV Práce a dodávky PSV

693 734,46

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

690 892,16

1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	229,000	65,39	14 974,31	

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva

2	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	229,000	9,05	2 072,45	

PP krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

3	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	105,000	85,50	8 977,50	

PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva

4	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	105,000	19,11	2 006,55	

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí

5	M	34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V	kus	105,000	147,87	15 526,35	

PP svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V

6	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	230,000	20,12	4 627,60	

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

7	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	264,500	22,13	5 853,39	

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

VV 230*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

264,500

8	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	35,000	26,15	915,25	

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2

9	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	40,250	94,56	3 806,04	

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

VV 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

40,250

10	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	15,000	22,13	331,95	

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

11	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	17,250	13,08	225,63	

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

VV 15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

17,250

12	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	820,000	23,14	18 974,80	

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	943,000	18,11	17 077,73	

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV 650"J"

650,000

VV 170 "O"

170,000

VV Součet

820,000

VV 820*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

943,000

14	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	900,000	23,14	20 826,00	

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 035,000	29,17	30 190,95	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		900*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 035,000			
16	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	5,000	23,14	115,70	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2					
17	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	5,750	24,14	138,81	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
18	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	320,000	25,15	8 048,00	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	218,500	29,17	6 373,65	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		190*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		218,500			
20	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	149,500	48,28	7 217,86	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	VV		130*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		149,500			
21	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	120,000	28,17	3 380,40	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
22	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	138,000	113,67	15 686,46	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
23	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	30,000	32,19	965,70	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
24	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	34,500	188,11	6 489,80	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
25	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2	m	30,000	35,21	1 056,30	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
26	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	34,500	500,95	17 282,78	
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
27	K	741122041	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	5,000	26,15	130,75	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2					
28	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	5,750	43,25	248,69	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2					
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
29	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	244,000	23,14	5 646,16	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
30	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	26,000	23,14	601,64	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
31	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000	25,15	503,00	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2					
32	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	14,000	25,15	352,10	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
33	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	5,000	3 017,79	15 088,95	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
34	M	RMAT0035	RP0.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	25 349,43	25 349,43	
	PP		RP0.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
35	M	RMAT0036	RP0.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	20 178,95	20 178,95	
	PP		RP0.2 - rozvaděč vč. montáže dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	RMAT0037	RP1.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	15 951,03	15 951,03	
	PP		RP1.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
37	M	RMAT0038	RP1.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	38 460,72	38 460,72	
	PP		RP1.3 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
38	M	RMAT0039	RP3.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD	kus	1,000	38 402,38	38 402,38	
	PP		RP3.4 - rozvaděč vč. montáže dle PD					
39	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	135,80	135,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
40	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	115,68	115,68	
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
41	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	41,000	135,80	5 567,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
42	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	41,000	129,76	5 320,16	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
43	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	41,000	51,30	2 103,30	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
44	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	41,000	32,19	1 319,79	
	PP		rámeček jednonásobný					
45	K	741310102	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopolových s doutnavkou	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopolových s doutnavkou					
46	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	2,000	129,76	259,52	
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky					
47	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	2,000	41,24	82,48	
	PP		doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)					
48	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	2,000	71,42	142,84	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s průzorem					
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	32,19	64,38	
	PP		rámeček jednonásobný					
50	K	741310113	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích s doutnavkou					
51	M	34539021	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	2,000	129,76	259,52	
	PP		přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
52	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	2,000	41,24	82,48	
	PP		doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)					
53	M	34539048	kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem	kus	2,000	74,44	148,88	
	PP		kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, s popisovým polem					
54	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	32,19	64,38	
	PP		rámeček jednonásobný					
55	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	10,000	135,80	1 358,00	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
56	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	10,000	175,03	1 750,30	
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
57	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	10,000	62,37	623,70	
	PP		kryt spínače dělený					
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	32,19	321,90	
	PP		rámeček jednonásobný					
59	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	3,000	135,80	407,40	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
60	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	3,000	169,00	507,00	
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
61	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	51,30	153,90	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
62	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	32,19	96,57	
	PP		rámeček jednonásobný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	1,000	135,80	135,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
64	M	34539017	<i>přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>248,46</i>	<i>248,46</i>	
	PP		přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky					
65	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>62,37</i>	<i>62,37</i>	
	PP		kryt spínače dělený					
66	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>32,19</i>	<i>32,19</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
67	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	14,000	135,80	1 901,20	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
68	M	1174949	<i>Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>200,18</i>	<i>2 802,52</i>	
	PP		Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním					
69	M	1186961	<i>Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>62,37</i>	<i>873,18</i>	
	PP		Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, s potiskem					
70	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>32,19</i>	<i>450,66</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
71	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	2,000	135,80	271,60	
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A					
72	M	34535110	<i>spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>908,35</i>	<i>1 816,70</i>	
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A					
73	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	3,000	226,33	678,99	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
74	M	40461058	<i>čidlo pohybové a prezenční stropní 360°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 039,02</i>	<i>4 078,04</i>	
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
75	M	1724894	<i>POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 415,24</i>	<i>2 415,24</i>	
	PP		POHYBOVE CIDLO NASTENNE 180° IP55 BILA					
76	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	109,000	135,80	14 802,20	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
77	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>109,000</i>	<i>161,95</i>	<i>17 652,55</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
78	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>32,19</i>	<i>386,28</i>	
	PP		rámeček jednonásobný					
79	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>	<i>56,33</i>	<i>2 365,86</i>	
	PP		rámeček dvojnásobný					
80	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	26,000	135,80	3 530,80	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
81	M	RMAT0017	<i>Dvojjásuvka s natočenou vrchní dutinou</i>	<i>kus</i>	<i>26,000</i>	<i>238,41</i>	<i>6 198,66</i>	
	PP		Dvojjásuvka s natočenou vrchní dutinou					
82	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	4,000	155,92	623,68	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
83	M	34555244	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 108,53</i>	<i>4 434,12</i>	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
84	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000	135,80	1 629,60	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
85	M	34555248	<i>zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>248,46</i>	<i>2 981,52</i>	
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	741313151	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	236,39	472,78	
	PP		Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A					
87	M	35811324	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	2,000	713,20	1 426,40	
	PP		zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky					
88	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	1,000	196,16	196,16	
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
89	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	1,000	478,82	478,82	
	PP		ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční					
90	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	93,000	326,93	30 404,49	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
91	M	RMAT0019	A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K	kus	11,000	2 067,10	22 738,10	
	PP		A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 49W, 5700lm, Ra80, 4000K					
92	M	RMAT0040	A/NO Externí nouzový modul pro sv. A	kus	2,000	648,42	1 296,84	
	PP		A/NO Externí nouzový modul pro sv. A					
93	M	RMAT0020	B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	1 969,39	15 755,12	
	PP		B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K					
94	M	RMAT0021	C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	8,000	2 000,26	16 002,08	
	PP		C-Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 23W, 3300lm, Ra80, 4000K					
95	M	RMAT0022	D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	kus	29,000	764,61	22 173,69	
	PP		D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K					
96	M	RMAT0023	E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	kus	5,000	566,10	2 830,50	
	PP		E-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1 x LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K					
97	M	RMAT0028	I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K	kus	19,000	1 022,32	19 424,08	
	PP		I-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1 x LED, 32W, 3800lm, Ra80, 4000K					
98	M	RMAT0029	J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K	kus	12,000	2 193,79	26 325,48	
	PP		J-Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm, 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K					
99	M	RMAT0030	L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K	kus	1,000	2 392,63	2 392,63	
	PP		L-LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K					
100	M	RMAT0042	N-Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, Ra 90, 1 x LED, 37W, 3750lm, Ra90, 4000K		3,000	2 156,61	6 469,83	
	PP		N-Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19, Ra 90, 1 x LED, 37W, 3750lm, Ra90, 4000K					
101	K	741372078	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu	kus	2,000	326,93	653,86	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových bez piktogramu					
102	M	34835012.1	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanické	kus	2,000	655,17	1 310,34	
	PP		svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h, protipanické					
103	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	5,000	326,93	1 634,65	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
104	M	RMAT0041	K-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08,		5,000	1 253,03	6 265,15	
	PP		K-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08,					
105	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,000	347,05	347,05	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení					
106	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	1,000	302,78	302,78	
	PP		svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm					
107	K	741450003	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné	kus	3,000	196,16	588,48	
	PP		Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu zásuvky zapuštěné dvojnásobné					
108	M	34565003	zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	kus	3,000	813,80	2 441,40	
	PP		zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	6 035,58	6 035,58	
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
110	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	4 275,20	4 275,20	
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
111	K	Požárucp	Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže	kus	1,000	1 156,82	1 156,82	
PP			Protipožární ucpávky dle PBŘ, mat vč. montáže					
112	K	Recyklpopl	Recyklační poplatek - svítidla	kus	100,000	14,59	1 459,00	
PP			Recyklační poplatek - svítidla					
113	K	Zednickévyp	Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, zapravení, začištění) vč. materiálu	kpl	1,000	30 177,89	30 177,89	
PP			Zednické výpomoc (sekání drážek, krabice pro ele, rozvaděče, zapravení, začištění) vč. materiálu					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				2 842,30	
114	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	31,69	1 584,50	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
115	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	60,000	20,67	1 240,20	
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2					
VV			50*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		60,000			
116	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,007	2 514,82	17,60	
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
1b - PZTS - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 577,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 577,83	21,00%	12 931,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		74 509,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3: 1b - PZTS - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 577,83
D1 - Kabelové rozvody	12 371,40
D2 - Kabely	7 161,72
D3 - Seznam a popis doplňkových prací	5 107,01
Položka - Materiál	36 937,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002105 - Slaboproud

Úroveň 3: 1b - PZTS - N

Místo:

Datum: 25. 5. 2025

Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant: Ing.Šárka Dubská

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

61 577,83

D	D1	Kabelové rozvody					12 371,40	
16	K	1016	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
17	K	1017	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
18	K	1018	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm	m	20,000	276,00	5 520,00	
	PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 23mm					
19	K	1019	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm	m	480,000	12,95	6 216,00	
	PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 23mm					
20	K	1020	Ostatní montážní a uchyvací materiál	kpl	0,000		0,00	
	PP		Ostatní montážní a uchyvací materiál					
21	K	1021	Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů	ks	60,000	10,59	635,40	
	PP		Kotvicí prvek stropní přichytka do 10kabelů					

D	D2	Kabely					7 161,72	
22	K	1022	Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů	m	700,000	7,66	5 362,00	
	PP		Instalační kabel SYKFY 4x2x0,5 mm pro napojení detektorů					
23	K	1023	Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice	m	100,000	9,89	989,00	
	PP		Instalační kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 pro expandérové a klávesnicové sběrnice					
24	K	1024	Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky	m	48,000	16,89	810,72	
	PP		Instalační kabel napájecí H05VV-F 4x1mm pro zámky a čtečky					

D	D3	Seznam a popis doplňkových prací					5 107,01	
25	K	1025	Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček	ks	0,000		0,00	
	PP		Revize zařízení PZTS, více než 50 smyček					
26	K	1026	Programování ústředny PZTS	h	2,000	724,27	1 448,54	
	PP		Programování ústředny PZTS					
27	K	1027	Měření stavu náhradního zdroje	ks	2,000	1 131,67	2 263,34	
	PP		Měření stavu náhradního zdroje					
28	K	1028	Měření kabeláže po úsecích	kpl	0,000		0,00	
	PP		Měření kabeláže po úsecích					
29	K	1029	Průraz zdívem,cihla do 20mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívem,cihla do 20mm					
30	K	1030	Uvedení prvků systému do provozu	kpl	0,000		0,00	
	PP		Uvedení prvků systému do provozu					
31	K	1031	Zaškolení obsluhy	h	1,000	724,27	724,27	
	PP		Zaškolení obsluhy					
32	K	1032	Kožený RFID přívěšek / přístupový čip v červené barvě	ks	6,000	111,81	670,86	
	PP		Kožený RFID přívěšek / přístupový čip v červené barvě					
33	K	1033	Zakreslení zk. stavu	ks	0,000		0,00	
	PP		Zakreslení zk. stavu					
34	K	1034	Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
	PP		Koordinace instalace PZTS s ostatními profesemi					
35	K	1035	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	0,000		0,00	
	PP		Vytvoření požárních ucpávek					
36	K	1036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	kpl	0,000		0,00	
	PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)					
37	K	1037	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	0,000		0,00	
	PP		Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO					

D Položka

Materiál

36 937,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1001	Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků /	ks	1,000	6 688,77	6 688,77	
	PP		Deska ústředny PZTS, 16-256 zón s podporou 3EOL, 16-256 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů					
2	K	1002	Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP). Komun. na PCO (CID, SIA-IP)	ks	1,000	2 504,05	2 504,05	
	PP		Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny PZTS do sítě LAN (TCP/IP), Komun. na PCO (CID, SIA-IP)					
3	K	1003	Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně	ks	1,000	3 397,35	3 397,35	
	PP		Sběrníkový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server výrobce ústředny, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace k ústředně					
4	K	1004	Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	1,000	1 026,76	1 026,76	
	PP		Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednu + expandéry INT-E (3x) nebo INT-O/PP (1x). Prostor pro 18Ah akumulátor					
5	K	1005	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olovený	ks	2,000	1 005,10	2 010,20	
	PP		12V, 18Ah, AGM akumulátor, olovený					
6	K	1006	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper. RS-232	ks	1,000	2 516,77	2 516,77	
	PP		LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232					
7	K	1007	Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)	ks	2,000	843,86	1 687,72	
	PP		Bloková LED klávesnice PZTS pro ovládání jednoho bloku v systému PZTS, 3x2 LED pro stav systému, akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC)					
8	K	1008	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	3,000	852,33	2 556,99	
	PP		Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
9	K	1009	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje	ks	1,000	1 676,43	1 676,43	
	PP		Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje					
10	K	1010	Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou	ks	19,000	290,94	5 527,86	
	PP		Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou					
11	K	1011	Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru	ks	2,000	1 486,47	2 972,94	
	PP		Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zákl. desce PZTS, montáž do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátoru					
12	K	1012	Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor	ks	2,000	559,99	1 119,98	
	PP		Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro ústředny a expandéry systému PZTS + zdroj 12V, 4,5A. Prostor pro 18Ah akumulátor					
13	K	1013	Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)	ks	1,000	1 639,71	1 639,71	
	PP		Univerzální modul pro 2 bezkontaktní čtečky systému PZTS (EMM, EMM-2, 3, 4) nebo DALLAS čtečky. Wiegand 26bit vstup pro připojení libovolného čtecího modulu. Pro jedny dveře oboustranné ovládané (příchod/ochod)					
14	K	1014	Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér PZTS	ks	1,000	222,44	222,44	
	PP		Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér PZTS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1015	Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití	ks	1,000	1 389,73	1 389,73	

PP

Bezkontaktní čtečka karet kompatibilní se systémem ACCO a ústřednami INTEGRA, podpora standardních 125kHz RFID transpondérů (karet, klíčenek, atd.), výstupní formát dat: SATEL, WIEGAND 26 a CLOCK&DATA, pro venkovní použití

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2b - EPH - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			122 099,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 099,81	21,00%	25 640,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		147 740,77

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
2b - EPH - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 099,81
2014 - Kabelové rozvody	13 865,00
D1 - Kabely	17 524,00
D2 - Seznam a popis doplňkových prací	28 626,90
Položka - Materiál	62 083,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov						Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuuznatelné náklady						Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002105 - Slaboproud						Zpracovatel:	
Úroveň 3:	2b - EPH - N							
Místo:								
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov							
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem122 099,81

D	2014	Kabelové rozvody					13 865,00	
14	K	2015	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x60mm						
15	K	2016	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení ve zdi a ve stropě 30x30mm						
16	K	2017	Trubka PVC ohebná machanicky odolná do podlahy 23mm	m	20,000	276,00	5 520,00	
PP		Trubka PVC ohebná machanicky odolná do podlahy 23mm						
17	K	2018	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm	m	280,000	12,95	3 626,00	
PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi a stropu 23mm						
18	K	2019	Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm	m	12,000	40,25	483,00	
PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček 40mm						
19	K	2020	Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce	ks	400,000	10,59	4 236,00	
PP		Kottvící prvek do stropu pro příchytku s požární odolností pro uložení v podhledu a ve stoupačce						

D	D1	Kabely					17 524,00	
20	K	2021	Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS	m	10,000	37,08	370,80	
PP		Kabel s funkční schop. PRAFlaDur 3Cx1.5 PH120-R B2caS1D0 - napájení EPS						
21	K	2022	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový	m	280,000	35,45	9 926,00	
PP		Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 2x2x0,8 B2caS1D0 - linkový						
22	K	2023	Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO	m	50,000	60,02	3 001,00	
PP		Kabel s funkční schopností EF E30/E60 JE-H(St)H 4x2x0,8 B2caS1D0 - OPPO a EZTO						
23	K	2024	Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení	m	170,000	24,86	4 226,20	
PP		Kabel s funkční schopností 180S 2x1,0 B2caS1D0 - ovládaná zařízení						

D	D2	Seznam a popis doplňkových prací					28 626,90	
24	K	2025	Zakreslení zk. Stavu	ks	0,000		0,00	
PP		Zakreslení zk. Stavu						
25	K	2026	Průraz stropem do 25mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Průraz stropem do 25mm						
26	K	2027	Prostup zdí cihla do 25mm	kpl	0,000		0,00	
PP		Prostup zdí cihla do 25mm						
27	K	2028	Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků	ks	32,000	108,64	3 476,48	
PP		Programování, odzkoušení, popisy a dresování prvků						
28	K	2029	Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů	ks	0,000		0,00	
PP		Výchozí revize systému včetně vystavení všech dokumentů						
29	K	2030	Měření stavu náhradního zdroje	kpl	0,000		0,00	
PP		Měření stavu náhradního zdroje						
30	K	2031	Měření kabeláže po úsecích	kpl	0,000		0,00	
PP		Měření kabeláže po úsecích						
31	K	2032	Provozní kniha EPH	ks	0,000		0,00	
PP		Provozní kniha EPH						
32	K	2033	Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí	kpl	0,000		0,00	
PP		Stavební koordinace pro rozvody EPH a navazujících profesí						
33	K	2034	Zaškolení obsluhy	h	0,600	724,27	434,56	
PP		Zaškolení obsluhy						
34	K	2035	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
PP		Koordinace s ostatními profesemi						
35	K	2036	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	39,000	633,74	24 715,86	
PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)						
36	K	2037	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	0,000		0,00	
PP		Vytvoření požárních ucpávek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	2038	Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO	kpl	0,000		0,00	
PP			Přenosové tabulky a výkresy pro adresný přenos poplachů na služebnu policie nebo PCO					
D Položka			Materiál			62 083,91		
1	K	2001	Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah	ks	0,000		0,00	
PP			Ústředna s jednou kruhovou linkou s možností rozšíření pro malé aplikace, EN 54, VdS, XP95 a Discovery, malý kryt A, max. 2x AKU 12Ah					
2	K	2002	Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky	ks	0,000		0,00	
PP			Deska pro rozšíření ústředny na 2 kruhové linky					
3	K	2003	Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo	ks	0,000		0,00	
PP			Rozšiřující karta pro ústředny, RS 485, pro externí tablo					
4	K	2004	12V, 12Ah, AGM akumulátor	ks	1,000	919,42	919,42	
PP			12V, 12Ah, AGM akumulátor					
5	K	2005	hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem	ks	25,000	1 004,52	25 113,00	
PP			hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem					
6	K	2006	hlásičová patice s XPERT kartou	ks	25,000	106,28	2 657,00	
PP			hlásičová patice s XPERT kartou					
7	K	2007	hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem	ks	3,000	1 074,48	3 223,44	
PP			hlásič tlačítkový hlásič s izolátorem					
8	K	2008	Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice	ks	7,000	533,76	3 736,32	
PP			Siréna červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, nízká patice					
9	K	2009	IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice	ks	0,000		0,00	
PP			IO modul, dva vstupy/dva výstupy, XP95/Discovery/CoreProtocol, včetně inst. Krabice					
10	K	2010	OPPO - oblužné pole požární ochrany	ks	1,000	7 877,25	7 877,25	
PP			OPPO - oblužné pole požární ochrany					
11	K	2011	Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ	ks	1,000	17 372,78	17 372,78	
PP			Externí zobrazovací tablo k ústřednám, RS 485, v krytu shodném s OPPO, popisy CZ					
12	K	2012	Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy	ks	0,000		0,00	
PP			Napájecí zdroj EN54C 27,6V/5A/2×17Ah pro protipožární systémy					
13	K	2013	12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný	ks	1,000	1 184,70	1 184,70	
PP			12V, 18Ah, AGM akumulátor, olověný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
3b - STK - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			787 325,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	787 325,86	21,00%	165 338,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		952 664,29

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3: 3b - STK - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing. Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	787 325,86
D1 - Vybavení rackovny 2.2.30	95 591,84
D2 - Vybavení racku 1.1.6 pošta	21 897,49
D3 - Vybavení podružných racků	75 152,92
D4 - Vybavení budovy - koncové prvky	16 604,24
D5 - Vybavení místností	20 288,38
D6 - Kabelové rozvody	137 934,93
D7 - Kabely	56 711,50
D8 - IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky	255 663,04
D9 - Seznam a popis doplňkových prací	107 481,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy MM Habartov

Objekt:

002 - Neuznatelné náklady

Soupis:

002105 - Slaboproud

Úroveň 3:

3b - STK - N

Místo:

Datum:

25. 5. 2025

Zadavatel:

Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Projektant:

Ing.Šárka Dubská

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

787 325,86

D		D1	Vybavení rackovny 2.2.30	95 591,84				
1	K	3001	Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	17 889,96	17 889,96	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-021 a RD-022, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
2	K	3002	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 222,19	2 444,38	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
3	K	3003	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 238,23	1 238,23	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 8x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
4	K	3004	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	216,51	433,02	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
5	K	3005	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	1,000	601,79	601,79	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
6	K	3006	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	1,000	3 234,08	3 234,08	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
7	K	3007	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	8,000	226,33	1 810,64	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
8	K	3008	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
9	K	3009	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	19 914,97	19 914,97	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
10	K	3010	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	12 061,26	12 061,26	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
11	K	3011	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	0,000		0,00	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
12	K	3012	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	1,000	15 386,47	15 386,47	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
13	K	3013	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	12,000	35,94	431,28	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
14	K	3014	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený	ks	8,000	35,94	287,52	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barvený					
15	K	3015	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	10,000	47,62	476,20	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
16	K	3016	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	3,000	274,21	822,63	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		D2	Vybavení racku 1.1.6 pošta			21 897,49		
17	K	3017	Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	0,000		0,00	
PP			Pošta - Stojanový rozvaděč RACK RD-P, výška 32U, šířka 800mm, hloubka 800mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 4xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
18	K	3018	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	1 222,19	1 222,19	
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
19	K	3019	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	0,000		0,00	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
20	K	3020	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	216,51	433,02	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
21	K	3021	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	0,400	601,79	240,72	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
22	K	3022	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	0,000		0,00	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
23	K	3023	Zakončení a navešení optického vlákna pro SM 9/125	ks	3,000	226,33	678,99	
PP			Zakončení a navešení optického vlákna pro SM 9/125					
24	K	3024	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
25	K	3025	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	0,000		0,00	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
26	K	3026	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	0,000		0,00	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
27	K	3027	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	0,000		0,00	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
28	K	3028	Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu	ks	0,000		0,00	
PP			Záložní napájecí zdroj on-line UPS s výkonem 1000VA pro montáž do racku s dvojitou konverzí, sinusový výstup pro podporu kritické elektroniky při výpadku napájení. 1x vstupem IEC 320 C14 a 3x výstupy IEC 320 C13, 1x inteligentní slot pro volitelnou kartu pro správu sítě					
29	K	3029	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	2,000	35,94	71,88	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
30	K	3030	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	3,000	47,62	142,86	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
31	K	3031	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	2,000	274,21	548,42	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					

D		D3	Vybavení podružných racků			75 152,92		
32	K	3032	Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	0,000		0,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-011, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
33	K	3033	Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.	ks	1,000	9 782,00	9 782,00	
PP			Stojanový rozvaděč RACK RD-01, 02, 03, výška 18U, šířka 600mm, hloubka 600mm prosklené rámové dveře + zámek, ventilační jednotka 2xV s termostatem, splňující ČSN EN 62208 ed.2, ČSN EN 61587-1 ed.4, ČSN EN 60335-1 ed.3, ČSN EN 55032 ed.2.					
34	K	3034	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035	ks	2,000	1 222,19	2 444,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.6, výška 1U, RAL 7035					
35	K	3035	19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	838,59	838,59	
PP			19" patchpanel modulový, 24xRJ-45 stíněný Cat.6A, + 4x modul 6A, výška 1U, RAL 7035					
36	K	3036	19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035	ks	1,000	216,51	216,51	
PP			19" vyvazovací panel, 5x malé měkké plastové oko, výška 1U, RAL 7035					
37	K	3037	19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana	ks	1,000	601,79	601,79	
PP			19" napájecí panel, 5x230V, 3 m přívodní kabel, přepětová ochrana					
38	K	3038	Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků	ks	1,000	3 234,08	3 234,08	
PP			Optická vana 1U pro 24Vláken včetně zakončovacích prvků					
39	K	3039	Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125	ks	17,000	226,33	3 847,61	
PP			Zakončení a naveření optického vlákna pro SM 9/125					
40	K	3040	Montážní příslušenství pro vybavení racku	ks	1,000	18 559,41	18 559,41	
PP			Montážní příslušenství pro vybavení racku					
41	K	3041	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	1,000	19 914,97	19 914,97	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, Class4 POE+, 370W, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
42	K	3042	Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at	ks	0,000		0,00	
PP			Switch menezovatelný 24G, 4x SFP port, bez PoE, podporované standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at					
43	K	3043	FireWall, Aplikační server, Licence	ks	0,000		0,00	
PP			FireWall, Aplikační server, Licence					
44	K	3044	Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)	ks	1,000	13 972,52	13 972,52	
PP			Záložní napájecí zdroj off-line UPS s výkonem 600VA pro montáž do racku 1U, Možnost vzdálené správy protokolem SNMP / HTTP (volitelné)					
45	K	3045	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,	ks	6,000	35,94	215,64	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá,					
46	K	3046	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá	ks	9,000	47,62	428,58	
PP			Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1,5m, barva šedá					
47	K	3047	Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m	ks	4,000	274,21	1 096,84	
PP			Propojovací kabel optický SM dle zakončení van a SFP modulů délka 1,5m					
D D4			Vybavení budovy - koncové prvky				16 604,24	
48	K	3048	WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G	ks	4,000	4 151,06	16 604,24	
PP			WiFi AP - možnost nastavení vícero SSID, pásmo 2,4GHz a 5Ghz – centrální ovládání – možnost buňkových, automatické předávání klientů z jednotky na jednotku – napájeno PoE – 1G					
D D5			Vybavení místností				20 288,38	
49	K	3049	Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45	ks	26,000	10,82	281,32	
PP			Instalační krabice KU 68/2 pro zásuvku 2xRJ45					
50	K	3050	Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro	ks	26,000	245,78	6 390,28	
PP			Zásuvka STK Cat.6 dvojítá + 2x keystone, koord. koordinace se zás. Elektro					
51	K	3051	Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro	ks	26,000	11,20	291,20	
PP			Jednorámeček pro nástěnnou zásuvku 2x Rj45, koordinace dodávkou zásuvek elektro					
52	K	3052	Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6	ks	3,000	4 189,90	12 569,70	
PP			Podlahová krabice, nerezová ocel, výklop pro vývody, pozice pro modulové zásuvky 2x230V + sada zásuvky 2x RJ 4 5Cat.6					
53	K	3053	Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone	ks	4,000	188,97	755,88	
PP			Zásuvka STK Cat.6 modulová dvojítá do podl. krabice + 2x keystone					
D D6			Kabelové rozvody				137 934,93	
54	K	3054	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	20,000	49,79	995,80	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
55	K	3055	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	130,000	58,85	7 650,50	
PP			Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
56	K	3056	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	180,000	276,00	49 680,00	
PP			Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	3057	Trubka PVC ohebná do zdi 25mm	m	900,000	40,25	36 225,00	
PP			Trubka PVC ohebná do zdi 25mm					
58	K	3058	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm	m	28,000	70,38	1 970,64	
PP			Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm					
59	K	3059	Propojovací krabice pro zámky... s požární odpíní včetně keram. svorek	ks	1,000	794,43	794,43	
PP			Propojovací krabice pro zámky ABLOY s požární odpíní včetně keram. svorek					
60	K	3060	Páteřní kabelová trasa - Žlab drátěný M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství	m	32,000	794,43	25 421,76	
PP			Páteřní kabelová trasa - Žlab drátěný MERKUR M2 100-150/ 50 2m galvanický zinek Arkys - žlab vhodný pro ukládání kabelů a vodičů včetně příslušenství					
61	K	3061	Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5	m	20,000	24,24	484,80	
PP			Kabel pro napájení pdl. krabic CYKY-J 3x2,5					
62	K	3062	Kotvící prvek stropní příchytka do 20kabelů	ks	100,000	147,12	14 712,00	
PP			Kotvící prvek stropní příchytka do 20kabelů					
63	K	3063	Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy	ks	0,000		0,00	
PP			Střešní prostup pr. 75mm s dvojitým kolenem, jádrové vrtání osazení, zatěsnění střechy					
64	K	3064	Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení	kpl	0,000		0,00	
PP			Koaxiální kabeláže (50m) pro napojení vysílačů rozhlasu dle instal. zařízení					
D D7			Kabely	56 711,50				
65	K	3065	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	4 900,000	11,02	53 998,00	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
66	K	3066	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm	m	90,000	13,37	1 203,30	
PP			Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6A s LSOH pláštěm					
67	K	3067	Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotrubičky	m	90,000	16,78	1 510,20	
PP			Optický kabel 12 vláken SM 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH metráž, včetně mikrotrubičky					
D D8			IP Telefony, audio/video vrátníky, zvonky	255 663,04				
68	K	3068	IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory	ks	2,000	3 043,93	6 087,86	
PP			IP stolní telefon, 3" LCD, PoE 802.3af, 1x SIP účet, 2 linky a 3cestné konferenční hovory					
69	K	3069	LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi	ks	3,000	11 508,57	34 525,71	
PP			LCD 7" IP telefon - PoE 802.3af napájení, podp. H.264, H.263, MJPEG - HD audio, sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásm. zvuku - 10 linkových tlačítek, - až 16 SIP účtů - 40 digitálních víceúčelových tlačítek MPK - Integrovaná dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Dva 10/100/1000 Mbps ethernetové porty s integrovaným PoE - Integrovaný Bluetooth					
70	K	3070	Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG	ks	1,000	13 375,47	13 375,47	
PP			Dotykový nástěnný IP telefon s LCD displejem 7", LAN, PoE 802.3af, podp. H.264, H.263, MJPEG					
71	K	3071	Napojení na pohon automatických dveří	ks	1,000	724,27	724,27	
PP			Napojení na pohon automatických dveří					
72	K	3072	Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG	ks	2,000	57 287,45	114 574,90	
PP			Vstupní videotablo, Tlačítka 0-9, Full-duplex (AEC) Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m: 61.5 dB Audio stream , Rozlišení SD kamera: min 640 x 480 Pozorovací úhel: 55° (H), 39° (V) Noční vidění: ne Video stream, Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG Napájení: 12V±15%/2A DC nebo PoE PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) LAN: Šroubovací konektor, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX Pasivní výstup: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC Aktivní výstup spínače: 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14 V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA Podporované protokoly: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, Čtečka RFID + instalační krabice do zdi a stříška					
73	K	3073	IP interkom - Licence Video	ks	4,000	3 671,76	14 687,04	
PP			IP interkom - Licence Video					
74	K	3074	IP interkom - Licence Integrace	ks	4,000	3 671,76	14 687,04	
PP			IP interkom - Licence Integrace					
75	K	3075	Drobný instalační materiál	ks	0,000		0,00	
PP			Drobný instalační materiál					
76	K	3076	Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44	ks	1,000	56 658,97	56 658,97	
PP			Nástěnná deska zvonku se jmenovkou 2tlačítka stříbrná napájení 12 V, relé 1 A, Hliníkové a ploché provedení, montáž na zeď, IP44					
77	K	3077	Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V	ks	1,200	284,82	341,78	
PP			Elektrický drátový zvonek ZV2-1 GONG, Hlasitost 90 dB, 12 V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	3078	Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápusnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně i	ks	0,000		0,00	
	PP		Kompletní sada domovních telefonů pro 3 uživatele, zapojení 4+n, 1x venkovní jednotka a 4 vnitřní telefony. Sada domácího telefonu pro 3 účastníky obsahuje 3 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici pro zápusnou montáž a napájecí zdroj 12V, včetně inst. krabice do zdi					
79	K	3079	xxx - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.	ks	0,000		0,00	
	PP		ABLOY EL560 - Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm.					
D	D9		Seznam a popis doplňkových prací				107 481,52	
80	K	3080	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2					
81	K	3081	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2					
82	K	3082	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2					
83	K	3083	Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)	h	48,000	724,27	34 764,96	
	PP		Stavební přípoemoce (začištění kabelových tras po drážkování)					
84	K	3084	Uvedení systému do provozu	ks	0,000		0,00	
	PP		Uvedení systému do provozu					
85	K	3085	Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	0,000		0,00	
	PP		Montážní práce měření segmentu metalické kabeláže (každý propoj v budově)					
86	K	3086	Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)	kpl	1,000	43 908,84	43 908,84	
	PP		Montážní práce měření segmentu optické kabeláže (každý propoj v budově)					
87	K	3087	Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)	kpl	0,000		0,00	
	PP		Napojení telefonní přípojky do racku od O2 (koordinace CETIN, sw technik 2N)					
88	K	3088	Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK	kpl	1,000	22 995,56	22 995,56	
	PP		Konfigurace všech wifi a aktivních prvků STK					
89	K	3089	Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů	kpl	0,000		0,00	
	PP		Oživení a funkční zkoušky komunikačních systémů					
90	K	3090	Průraz zdívm,cihla	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm,cihla					
91	K	3091	Průraz zdívm beton strop	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průraz zdívm beton strop					
92	K	3092	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	28,000	104,11	2 915,08	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
93	K	3093	Měřící protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavů	kpl	0,000		0,00	
	PP		Měřící protokol všech propojů STK(metalika + optika) - vystavení + Zakreslení zk. Stavů					
94	K	3094	Revize systému STK - napojení racků	ks	1,000	2 897,08	2 897,08	
	PP		Revize systému STK - napojení racků					
95	K	3095	Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
96	K	3096	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
97	K	3097	Vytvoření požárních ucpávek	kpl	0,000		0,00	
	PP		Vytvoření požárních ucpávek					
98	K	3098	Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně	kpl	0,000		0,00	
	PP		Doplnění rozvadče elektro pro napájení podlahových krabic a racku v učebně					
99	K	3099	Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.	kpl	0,000		0,00	
	PP		Napojení Racku v učebně na zásuvkový okruh.					
100	K	3100	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	0,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002105 - Slaboproud
Úroveň 3:
4b - CCTV - N

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70 421,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 421,14	21,00%	14 788,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		85 209,58

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady
Soupis: 002105 - Slaboproud
Úroveň 3: 4b - CCTV - N

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 421,14
D1 - Vnitřní kamerový systém budova	28 988,64
D2 - Vnitřní kamerový systém pošta	9 420,24
D3 - Kabelové rozvody	13 167,18
D4 - Kabely	7 442,38
D5 - Seznam a popis doplňkových prací	11 402,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce budovy MM Habartov			Datum:	25. 5. 2025
Objekt:	002 - Neuznatelné náklady			Projektant:	Ing.Šárka Dubská
Soupis:	002105 - Slaboproud			Zpracovatel:	
Úroveň 3:	4b - CCTV - N				
Místo:					
Zadavatel:	Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov				
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 421,14

D		D1	Vnitřní kamerový systém budova	28 988,64				
1	K	4001	Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps	ks	2,000	5 674,02	11 348,04	
PP		Kamera -na fasádu 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, , slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/13.5W, PoE/15W, IP66, IK10						
2	K	4002	Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně	ks	2,000	368,98	737,96	
PP		Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů u válečkových kamer. Originální instalační příslušenství usnadňuje montáž tam, kde je kladen důraz na design a klasické instalační krabičky by působily nepatřičně						
3	K	4003	Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.2	ks	4,000	3 092,41	12 369,64	
PP		Kamera vnitřní - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67						
4	K	4004	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	2,000	368,98	737,96	
PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU						
5	K	4005	32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x S	ks	0,000		0,00	
PP		32 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 4x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchodí/odchozí dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, HDMI2 (4K), BNC výstup, , ONVIF, 4x SATA max 10TB (bez HDD), eSATA, 2x LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 3x USB, alarm IO 16/9, obousměrné audio, RS-485, RS-232, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozm.440x391x75mm 1.5U						
6	K	4006	6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	3 795,04	3 795,04	
PP		6TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III						
D		D2	Vnitřní kamerový systém pošta	9 420,24				
7	K	4007	4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H	ks	2,000	3 092,41	6 184,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C–60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/9.5W, IP67					
8	K	4008	Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU	ks	2,000	368,98	737,96	
	PP		Zadní kryt pro dome kamery DS-2CD21x3G0-IU					
9	K	4009	16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, přichozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA	ks	0,000		0,00	
	PP		16 kanálové NVR, 4 kanály AcuSense perimetr nebo 4 kanály rozpoznání obličejů, 2x SATA, 16x PoE max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, přichozí/odchází dat. tok 160/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, BNC výstup, , ONVIF, 2x SATA max 14TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 16 PoE af/at portů max 200W celkem, 2x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 230V AC/30W (bez HDD), rozměry 385x317x52mm					
10	K	4010	3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	2 497,46	2 497,46	
	PP		3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III					
	D	D3	Kabelové rozvody				13 167,18	
11	K	4011	Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm	m	12,000	49,79	597,48	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro stoupací vedení 30x30mm					
12	K	4012	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	110,000	45,27	4 979,70	
	PP		Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm					
13	K	4013	Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm	m	10,000	276,00	2 760,00	
	PP		Trubka PVC ohebná mechanicky odolná do podlahy 25mm					
14	K	4014	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm	m	120,000	40,25	4 830,00	
	PP		Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 25mm					
	D	D4	Kabely				7 442,38	
15	K	4015	Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm	m	580,000	11,59	6 722,20	
	PP		Nestíněný horizontální kabel kategorie UTP CAT6 s LSOH pláštěm					
16	K	4016	Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	8,000	80,03	640,24	
	PP		Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá					
17	K	4017	Konektor RJ45	ks	7,000	11,42	79,94	
	PP		Konektor RJ45					
	D	D5	Seznam a popis doplňkových prací				11 402,70	
18	K	4018	Průrazy do 20mm zdívm,cihla do 400mm	kpl	0,000		0,00	
	PP		Průrazy do 20mm zdívm,cihla do 400mm					
19	K	4019	Kamerová zkouška	ks	7,000	724,27	5 069,89	
	PP		Kamerová zkouška					
20	K	4020	Revize systému CCTV - napojení DVR	ks	0,000		0,00	
	PP		Revize systému CCTV - napojení DVR					
21	K	4021	Uvedení systému do provozu	ks	0,000		0,00	
	PP		Uvedení systému do provozu					
22	K	4022	Zaškolení obsluhy	kpl	0,000		0,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
23	K	4023	Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	ks	7,000	76,95	538,65	
	PP		Montážní práce konektorování - zakončení kabelu					
24	K	4024	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	0,000		0,00	
	PP		Koordinace s ostatními profesemi					
25	K	4025	Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)	h	8,000	724,27	5 794,16	
	PP		Stavební přípomoc (začištění kabelových tras po drážkování)					
26	K	4026	Napojení kamerového systému na okruh policie	kpl	0,000		0,00	
	PP		Napojení kamerového systému na okruh policie					
28	K	4028	Dokumentace skutečného stavu.	kpl	0,000		0,00	
	PP		Dokumentace skutečného stavu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
002 - Neuznatelné náklady
Soupis:
002900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00259314

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 336 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 1 336 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 280 560,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 616 560,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: **002900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing.Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 336 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 336 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	22 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	307 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	897 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	36 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 002 - Neuznatelné náklady

Soupis: 002900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25. 5. 2025
Zadavatel: Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov Projektant: Ing.Šárka Dubská
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 336 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 336 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 22 000,00

1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	ks	0,200	10 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce před výstavbou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000								
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	ks	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000								
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	ks	0,200	50 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zeměměřičské práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000								
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	0,200	20 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace pro provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000								
P Poznámka k položce: prováděcí dokumentace dílčích částí stavby								

D VRN2 Příprava staveniště 6 000,00

5	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	ks	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění materiálů a konstrukcí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/023002000								
P Poznámka k položce: Odstrojení objektu								
Demontáže drobných konstrukcí na fasádě								

D VRN3 Zařízení staveniště 307 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	ks	0,200	790 000,00	158 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vybavení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000								
7	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	ks	0,200	120 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Připojení energií pro zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033103000								
8	K	034103000	Oplocení staveniště	ks	0,200	280 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Oplocení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000								
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	0,200	15 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Informační tabule na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000								
10	K	034703000	Ochranné konstrukce	ks	0,200	60 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ochranné konstrukce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034703000								
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	0,200	90 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000								
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	0,200	180 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000								

D VRN4 Inženýrská činnost 897 000,00

13	K	041414000	Plán BOZP	ks	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Plán BOZP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000								
14	K	041424000	Koordinátor BOZP	ks	0,200	120 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Koordinátor BOZP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000								
15	K	043194000	Zkoušky ostatní	ks	0,200	95 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky ostatní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000								
16	K	043203000	Měření, monitoring, rozborý	ks	0,200	40 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Měření, monitoring, rozborý								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000								
17	K	045203000	Kompletační činnost	ks	0,200	1 800 000,00	360 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Kompletační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000								
18	K	045303000	Koordinační činnost	ks	0,200	2 400 000,00	480 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								

D VRN7 Provozní vlivy 36 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	ks	0,200	180 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071203000					
	P		Poznámka k položce: Opatření související s provozem PČR a České pošty					
	D	VRN9	Ostatní náklady				68 000,00	
20	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	ks	0,200	40 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Náklady na vyklizení objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000					
	P		Poznámka k položce: Ruční vyklizení zbylého komunálního odpadu cca 20t vynesení, naložení na dopravní prostředek odvoz na skládku do 10 km poplatek za uložení					
21	K	094203000	Zimní opatření na stavbě	ks	0,200	60 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zimní opatření na stavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094203000					
	P		Poznámka k položce: 3 měsíce - 90 dní 1 pracovník zakrývání konstrukcí temperování prostor v nutném rozsahu odklizení sněhu					
22	K	094303000	Ostraha stavby	ks	0,200	240 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostraha stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094303000					
	P		Poznámka k položce: rozsah a způsob určí dodavatel dle svého uvážení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt:
008 - Prostory policie ČR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Ing.Šárka Dubská

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00259314
DIČ: CZ00259314

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 214 099,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 214 099,60	21,00%	254 960,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 469 060,52

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy MM Habartov
Objekt: 008 - Prostory policie ČR

Místo:
Zadavatel: Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, Habartov
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Ing. Šárka Dubská
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 214 099,60
HSV - Práce a dodávky HSV		516 488,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce		115 542,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		140 766,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		228 748,93
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		24 185,72
998 - Přesun hmot		7 245,32
PSV - Práce a dodávky PSV		697 610,99
713 - Izolace tepelné		29 969,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 684,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		35 486,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		70 592,19
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		30 687,65
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		67 962,48
734 - Ústřední vytápění - armatury		13 471,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		74 667,55
763 - Konstrukce suché výstavby		23 060,79
771 - Podlahy z dlaždic		49 555,89
781 - Dokončovací práce - obklady		107 866,73
783 - Dokončovací práce - nátěry		18 962,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		164 641,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce budovy MM Habartov					
Objekt:		008 - Prostory policie ČR					
Místo:					Datum:	25. 5. 2025	
Zadavatel:		Město Habartov,Náměstí Přátelství 112,Habartov			Projektant:	Ing.Šárka Dubská	
Uchazeč:		Metrostav DIZ s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 214 099,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					516 488,61	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					115 542,00	

1	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	12,180	1 036,80	12 628,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030					
VV			0,8*2,1		1,680			
VV			3*3,5		10,500			
VV			Součet		12,180			
2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	22,050	1 296,00	28 576,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272111					
VV			6,3*3,5		22,050			

3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	13 177,68	527,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941121					
VV			"překlad I120*3*1,2*11,1*0,001		0,040			
4	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,040	35 811,10	1 432,44	CS ÚRS 2025 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					

5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	62,283	725,76	45 202,51	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
VV			2,95*3,5-0,8*2,1		8,645			
VV			1,2*3,5+0,9*2,1		6,090			
VV			6,22*3,5		21,770			
VV			2,875*3,5		10,063			
VV			2,85*3,5-0,8*2,1+2,6*3,5-0,8*2,1		15,715			
VV			Součet		62,283			
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	21,770	1 026,43	22 345,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
VV			6,22*3,5		21,770			

7	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	3,443	792,67	2 729,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244352					
VV			"obezdění instalační kcí závěsných klozetů a pisoárů"					
VV			3*0,85*1,2+3*0,85*0,15		3,443			
8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,800	1 166,88	2 100,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
VV			3*1,2*0,5		1,800			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					140 766,64	

9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	271,414	26,15	7 097,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
VV			"nové zdivo"(12,18+22,05+62,283+21,77)*2-0,8*2*2		233,366			
VV			"ostění"		38,048			
VV			((2,4+2*2)*9+(2,4+2,75+2)+(0,9+2*2)*2+(1+2*2)*2)*0,45		271,414			
VV			Součet		271,414			

10	K	612311111	Vápnenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,000	326,93	22 558,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka vápnenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311111					
VV			"pod keram obklad"					
VV			(1,7*2+2,7*2+0,85*2+1,1*2+2,5*2+2,25*2)*2		44,400			
VV			(1,35*2+2,5*2+1,35*2+0,85*2+0,85*4+1,2*4)*2		40,600			
VV			"odečet otvorů"-(0,6*2*10+0,6*2*2+0,8*2)		-16,000			
VV			Součet		69,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	202,414	500,95	101 399,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311141					
	VV		"nové zdivo"(12,18+22,05+62,283+21,77)*2-0,8*2*2		233,366			
	VV		"odečet podhozu pod keram obklad" -69		-69,000			
	VV		"ostění"		38,048			
	VV		((2,4+2*2)*9+(2,4+2,75+2)+(0,9+2*2)*2+(1+2*2)*2)*0,45					
			Součet		202,414			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	1 589,19	3 178,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
	VV		"D22" 2		2,000			
13	M	55331482	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	3 266,66	6 533,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 748,93	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	249,270	69,71	17 376,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	249,270	151,90	37 864,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
16	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	25,800	281,66	7 266,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
	VV		(2,85+2,3+3,45)*3		25,800			
17	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,620	256,51	415,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082015					
	VV		0,9*0,9*2		1,620			
18	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	6,960	150,89	1 050,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082017					
	VV		1,2*2,9*2		6,960			
19	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	62,400	145,86	9 101,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082018					
	VV		2,4*2,1*11+2,4*2,9		62,400			
20	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,690	140,83	519,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033621					
	VV		"nové otvory"0,9*2,05*2		3,690			
21	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,800	1 408,30	2 534,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
	VV		1,6*3*0,375		1,800			
22	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	221,30	1 327,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031324					
	VV		"pro překlady"6		6,000			
23	K	R901	Stavební pomocné práce pro ZTI a vytápění	HZS	80,000	382,25	30 580,00	
	PP		Stavební pomocné práce pro ZTI a vytápění					
24	K	R902	Požární ucpávky pro ZTI a ÚT	kpl	1,000	120 711,58	120 711,58	
	PP		Požární ucpávky pro ZTI a ÚT					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				24 185,72	
25	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	15,948	482,85	7 700,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013153					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,948	372,19	5 935,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	161,340	25,15	4 057,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			10*16,134	161,340				
28	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,134	402,37	6 491,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
D 998			Přesun hmot	7 245,32				
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	16,596	436,57	7 245,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	697 610,99				
D 713			Izolace tepelné	29 969,31				
30	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	150,000	74,06	11 109,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713463211					
VV			69+69+12	150,000				
31	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	70,380	114,89	8 085,96	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm					
VV			69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	70,380				
32	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	70,380	124,94	8 793,28	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm					
VV			69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	70,380				
33	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	12,240	137,61	1 684,35	CS ÚRS 2025 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
VV			12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	12,240				
34	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	296,72	296,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713203					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	10 684,87				
35	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	10,000	648,62	6 486,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
36	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	227,34	1 136,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
37	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000	258,32	2 066,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	80,39	401,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104					
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	89,33	89,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	132,78	398,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
41	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	105,79	105,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721203					
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod	35 486,97				
42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	24,000	226,54	5 436,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002					
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	26,000	264,36	6 873,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	10,000	343,63	3 436,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174004					
45	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	50,000	82,89	4 144,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231					
46	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	116,69	1 166,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181232					
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	15,000	231,36	3 470,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
48	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	1,000	251,88	251,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220111					
49	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	14,000	506,18	7 086,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220121					
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	60,000	21,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226					
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	60,000	33,48	2 008,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
52	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	351,35	351,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722203					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení - předměty				70 592,19	
53	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000	502,96	1 508,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814					
54	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	2,000	3 631,77	7 263,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022					
55	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	10 542,19	10 542,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725121521					
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	502,96	1 005,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
57	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 085,54	3 085,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
58	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 311,87	9 935,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211617					
59	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
60	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
61	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,000	5 003,49	5 003,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubé 900x900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241142					
62	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhrubou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	10 508,68	10 508,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtverhrubé rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244813					
63	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	502,96	502,96	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725330820					
64	K	725331112	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm	soubor	1,000	5 863,56	5 863,56	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331112					
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	100,59	301,77	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
66	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 738,63	1 738,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821316					
67	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,000	1 394,22	5 576,88	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
68	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	160,95	160,95	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725840850					
69	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 571,16	2 571,16	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725841332					
70	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	3,000	25,15	75,45	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860812					
71	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	314,86	1 259,44	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
72	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 982,69	1 982,69	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725865501					
73	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	698,93	698,93	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725203					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					30 687,65
74	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	9 501,01	9 501,01	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131021					
75	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zeepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	10 555,22	21 110,44	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zeepředu, stavební výšky 1120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
76	K	998726122	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,049	1 555,17	76,20	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726122					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					67 962,48
77	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	69,000	411,71	28 407,99	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302					
78	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	69,000	470,27	32 448,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222303					
79	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	12,000	536,08	6 432,96	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222304					
80	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	672,90	672,90	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733203					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					13 471,95
81	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	16,000	349,71	5 595,36	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221682					
82	K	734261407	Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	16,000	483,95	7 743,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261407					
83	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	133,39	133,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734203					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	74 667,55				
91	K	735151112	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	1,000	2 214,55	2 214,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 168 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151112					
84	K	735151132	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 400/500 mm výkon 212 W	kus	1,000	2 598,32	2 598,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 212 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151132					
85	K	735151363	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 1676 W	kus	1,000	5 256,49	5 256,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1676 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151363					
86	K	735151372	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 W	kus	1,000	3 091,22	3 091,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 489 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151372					
87	K	735151381	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 1565 W	kus	1,000	5 066,37	5 066,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151381					
88	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	1,000	4 055,91	4 055,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151475					
89	K	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	4 436,15	8 872,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151477					
90	K	735151478	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	2,000	4 629,79	9 259,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151478					
92	K	735151479	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	4 830,47	4 830,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151479					
93	K	735151480	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	2,000	5 210,72	10 421,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151480					
94	K	735151500	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1400 mm výkon 2456 W	kus	1,000	6 795,06	6 795,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2456 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151500					
95	K	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	5 830,37	5 830,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151580					
96	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	12,000	149,88	1 798,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	735164273	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 mm	kus	1,000	3 837,62	3 837,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735164273					
98	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	739,29	739,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735203					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				23 060,79	
99	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	18,288	100,19	1 832,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111811					
	VV		(1,15+0,35+0,35+0,35+0,5+0,8+0,225+0,4+0,3+0,8)*3,5		18,288			
100	K	763122401	SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,250	653,85	3 432,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122401					
	VV		3*0,25*3,5*2		5,250			
101	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,540	734,33	12 145,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		"v místě sociálek" 1,15+1+5,62+0,9+0,94+4,46		14,070			
	VV		"mč 2.3.20"2,47		2,470			
	VV		Součet		16,540			
102	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	14,070	178,05	2 505,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
	VV		"v místě sociálek" 1,15+1+5,62+0,9+0,94+4,46		14,070			
103	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	3,600	684,03	2 462,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164551					
	VV		" v mč 2.3.21" 2,4*1,5		3,600			
104	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,323	2 112,45	682,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322					
	D	771	Podlahy z dlaždic				49 555,89	
131	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,760	35,21	977,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		3,36+1,15+1,02+1+5,62+0,9+0,94+13,77		27,760			
132	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,760	301,78	8 377,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121022					
133	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	27,760	80,47	2 233,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		3,36+1,15+1,02+1+5,62+0,9+0,94+13,77		27,760			
134	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	27,760	754,45	20 943,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415					
	VV		3,36+1,15+1,02+1+5,62+0,9+0,94+13,77		27,760			
135	M	59761176	dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	30,536	311,14	9 500,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		27,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,536			
136	K	771577212	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	27,760	30,18	837,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577212					
137	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	6,360	452,67	2 878,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		"mč 2.3.13" 4,46		4,460			
	VV		"mč 2.3.11" 0,9		0,900			
	VV		"mč 2.3.5" 1		1,000			
	VV		Součet		6,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,700	65,39	3 315,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
139	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	490,65	490,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771202					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				107 866,73	
140	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,000	35,21	2 429,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		"pod keram obklad"					
	VV		(1,7*2+2,7*2+0,85*2+1,1*2+2,5*2+2,25*2)*2		44,400			
	VV		(1,35*2+2,5*2+1,35*2+0,85*2+0,85*4+1,2*4)*2		40,600			
	VV		"odečet otvorů"-(0,6*2*10+0,6*2*2+0,8*2)		-16,000			
	VV		Součet		69,000			
141	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,000	452,67	5 884,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		"mč2.3.13"(1,1+2,7)*2		7,600			
	VV		"mč 2.3.5" 1,6*2		3,200			
	VV		"mč 2.3.11" 1,1*2		2,200			
	VV		Součet		13,000			
142	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	69,000	724,27	49 974,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
	VV		"pod keram obklad"					
	VV		(1,7*2+2,7*2+0,85*2+1,1*2+2,5*2+2,25*2)*2		44,400			
	VV		(1,35*2+2,5*2+1,35*2+0,85*2+0,85*4+1,2*4)*2		40,600			
	VV		"odečet otvorů"-(0,6*2*10+0,6*2*2+0,8*2)		-16,000			
	VV		Součet		69,000			
143	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	79,350	311,14	24 688,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		79,350			
144	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	69,000	30,18	2 082,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472292					
145	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	46,400	97,17	4 508,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		(0,9+1,5+0,9+1,4+1,4+0,9+2,1+2,1+4*0,9+2,5+2,5+1,7+1,7)*2		46,400			
146	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	6,050	251,48	1 521,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
	VV		0,85*3+3,5		6,050			
147	M	19416010	lišta rohová hliníková	m	6,050	69,14	418,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta rohová hliníková					
148	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	42,500	251,48	10 687,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
149	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	44,625	56,24	2 509,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm					
	VV		42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,625			
150	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	32,000	65,39	2 092,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		32		32,000			
151	K	998781212	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 067,99	1 067,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781212					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 962,76	
152	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	26,930	20,12	541,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
153	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	26,930	261,54	7 043,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801					
	VV		"stávající ocel zárubně"1,135*7+1,185*13+1,185*2+1,21*1		26,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,930	241,42	6 501,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314203					
155	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,930	181,07	4 876,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				164 641,85	
156	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 294,270	5,03	6 510,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
157	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	249,270	16,30	4 063,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
158	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	261,734	4,83	1 264,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		249,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		261,734			
159	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	126,100	16,30	2 055,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
	VV		(0,8*2*15+0,6*2*7)*2		64,800			
	VV		(2,4*2*10+1,2*2,75+1,2*2+0,9*2*2+1*2*2)		61,300			
	VV		Součet		126,100			
160	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	132,405	4,83	639,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		126,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		132,405			
161	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 294,270	25,95	33 586,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		"omítky bez obkladů" 1045		1 045,000			
	VV		"strop" 249,27		249,270			
	VV		Součet		1 294,270			
162	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 294,270	90,03	116 523,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					

Pravidla pro provádění změn díla

1. Postup při provádění změn díla

Při zohlednění obecné právní úpravy zakotvené v § 222 zák. č. 134/02016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a vnitřních předpisů objednatele, představuje tento dokument spolu se smlouvou závazná pravidla postupu při provádění změn díla. Za změnu díla se ve smyslu smlouvy považují méněpráce, vícepráce či realizace návrhů na zlepšení (dále souhrnně jen „**změna díla**“).

Je-li objednatel při provádění změn díla povinen rozhodnout či jinak právně jednat ve stanovené lhůtě, tato lhůta neběží po dobu schvalování postupu ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „**MŽP**“) a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, a to ode dne odeslání podkladů MŽP a/nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky do dne vydání stanoviska či vyjádření MŽP a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky.

Evidenci veškerých dokumentů vztahujících se k procesu provádění změn dle smlouvy vede technický dozor objednatele (dále jen „**TDI**“). TDI rovněž předloží zhotoviteli při podpisu smlouvy vzor Změnového listu a Návrhu na zlepšení.

2. Změny provedené na návrh objednatele

- 1) V případě, že objednatel, resp. TDI požaduje provedení jakékoliv změny díla, jehož provedení je předmětem smlouvy, předloží Změnový list s návrhem změny díla zhotoviteli.
- 2) Zhotovitel nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení Změnového listu TDI písemně sdělí návrh ocenění změny díla (v souladu s čl. 5.10 smlouvy) a návrh termínu provedení této změny díla. Po zpracování těchto údajů (tj. do pěti (5) pracovních dnů) zhotovitel předloží Změnový list spolu s těmito údaji TDI k potvrzení.
- 3) Zhotovitel je povinen termín provedení změny díla navrhnout tak, aby byl s ohledem na povahu změny díla objektivně nejkratší možný a současně minimalizoval případný negativní dopad na plnění Harmonogramu postupu prací. Shledá-li TDI údaje sdělené zhotovitelem jako nedostatečné pro posouzení změny díla nebo nesouhlasí-li s návrhem dopadu změny díla na plnění Harmonogramu postupu prací, doručí zhotoviteli písemný požadavek na opravu či doplnění těchto údajů. Zhotovitel je povinen takovému požadavku TDI vyhovět do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení. Souhlasí-li TDI s návrhem změny díla a údaji sdělenými ze strany zhotovitele, Změnový list schválí a předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení objednateli. Údaje sdělené zhotovitelem dle bodu 4 (resp. doplněné dle tohoto bodu) se stanou součástí Změnového listu.
- 4) Objednatel Změnový list odsouhlasený TDI předloží k odsouhlasení MŽP a/nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.

- 5) V případě, že MŽP a/nebo Státní fond životního prostředí České republiky souhlas se Změnovým listem neudělí, návrhový řízení končí bez dalšího.
- 6) V případě obdržení souhlasu ze strany MŽP a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, objednatel Změnový list buď:
 - a) zamítne, čímž změnové řízení končí a změna díla nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení objednatele;
 - b) schválí svým podpisem na formuláři Změnového listu a na jeho základě TDI vydá zhotoviteli pokyn k provedení změny díla, čímž se změna díla stane pro smluvní strany závaznou a zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást díla. Na základě tohoto Změnového listu bude zároveň mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 7) TDI může vydat pokyn pro provedení změny díla před potvrzením Změnového listu dle bodu 4 (a následujících) pouze v případě, kdy by z důvodu prodlení hrozil vznik škody. V ostatních případech vydá TDI zhotoviteli pokyn k provedení změny díla v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu objednatelem.

3. Návrh změny díla ze strany zhotovitele

- 1) V případě, že zhotovitel předložil postupem dle čl. 10.10 smlouvy písemný návrh na změnu díla (dále jen „**Návrh na zlepšení**“) a TDI s navrhovaným řešením souhlasí, předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení objednateli. TDI je rovněž oprávněn navrhnout zhotoviteli změny a úpravy Návrhu na zlepšení, přičemž zhotovitel je povinen tyto dle objektivních možností v Návrhu na zlepšení zohlednit.
- 2) Objednatel Návrh na zlepšení odsouhlasený TDI předloží k odsouhlasení MŽP a/nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.
- 3) V případě, že MŽP a/nebo Státní fond životního prostředí České republiky souhlas s Návrhem na zlepšení neudělí, návrhový řízení končí bez dalšího.
- 4) V případě obdržení souhlasu ze strany MŽP a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, objednatel Návrh na zlepšení buď:
 - a) zamítne, čímž návrhový řízení končí a Návrh na zlepšení nebude realizován, přičemž takové zamítnutí záleží zcela na posouzení objednatele;
 - b) schválí svým podpisem na formuláři Návrhu na zlepšení a na jeho základě TDI vydá zhotoviteli pokyn k provedení změny díla, čímž se změna díla stane pro smluvní strany závaznou a zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást díla. Na základě tohoto Návrhu na zlepšení bude zároveň mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.