

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci díla s názvem:

### „Rozšíření muzea Habartov“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### Smluvní strany:

##### Město Habartov

se sídlem: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  
Zastoupené: Ing. Petr Janura, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Janura, starosta  
Tel/fax: +420 352 661 477  
E-mail: starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 0862162329/0100  
Identifikační číslo: 00259314  
DIČ: CZ00259314  
ID datové schránky: s63b5gx  
(dále jako „objednatel“)

a

##### ColorMax s. r. o.

se sídlem: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb  
zástupce ve věcech smluvních: Milan Baranec  
zástupce ve věcech technických: Vít Šubrt

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C vložka 22486  
bankovní spojení: Komerční banka, a .s.  
číslo účtu: 43-3533130207/0100  
IČ: 280 42 484  
DIČ: CZ28042484  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

### Článek I.

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to s ohledem na skutečně provedené práce a jejich rozsah. Podrobné odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 5., bodu 5.11 a 5.15 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a. Celková výše ceny za dílo v rozsahu dle čl. 5, bodu 5.1 smlouvy o dílo se mění:

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH     | 6 133 025,59 Kč (slovy: šestmilionůstotřicettřítisícdevacetpět korun českých a padesátdevět haléřů)             |
| DPH 21 % ve výši | 1 287 935,38 Kč (slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícdevětsetřicetpět korun českých a třicet osm haléřů)   |
| Cena včetně DPH  | 7 420 960,97 Kč (slovy: sedmmilionůčtyřístadvacetšesttisícdevětsetšedesát korun českých a devadesátšedm haléřů) |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list ZL2 s naceněnými vícepracemi a méněpracemi a zdůvodněním.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy.
6. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 10.12.2025, usnesením č. 260/RM/2025 Rady města Habartova.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko TDI  
Příloha č. 2 – změnový list ZL2

V Habartově dne dle elektronického podpisu

V Chebu dne dle elektronického podpisu

---

Ing. Petr Janura, starosta  
město Habartov

---

Milan Baranec, jednatel  
ColorMax s.r.o.