

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 27. 02. 2025 mezi
smluvními stranami:**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Dolní Rychnov

Revoluční 303

356 04, Dolní Rychnov

Zastoupený : Annou Klímovou – starostkou obce

IČO : 00573132 DIČ : CZ00573132

Zhotovitel : Projekt stav, spol. s r. o.

Želivského 2227

356 01 Sokolov

Zastoupený : Ing. Martinem Volným - jednatelem společnosti

IČO : 49787942

DIČ : CZ49787942

Bank.spoj. : KB, a.s., pobočka Sokolov, č. ú.: 26406391/0100

Zapsáno do OR KS Plzeň, odd. C, vl. 4587

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění původního závazku tak, že doba pro ukončení prací se stanovuje nejpozději do 30. 1. 2026.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení původního závazku výše uvedeným nedotčená zůstávají bez změny.

V Sokolově, dne

V Dolním Rychnově, dne

.....
zhotovitel – Ing. Martin Volný

.....
objednatel – Anna Klímová, starostka obce