

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.6.2025

Smluvní strany:

Obec Dýšina:

Sídlo: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
Zastoupená: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta
Tel. +420 606 616 452
E-mail: starosta@obecdysina.cz

ve věcech díla

a věcech technických: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta
Tel. +420 606 616 452
E-mail: starosta@obecdysina.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1003038236/5500
IČO: 00257745
DIČ: CZ00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

Zastoupena: Ing. Radek Kozák, komplementář
Sídlo: Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 27430774
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 35-6257230247/0100

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Radek Kozák
Telefon, fax: 377242127
Mobil: 377242127
Email: robstavstavby@robstavstavby.cz
DIČ: CZ 27430774
ID Datové schránky: zpixxe9

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.
Účel dodatku

Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava smlouvy o dílo uzavřená mezi výše uvedenými subjekty dne 4.6.2025, a to v čl. VI. resp. v čl. VI. odst. odst. 1) tedy ve věci provedení díla.

Článek II. Změna smlouvy

Článek VI. odst. 1) smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla a jeho předání bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do 15.11.2025 s tím že nejpozději do 30.4.2026 předloží zhotovitel objednateli veškerou související dokumentaci k předmětu smlouvy včetně kolaudačního rozhodnutí. Staveniště bude předáno nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K předání staveniště zhotovitel objednatel písemně vyzve, přičemž termín nebude dříve než za 3 pracovní dny od učinění takovéto výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně doklad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku).

Článek III Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je součástí výše specifikované smlouvy o dílo.

Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.2 byl schválen zastupitelstvem obce Dýšina dne 26. 1. 2026, a to usnesením zastupitelstva č. 473/24/2026.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ho níže podepisují.

Tento dodatek je uzavřen ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude poskytnuto a obdrží Objednatel.

V obci Dýšina dne 2025

V Dobřanech dne 2025

.....
Objednatel
Obec Dýšina – Ing. Jaroslav Egrmajer

.....
Zhotovitel
Robstav k.s. – Ing. Radek Kozák