

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.03.2026 - 18.03.2026

Kód: 01042024_II_
Stavba: Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov

Místo: Kaznějov

Datum: 18.03.2026

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799
 DIČ: CZ25220799

| Smluvní rozpočet | | | | Prostavěno | Období (01.03. - 18.03.) | Zůstatek | Méne práce |
|------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------------------|----------|------------|
| TV | Kód | Popis | Celková cena | Cena | Cena | Cena | Cena |
| S | 01042024_II_ | Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov | 11 400 000,00 | 10 681 581,21 | 718 418,79 | 0,00 | 0,00 |
| O | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení | 9 169 000,00 | 8 450 581,21 | 718 418,79 | 0,00 | 0,00 |
| O | D.1.3 | ZTI | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | D.1.5.1 | Vytápění | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | D.1.5.2 | VZT | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | D.1.7. | Elektro NN + hromosvod | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ODSOHLASEN

INC. PETR KUBIČKA

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
 Chebská 23, 322 00 Mžen-Křimice
 Tel./fax: 377 822 216
 DIČ: CZ25220799, IČ: 25220799

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.03.2026 - 18.03.2026

Kód: 01042024_II_
Stavba: Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov

Místo: Kaznějov Datum: 18.03.2026

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant: Martin Hucl IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 718 418,79

| DPH | základní | Sazba dané | Základ daně | Výše dané |
|-----|----------|------------|-------------|------------|
| | | 21,0 % | 718 418,79 | 150 867,95 |

Cena s DPH v CZK 869 286,74


Projektant:

Datum a podpis:


Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

IWC. 
Datum a podpis:

Zhotovitel:

~~KRÁL PM CENTRUM s.r.o.~~
Chebská 23, 322 00 Píseň-Křimice
Tel./fax: 377 822 216
DIČ: CZ25220799, IČ: 25220799

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2026 - 18.03.2026

Kód: 01042024_II_/D.1.1
Objekt: Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kaznějov **Datum:** 18. 03. 2026

Objednatel: Město Kaznějov **IČ:**
DIČ:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. **IČ:** 25220799
DIČ: CZ25220799

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Období (01.03. - 18.03.) | |
|-----------------------|----|-------------|--|-----|----------|-----------|--------------------------|-------------------|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Množství | Cena |
| S 01042024_II_ | | | Stavební úprava pož. zbrojnice Kaznějov | | | | | |
| O D.1.1 | | | Architektonicko-stavební řešení | | | | | 718 418,79 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | | 718 418,79 |
| D 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | | 622 220,07 |
| 201 | K | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 32,932 | 900,00 | 32,932 | 29 638,80 |
| 202 | K | 762085103 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | kus | 75,000 | 180,00 | 75,000 | 13 500,00 |
| 203 | M | 1301035spec | ocel pásová válcovaná za studena 80x5 mm | t | 0,209 | 55 500,00 | 0,209 | 11 599,50 |
| 208 | K | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 956,000 | 248,00 | 956,000 | 237 088,00 |

TDS:

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Období (01.03. - 18.03.) | | |
|------------------|----|---------------------|--|----|----------|-----------|--------------------------|------------------|--|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Množství | Cena | |
| 209 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 | 14,754 | 10 000,00 | 14,754 | 147 540,00 | |
| 210 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 3,720 | 9 220,00 | 3,720 | 34 298,40 | |
| 211 | K | 752332133 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 20,000 | 358,00 | 20,000 | 7 160,00 | |
| 212 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 0,538 | 10 000,00 | 0,538 | 5 380,00 | |
| 213 | K | 752332134 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 24,700 | 429,00 | 24,700 | 10 596,30 | |
| 214 | M | 60512140 | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m | m3 | 1,027 | 9 320,00 | 1,027 | 9 571,64 | |
| 222 | K | 752822120 | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 | m | 263,050 | 150,00 | 263,050 | 39 457,50 | |
| 223 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 6,534 | 10 000,00 | 6,534 | 65 340,00 | |
| 227 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 23,263 | 950,00 | 11,632 | 11 049,93 | |
| D 777 | | Podlahy lité | | | | | | 96 198,72 | |
| 349 | K | 777111123 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | m2 | 215,210 | 65,00 | 23,703 | 1 540,66 | |
| 350 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 157,150 | 275,00 | 9,188 | 2 526,56 | |

TDS. 

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Období (01.03. - 18.03.) | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------|----------|--------------------------|-----------|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Množství | Cena |
| 351 | K | 777131105 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu | m2 | 70,000 | 285,00 | 39,900 | 11 371,50 |
| 352 | K | 777511125 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 42,350 | 1 100,00 | 12,250 | 13 475,00 |
| 353 | K | 777511155 | Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm | m2 | 172,860 | 1 500,00 | 43,215 | 64 822,50 |
| 354 | K | 777911113 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé | m | 124,800 | 250,00 | 1,750 | 437,50 |
| 355 | K | 998777122 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,687 | 1 500,00 | 1,350 | 2 025,00 |

TDS. 

