

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci díla s názvem:

**„Objekt radnice – úpravy interiérů“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **Smluvní strany**

#### **1. Objednatel**

##### **Město Bochov**

se sídlem: Náměstí Míru 1, Bochov  
IČ: 00254444  
Zastoupené: Miroslav Egert, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních a technických: Miroslav Egert, starosta  
Tel/fax: +420 725 051 048  
E-mail: starosta@mesto-bochov.cz

dále jen „**Objednatel**“

#### **2. Zhotovitel:**

##### **BOLID M s.r.o.**

IČ: 26347741  
DIČ: CZ26347741  
se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116537  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 177635095/0300  
zástupce ve věcech smluvních: Lukáš Havlík, prokurista  
zástupce ve věcech technických: Lukáš Múlling

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

## PREAMBULE:

Tento dodatek je uzavírán po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu nutnosti přerušení stavebních prací v důsledku objektivních okolností vzniklých v průběhu realizace stavby, a to zejména z důvodu např. přesun dveřního otvoru u místnosti 2.14 (úsek ekonomický), zbourání příčky v místnosti 2.15 (u kuchyňky), rozšíření kanceláře - místnost 2.12 (SMM) a vybudování nové kanceláře - místnost 2.16 (v průchozí místnosti 2.09) a výměna rozvodů tepla v místnosti 2.08 (INFO) a 2.16 (nová kancelář).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 31.5.2026

Tento dodatek představuje změnu závazku ze smlouvy, která byla vyvolána objektivními okolnostmi vzniklými v průběhu realizace stavby, které objednatel ani zhotovitel nemohli při uzavření smlouvy předvídat.

## Článek 1 Dodatku:

Tímto dodatkem se tedy mění článek 3 odst. 3.1. Smlouvy – Doba plnění

Nové znění článku 3 odst. 3.1., je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 31. 5. 2026.

## Článek 2 Dodatku:

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve dvou provedení, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Bochov pod usnesení č. UZM/2/39/26

V Bochově dne 30.3.2026



MĚSTO BOCHOV  
nám. Míru 1, 369 71 Bochov  
Tel.: 353 676 137, 602 786 747  
IČ DS: 002 54 444  
ICO: 002 54 444

Miroslav Egerť, starosta  
město Bochov

**BOLID M**  
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1  
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741  
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně  
ÚZ: Samotková 155/1, 301 00 Pízeň

Lukáš Havlík, prokurista  
BOLID M s.r.o.