

## DODATEK č.1

### SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

#### „SOUSTAVA PRYSKÝCH RYBNÍKŮ“

**Obec Křižovatka**

se sídlem: Křižovatka 103  
351 34 Skalná - Křižovatka.  
IČ: 002 54 011  
DIČ: CZ00259527  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Cheb  
číslo účtu: 5927331/0100  
Statutární zástupce: **Jan STRACHOTA**, starostka obce  
email: oukrižovatka@cbox.cz  
tel.: +420 355320231

*jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

a

**STABIA s.r.o.**

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb  
IČO: 291 11 021  
DIČ: CZ29111021  
jednající: Ing. Petr Huml, Jan Želonka  
bankovní spojení: 0600 (GE Money)  
číslo účtu: 201110898  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25505

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

*společně také jako „smluvní strany“*

*vzhledem k tomu, že:*

- *smluvní strany uzavřely dne 13.8.2013 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**SOUSTAVA PRYSKÝCH RYBNÍKŮ**“ (dále jen „smlouva o dílo“)*

uzavírají smluvní strany, v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.7. smlouvy o dílo tento

**DODATEK č.1**

I.

Ze smlouvy o dílo se vypouští:

a) Část textu čl. IV. odst. 4.1. ve znění:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.395.180,-	Kč
DPH	502.988,-	Kč

Cena celkem včetně DPH 2.898.168,- Kč

(slovy: dvamilionyosumsetdevadesátosumtisícstošedesátosum korun českých)  
(dále jen "Cena za provedení díla")

II.

Do smlouvy o dílo se vkládá:

b) Část textu čl. IV. odst. 4.1. ve znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.159.432,-	Kč
DPH	453.480,72,-	Kč

Cena celkem včetně DPH 2.612.912,- Kč


(slovy: dvamilionyšestsetdvánáctisícdevětsetdvánáct korun českých)  
(dále jen "Cena za provedení díla")

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- Součástí tohoto dodatku je příloha: změnový list č. 1

V Chebu dne 30.10.2013

V Chebu dne 30.10.2013



.....  
Jan Želonka  
jednatel



.....  
Jan Strachota  
starosta obce



Client / Klient: Obec Křižovatka  
Project / Projekt: SOUSTAVA PRYSKÝCH RYBNÍKŮ  
Location / Umístění: Nová Ves u Křižovatky

**ZMĚNOVÝ LIST**      **Změna rozsahu kamenných pohožů a změna hradítek**      **SERIAL NO.001**

	Společnost	Zastoupena
Vydal:	STABIA s.r.o.	Ing. Petr Huml, jednatel
Příjemce:	Obec Křižovatka, Křižovatka 103, 351 34	p.Strachota, starosta obce

Vydáno dne: 5.3.2013

**PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU (ZL):**

Změna rozsahu kamenných pohožů a změna hradítek

**ODKAZ NA DOKUMENTACI:**

**SOUSTAVA PRYSKÝCH RYBNÍKŮ**

vypracoval :

**NOVAQUA s.r.o.; Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary; IČ: 29108829, DIČ: CZ29108829**

**POPIS ZMĚNY:**

Na základě požadavku obce a souhlasu TDI bude snížen rozsah kamenných záhozů a provedena změna šoupat v rozdělovacím

**DŮVOD ZMĚNY:**

Důvodem změny požadavek investora na minimalizaci nákladů a ohledem na nezměněnou funkčnost a kvalitu díla

PODPIS

**DOPAD NA CENU:**

Původní cena z cenové nabídky:

2 395 180 CZK

Nová cena z aktualizované cenové nabídky

rybníky  
trubní vedení

1 919 612 CZK  
239 819 CZK

Navrhovaná cena položky:

2 159 432 CZK

**DOPAD NA ČAS:**

Termín pro vyprojektování změny:

Termín pro provedení změny:

Dopad na dílčí termíny:

Dopad na termín dokončení:

**POZNÁMKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE:**

**STABIA**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb      www.stabia.cz  
DIČ: CZ 291 11 021      Post ID:y7vwp4t  
e-mail: info@stabia.cz

PODPIS

**ODSOUHLESENÍ / PŘIPOMÍNKY PROJEKTOVÉHO MANAŽERA:**



**STABIA**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb      www.stabia.cz  
DIČ: CZ 291 11 021      Post ID:y7vwp4t  
IČ: 291 11 021      e-mail: info@stabia.cz

PODPIS